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Dal 2020 è stato rilevato un 
ritardo medio aggiuntivo di 4 anni 

mentre le stime complessive dei 
costi sono aumentate del 24 %.

Constatazioni della Corte
Altri progetti più recenti 
potrebbero beneficiare 

dei miglioramenti normativi 
introdotti nel 2024.

Il termine del 2030 per il completamento della rete centrale TEN-T dell’UE non sarà rispettato. 

Rispetto ai piani iniziali, il ritardo 
media ammonta ora a 17 anni e 
le stime complessive dei costi 

sono quasi raddoppiate (+82 %).

Rete transeuropea dei trasporti (Trans-European TransportNetwork – TEN-T)

Megaprogetti selezionati che dovranno essere completati entro il 2030

colmare 
i collegamenti 
mancanti

eliminare 
le strozzature

migliorare la mobilità 
transfrontaliera

Collegamento fisso Fehmarn Belt

Canale Senna-Nord Europa

Linea Y basca

Collegamento ferroviario 
Lione-Torino

Rail Baltica

Linea ferroviaria E59

Galleria di base del Brennero

Autostrada A1

-1 %  +52 % 

+9 %  +225 % 

+6 %  +47 % 

-1 %  +127 % 

+1 +11

+4 +22

+7 +20

+3 +18

+160 %  +291 % 

-20 %  -18 % 

-1 %  +40 % 

-12 %  -11 % 

>+4

Non applicabile
Non applicabile

Non applicabile
Non applicabile

+4 +16

Ritardo rispetto ai dati della RS 10/2020 (in anni)
Ritardo rispetto ai piani iniziali (anni)

% 
% Evoluzione dei costi rispetto alle stime iniziali

Evoluzione dei costi rispetto alle stime della RS 10/2020


	Slide Number 1

