



Tisková zpráva

Lucemburk 10. října 2018

Kvůli řadě zpoždění nebudou celní informační systémy do roku 2020 k dispozici. Auditoři zjišťovali, kde se stala chyba

Realizace nových informačních systémů v oblasti celnictví v EU měla řadu zpoždění, uvádí se v nové zprávě Evropského účetního dvora. Přes dosažený pokrok nebudou některé klíčové systémy do termínu stanoveného na rok 2020 k dispozici. V příštím programu bude potřeba zohlednit získaná ponaučení, říkají auditoři.

EU se zaměřuje na modernizaci celní unie od roku 2003 a zavedení klíčových informačních systémů hraje v této souvislosti zásadní roli. Některé z těchto systémů ani po 15 letech stále nebyly zavedeny, uvádějí auditoři.

Evropská komise vypracovala program Clo 2020, aby podpořila modernizaci celní unie. Celkový rozpočet programu činí 523 milionů EUR v průběhu sedmi let, z čehož většina je věnována na budování kapacit v oblasti informačních technologií. EU hradí náklady na pořízení, vývoj, instalaci, údržbu a každodenní provoz systémů na úrovni EU. Členské státy mají za úkol vyvinout systémy na vnitrostátní úrovni a nést náklady s nimi spojené.

Auditoři posuzovali, zda v rámci programu budou vytvořeny informační systémy nezbytné pro zlepšení celních operací v EU, a zda program zajišťuje jejich včasné zavedení. Dále přezkoumávali koncepci programu, jeho monitorování a podávání zpráv.

Zjistili, že řada nových informačních systémů nebude do termínu stanoveného na rok 2020 v úplnosti realizována. V systémech byla řada zpoždění a termíny se postupně odkládaly. Hrozí také, že ani změněné termíny nebudou splněny, varují auditoři, a že budou odloženy na období po roce 2025.

Hlavními důvody zpoždění byly změny rozsahu projektů, což zvyšovalo jejich složitost, nedostatečné zdroje přidělené Unií a členskými státy a zdoluhavý rozhodovací proces v důsledku vícevrstvé správní struktury.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem.

Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson – tiskový mluvčí

T: (+352) 4398 47063

M: (+352) 691 55 30 63

Damijan Fišer – pracovník tiskového oddělení

T: (+352) 4398 45410

M: (+352) 621 55 22 24

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg

E: press@eca.europa.eu

@EUAuditors

eca.europa.eu

„Digitalizace a modernizace celních procesů je pro EU klíčová,“ uvedla členka Evropského účetního dvora odpovědná za zprávu Eva Lindströmová. „Měla by pomoci EU fungovat jako významný obchodní blok, podpořit hospodářskou činnost a růst a zvýšit bezpečnost a ochranu občanů EU. To se však nestane, pokud se lhůty pro zavedení informačních systémů neustále neplní a posouvají.“

Auditoři také konstatují, že Evropská komise o zpožděních odpovídajícím způsobem nepodávala informace. Cíle programu a mechanismy podávání zpráv nebyly vhodné pro monitorování realizace informačních systémů a vykazování informací nebylo dostatečně transparentní. Původní přístup k vývoji informačních systémů byl z větší části decentralizovaný a zaměřoval se na snížení rizika nedodání systémů, avšak na úkor nákladové efektivity.

EU nyní projednává příští sedmiletý program v oblasti cel, který by měl být zahájen v roce 2021 s navrhovaným rozpočtem 950 milionů EUR. S ohledem na uvedená zjištění auditoři doporučili Evropské komisi, aby:

- výslovně zaměřila příští program v oblasti cel na realizaci informačních systémů, které mají stanovené přesné a měřitelné cíle,
- zlepšila odhady časové náročnosti, zdrojů a rozsahu každého projektu v oblasti IT,
- usnadňovala spolupráci na vývoji informačních systémů s členskými státy a mezi nimi,
- zjednodušila řízení zajištěním efektivnější a pohotovější komunikace,
- včas a transparentně informovala o provádění projektů a výdajích.

Poznámky pro redaktory

Podstatou celní unie je neexistence cel a kvót na vnitřních hranicích mezi členskými státy a zavedení společných cel na dovozy ze třetích zemí.

EU je závislá na účinném pohybu zboží do celní unie a z ní a na volném pohybu zboží v rámci jednotného trhu. Podle nejnovějších dostupných statistických údajů činil dovoz a vývoz přibližně 3,7 bilionu EUR. Tento údaj dokládá význam obchodu a celní unie pro prosperitu EU. Dovozy tvoří také nemalou část příjmů EU. V roce 2017 dosáhla 20,3 miliardy EUR, což představuje 15 % celkového rozpočtu EU.

Z programu Clo 2020 se financují unijní složky informačních systémů. Jedná se o prostředky informačních technologií (jako je hardware, software a síťová propojení) a služby na podporu informačních systémů, které jsou společné EU a členským státům. Členské státy by měly vypracovat související vnitrostátní prvky (neunijní složky) a hradit náklady s nimi spojené.

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším zainteresovaným stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, je uvedena do praxe. Vysoká míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany EU.

Zvláštní zpráva č. 26/2018 „Řada zpoždění s realizací celních informačních systémů – kde se stala chyba?“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) v angličtině.