



## Tlačová správa

Luxemburg 10. októbra 2018

### Po sérii oneskorení nové colné informačné systémy nebudú do roku 2020 k dispozícii. Audítori EÚ skúmali, kde sa stala chyba

Podľa správy Európskeho dvora audítorov bolo vytváranie nových colných informačných systémov v EÚ poznačené sledom oneskorení. Aj napriek dosiahnutému pokroku nebudú niektoré kľúčové systémy ku konečnému termínu v roku 2020 k dispozícii. Audítori hovoria, že pri nasledujúcom programe bude potrebné zohľadniť získané skúsenosti.

Modernizácia colnej únie je súčasťou agendy EÚ od roku 2003 a vytvorenie kľúčových informačných systémov je v tejto súvislosti dôležitým faktorom. Audítori konštatujú, že po 15 rokoch niektoré z týchto systémov stále nie sú zavedené.

Európska komisia vytvorila program Colníctvo 2020 na podporu modernizácie colnej únie. Celkový rozpočet na sedem rokov predstavuje 523 mil. EUR a väčšia časť z neho je určená na budovanie kapacít v oblasti IT. EÚ hradí náklady na nadobudnutie, vývoj, inštaláciu, údržbu a každodennú prevádzku systémov na úrovni EÚ. Členské štáty vyvíjajú systémy na vnútroštátnej úrovni a hradia súvisiace náklady.

Audítori posudzovali, či je pravdepodobné, že program zabezpečí vytvorenie informačných systémov potrebných na zlepšenie colných operácií v EÚ, a či zaisťuje včasné vytvorenie týchto systémov. Ďalej kontrolovali mechanizmy jeho navrhovania, monitorovania a podávania správ.

Zistili, že niekoľko nových informačných systémov nebude do konečného termínu v roku 2020 plne funkčných. Systémy boli poznačené sledom oneskorení a termíny sa postupne posúvali na neskôr. Audítori však varujú, že vzniká ďalšie riziko, že ani posunuté termíny nebudú dodržané, ale budú sa musieť posunúť na ešte neskoršie obdobie, ako je rok 2025.

Hlavnými príčinami oneskorení boli meniaci sa rozsah projektov, v dôsledku čoho sa zvýšila ich komplexnosť, nedostatočné zdroje, ktoré prideliла EÚ a členské štáty, a zdĺhavý rozhodovací proces vyplývajúci z viacvrstvovej štruktúry riadenia.

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy prijatej Európskym dvorom audítorov. Úplné znenie správy je uverejnené na webovej stránke [www.eca.europa.eu](http://www.eca.europa.eu).

## ECA Press

Mark Rogerson – hovorca

T: (+352) 4398 47063

M: (+352) 691 55 30 63

Damijan Fišer – tlačový tajomník

T: (+352) 4398 45410

M: (+352) 621 55 22 24

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg

E: [press@eca.europa.eu](mailto:press@eca.europa.eu)

@EUAuditors

[eca.europa.eu](http://eca.europa.eu)

*„Digitalizácia a modernizácia colných procesov je pre EÚ zásadne dôležitá,“ uviedla Eva Lindström, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „Mali by EÚ pomôcť fungovať ako hlavný obchodný blok, posilniť hospodársku činnosť a hospodársky rast a zvýšiť bezpečnosť a ochranu občanov EÚ. To sa však nedosiahne, ak sa konečné termíny v oblasti IT budú sústavne nestíhať a posúvať.“*

Audítori tiež podotýkajú, že Európska komisia o oneskoreniach primerane neinformovala. Ciele programu a mechanizmy podávania správ neboli vhodné na monitorovanie realizácie projektov a správy neboli dostatočne transparentné. Pôvodný vývoj bol zväčša decentralizovaný a zameraný tak, aby sa znížilo riziko nedodania systémov, to však bolo na úkor slabšej efektívnosti.

EÚ v súčasnosti diskutuje o nasledujúcom sedemročnom programe v oblasti colníctva, ktorý sa má začať vykonávať v roku 2021 s navrhovaným rozpočtom vo výške 950 mil. EUR. Vzhľadom na to audítori Európskej komisii odporúčajú:

- zamerať nasledujúci program v oblasti colníctva jasne na vytváranie informačných technológií s presnými a merateľnými cieľmi,
- zlepšiť odhady času, zdrojov a rozsahu každého IT projektu,
- uľahčiť spoluprácu s členskými štátmi a medzi nimi pri vývoji informačných systémov,
- zjednodušiť riadenie zaistením efektívnejšej a rýchlejšej komunikácie,
- podávať o realizácii projektov a o výdavkoch včasné a transparentné správy.

### **Poznámky pre redaktorov**

Podstatou colnej únie je, že na vnútorných hraniciach medzi členskými štátmi neexistuje colná povinnosť a že na dovoz z tretích krajín bolo zavedené spoločné clo.

EÚ je závislá na efektívnom toku tovaru do colnej únie i von z nej, ako aj na voľnom pohybe tovaru na území jednotného trhu. Podľa najnovších dostupných štatistických údajov predstavuje kombinovaný dovoz a vývoz približne 3,7 bilióna EUR. To je dôkazom významu obchodu a colnej únie pre prosperitu EÚ. Clo na dovoz je okrem toho dôležitou časťou príjmov EÚ. V roku 2017 predstavovalo 20,3 mld. EUR, teda 15 % celkového rozpočtu EÚ.

Z programu Colníctvo 2020 sa financujú komponenty EÚ v rámci informačných systémov. Ide o aktíva (ako hardvér, softvér, sieťové pripojenia) a služby na podporu informačných systémov, ktoré majú EÚ a členské štáty spoločné. Členské štáty by mali vyvinúť súvisiace národné komponenty (iné komponenty ako komponenty EÚ) a hradiť náklady, ktoré pri tom vzniknú.

EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, subjektom z oblasti priemyslu a zástupcom občianskej spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich správach predkladáme, sa zavádza do praxe. Táto vysoká miera prijatia našich odporúčaní vyzdvihuje prínos našej práce pre občanov EÚ.

Osobitná správa č. 26/2018 „Sled oneskorení pri vytváraní colných IT systémov: čo ich spôsobilo?“ je k dispozícii v angličtine na webovej stránke EDA ([eca.europa.eu](http://eca.europa.eu)).