

Χρονογραμμή - Ειδική έκθεση 19/2021

Υποστήριξη από την Ευρωπόλ της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης μεταναστών:

πολύτιμη η βοήθεια, αλλά ανεπαρκείς η αξιοποίηση των πηγών δεδομένων και η μέτρηση των αποτελεσμάτων

Στάδιο	Ημερομηνία
Έγκριση του υπομνήματος σχεδιασμού του ελέγχου / Έναρξη του ελέγχου	12.5.2020
Επίσημη αποστολή του σχεδίου έκθεσης στην Επιτροπή (ή σε άλλον ελεγχόμενο)	25.5.2021
Έγκριση της οριστικής έκθεσης μετά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης	13.7.2021
Παραλαβή των επίσημων απαντήσεων της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ σε όλες τις γλώσσες	9.9.2021
Παραλαβή των επίσημων απαντήσεων του Frontex σε όλες τις γλώσσες	14.7.2021
Παραλαβή των επίσημων απαντήσεων της Eurojust σε όλες τις γλώσσες	14.7.2021
Παραλαβή των επίσημων απαντήσεων της Ευρωπόλ σε όλες τις γλώσσες	17.9.2021