

Rapport spécial n° 19/2021

– calendrier

Europol et la lutte contre le trafic de migrants:

un partenaire apprécié, malgré un bémol dans l'utilisation des sources d'information et la mesure des résultats

Étape	Date
Adoption du plan d'enquête / Début de l'audit	12.5.2020
Envoi officiel du projet de rapport à la Commission (ou à toute autre entité auditée)	25.5.2021
Adoption du rapport définitif après la procédure contradictoire	13.7.2021
Réception des réponses officielles de la Commission et du SEAE dans toutes les langues	9.9.2021
Réception des réponses officielles de Frontex dans toutes les langues	14.7.2021
Réception des réponses officielles d'Eurojust dans toutes les langues	14.7.2021
Réception des réponses officielles d'Europol dans toutes les langues	17.9.2021