

Harmonogram – zvláštní zpráva č. 2/2022

Energetická účinnost v podnicích

Díličí úspory energie, ale nedostatky v plánování a výběru projektů

Fáze	Datum
Přijetí memoranda o plánování auditu / zahájení auditu	11. 3. 2020
Oficiální zaslání návrhu zprávy Komisi (nebo jinému kontrolovanému subjektu)	8. 10. 2021
Přijetí konečné verze zprávy po řízení o sporných otázkách	24. 11. 2021
Obdržení oficiálních odpovědí Komise ve všech jazycích	10. 1. 2022