

Rapport spécial 05/2022 – Calendrier

Cybersécurité des institutions, organes et agences de l'UE

Un niveau de préparation globalement insuffisant par rapport aux menaces

Étape	Date
Adoption du plan d'activité / Début de l'audit	19.1.2021
Envoi officiel du projet de rapport à la Commission (ou à toute autre entité auditée)	16.12.2021
Adoption du rapport définitif après la procédure contradictoire	22.2.2022
Réception des réponses officielles de la Commission (ou de toute autre entité auditée) dans toutes les langues	14.3.2022