

Хронология на изготвянето на Специален доклад 07/2022

„Инструменти за интернационализация на МСП —

предприети са редица действия за подкрепа, но те не са напълно съгласувани и координирани“

Събитие	Дата
Приемане на Меморандума за планиране на одита (МПО)/Начало на одита	16.6.2020 г.
Официално изпращане на проектодоклада до Комисията (или до друг одитиран обект)	8.12.2021 г.
Приемане на окончателния доклад след съгласувателна процедура	5.4.2022 г.
Получаване на официални отговори от Комисията (или от друга одитирана организация) на всички езици	10.5.2022 г.