

# Tarkastuksen eteneminen – Erityiskertomus 07/2022

## Pk-yritysten kansainvälistymistä tukevat välineet:

paljon tukitoimia, jotka eivät kuitenkaan ole täysin johdonmukaisia tai koordinoituja

Tapahtuma	Päivämäärä
Tarkastuksen suunnittelumuistio hyväksytty / Tarkastus alkoi	16.6.2020
Kertomusluonnos lähetetty virallisesti komissioon (tai muulle tarkastuskohteelle)	8.12.2021
Lopullinen kertomus hyväksytty kuulemismenettelyn jälkeen	5.4.2022
Komission (tai muun tarkastuskohteen) viralliset vastaukset saatu kaikilla kielillä	10.5.2022