

Calendar – Raportul special 07/2022

Instrumente pentru internaționalizarea IMM-urilor:

un număr mare de acțiuni de sprijin, care nu sunt însă pe deplin coerente și coordonate

| Etapa | Data |
|---|-----------|
| Adoptarea planului de audit / Demararea auditului | 16.6.2020 |
| Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate auditată) a proiectului de raport | 8.12.2021 |
| Adoptarea raportului final după procedura contradictorie | 5.4.2022 |
| Primirea răspunsurilor oficiale ale Comisiei (sau ale altei entități auditate) în toate versiunile lingvistice | 10.5.2022 |