

Хронология на изготвянето на Специален доклад 12/2022

Дълготрайност в развитието на селските райони

Повечето проекти функционират през целия изискуем период,
но е възможно да се постигнат по-дългосрочни резултати

Събитие	Дата
Приемане на Меморандума за планиране на одита (МПО)/Начало на одита	13.5.2020 г.
Официално изпращане на проектодоклада до Комисията	17.5.2021 г.
Приемане на окончателния доклад след съгласувателна процедура	27.4.2022 г.
Получаване на официалните отговори на Комисията на всички езици	25.5.2022 г.