

Ajakava – eriaruanne 12/2022

Maaelu arengu investeeringute kestvus

Enamik projekte toimib vajaliku aja jooksul, kuid tulemuste kestvust saaks pikendada

Sündmus	Kuupäev
Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus	13.5.2020
Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile	17.5.2021
Lõpparuande vastuvõtmine pärast ärakuulamismenetlust	27.4.2022
Komisjoni ametlike vastuste saamine kõigis keeltes	25.5.2022