

Calendar – Raportul special 17/2022

Consultanți externi la Comisia Europeană

Există loc de îmbunătățiri

Etapa	Data
Adoptarea planului de audit / Demararea auditului	12.11.2020
Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate auditată) a proiectului de raport	30.3.2022
Adoptarea raportului final după procedura contradictorie	17.5.2022
Primirea răspunsurilor oficiale ale Comisiei (sau ale altei entități auditate) în toate versiunile lingvistice	28.6.2022