

Rapport spécial 18/2022 – calendrier

Les institutions de l'UE et la COVID-19

Une réaction rapide, mais des défis à surmonter pour tirer le meilleur parti de l'innovation et de la flexibilité induites par la crise

Étape	Date
Adoption du plan d'activité / Début de l'audit	8.6.2021
Envoi officiel du projet de rapport à la Commission (ou à toute autre entité auditée)	13.4.2022
Adoption du rapport définitif après la procédure contradictoire	14.6.2022
Réception des réponses officielles du Parlement dans toutes les langues	22.6.2022
Réception des réponses officielles du Conseil dans toutes les langues	14.6.2022
Réception des réponses officielles de la Commission dans toutes les langues	27.6.2022
Réception des réponses officielles de la Cour de justice dans toutes les langues	15.7.2022