



Persbericht

Luxemburg, 18 september 2018

EU-steun aan de Afrikaanse vredes- en veiligheidsarchitectuur: weinig effect en het accent ervan moet worden verlegd, aldus controleurs

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer heeft de financiële steun van de EU aan de Afrikaanse vredes- en veiligheidsarchitectuur (APSA) weinig effect gesorteerd en moet het accent ervan worden verlegd. Jarenlang was de APSA sterk afhankelijk van de financiering door donoren en de EU-steun was gericht op het bijdragen aan de operationele basiskosten ervan in plaats van maatregelen voor capaciteitsopbouw, aldus de controleurs.

De APSA werd opgericht door de lidstaten van de Afrikaanse Unie als duurzaam antwoord op de uitdagingen op het gebied van vrede en veiligheid waarmee het Afrikaanse continent werd geconfronteerd. Via de APSA hebben de Afrikaanse Unie (AU) en de regionale organisaties toegang tot instrumenten voor conflictpreventie, -beheersing en -oplossing.

De controleurs beoordeelden de EU-steun aan de APSA. Zij onderzochten contracten met een totale waarde van meer dan 100 miljoen EUR die de Europese Commissie in de periode 2014-2016 heeft gesloten.

Zij concludeerden dat de EU-steun aan de APSA weinig effect heeft gesorteerd en dat het accent van deze steun moest worden verlegd. Hoewel er een breed strategisch kader werd opgezet, stelden zij vast dat de EU-steun vooral gericht was op het bijdragen aan de operationele basiskosten van de APSA. Door tekorten in de bijdragen door de lidstaten van de Afrikaanse Unie is de APSA volgens de controleurs al jarenlang sterk afhankelijk van donorsteun.

“Belanghebbenden en donoren hebben hoge verwachtingen van de APSA”, aldus Juhan Parts, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “We hebben echter vastgesteld dat de capaciteit van de APSA-componenten aanzienlijk varieerde en te lijden had onder een gebrek aan politieke wil van een aantal AU-lidstaten, en onder een gebrek aan gerichtheid van EU-middelen. Er bestaat een behoefte aan duidelijke doelstellingen voor capaciteitsopbouw om resultaten te behalen ter versterking van vrede en veiligheid in Afrika.”

Volgens de controleurs heeft de EU geen duidelijke prioriteiten vastgesteld voor haar steun aan de APSA en in de strategie van de EU ontbrak het aan een langetermijnvisie. Tijdens de

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer. Het volledige verslag is beschikbaar op www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson – Woordvoerder T: (+352) 4398 47063

Damijan Fišer – Persvoorlichter T: (+352) 4398 45410

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg

E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63

M: (+352) 621 55 22 24

gecontroleerde periode legde de EU onvoldoende nadruk op de verschuiving van het betalen van salarissen naar capaciteitsopbouw. De EU heeft steun verleend aan de plannen van de Afrikaanse Unie voor financiële onafhankelijkheid, zodat de AU een steeds groter deel van de operationele kosten van de APSA op zich kon nemen. De uitvoering van deze plannen bevond zich echter nog in een vroeg stadium.

De controleurs stelden vast dat de uitvoering van de EU-steun te lijden had onder vertragingen, een onsamenhangend gebruik van financieringsinstrumenten en onvoldoende informatie over de behaalde resultaten. Zes van de veertien gecontroleerde contracten, die voornamelijk betrekking hadden op personeelskosten, hadden reeds het merendeel van de verwachte resultaten opgeleverd toen de controle werd uitgevoerd. De verwachte resultaten werden bij twee contracten slechts gedeeltelijk, en bij één contract helemaal niet gerealiseerd. In vijf gevallen leidden vertragingen bij de uitvoering ertoe dat de controleurs niet konden beoordelen of het contract al dan niet resultaten had opgeleverd. Bovendien belemmerden vertragingen bij aanbestedingen, financiering met terugwerkende kracht en gebrek aan informatie over resultaten de steunverlening door de EU.

De controleurs doen de volgende aanbevelingen.

- De Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden moeten de betrokkenheid van de Afrikaanse Unie bij de APSA bevorderen zodat zij financieel onafhankelijk kan worden, en het accent van de EU-steun verleggen van de dekking van operationele kosten naar de uitvoering van maatregelen voor capaciteitsopbouw.
- De Commissie moet steunmaatregelen consequent resultaatgericht maken, vertragingen bij aanbestedingen en financiering met terugwerkende kracht verminderen, het toezicht verbeteren en op coherente wijze gebruikmaken van financieringsinstrumenten.

Noot voor de redactie

De Afrikaanse Unie werd in 2000 opgericht als opvolger van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid. In 2002 werd het Protocol met betrekking tot de oprichting van de Vredes- en Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie aangenomen door de lidstaten van de Afrikaanse Unie om de structuur, doelstellingen en beginselen van de APSA vast te stellen. In 2017 waren alle 55 Afrikaanse landen lid van de Afrikaanse Unie.

Speciaal verslag nr. 20/2018 “De Afrikaanse vredes- en veiligheidsarchitectuur: het accent van de EU-steun moet worden verlegd” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu).

De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote meerderheid van de aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet. Dit hoge niveau van acceptatie onderstreept het nut van ons werk voor burgers van de EU.