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Tiivistelmä 
I EU:n sotilaallisen liikkuvuuden tavoitteena on varmistaa 
sotilashenkilöstön, -varustuksen ja -voimavarojen nopea ja saumaton liikkuminen EU:ssa 
ja sen ulkopuolella. Säädösten mukaan alueellinen puolustus kuuluu EU:n 27 jäsenvaltion 
toimivaltaan. Näistä 23 on myös Naton jäseniä. EU on suhteellisen uusi sidosryhmä tällä 
alalla. 

II Vuonna 2018 julkaistun EU:n ensimmäisen sotilaallisen liikkuvuuden 
toimintasuunnitelman jälkeen Euroopan komissio ja korkea edustaja / varapuheenjohtaja 
julkaisivat yhdessä 10. marraskuuta 2022 toisen sotilaallisen liikkuvuuden 
toimintasuunnitelman (toimintasuunnitelma 2.0), joka kattaa vuodet 2022–2026. 
Sotilaallisesta liikkuvuudesta on tullut erityisen merkityksellistä Venäjän hyökättyä 
Ukrainaan ja asevoimien kohdattua ongelmia tällä alalla EU:ssa. 
Tilintarkastustuomioistuin katsoo siksi, että on oikea aika tarkastaa 
toimintasuunnitelma 2.0 ja EU:n ensimmäinen sotilaallisen liikkuvuuden talousarvio, 
johon sisältyy 1,69 miljardin euron määräraha Verkkojen Eurooppa -välineestä 
(monivuotinen rahoituskehys 2021–2027). Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus tarjoaa 
mahdollisuuden sekä parantaa täytäntöönpanoa nykyisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä että valmistautua seuraavaan ohjelmakauteen. 

III Tilintarkastustuomioistuin arvioi, onko toimintasuunnitelma 2.0 laadittu vakaalle 
pohjalle ja ollaanko sen tavoitteet saavuttamassa. Kaiken kaikkiaan 
tilintarkastustuomioistuin toteaa, että toimintasuunnitelmalla 2.0 ei ole riittävän vankkaa 
perustaa ja että sen tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty vaihtelevasti. Komissio 
kuuli kaikkia keskeisiä sidosryhmiä toimintasuunnitelman laatimiseksi mutta ei tehnyt 
luotettavaa arviota rahoituksesta, jota asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. 

IV Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että sotilaallista liikkuvuutta EU:ssa koskevat 
hallintojärjestelyt ovat monimutkaisia. Sotilaallista liikkuvuutta koskevia toimenpiteitä 
varten ei ole olemassa keskitettyä yhteyspistettä. Tämän vuoksi sidosryhmien, kuten 
puolustusministeriöiden, on vaikea tietää, kuka tekee mitä sotilaalliseen liikkuvuuteen 
liittyen. Euroopan parlamentti valvoo sotilaallista liikkuvuutta EU:ssa osittain. 

V Toimintasuunnitelman 2.0 suunnittelun vuoksi sitä koskevassa seurannassa ja 
raportoinnissa oli rajoitteita, ja suuri osa suunnitelman toimista ei ollut riittävän 
toiminnallisia. Toimintasuunnitelmaa 2.0 ei ollut kohdennettu riittävällä tavalla, ja siihen 
sisältyi liikaa toimia. Suunnitelma sisältää EU:n tason toimia, jotka on osoitettu EU:n 
sidosryhmille, sekä ei-sitovia toimintakehotuksia jäsenvaltioille. 
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VI Kaikki sidosryhmät suhtautuivat myönteisesti vuosien 2021–2027 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä käyttöön otettuun sotilaallisen liikkuvuuden rahoitukseen 
ensimmäisenä, vaikkakin vaatimattomana, askeleena. Komissio aikaisti käytettävissä 
olevien määrien käyttöönottoa vuosien 2022 ja 2023 sotilaallista liikkuvuutta koskeviin 
ehdotuspyyntöihin. Tämä tarkoittaa, että kaksikäyttöinfrastruktuuria varten ei ole enää 
saatavilla enempää kohdennettua rahoitusta ennen nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen päättymistä. Verkkojen Eurooppa -välineen yleisten liikennettä 
koskevien ehdotuspyyntöjen mahdolliset hakijat ovat kuitenkin usein samat kuin 
sotilaallista liikkuvuutta koskevien ehdotuspyyntöjen. 

VII Sotilaallisen liikkuvuuden kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevien kolmen 
ehdotuspyynnön osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että sotilaallisen arvioinnin 
osuus valintaprosessin kokonaisarvioinnin pisteytyksestä oli vähäinen. Myöskään 
geopoliittisia näkökohtia ei otettu riittävästi huomioon. Onkin olemassa riski, että EU:n 
rahoittamat valitut kaksikäyttöhankkeet eivät välttämättä ole sotilaallisesti 
merkityksellisimpiä. 

VIII Kun kolmas ja viimeisen ehdotuspyyntö oli käynnistetty vuonna 2023, komissio 
kuitenkin toteutti jäsenvaltioiden avustuksella puuteanalyysin laatiakseen suunnitelman 
ensisijaisesti korjattavien infrastruktuuripuutteiden selvittämiseksi ja tarvittavan EU:n 
rahoituksen määrän määrittämiseksi seuraavaa monivuotista rahoituskehystä ajatellen. 

IX Marraskuussa 2023 julkaistuun toimintasuunnitelman ensimmäiseen 
edistymiskertomukseen ei sisällytetty järjestelmällisesti kunkin toimen edistymistä 
koskevia tietoja (esim. havaituista ongelmista), vaan siinä lähinnä lueteltiin, mitä EU:ssa 
oli tapahtunut sotilaallisen liikkuvuuden alalla edellisenä vuonna. Jäsenvaltioita ei 
pyydetty antamaan palautetta saamistaan toimintakehotuksista nimenomaan virallista 
prosessia käyttäen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kaiken kaikkiaan, että EU:n tason 
29 keskeisestä toimesta vain neljää voitiin pitää päätökseen saatettuina valtaosan ollessa 
edelleen kesken. Kaikista toimista puuttuu indikaattoreita ja erityistavoitteita (ja 
vastaavat tavoitepäivämäärät). Näin ollen tilintarkastustuomioistuin ei voi antaa 
toimintasuunnitelman 2.0 edistymisestä tarkkaa kokonaisarviota, paitsi todeta, että 
toimien täytäntöönpano on kesken ja edistyminen on ollut vaihtelevaa. 
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X Tilintarkastustuomioistuin suosittaa johtopäätöstensä perusteella, että komissio ja 
Euroopan ulkosuhdehallinto 

o parantavat EU:n sotilaallisen liikkuvuuden hallintojärjestelyjä 

o seuraavat kunkin toimintasuunnitelmaan 2.0 sisältyvän toimen edistymistä ja 
raportoivat siitä 

o arvioivat mahdollisuutta käyttää Verkkojen Eurooppa -välineen liikennettä koskevia 
ehdotuspyyntöjä kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevien hankkeiden rahoittamiseen 
nykyisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä (2021–2027) 

o parantavat sotilaalliseen liikkuvuuteen mahdollisesti osoitettavan rahoituksen 
ennakoitavuutta vuoden 2027 jälkeen sovellettavassa MRK:ssa 

o parantavat kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevien hankkeiden valintaprosessia 
vuoden 2027 jälkeen sovellettavassa MRK:ssa 

o tekevät EU:n sotilaallisen liikkuvuuden toimien suunnittelusta kohdennetumpaa.  
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Johdanto 
01 Sotilaallisella liikkuvuudella tarkoitetaan tavoitetta siirtää nopeasti ja saumattomasti 
sotilashenkilöstöä, -tarvikkeita ja -voimavaroja lyhyellä varoitusajalla ja laajassa 
mittakaavassa – EU:ssa ja sen ulkopuolella1. Siihen kuuluu sääntöjen 
yhdenmukaistaminen EU:n jäsenvaltioiden kesken ja infrastruktuurin kehittämiseen 
sovellettavan mahdollisen siviili-sotilaslähestymistavan selvittäminen. EU:n 
perussopimusten2 mukaan ”unionin toimivalta yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
alalla käsittää kaikki ulkopolitiikan osa-alueet ja kaikki unionin turvallisuuteen liittyvät 
kysymykset, muun muassa asteittain määriteltävän yhteisen puolustuspolitiikan, joka voi 
johtaa yhteiseen puolustukseen”. Perussopimuksissa ei erityisesti viitata sotilaalliseen 
liikkuvuuteen. Kaaviossa 1 on joitakin käytännön esimerkkejä sotilaalliseen liikkuvuuteen 
liittyvistä kysymyksistä. EU:n strategista tarvetta sotilaalliseen liikkuvuuteen on 
käsiteltävä entistäkin kiireellisemmin Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. 
Liitteessä I esitetään sotilaallisen liikkuvuuden kehitys EU:ssa vuoden 2017 jälkeen. 

 
1 Euroopan komission lehdistötiedote: Sotilaallinen liikkuvuus: EU:n esittämillä toimilla 

helpotetaan ja nopeutetaan asevoimien liikkumista rajojen yli. 

2 Ks. esimerkiksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, 24 artikla. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646188/EPRS_BRI(2020)646188_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_22_6583
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_22_6583
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_22_6583
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M024
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Kaavio 1 – Esimerkkejä sotilaalliseen liikkuvuuteen liittyvistä kysymyksistä 
EU:ssa 

 
Huom. Aiheen arkaluonteisuuden vuoksi tilintarkastustuomioistuin ei yksilöi asianomaisia sidosryhmiä. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

02 Euroopan puolustusvirasto (EDA) (ks. liite II) määritteli puolustuksen koordinoidussa 
vuosittaisessa tarkastelussaan (CARD) tehostetun sotilaallisen liikkuvuuden yhdeksi 
kuudesta painopistealueesta, joilla toteutettavat kehitysponnistukset osallistuvien 
jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle. Se myös sisällytti sotilaallisen liikkuvuuden 
valmiuksien kehittämissuunnitelmansa vuoden 2023 tarkistuksessa esitettyihin 
22 pitkäaikaiseen painopisteeseen strategisena edellytyksenä. 

Eräs EU:n jäsenvaltio edellyttää tällä 
hetkellä rajat ylittävän liikkumisen 
lupamenettelyjä varten ilmoitusta 45 
päivää etukäteen. Sama jäsenvaltio 
kuitenkin myönsi yhden päivän kuluessa 
luvan sotilastarvikkeiden kuljettamiseen 
Ukrainaan, kun asia oli kiireellinen.

Erään EU-maan panssariajoneuvot eivät 
saaneet lupaa liikkua toisen jäsenvaltion 
kautta, koska niiden paino ylitti 
tieliikennesäännöissä asetetun rajan.

Erään EU:n jäsenvaltion raskas 
sotilaskalusto ei päässyt 
sotilastukikohtaan toisessa 
jäsenvaltiossa, koska silta, jota sen oli 
tarkoitus käyttää, pystyi kantamaan 
vain kevyttä liikennettä. Lopulta 
tarvittiin huomattavan mittainen 
kiertotie.

https://eda.europa.eu/docs/default-source/eda-publications/2022-card-report.pdf
https://eda.europa.eu/docs/default-source/eda-publications/2022-card-report.pdf
https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2022/06/23/revision-of-capability-development-plan-(cdp)-launched
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Ensimmäinen sotilaallisen liikkuvuuden toimintasuunnitelma 
vuodelta 2018 

03 Unionin tilasta 13. syyskuuta 2017 pitämässään puheessa puheenjohtaja Juncker 
korosti, miten tärkeää on luoda todellinen Euroopan puolustusunioni vuoteen 2025 
mennessä. Kaksi kuukautta myöhemmin, marraskuussa 2017, komissio ja Euroopan 
ulkosuhdehallinto antoivat yhteisen tiedonannon ”Sotilaallisen liikkuvuuden 
parantaminen Euroopan unionissa”. Komissio julkaisi tämän tiedonannon pohjalta 
ensimmäisen sotilaallisen liikkuvuuden toimintasuunnitelman maaliskuussa 2018. 
Kaaviossa 2 esitetään toimintasuunnitelman keskeiset toimet: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/SPEECH_17_3165
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0005
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Kaavio 2 – Ensimmäinen sotilaallisen liikkuvuuden toimintasuunnitelma 
(2018) – Keskeiset toimet 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Sotilastarvikkeiden tullauksen ja 
arvonlisäveron selkeyttäminen 

Sotilaallisten vaatimusten määrittäminen ja 
hyväksyminen

Liikenneinfrastruktuurin osalta arvioidaan, 
missä määrin Euroopan laajuista 
liikenneverkkoa (TEN-T) koskevassa 
asetuksessa priorisoitu nykyinen 
liikenneinfrastruktuuri kaikissa 
liikennemuodoissa ja sen tekniset 
vaatimukset ovat sotilaallisen liikenteen 
kannalta merkityksellisiä ja riittäviä

Sääntelyyn ja menettelyihin liittyvissä 
kysymyksissä asevoimiin sovellettavien 
sääntöjen yhdenmukaistaminen voimassa 
olevan EU:n lainsäädännön kanssa, millä 
parannetaan turvallisuutta ja luodaan 
synergioita ja johdonmukaisuutta 
vaarallisten aineiden kuljetuksissa 
sotilasalalla heikentämättä kuitenkaan 
siviilivaatimuksia

EU:n jäsenvaltioiden tukeminen rajat 
ylittävää liikkumista koskevien 
lupajärjestelyjen kehittämisessä

Tullin ja arvonlisäveron osalta EU:n 
jäsenvaltioiden asevoimien suorittamaa tai 
niiden puolesta tapahtuvaa 
sotilastarvikkeiden väliaikaista vientiä ja 
jälleentuontia koskevien asiakirjojen (ns. 
lomake 302) käytön selkeyttäminen ja EU:n 
puolustustoimien alv-kohtelun 
yhdenmukaistaminen Naton toimien alv-
kohtelun kanssa

Sotilaallisista tarpeista sopiminen Liikenneinfrastruktuurin sotilaalliseen 
käyttöön soveltuvuuden arviointi

Sotilaallisten ja EU:n liikennesääntöjen 
yhdenmukaistaminen 

Rajat ylittävän sotilaskuljetuksen 
helpottaminen
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04 EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja (korkea edustaja / 
varapuheenjohtaja) ja komissio esittivät kausittaiset edistymiskertomukset 
kesäkuussa 2019, lokakuussa 2020 ja syyskuussa 2021. Kolmannessa kertomuksessa 
käsiteltiin useita kehityssuuntauksia, muun muassa sotilaallista liikkuvuutta EU:ssa ja sen 
ulkopuolella koskevien sotilaallisten vaatimusten kehittämistä ja niiden käyttöä 
määritettäessä liikenneinfrastruktuurin kaksikäyttöisyyttä koskevat 
vaatimukset – tekniset standardit hankkeille, joita voidaan käyttää sekä siviili- että 
sotilastarkoituksiin. Kertomuksessa tuotiin myös esiin, että rajat ylittävää sotilaallista 
liikkuvuutta koskevia tullimuodollisuuksia oli yksinkertaistettu ja samalla varmistettu 
synergiat Naton kanssa. Lopuksi siinä korostettiin, että vaarallisten sotilastarvikkeiden 
kuljetukset oli yhdenmukaistettu. Komissio päätti olla antamatta vuotuista 
täytäntöönpanokertomusta syksyllä 2022, koska se aikoi julkaista uuden sotilaallista 
liikkuvuutta koskevan toimintasuunnitelman kyseisen vuoden marraskuussa. 

Sotilaallisen liikkuvuuden toimintasuunnitelma 2.0 

05 Eurooppa-neuvosto hyväksyi maaliskuussa 2022 turvallisuus- ja puolustusalan 
strategisen kompassin, johon sisältyi tavoite, jonka mukaan jäsenvaltioiden olisi 
vuoden 2022 loppuun mennessä tehtävä uusia sitoumuksia pyrkimyksenä vahvistaa 
merkittävästi sotilaallista liikkuvuutta ja investoida siihen sekä sovittava 
kunnianhimoisesta tarkistetusta toimintasuunnitelmasta. Euroopan komissio ja korkea 
edustaja / varapuheenjohtaja julkaisivat 10. marraskuuta 2022 yhdessä uuden 
sotilaallisen liikkuvuuden toimintasuunnitelman 2.0 (toimintasuunnitelma 2.0). 

06 Ensimmäisen toimintasuunnitelman saavutusten pohjalta jatkava 
toimintasuunnitelma 2.0 kattaa vuodet 2022–2026. Se sisältää 38 toimea – 29 EU:n tason 
toimea ja yhdeksän jäsenvaltioille osoitettua toimea. Toimet on jaettu neljään pääpilariin, 
joista kaksi jälkimmäistä (III ja IV kaaviossa 3) ovat uusia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52019JC0011
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12081-2020-INIT/fi/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021JC0026
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11373-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11373-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/fi/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022JC0048
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Kaavio 3 – Toimintasuunnitelman 2.0 neljä pääpilaria 

 
Huom. Lisätietoja solidaarisuuskaistoista on tiedonannossa COM(2022) 217 final. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Määrärahat sotilaallista liikkuvuutta tukevalle 
kaksikäyttöinfrastruktuurille vuosien 2021–2027 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 

07 EU:n talousarviosta rahoitetaan sotilaallisen liikkuvuuden infrastruktuuria 
toimintasuunnitelman 2.0 pilarin I mukaisesti. Lisäksi pilari II kattaa Euroopan 
puolustusrahaston sotilaallista liikkuvuutta koskevat hankkeet. Pilarien III ja IV 
täytäntöönpanoa varten ei ole määrä antaa EU:n rahoitusta. 

Toimintasuunnitelmassa 2.0 todettiin, että sotilaalliset vaatimukset (ks. kohta 04) olivat 
noin 95 prosenttisesti Naton vaatimusten mukaisia. Komission ja EUH:n myöhemmin 
tekemässä analyysissa havaittiin 94 prosentin päällekkäisyys EU:n sotilaallisen 
liikkuvuuden verkon ja TEN-T-verkon välillä (kaikkien liikennemuotojen yhdistetty 
keskiarvo), mikä tarkoittaa, että TEN-T-verkon liikenneinfrastruktuuri parantaisi suoraan 
sotilaallista liikkuvuutta. 

Multimodaalikäytävät ja 
logistiikkakeskukset:
investoinnit kaksikäyttöiseen 
liikenneinfrastruktuuriin; infrastruktuurin 
mahdollisten puutteiden tunnistaminen; 
tutkimusten tekeminen, jotta voidaan tukea 
tulevia toimia parannusten priorisoimiseksi 
ja polttoaineiden toimitusketjua koskevien 
vaatimusten integroimiseksi sotilaallisten 
joukkojen lyhytaikaisen ja laajamittaisen 
liikkumisen tukemista varten

Sääntelyyn liittyvät tukitoimenpiteet:
tullilogistiikkaan ja sotilaallisen 
liikkuvuuden järjestelmiin liittyvien 
hallinnollisten prosessien 
digitalisoiminen

Häiriönsietokyky ja valmius:
toimenpiteet liikenneinfrastruktuurin 
suojaamiseksi kyberhyökkäyksiltä ja muilta 
hybridiuhkilta sekä liikennejärjestelmien 
energiatehokkuuden ja ilmastokestävyyden 
parantaminen

Kumppanuusulottuvuus:
yhteistyön vahvistaminen Naton ja 
keskeisten strategisten kumppanien, 
kuten Yhdysvaltojen, Kanadan ja Norjan, 
kanssa samalla, kun edistetään yhteyksiä 
ja vuoropuhelua alueellisten kumppanien 
ja laajentumismaiden (esimerkiksi 
Ukrainan, Moldovan ja Länsi-Balkanin 
maiden) kanssa erityisesti 
”solidaarisuuskaistojen” kontekstissa.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0217
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08 Vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä on ensimmäisen kerran 
osoitettu varoja juuri kaksikäyttöistä liikenneinfrastruktuuria koskeviin hankkeisiin. 
Budjetti – 1,5 miljardia euroa (1,69 miljardia euroa käypinä hintoina) – on myönnetty 
Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan asetuksen nojalla. Verkkojen Eurooppa -väline 
on rahoitusväline, josta myönnetään 25,81 miljardia euroa kaudella 2021–2027 EU:n 
liikenneinfrastruktuuriin tehtäviin strategisiin investointeihin. Komission alun perin 
ehdottamat määrärahat kaksikäyttöinfrastruktuuria varten olivat 5,8 miljardia euroa 
vuoden 2018 hintoina (6,5 miljardia euroa käypinä hintoina) 3. Yksi syy siihen, miksi 
lopulliset määrärahat olivat paljon pienemmät, on koronapandemian vaikutus 
vuosien 2021–2027 monivuotiseen rahoituskehykseen. Analyytikot katsoivat tämän 
merkittävän leikkauksen olevan ristiriidassa sen kanssa, että sotilaallinen liikkuvuus on 
EU:lle kriittisen tarpeellinen4, ja Euroopan parlamentti kritisoi leikkaamista5. EDAn 
vuoden 2022 puolustustietoraportti osoittaa, että EU:n jäsenvaltioiden puolustusmenot 
olivat 240 miljardia euroa pelkästään vuonna 2022. 

09 Kolme peräkkäistä sotilaallista liikkuvuutta koskevaa Verkkojen Eurooppa -välineen 
ehdotuspyyntöä käynnistettiin syyskuussa 2021, toukokuussa 2022 ja toukokuussa 2023. 
Ensimmäisen ehdotuspyynnön jälkeen toisen ehdotuspyynnön määrärahat lähes 
kaksinkertaistettiin, jotta sotilaallisen liikkuvuuden rahoituksen käyttöönottoa voitaisiin 
aikaistaa Ukrainan sodan vuoksi. Loput vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen käytettävissä olevista määrärahoista kohdennettiin vuoden 2023 
ehdotuspyyntöön. Kaaviossa 4 esitetään yhteenveto näiden kolmen ehdotuspyynnön 
tuloksista. 

 
3 Ks. Eurooppa-neuvoston erityiskokouksen (17., 18., 19., 20. ja 21. heinäkuuta 2020) päätelmät, 

kohta 116, ja Euroopan parlamentin tiedote “Security and defence Heading 5 of the 
2021–2027 MFF” PE 690.545, huhtikuu 2021. 

4 Ks. Teresa Usewicz, Andrzej Czekaj ja Witold Bartoszek, ”Military Mobility: Ambition versus 
Reality” 2022, ja Alexandra Brzozowski, ”Europe’s military mobility: latest casualty of EU 
budget battle”, 25.2.2022. 

5 Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. helmikuuta 2022 yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus 2021 (2021/2183(INI)). 

https://eda.europa.eu/publications-and-data/defence-data
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cef/wp-call/2021/call-fiche_cef-t-2021-milmob_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cef/wp-call/2022/call-fiche_cef-t-2022-milmob_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cef/wp-call/2023/call-fiche_cef-t-2023-milmob_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690545/EPRS_BRI(2021)690545_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690545/EPRS_BRI(2021)690545_EN.pdf
https://bibliotekanauki.pl/articles/2174789
https://bibliotekanauki.pl/articles/2174789
https://bibliotekanauki.pl/articles/2174789
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/europes-military-mobility-latest-casualty-of-eu-budget-battle/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/europes-military-mobility-latest-casualty-of-eu-budget-battle/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0040_FI.pdf
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Kaavio 4 – Sotilaallista liikkuvuutta koskevat Verkkojen Eurooppa -välineen 
ehdotuspyynnöt 

 
Huom. Tiedot perustuvat CINEAn tulostauluun elokuun 2024 lopulta. Hankkeiden suunnitellut 
päättymispäivät vaihtelevat kolmen ehdotuspyynnön osalta joulukuusta 2026 joulukuuhun 2027. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

10 Vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointiin, joka hyväksyttiin 
28. helmikuuta 2024, ei sisältynyt lisärahoitusta sotilaallisen liikkuvuuden 
kaksikäyttöinfrastruktuuria koskeviin hankkeisiin. Siihen sisältyi kuitenkin 1,5 miljardin 
euron lisäys Euroopan puolustusrahastoon6 (EKR), jolla rahoitetaan puolustusalan 
tutkimus- ja kehityshankkeita. Komission 20. kesäkuuta 2023 julkaistun ehdotuksen 
liitteessä selitettiin, että tulevaisuudessa on haastavaa rahoittaa mitään uusia aloitteita 
otsakkeessa 5, joka on pienin kaikista monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeista. 
Otsakkeesta todettiin, ettei varauksia ole käytettävissä ja että marginaalit on käytetty. 

 
6 Neuvoston lehdistötiedote väliarvioinnista. 

327,6 miljoonaa euroa 611,9 miljoonaa euroa 771,7 miljoonaa euroa

22 35 38Valittuja 
hankkeita

48 kuukautta 37 kuukautta 37 kuukautta

Ehdotuspyyntö 2021 Ehdotuspyyntö 2022 Ehdotuspyyntö 2023

EU:n 
yhteisrahoitusosuus

Hankkeen 
keskimääräinen 
kesto

https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2024/02/28/eu-long-term-budget-for-2021-2027-council-concludes-the-mid-term-revision/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0697&qid=1695041421136
https://commission.europa.eu/system/files/2023-06/SWD_2023_336_1_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2024/02/28/eu-long-term-budget-for-2021-2027-council-concludes-the-mid-term-revision/
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Euroopan puolustusrahastosta rahoitetaan sotilaalliseen 
liikkuvuuteen liittyviä puolustusalan tutkimus- ja 
kehittämishankkeita 

11 Toimintasuunnitelmassa 2.0 viitataan sääntelyyn liittyvien tukitoimenpiteiden 
yhteydessä vuoden 2021 EKR:n ehdotuspyynnöstä rahoitettavaksi valittuun turvalliseen 
digitaaliseen sotilaallisen liikkuvuuden järjestelmään (Secure Digital Military Mobility 
System, SDMMS). Tämä 9 miljoonan euron hanke käynnistyi 1. joulukuuta 2022, ja sitä 
koordinoi virolainen yksityinen tutkimus- ja kehitysyritys, joka työskentelee tieto- ja 
viestintäteknologian alalla. Muut hankkeen osallistujat ovat Bulgariasta (kaksi yritystä), 
Tšekistä, Saksasta, Latviasta, Liettuasta, Luxemburgista, Norjasta, Puolasta ja Romaniasta. 
Hankkeen tavoitteena on helpottaa sotilaskuljetuksia pyytävien ja hyväksyvien hallitusten 
välistä suoraa ja turvallista tiedonvaihtoa. 

12 Sotilaallinen liikkuvuus on edelleen sisällytetty Euroopan puolustusrahaston pitkän 
aikavälin suunnitelman maaliskuussa 2023 ja maaliskuussa 2024 julkaistuihin uusimpiin 
versioihin. Uusia Euroopan puolustusrahaston sotilaallista liikkuvuutta koskevia hankkeita 
voidaan rahoittaa monivuotisen rahoituskehyksen loppuun asti. 

Viimeaikainen kehitys 

13 Kesäkuussa 2024 Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 
tarkistetun TEN-T-asetuksen, joka heijastaa ensimmäistä kertaa myös tavoitetta edistää 
sotilaallista liikkuvuutta TEN-T-verkolla. Yhdenmukaistaakseen TEN-T-verkkoa ja EU:n 
sotilasliikenneverkkoa koskevia vaatimuksia edelleen neuvosto hyväksyi tarkistetut 
sotilaalliset vaatimukset 23. lokakuuta 2023. Laajennetut sotilaalliset vaatimukset 
kattavat erityisesti logistiikkakeskukset ja polttoaineen toimitusketjun infrastruktuurin, 
minkä taustalla on Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan. 

14 Yhteinen kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimintasuunnitelman 2.0 
täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä julkaistiin 
13. marraskuuta 2023. Korkean edustajan / varapuheenjohtajan ja komission oli määrä 
esittää seuraava edistymiskertomus marraskuun 2024 loppuun mennessä. Tämä on 
pääasiallinen toimintasuunnitelman seurantaa koskeva julkaistu asiakirja. 

15 Neuvosto sisällytti 27. toukokuuta 2024 antamiinsa päätelmiin EU:n turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikasta uuden ”sotilaallista liikkuvuutta koskevan lupauksen 2024”. Se 
kehotti myös EU:n tason sidosryhmiä koordinoimaan edistymisen säännöllistä arviointia, 
jotta sotilaallista liikkuvuutta koskeva lupaus saadaan pantua täytäntöön täysimääräisesti 
ja kokonaisvaltaisesti vuoteen 2026 mennessä.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/44181033/101103172/EDF
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/44181033/101103172/EDF
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MO/Gradiva/projekt_EDF/EDF-MAP-2023.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/fe017e8c-1c58-4d39-a8a6-e158542e8a95_en?filename=Indicative%20Multiannual%20Perspective%202024-2027.pdf&prefLang=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1679
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9225-2024-INIT/fi/pdf
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 
16 Tilintarkastustuomioistuin päätti suorittaa EU:n sotilaallisen liikkuvuuden 
tarkastuksen, koska se on nyt ratkaiseva ja ensisijainen osa EU:n puolustusvoimavaroja, 
kun otetaan huomioon Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan. On sopiva hetki 
tarkastella toimintasuunnitelmaa 2.0 ja ensimmäistä sotilaallisen liikkuvuuden EU:n 
talousarviota, koska tilintarkastustuomioistuimen tarkastus tarjoaa mahdollisuuden sekä 
parantaa täytäntöönpanoa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa että 
valmistautua seuraavaan ohjelmakauteen. 

17 Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, onko toimintasuunnitelma 2.0 laadittu 
vakaalle pohjalle ja ollaanko sen tavoitteet saavuttamassa. Tämä on 
tilintarkastustuomioistuimen toinen erityiskertomus EU:n toimista ja menoista 
puolustusalalla. Ensimmäiseen kertomukseen EU:n talousarviosta rahoitetusta 
puolustusalan tutkimuksesta sisältyi suositus suunnitella pitkän aikavälin strategia 
Euroopan puolustusrahastolle. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin on julkaissut lausunnon 
Euroopan puolustusteollisuusohjelmasta. 

18 Vastatakseen tarkastuksen pääkysymykseen tilintarkastustuomioistuin esitti 
seuraavat alakysymykset: 

1) Onko sotilaallisen liikkuvuuden toimien ja menojen hallinnointi EU:ssa selkeää ja 
onko käytössä asianmukaiset tilivelvollisuusjärjestelyt? 

2) Auttaako toimintasuunnitelman 2.0 suunnittelu saavuttamaan yleisen tavoitteen 
saada aikaan ”yhteyksiltään tiivis sotilaallisen liikkuvuuden verkko, jolla on entistä 
lyhyemmät reagointiajat”? 

3) Edistyykö toimintasuunnitelman 2.0 tavoitteiden saavuttaminen suunnitellusti 
kunkin neljän pilarin osalta? 

https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2023-10/SR-2023-10_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2023-10/SR-2023-10_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/fi/publications/op-2024-02
https://www.eca.europa.eu/fi/publications/op-2024-02
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19 Tarkastus kattaa syyskuun 2021 ja huhtikuun 2024 välisen ajanjakson sekä kolme 
Verkkojen Eurooppa 2 -välinettä koskevan asetuksen mukaista sotilaallista liikkuvuutta 
koskevaa ehdotuspyyntöä. Tarkastus sisälsi seuraavat osatekijät: 

— Tilintarkastustuomioistuin tapasi seuraavien tahojen edustajia: useat komission 
pääosastot; EUH, mukaan lukien EU:n sotilasesikunta (EUSE); Euroopan ilmasto-, 
infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA); Euroopan 
puolustusvirasto (EDA); sotilaallista liikkuvuutta koskeva pysyvän rakenteellisen 
yhteistyön (PRY) hanke. Lisäksi tarkastajat tapasivat Naton kansainvälistä 
henkilöstöä, sotilaallisen liikkuvuuden parissa työskentelevän ajatushautomon 
edustajia ja tiedeyhteisön edustajan, jolla on kokemusta aihealueesta. 

— Tilintarkastustuomioistuin tapasi myös puolustus-, liikenne/infrastruktuuri- ja 
valtionvarainministeriöiden sekä tullihallintojen edustajia seitsemästä jäsenvaltiosta 
(Saksa, Viro, Kreikka, Liettua, Alankomaat, Puola ja Portugali). Nämä jäsenvaltiot 
valittiin useiden kriteerien, kuten maantieteellisen kattavuuden, EU:n itärajojen 
läheisyyden ja hankkeiden olennaisuuden perusteella. Vaikka jäsenvaltiot eivät olleet 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen kohteina, tilintarkastustuomioistuin kuuli 
niitä saadakseen palautetta ja vahvistavaa näyttöä, myös kyselylomakkeella. 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi jäsenvaltioiden edistymistä näiden saamien 
toimintakehotusten osalta tarkastuskäynnin kohteena olleilta jäsenvaltioilta saadun 
palautteen perusteella. 

— Tilintarkastustuomioistuin teki myös käyntejä tutustuakseen 
kaksikäyttöinfrastruktuuria koskeviin hankkeisiin, jotka saivat EU:n rahoitusta 
vuoden 2021 tai 2022 sotilaallista liikkuvuutta koskevista ehdotuspyynnöistä, 
viidessä näistä jäsenvaltioista (Saksa, Viro, Liettua, Puola ja Portugali) sekä tapasi 
Virossa toteutettavan SDMMS-hankkeen koordinaattorin. Kreikassa tai Alankomaissa 
ei ollut kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevia hankkeita, jotka olisivat saaneet EU:n 
rahoitusta vuosien 2021 ja 2022 ehdotuspyyntöjen kautta. 

— Tilintarkastustuomioistuin suoritti asiakirjatarkastuksen 
24:lle kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevalle hankkeelle, jotka saivat EU:n rahoitusta 
kahden ensimmäisen sotilaallista liikkuvuutta koskevan ehdotuspyynnön kautta 
vuosina 2021 ja 2022. 

— Asiantuntijapaneeli kokoontui keskustelemaan päätelmien ja suositusten 
luonnoksista. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1153
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20 Tilintarkastustuomioistuimella ei ole oikeutta tarkastaa EDAa tai PRY:tä, joita ei 
rahoiteta EU:n talousarviosta, ja ne eivät näin ollen kuulu tämän tarkastuksen piiriin. 
Tämän aiheen arkaluonteisuuden vuoksi kertomuksessa ei esitetä tiettyjä yksityiskohtia ja 
lähteitä, ja siinä esitetään jäsenvaltioiden kanssa käytävää tiedonvaihtoa koskevat tiedot 
ainoastaan koostetussa muodossa. 
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Huomautukset 

EU:n sotilaallisen liikkuvuuden hallinnointi on monimutkaista ja 
hajanaista, ja parlamentti valvoo sitä vain osittain 

21 Tilivelvollisuus ja avoimuus ovat välttämättömiä EU:n demokraattisen, laillisen ja 
tehokkaan hallinnon kannalta. Kertomuksen tässä osiossa tarkastellaan, onko EU:n 
sotilaallisen liikkuvuuden hallinnointi riittävän selkeää. Tätä varten tarkastajat arvioivat, 
onko sotilaallista liikkuvuutta koskien määritetty selkeät vastuualueet, mukaan lukien 
EU:n tason koordinointitoiminto, ja mitä järjestelyjä on olemassa neuvoston ja Euroopan 
parlamentin suorittamaa valvontaa varten. 

EU:n tason sotilaalliseen liikkuvuuteen osallistuu monia toimijoita, joilla on 
osittain päällekkäisiä vastuita 

22 Nato on hallitustenvälinen poliittinen ja sotilaallinen liittouma, jonka jäsenistöön 
kuuluu 23 EU:n jäsenvaltiota. Säädösten mukaan alueellinen puolustus kuuluu EU:n 
27 jäsenvaltion toimivaltaan. Näistä 23 on myös Naton jäseniä. Natolla ei ole omia 
asevoimia; liittoumaan kuuluvat maat toimittavat henkilöstön, varusteet ja tarvikkeet, 
joita sen sotilastoiminta edellyttää. Nato rahoittaa sotilaallisia hankkeita. 

23 EU rahoittaa siviili- ja kaksikäyttöhankkeita. Kaikki tilintarkastustuomioistuimen 
tapaamat jäsenvaltioiden edustajat suhtautuivat sotilaallista liikkuvuutta koskevien 
kaksikäyttöhankkeiden EU-rahoitukseen myönteisesti ja pitivät sitä Naton ja 
hallitustenvälisten sotilaallisen liikkuvuuden toimien täydentäjänä. Edustajat katsoivat, 
että EU:n kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevat hankkeet auttoivat tehostamaan 
jäsenvaltioiden ministeriöiden välistä yhteistyötä ja auttoivat siten siirtymään kohti koko 
hallinnon kattavaa lähestymistapaa sotilaalliseen liikkuvuuteen. He totesivat, että 
tulevaksi merkittäväksi tavoitteeksi on otettu siirtyminen edelleen koko yhteiskunnan 
kattavaan lähestymistapaan sotilaalliseen liikkuvuuteen – jossa otetaan mukaan myös 
yksityiset kuljetusyritykset ja siviililiikenteen organisaatiot, kuten satamaviranomaiset, 
merisatamaterminaalit tai rautatieliikenteen harjoittajat. Nämä kehityskulut korostavat 
sotilaallisen liikkuvuuden hallinnoinnin kasvavaa monimutkaisuutta, joka edellyttää 
useiden alojen ja sidosryhmien välistä koordinointia. 

https://www.nato.int/nato-welcome/index.html
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49217.htm#:%7E:text=Milestones-,Membership%20and%20participation,%2C%20Slovenia%2C%20Spain%20and%20Sweden.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49217.htm#:%7E:text=Milestones-,Membership%20and%20participation,%2C%20Slovenia%2C%20Spain%20and%20Sweden.
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/glossary-item/whole-government-approach%C2%A0_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/glossary-item/whole-government-approach%C2%A0_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/glossary-item/whole-society-approach%C2%A0_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/glossary-item/whole-society-approach%C2%A0_en
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24 Toimintasuunnitelmassa 2.0 on osallisena monia eri elimiä, jotka rahoitetaan EU:n 
talousarviosta, pääasiassa 

1) EUH, mukaan lukien EUSE 

2) monet komission pääosastot, erityisesti puolustusteollisuuden ja avaruusalan 
pääosasto (DEFIS), liikenteen ja liikkumisen pääosasto (MOVE), verotuksen ja 
tulliliiton pääosasto (TAXUD), viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto 
(CNECT) sekä komission pääsihteeristö ja CINEA, joka on toimeenpanovirasto. 

25 EDA on hallitustenvälinen virasto, joka perustettiin ennen kuin EU osoitti varoja 
puolustusalle, ministerineuvoston yhteisellä toimella 12. heinäkuuta 2004. EDAn 
tehtävänä on ”tukea neuvostoa ja jäsenvaltioita niiden pyrkiessä parantamaan EU:n 
puolustusvoimavaroja kriisinhallinnan alalla ja toteuttaa Euroopan nykyistä ja 
tulevaisuudessa kehittyvää turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa”. 

26 PRY on jäsenvaltiolähtöinen yhteistyökehys. PRY:n sihteeristönä toimivat yhdessä 
EUH, mukaan lukien EUSE, ja EDA. Tällä hetkellä on käynnissä 68 PRY-hanketta. 
Sotilaallista liikkuvuutta koskevaan hankkeeseen osallistuu 25 jäsenvaltiota ja EU:n 
ulkopuolista maata, jotka koordinoivat asiaan liittyviä kansallisia toimenpiteitä, 
esimerkiksi niitä, joista sovittiin 25. kesäkuuta 2018 jäsenvaltioiden ”sotilaallista 
liikkuvuutta koskevassa lupauksessa”. Logistiikkaverkostoa koskevaan hankkeeseen 
osallistuu 16 jäsenvaltiota, jotka pyrkivät yhdessä kytkemään logistiikkakeskuksensa 
ja -valmiutensa yhteen reagointiaikojen lyhentämiseksi ja kapasiteetin käytön 
optimoimiseksi. 

27 Jo ennen EU:n ensimmäistä sotilaallisen liikkuvuuden toimintasuunnitelmaa 
vuonna 2018 sekä EDA että sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hanke työskentelivät jo 
sotilaallisen liikkuvuuden parissa hallitustenvälisellä tasolla. EU on uusi sidosryhmä tällä 
alalla. Natolla, EU:lla ja EDAlla sekä sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeella on erilaiset 
jäsenkokoonpanot (ks. kaavio 5). Sääntelyyn liittyvien toimenpiteiden alalla 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi päällekkäisyyksiä (samanaikaisia raportointilinjoja ja 
samankaltaisia hankkeiden soveltamisaloja, myös rajat ylittävän liikkumisen osalta) siinä, 
mitä eri sidosryhmät tekevät sotilaallisen liikkuvuuden alalla EU:ssa. Eri sidosryhmät, 
myös tilintarkastustuomioistuimen kuulemat jäsenvaltioiden edustajat, vahvistivat nämä. 

https://eda.europa.eu/who-we-are#:%7E:text=The%20European%20Defence%20Agency%20(EDA,from%20which%20it%20receives%20guidelines.
https://eda.europa.eu/docs/documents/council_joint_action_2004_551_cfsp.pdf
https://www.pesco.europa.eu/
https://www.pesco.europa.eu/project/military-mobility/
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Kaavio 5 – Naton, EU:n, EDAn ja sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeen 
jäsenet 

 
Huom. Irlanti on tarkkailijana sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeessa. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

28 Lisäksi Euroopan investointipankki (EIP) päätti kesäkuussa 2023 lisätä turvallisuutta 
ja puolustusta koskevaa rahoitustaan 8 miljardiin euroon Euroopan strategisen 
turvallisuusaloitteen (SESI) kautta. Sotilaallinen liikkuvuus on yksi toiminnoista, joita 
voidaan tukea aloitteen nojalla. EIP ei osallistu mihinkään toimintasuunnitelman 2.0 
mukaisiin toimiin. Lisätietoja sidosryhmistä on liitteessä II. 

29 Toimintasuunnitelmaan 2.0 sisältyvistä 29:stä EU:n tason toimesta (ks. kohta 06) 
18 (62 prosenttia) on osoitettu ensisijaisesti EU:n toimielimille, erityisesti komissiolle, 
mutta myös EUH:lle, EUSE mukaan lukien (ks. liite II), kun taas muut 11 toimea 
(38 prosenttia) on osoitettu ensisijaisesti EDAlle (ks. kaavio 6). Kaksi EDAlle osoitetuista 
toimista pannaan täytäntöön myös PRY:n puitteissa. 

Sotilaallisen 
liikkuvuuden 

PRY-hanke
Nato EU / EDA

Belgia
Bulgaria
Kroatia
Tšekki
Tanska

Viro
Suomi
Ranska
Saksa

Kreikka
Unkari
Italia

Latvia
Liettua

Luxemburg
Alankomaat

Puola
Portugali
Romania
Slovakia
Slovenia
Espanja
Ruotsi

Kanada
Norja

Yhdysvallat
Itävalta
Kypros

Irlanti
Malta

Albania
Islanti

Montenegro
Pohjois-Makedonia

Turkki
Yhdistynyt kuningaskunta

32 jäsentä 28 27

https://www.eib.org/en/index
https://www.eib.org/en/projects/topics/innovation-digital-and-human-capital/sesi/index
https://www.eib.org/en/projects/topics/innovation-digital-and-human-capital/sesi/index
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Kaavio 6 – Toimintasuunnitelma 2.0 – Tahot, joille suunnitellut toimet on 
osoitettu 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

EU:n sotilaallisen liikkuvuuden toimintaa ei koordinoi mikään 
keskustoiminto tai -elin, eikä Euroopan parlamentti valvo kaikkea 
toimintaa 

30 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että EU:ssa ei ole sotilaallista liikkuvuutta 
koskevia toimenpiteitä koordinoivaa keskustoimintoa tai -elintä. Tarkastuskäynnin 
kohteena olleiden viiden jäsenvaltion edustajat mainitsivat EU:n sotilaallisen liikkuvuuden 
hallinnointijärjestelyt ja katsoivat, että ne olivat monimutkaisia ja että oli vaikeaa 
selvittää, kuka teki mitä sotilaallisen liikkuvuuden suhteen. Jäsenvaltiot eivät useinkaan 
olleet tietoisia EU:n talousarviosta rahoitettavien elinten, kuten komission, EUH:n tai EU:n 
toimeenpanovirastojen, ja sotilaallisen liikkuvuuden parissa työskentelevien 
hallitustenvälisten yksiköiden välisistä tilivelvollisuuseroista. Kaaviossa 7 esitetään 
yleiskuva EU:n keskeisten sotilaallisen liikkuvuuden institutionaalisten toimijoiden 
tilivelvollisuusjärjestelyistä. Ks. lisätietoja liitteestä II. 

 

Multimodaalikäytävät ja 
logistiikkakeskukset

Ensisijaisesti EU:n 
toimielimille osoitetut 
EU:n tason keskeiset 
toimet

Ensisijaisesti EDAlle 
osoitetut EU:n tason 
keskeiset toimet

Toimenpiteet, jotka 
jäsenvaltioita 
kehotetaan 
toteuttamaan

Sääntelyyn liittyvät 
tukitoimenpiteet

Häiriönsietokyky ja valmius

Kumppanuusulottuvuus

Yhteismäärät 
pilareittain 

10

9

15

4

38
kaikki yhteensä

18 11 9Yhteismäärät toiminnoittain

4

2

8

4

6 1

4 3

1 5
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Kaavio 7 –Sotilaallisen liikkuvuuden institutionaaliset toimijat 
Euroopassa – Yleiskuva tilivelvollisuusjärjestelyistä 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

31 Eurooppa-neuvostolla ja Euroopan parlamentilla on valtuudet valvoa EU:n 
talousarviosta rahoitettavia elimiä (komissio, EUH ja EU:n virastot) tai EU:n yleisestä 
talousarviosta taattuja elimiä7, ja tilintarkastustuomioistuimella on oikeudet suorittaa 
niiden tarkastuksia. Näin ollen parlamentilla ei ole valtuuksia valvoa PRY-hankkeita ja 
EDAa, mikä tarkoittaa, että se ei valvo kaikkia sotilaallista liikkuvuutta koskevia toimia 
EU:ssa. Neuvosto kuitenkin valvoo EDAa ja PRY:tä. 

 
7 EIP:n osalta ks. liite II. 

Institutionaalinen 
toimija

Ei rahoitusta
EU:n talousarviosta

Rahoitusta
EU:n talousarviosta

PRY

EU:n jäsenvaltiot
(rahoitettu ainoastaan 
valtion talousarviosta) 

EDA

EIP

Komissio, EUH & EU:n virastot

EU:n jäsenvaltiot (Verkkojen 
Eurooppa -välineen sotilaalliseen 

liikkuvuuteen kohdennetun 
rahoituksen saajat) 

Tilintarkastus-
tuomioistuimen 
suorittama EU:n 

ulkoinen tarkastus

Ulkoinen 
tarkastus 

Euroopan 
parlamentin 
suorittama 

valvonta

Neuvoston 
suorittama 

valvonta
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Toimintasuunnitelman 2.0 suunnittelun puutteet haittaavat 
täytäntöönpanoa, tehokasta seurantaa ja raportointia 

32 Tässä kertomuksen osiossa tarkastellaan, onko toimintasuunnitelma 2.0 riittävän 
vankka. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, laadittiinko se asianomaisia sidosryhmiä kuullen 
ja pohjautuuko se näyttöön perustuvaan tarveanalyysiin. Tilintarkastustuomioistuin tutkii 
myös, ovatko toimintasuunnitelman sisältämät toimet kaikista merkityksellisimpiä ja 
liittyykö niihin täsmällisiä, mitattavia, merkityksellisiä ja aikasidonnaisia tavoitteita sekä 
perusuria ja välitavoitteita. Lopuksi tilintarkastustuomioistuin arvioi, onko 
toimintasuunnitelman 2.0 täytäntöönpanon valvomiseksi käytössä raportointi- ja 
seurantajärjestelyjä. 

Toimintasuunnitelman 2.0 suunnittelussa on joitakin puutteita 

33 Toimintasuunnitelmassa 2.0 palautetaan mieleen vuoden 2018 
toimintasuunnitelmaan liittyvät saavutukset. Toimintasuunnitelman 2.0 laatimista eivät 
kuitenkaan edeltäneet perusteellinen ennakkoanalyysi ja tarpeidenarviointi, joiden avulla 
olisi ollut mahdollista arvioida budjetin oikeasuhtaisuus. Komission pääosastoilla ja 
EUH:lla ei ollut paljon aikaa laatia toimintasuunnitelmaa 2.0, koska 24. maaliskuuta 2022 
annettu turvallisuus- ja puolustusalan strateginen kompassi sisälsi sitoumuksen, että 
”vuoden 2022 loppuun mennessä” sovitaan ”kunnianhimoisesta tarkistetusta 
toimintasuunnitelmasta”. Kaikkia tarkastuskäynnin kohteena olleita jäsenvaltioita oli 
kuitenkin kuultu toimintasuunnitelmaa 2.0 valmisteltaessa. Jäsenvaltioita ja niiden eri 
ministeriöitä, erityisesti puolustusministeriöitä, lähestyttiin eri kanavien kautta, mukaan 
lukien niiden pysyvät edustustot EU:ssa tai sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hanke. 

34 Toimintasuunnitelma 2.0 voidaan jakaa kahteen pääalueeseen. Ensimmäinen koskee 
kaksikäyttöisiä liikenneinfrastruktuurihankkeita, joita EU yhteisrahoittaa 50 prosentilla 
(pilari I). Toinen koskee sotilaallisen liikkuvuuden hallinnollisia ja menettelyihin liittyviä 
näkökohtia (pilarit II–IV). Nämä kaksi osa-aluetta täydentävät toisiaan. Eri jäsenvaltiot 
voivat pitää jotakin näkökohtaa toista tärkeämpänä kansallisista olosuhteista riippuen 
(esim. onko niillä asianmukaiset kansalliset liikenneverkot). 

https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en
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35 Kun toimintasuunnitelma 2.0 julkaistiin, komissio ei ollut laatinut luotettavaa arviota 
sen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavasta kokonaisrahoituksesta. EUH, mukaan 
lukien EUSE, ja liikenteen ja liikkumisen pääosasto ilmaisivat kuitenkin aikeensa määrittää, 
kuinka paljon EU-rahoitusta tarvittiin kaksikäyttöistä liikenneinfrastruktuuria varten. 
Jäsenvaltioita ja niiden puolustus- ja liikenneministeriöitä pyydettiin osallistumaan 
tutkimukseen, johon sisältyi kolmivaiheinen puuteanalyysi. Analyysiä oli tarkoitus 
hyödyntää laadittaessa suunnitelma infrastruktuuripuutteiden korjaamiseksi, erityisesti 
määrittämällä tarvittava EU- rahoitus kolmannesta Verkkojen Eurooppa -välineestä 
vuoden 2024 loppuun mennessä, vuoden 2027 jälkeistä MRK:ta varten. 

36 Tämän puuteanalyysin tulokset oli määrä esittää maalis-huhtikuuhun 2024 
mennessä. Puolustusministeriöt suhtautuivat myönteisesti tähän puuteanalyysiin. Jotkut 
tilintarkastustuomioistuimen kuulemista puolustusministeriöistä kuitenkin ihmettelivät, 
miksi se oli saatettava kiireellisesti päätökseen vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, 
vaikka vuosien 2021–2027 monivuotiselle rahoituskehykselle ei ollut suunnitteilla uusia 
kaksikäyttöistä liikenneinfrastruktuuria koskevia ehdotuspyyntöjä, koska EU:n varoja ei 
ollut enää saatavilla. Kolmas ja viimeinen ehdotuspyyntö EU:n varoilla rahoitettaville 
kaksikäyttöinfrastruktuurihankkeille päättyi kolmen kuukauden kuluttua tutkimuksen 
aloittamisesta syyskuussa 2023. Puuteanalyysin avulla oli tarkoitus laatia rajat ylittävistä 
ja merkittävistä kansallisista hankkeista luettelo, jossa määritetään, millä hankkeista on 
sotilaallista arvoa. Komission mukaan tämän puuteanalyysin tulokset otetaan huomioon 
valmisteltaessa vuoden 2027 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä, jota koskevat 
ehdotukset sen on esitettävä vuoden 2025 puolivälissä. 

37 Toimintasuunnitelman sanamuoto oli tulosta kompromissista, jolla saatiin aikaan 
yhteisymmärrys mutta joka saattoi heikentää toimintasuunnitelman yleistä 
vaikuttavuutta, kun siinä oli otettava huomioon 27 jäsenvaltion monenlaiset kannat. 
Tarkastajien tapaamat jäsenvaltioiden edustajat vahvistivat tämän arvion. Suunnitelmassa 
todetaan, että EU-tason toimijoiden on määrä toteuttaa niille osoitetut toimet, mutta 
jäsenvaltioita ainoastaan kehotetaan toteuttamaan niille osoitetut toimet. Yksi syy tähän 
on kansallinen itsemääräämisoikeus puolustusasioissa. 
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38 Tarkastuskäynnin kohteena olleista seitsemästä jäsenvaltiosta kolme pitää 
toimintasuunnitelmaa 2.0 poliittisena asiakirjana, jolla viestitään, että EU on aktiivinen 
sotilaallisen liikkuvuuden alalla, eikä niinkään operatiivisena asiakirjana. Osa jäsenmaille 
osoitetuista tehtävistä on myös päällekkäisiä niiden tehtävien kanssa, joiden parissa 
jäsenmaat jo työskentelevät tai ovat jo työskennelleet8. Toimintasuunnitelman 29 
”keskeisestä toimesta EU:n tasolla” vain 13:lla9 (eli alle 45 prosentilla) on 
tavoitepäivämäärät, joissa ilmoitetaan vuosi tai vuoden loppu. Yhteenkään niistä ei liity 
indikaattoreita, joihin olisi liitetty perusuria tai välitavoitteita. Tämä haittaa edistymisen 
tehokasta seurantaa ja raportointia. 

39 Osa toimintasuunnitelman 2.0 hallinnollisista ja menettelyyn liittyvistä toimista 
toteutetaan EDAn työryhmissä tai sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeen kautta. 
Tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleista seitsemästä jäsenvaltiosta kuusi 
vahvisti, että toimintasuunnitelman 2.0 strategiset tavoitteet oli muunnettu kansallisen 
tason operatiivisiksi tavoitteiksi, jotka sisältyvät esimerkiksi niiden kansallisiin sotilaallisen 
liikkuvuuden suunnitelmiin. Alankomaiden kansallinen sotilaallisen liikkuvuuden 
suunnitelma on niistä ainoa, joka on julkisesti saatavilla. Kaikilla seitsemällä jäsenvaltiolla 
on kansallisella tasolla erimuotoisia työskentelykanavia sotilaallisen liikkuvuuden 
koordinoimista ja sen edistymistä koskevaa keskustelua varten. Seitsemästä 
jäsenvaltiosta neljä myös seuraa toimintaohjelman 2.0 toimeenpanon edistymistä 
kansallisella tasolla. 

Toimintasuunnitelman 2.0 täytäntöönpanoa koskeva raportointi ei anna 
kattavaa tietoa edistyksestä 

40 Toimintasuunnitelman 2.0 seurantaa varten on määrä laatia vain vuotuisia 
edistymiskertomuksia. Jäsenvaltioilla ei ole velvollisuutta raportoida nimenomaan 
virallista prosessia käyttäen EU:lle toimista, jotka niitä kehotetaan toteuttamaan, joten ne 
eivät tee niin. Toisaalta EDA raportoi EU:n toimielimille sille ensisijaisesti osoitettujen 
toimien edistymisestä. 

 
8 Esimerkiksi turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 25. kesäkuuta 2018 annetuista neuvoston 

päätelmistä (kohta 18) tai EDAn eri työryhmistä johtuvat tehtävät. 

9 Pilari I: kolme viidestä, pilari II: neljä kuudesta, pilari III: kuusi 14:stä, pilari IV: ei yhtään 
neljästä. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-965640.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-965640.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10246-2018-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10246-2018-INIT/fi/pdf
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41 Toimintasuunnitelman 2.0 ensimmäinen edistymiskertomus julkaistiin 
marraskuussa 2023. Se on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi, eikä sen pohjalta aiota 
toteuttaa lisätoimia. Toimintasuunnitelman 2.0 suunnittelutavasta johtuen kertomus ei 
sisällä eikä voi sisältää järjestelmällisesti tietoa kunkin yksittäisen EU:n tason keskeisen 
toimen tähänastisesta edistymisestä, puhumattakaan siitä, että se ei sisällä tietoa niiden 
toimien edistymisestä, jotka jäsenvaltioita kehotettiin toteuttamaan. Asiakirja on näin 
ollen lähinnä luettelo siitä, mitä EU:ssa on tapahtunut sotilaallisen liikkuvuuden alalla 
raportointikauden viimeisen vuoden aikana, eikä siinä viitata toimintasuunnitelmassa 
esitettyihin toimiin selkeästi. Näin ollen kertomuksessa jää selvittämättä EU:n 
edistyminen useissa toimissa, kuten joissakin kohdan ”Häiriönsietokyky ja valmius” 
alaisissa toimissa. 

Toimintasuunnitelman 2.0 neljän pilarin edistyminen on ollut 
vaihtelevaa 

42 Kertomuksen tässä osiossa tutkitaan toimintasuunnitelman 2.0 täytäntöönpanon 
edistymistä. Pilarin I osalta tilintarkastustuomioistuin arvioi, perustuiko komission 
kaksikäyttöistä liikennettä koskeviin hankkeisiin osoittama EU-rahoitus luotettaviin 
kriteereihin, joilla korjattiin EU:n geostrategisimmissa sijainneissa esiintyviä ensisijaisia 
puutteita. Tilintarkastustuomioistuin arvioi myös toimien toteuttamisessa saavutettua 
edistystä toimintasuunnitelman 2.0 kaikkien neljän pilarin osalta. Lisäksi esitetään 
yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen vastaanottamasta palautteesta, joka koskee 
tarkastelun kohteena olleiden jäsenvaltioiden edistymistä toimintakehotustensa 
toteuttamisessa. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
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Pilari I – EU:n tarjoamat varat ovat tervetulleita, mutta vaje geopoliittisten 
ja sotilaallisten näkökohtien osalta on huomattava ja keskittyminen näihin 
näkökohtiin riittämätöntä 
Rajalliset EU:n määrärahat käytettiin loppuun ennen kiireellisimpien painopisteiden 
määrittämistä 

43 Tarkastajien haastattelemat sidosryhmät pitivät vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen 1,69 miljardin euron määrärahoja sotilaallisen liikkuvuuden 
kaksikäyttöiselle liikenneinfrastruktuurille vaatimattomana, mutta katsoivat sen olevan 
yleisesti ottaen tervetullut ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Koska määrä oli pieni, 
sidosryhmät pitivät itsestään selvänä, että varoilla voitaisiin rahoittaa vain pieniä 
yksittäisiä hankkeita TEN-T-verkossa sen sijaan, että rahoitettaisiin edes osa käytävästä. 
EU:n keskimääräinen rahoitus valituille 95:lle sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle oli 
18 miljoonaa euroa. Yksi hankkeiden hyväksyttävyyden ja tukikelpoisuuden edellytyksistä 
oli, että ne olisi sijoitettava sekä TEN-T-verkkoon että EU:n sotilasverkkoon (ks. 
taulukko 1). 

Taulukko 1 – Vuosien 2021–2027 Verkkojen Eurooppa 2 -välineen 
tärkeimmät hyväksyttävyys- ja tukikelpoisuusedellytykset sotilaallista 
liikkuvuutta koskeville hankkeille 

Hyväksyttävyys- ja tukikelpoisuusedellytykset – pääkohdat 

Hyväksyttävyysedellytykset (ote) 

Jäsenvaltion (yleensä liikenne-/infrastruktuuriministeriö) tukikirjeet 
 
o Rakennushankkeiden ja selvitysten ympäristövaatimustenmukaisuusasiakirja, 

kolmannessa ehdotuspyynnössä myös ilmastokestävyysselvitys 

o Sotilasverkon karttailmoitus 

Tukikelpoisuusedellytykset (ote) 

 
o Hanke täyttää ehdotuspyynnön ehdoissa määritetyn enimmäis- ja/tai 

vähimmäiskeston 

o Hanke sijaitsee TEN-T-verkossa 

o Hanke sijaitsee EU:n sotilasliikenneverkossa 

o Hanke täyttää vähintään yhden kaksikäyttöisyysvaatimuksen ja sitä vastaavan 
arvon tai standardin sellaisena kuin se on määritelty komission 
täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/1328 
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44 Jopa yksittäiset suuret infrastruktuurihankkeet maksavat usein enemmän kuin 
1,69 miljardia euroa, joka on kaikkien EU:n 27 jäsenvaltioiden käyttöön suunniteltu 
summa koko seitsemän vuoden monivuotisen rahoituskehyksen ajaksi. Tämän määrän 
vähäisyyttä havainnollistaa, että EIP totesi vuonna 2016 EU:ssa vuosittaisen 80 miljardin 
euron vajeen investoinneissa liikenneverkkojen parantamiseksi 
ruuhkautumiskustannusten ja kaupan pullonkaulojen vähentämiseksi10. 
Tilintarkastustuomioistuimen kuulemat jäsenvaltioiden puolustusministeriöt painottivat, 
että sotilasala tarvitsee useista eri syistä muutakin kuin TEN-T-verkkojen infrastruktuuria. 
Syynä ovat muun muassa tarve järjestää kuljetus tuleviin sotilaallisiin puolustusasemiin ja 
niistä pois sekä tarve kehittää paikallista infrastruktuuria, jonka avulla sotilaita voidaan 
kuljettaa rintamalle konfliktitilanteissa ja siviilejä voidaan evakuoida. Käytettävissä olevan 
EU-rahoituksen määrän perusteella oli kuitenkin yleisesti selvillä, ettei tällaisiin 
investointeihin ollut saatavissa EU:n varoja. 

45 Ottaakseen huomioon Euroopan turvallisuustilanteen kehityksen Venäjän hyökättyä 
Ukrainaan komissio aikaisti käytettävissä olevien määrien jakamista vuosien 2022 ja 2023 
ehdotuspyyntöihin. Kuusi niistä seitsemästä jäsenvaltiosta, joita tilintarkastustuomioistuin 
kuuli, piti tätä oikeana lähestymistapana, koska EU:n rahoittamat hankkeet voitaisiin siten 
mahdollisesti saattaa päätökseen aikaisemmin. Talousarvion nopea käyttöönotto 
kaksikäyttöiseen liikenneinfrastruktuuriin tehtäviin investointeihin oli tärkeä poliittinen 
viesti EU:lta. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin, että sen seurauksena EU:n 
rahoitus ei ollut vakaata ja ennakoitavaa, koska seuraavaa monivuotista rahoituskehystä 
edeltää nyt yli neljän vuoden aukko, mikä on merkittävä aikaväli ennen uusia 
ehdotuspyyntöjä ja rahoitusta kaksikäyttöiselle liikenneinfrastruktuurille. 
Tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleista seitsemästä jäsenvaltiosta kolme 
pani merkille tällaisen ”epäjohdonmukaisuuden” EU:n myöntämässä rahoituksessa. Jotkin 
jäsenvaltiot, joita tilintarkastustuomioistuin kuuli, huomauttivat myös, että kolmivaiheista 
puuteanalyysia (ks. kohta 35) ei käytetä vuosiin, jolloin menetetään kokemus 
puuteanalyysistä, minkä lisäksi aiheutuu tärkeiden investointien viivästymisen riski. 

 
10 EIP, Restoring EU competitiveness (vuoden 2016 versio), s. VIII. 

https://www.eib.org/attachments/efs/restoring_eu_competitiveness_en.pdf
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Verkkojen Eurooppa -välineen liikennettä koskevia ja sotilaallista liikkuvuutta koskevia 
ehdotuspyyntöjä laativat usein samat hakijat 

46 Sotilaallisen liikkuvuuden kaksikäyttöistä liikenneinfrastruktuuria koskevat 
ehdotuspyynnöt olivat edunsaajille mahdollisuus eri syistä: 

o EU voisi yhteisrahoittaa lentoasemahankkeita, mistä oli muuten tullut vaikeaa 

o kustannus-hyötyanalyysiä ei vaadittu (vaikka tuensaajat tekivät omat sisäiset 
kustannusanalyysinsa) 

o ensimmäisessä ehdotuspyynnössä hankkeet, jotka olivat jo alkaneet tai jotka oli 
käynnistetty ennen ehdotuspyyntöjä, voivat edelleen saada EU:n rahoitusta; toisessa 
ja kolmannessa ehdotuspyynnössä hankkeiden sallittiin alkaa aikaisintaan 
ehdotuksen jättöpäivänä (eli ehdotuspyyntöjen käynnistämisen jälkeen). 

47 Tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleista jäsenvaltioista kaikki yhtä 
lukuun ottamatta totesivat kuitenkin, että kolmannen ehdotuspyynnön ehtoihin lisätty 
ympäristövaatimustenmukaisuusasiakirja ja/tai ilmastokestävyysselvitys aiheuttaa 
ongelmia – koska ne vievät paljon aikaa ja hidastavat hankkeita – ja ehtoa olisi 
yksinkertaistettava. Kolme niistä seitsemästä jäsenvaltiosta, joissa 
tilintarkastustuomioistuin vieraili, piti kyseenalaisena, olivatko tällaiset 
asiakirjat/selvitykset sotilaallisen liikkuvuuden kannalta edes tarkoituksenmukaisia, kun 
otetaan huomioon, kuinka kiireellisesti niiden tarpeet ovat Euroopassa käynnissä olevan 
sodan vuoksi. 

48 Useimmat tilintarkastustuomioistuimen kuulemista jäsenvaltioista pitivät EU:n 
50 prosentin yhteisrahoitusosuutta oikeudenmukaisena. Verkkojen Eurooppa -välineen 
yleisten liikennettä koskevien ehdotuspyyntöjen mahdolliset hakijat ovat usein samat 
kuin sotilaallista liikkuvuutta koskevien ehdotuspyyntöjen. Tilintarkastustuomioistuimen 
saaman palautteen mukaan EU:n Verkkojen Eurooppa -välineen liikennettä koskevat 
hankkeet sijaitsevatkin usein sekä TEN-T-ydinverkossa että sotilaallisen liikkuvuuden 
verkossa, ja ne täyttävät Verkkojen Eurooppa -välineen sotilaallista liikkuvuutta koskevien 
ehdotuspyyntöjen edellyttämät kaksikäyttövaatimukset (ks. edellä oleva taulukko 1). 
Näin on esimerkiksi valtatiehankkeissa. Lisäksi 50 prosentin osuus on vähemmän 
houkutteleva erityisesti koheesiorahoitukseen oikeutetuissa jäsenvaltioissa, joissa muut 
rahastot tarjoavat jopa 85 prosentin yhteisrahoitusosuutta. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/cohesion-fund_en


 31 

 

Hankkeen kypsyys oli olennainen kriteeri valintaprosessissa 

49 Tilintarkastustuomioistuin poimi yksityiskohtaista analyysia varten otokseen 
24 hanketta, jotka oli valittu saamaan EU-rahoitusta vuosien 2021 ja 2022 sotilaallista 
liikkuvuutta koskevien ehdotuspyyntöjen perusteella. Tilintarkastustuomioistuin teki 
käynnin viiteen näistä hankkeista paikan päällä Saksassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa ja 
Portugalissa (lisätietoja otoksesta kaaviossa 8). 

Kaavio 8 – Yleiskuva tilintarkastustuomioistuimen otoksesta 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

50 Näistä 24 hankkeesta vain yksi aloitettiin ehdotuspyynnön tulosten julkaisemisen ja 
avustussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Toisin sanoen muut 23 hanketta oli eri 
vaiheissa ennen avustussopimuksen allekirjoittamista, ja neljä hanketta oli aloitettu jopa 
ennen itse ehdotuspyynnön julkaisemista. 

Tšekki | 1
Belgia | 1

Portugali | 1 | 1

Ranska | 1

Saksa | 1 | 2

Ruotsi | 1

Suomi | 1

Viro | 1

Liettua | 2 | 2

Puola 2 | 1

Romania | 1 | 1

Slovenia | 1

Italia | 1 | 1

EU | 1
(Rajatylittävä
EU:n hanke)

Yhteensä: 
24 EU:n rahoittamaa 

sotilaallista 
liikkuvuutta 

koskevaa hanketta

EHDOTUSPYYNNÖT 
VUOSITTAIN

2021 2022

Venäjä

Valko-Venäjä

Ukraina

Venäjä
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51 Kauden 2021–2027 alussa Verkkojen Eurooppa -välineen liikennealan 
työohjelmassa11 tarjottiin poikkeuksellisesti mahdollisuus rahoittaa jo aloitettuja 
hankkeita (ks. kohta 46). Esimerkiksi 16. syyskuuta 2021 julkaistun sotilaallista 
liikkuvuutta koskevan ehdotuspyynnön 2021 mukaan kaksikäyttöisten 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden kustannukset 1. tammikuuta 2021 alkaen olivat 
tukikelpoisia. Komission mukaan tällä poikkeuksella oli tarkoitus kompensoida vuosien 
2014–2020 ja 2021–2027 ohjelmien välistä kuilua, joka johtui uuden Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevan asetuksen hyväksymisen viivästymisestä12. Yksi syy tähän 
oli se, että 10. elokuuta 2021 julkaistut kaksikäyttöistä liikenneinfrastruktuuria koskevat 
vaatimukset (ks. kohta 09) olivat monessa tapauksessa samat kuin tuolloin sovellettavassa 
TEN-T-asetuksessa13 muille TEN-T-hankkeille määritellyt vaatimukset. Hankkeiden kypsyys 
oli näin ollen ratkaiseva tekijä hankkeiden valinnassa EU:n yhteisrahoituksen saajiksi. 

Sotilaallista arviointia ja geostrategista ulottuvuutta ei ole otettu riittävästi huomioon 
kaksikäyttöisten liikenneinfrastruktuurihankkeiden valinnassa 

52 Taulukossa 2 esitetään kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevien hakemusten 
arviointiprosessin keskeiset vaiheet. 

 
11 Ks. kohta 08. 

12 Ks. myös asetus (EU) 2021/1153 Verkkojen Eurooppa -välineestä, 4 artiklan 6 kohta. 

13 Asetus (EU) N:o 1315/2013. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cef/wp-call/2021/call-fiche_cef-t-2021-milmob_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cef/wp-call/2021/call-fiche_cef-t-2021-milmob_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32013R1315
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Taulukko 2 – Kaksikäyttöistä liikenneinfrastruktuuria koskevien 
hakemusten arviointiprosessin keskeiset vaiheet 

Peräkkäiset avainvaiheet Tuloksena oleva asiakirja 

Arviointiprosessin ensimmäinen vaihe (CINEAn johdolla) 

1. Arviointi, jonka suorittaa kolme 
riippumatonta liikenneasiantuntijaa 

Riippumaton arviointiraportti 

2. Konsensusarviointi, jonka suorittaa 
kolme riippumatonta asiantuntijaa 
CINEAn moderoijien vetämän kokouksen 
pohjalta 

Konsensusraportti 

Arviointiprosessin toinen vaihe (liikenteen ja liikkumisen pääosaston johdolla) 

3. EUSEn sotilaallinen arviointi 

— Sähköposti vuoden 2021 
ehdotuspyynnön osalta 

— EUSEn arviointilomake 
myöhempien 
ehdotuspyyntöjen osalta 

4. Sisäinen arviointipaneeli, jonka 
puheenjohtajana toimii liikenteen ja 
liikkumisen pääosasto ja johon kuuluu 
jäseniä ympäristöasioiden pääosastosta, 
alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastosta 
ja CINEAsta, tarkastelee kaikki 
ehdotuspyyntöön vastauksena saadut 
tukikelpoiset ehdotukset 

Huom. Ennen sisäisen 
arviointipaneelin kokousta 
liikenteen ja liikkumisen pääosasto 
teki ehdotuksen EUSEn arvioiden 
huomioon ottamiseksi 
ensisijaisuutta ja kiireellisyyttä 
koskevan kriteerin osalta. Tämän 
kriteerin pistemäärät päivitettiin 
tarvittaessa sen mukaan. 

Päivitetyt pisteet ja perustelut 
sisällytettiin 
arviointiyhteenvetoraportteihin. 

5. Lopullinen valintakomitean kokous, 
jonka puheenjohtajana toimii liikenteen 
ja liikkumisen pääosasto ja johon 
osallistuu jäseniä myös 
ympäristöasioiden pääosastosta, alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosastosta ja 
CINEAsta johtotasolla. 

Lopulliset 
arviointiyhteenvetoraportit ja 
luettelo EU:n rahoituksen saajiksi 
valituista ehdotuksista. 

 

Lisäksi kutsuttiin ulkopuolinen riippumaton tarkkailija valvomaan vuosien 2021 ja 2022 
ehdotuspyyntöjen arviointiprosessia ja laatimaan loppuraportti. 
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53 Ehdotuspyynnöissä hankkeet valittiin viiden samoin painotetun kriteerin perusteella 
(ensisijaisuus ja kiireellisyys, kypsyys, laatu, vaikutus, katalyyttinen vaikutus). 
Tarkastuskäynnin kohteena olleista seitsemästä jäsenvaltiosta neljän osalta hankkeen viisi 
valintakriteeriä olivat joko riittämättömiä tai vain osittain riittäviä sellaisten hankkeiden 
määrittämiseksi, joilla oli keskeinen merkitys EU:n sotilaallisen liikkuvuuden 
parantamisessa. Erityisesti EUSEn sotilaallinen arviointi, jossa tarkasteltiin, 
parantaisivatko ehdotetut hankkeet todella strategista toimintavalmiuteen saattamista 
tai ratkaisisivatko ne infrastruktuurin puutteita ja pullonkauloja, otettiin huomioon vain 
yhden kriteerin – ensisijaisuuden ja kiireellisyyden – arvioinnissa. Toisaalta hankkeen 
kypsyysastetta pidettiin olennaisena (ks. kohta 51). Sen seurauksena kaksi 
tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleista jäsenvaltioista totesi, että 
joissakin näistä kaksikäyttöä koskevista hankkeista ei näin ollen oteta riittävästi huomioon 
sotilaallisia näkökohtia. 

54 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevien 
hankkeiden valinnassa EU:n rahoituksen saajiksi ei otettu riittävästi huomioon 
geopoliittisia näkökohtia, koska rahoitusta ei kohdistettu hankkeille, joilla oli korkein 
geostrateginen arvo. Asiasta mielipiteen esittäneestä kuudesta jäsenvaltiosta kolmella oli 
samanlainen näkemys. Tästä syystä hankkeet valittiin hajanaisesti, yksittäin, 
tarkoituksena parantaa käytävän joitakin yksittäisiä osia, mutta ei välttämättä kaikkein 
strategisimmissa paikoissa. Kaikki käynnin kohteena olleet jäsenvaltiot katsoivat, että 
EU:n rahoittamien kaksikäyttöisten liikenneinfrastruktuurihankkeiden valintaprosessiin 
olisi sisällyttävä tiettyjä priorisointitapoja. 

55 Lisäksi EUSE arvioi vuoden 2021 ehdotuspyynnössä kaksi hanketta ”ensisijaisen 
tärkeäksi” ja 16 hanketta ”erittäin tärkeäksi”. Vuoden 2021 ehdotuspyynnössä valittiin 
kuitenkin 22 hanketta. Tämä tarkoittaa, että EU:n rahoitukseen valittiin neljä hanketta, 
joita EUSE ei pitänyt ”ensisijaisen tärkeänä” tai ”erittäin tärkeänä”. Tämä voi selittyä sillä, 
että vuoden 2021 ehdotuspyyntöön saatiin vähemmän ylimääräisiä ehdotuksia. 

56 Erityisen hämmästyttävä esimerkki ilmeni vuoden 2023 ehdotuspyynnössä, kun EU:n 
rahoitusta ei myönnetty hankkeeseen, jolla rakennettaisiin viimeinen osa tiehen, joka oli 
sotilaallisesta näkökulmasta yksi EU:n strategisimmista. Vuosien 2021 ja 2022 
ehdotuspyynnöissä oli kuitenkin valittu hankkeet, joilla rakennettiin saman tien kolme 
muuta osaa. Tien eri osien kriteerien arvioinnin suorittivat eri asiantuntijat, eivätkä arviot 
olleet johdonmukaisia. Yksi tapa, jolla vuoden 2023 ehdotuspyyntö poikkesi vuosien 2021 
ja 2022 ehdotuspyynnöistä, oli se, että ehdotuspyyntöön saatiin enemmän ylimääräisiä 
ehdotuksia, mikä tarkoittaa, että useita arviointikynnykset ylittäneitä hankkeita jäi 
valitsematta käytettävissä olevien määrärahojen rajallisuuden vuoksi. Vastauksessaan 
kyseisen jäsenvaltion kirjeisiin komissio muistutti, että hanke voi saada rahoitusta myös 
tulevista Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneosion yleisistä ehdotuspyynnöistä. 
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EU:n varojen herättämä kiinnostus kasvoi ehdotuspyyntöjen välillä, mutta niitä 
käytettiin jäsenvaltioissa eriävissä määrin 

57 Kunkin Verkkojen Eurooppa -välineen kaksikäyttöistä liikenneinfrastruktuuria 
koskevan ehdotuspyynnön hakemusten määrä kasvoi ajan mittaan. Kilpailun kiristymisen 
myötä myös valinnan edellyttämät vähimmäispisteet nousivat (ks. kaavio 9). Hidasta 
aloitusta vuonna 2021 selittävät eri tekijät, kuten ehdotuspyyntöjen uutuus tai aika, jonka 
eri ministeriöt (kuten puolustus- tai liikenneministeriöt) tietyissä jäsenvaltioissa tarvitsivat 
ryhtyäkseen yhteistyöhön näissä asioissa. Ehdotuspyyntöjen saamien ylimääräisten 
ehdotusten määrän kasvu on merkki jäsenvaltioiden ja hankkeiden edunsaajien 
kasvavasta kiinnostuksesta. 

Kaavio 9 – Tiedot hakemuksista Verkkojen Eurooppa -välineen sotilaallista 
liikkuvuutta koskeviin ehdotuspyyntöihin 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

2021

17

18 20

23,5 24

22

20222023

vähimmäispisteet

enimmäispisteet

Lähetetyt 
ehdotukset

Tukikelpoiset 
ehdotukset

Valitut 
hankkeet

Ehdotuspyynnön 
talousarvio

Tosiasiallinen 
rahoitus

Haettu rahoitus 
Verkkojen 

Eurooppa -välineestä
Ylimääräisten 

ehdotusten osuus

x 4,7

x 4,2

x 1,3

Ehdotuspyyntö 
2023

Ehdotuspyyntö 
2022

Ehdotuspyyntö 
2021

112 107 38

63 53 35

26 26 22

Hankkeet Talousarvio (miljoonaa euroa)

790 3 703,7 771,7

330 1 389,1 611,9

330 417,1 327,6
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58 Kaaviosta 10 käy ilmi, että EU:n rahoitukseen valitut 95 hanketta ovat jakautuneet 
21:een EU:n jäsenvaltioon – kaikki kaavioon sisältyvät valtiot sekä Bulgaria, joka osallistuu 
rajat ylittävään hankkeeseen. Tällaisia rajatylittäviä hankkeita (jotka on merkitty 
kaaviossa 10 tekstillä ”EU”) on vain kaksi rahoitettaviksi valituista 95 hankkeesta: 

1) Vuoden 2021 ehdotuspyynnöstä: rautatiehanke Suomen ja Ruotsin välisen 
rajatylittävää yhteyttä varten. 

2) Vuoden 2023 ehdotuspyynnöstä: Tonavan ylittävän ja Bulgarian ja Romanian 
yhdistävän uuden sillan suunnitteluvaihe. 

59 Neljä eniten EU:n rahoitusta saanutta jäsenvaltiota, joiden osuus on 44 prosenttia 
kokonaismäärästä, ovat seuraavat: 

1) Saksa (16,5 prosenttia EU:n kokonaisrahoituksesta) 

2) Puola (13,0 prosenttia) 

3) Liettua (7,4 prosenttia) 

4) Latvia (7,1 prosenttia). 

EU:n rahoittamat hankkeet keskittyvät selvästi EU:n itäpuolelle, ja näistä neljästä eniten 
rahoitusta saaneesta jäsenvaltiosta kolme sijaitsee Venäjän, kolme Valko-Venäjän ja yksi 
Ukrainan rajalla. 
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Kaavio 10 – EU-rahoitus ja hankkeiden määrä jäsenvaltioittain 
(ehdotuspyynnöt 2021–2023) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

44 %
EU:n myöntämän 

rahoituksen 
kokonaismäärästä

EU-määrärahat
(miljoonaa euroa)

Hankkeiden määrä

Saksa Puola Liettua Latvia

Tanska

Romania Suomi Italia Slovakia Alankomaat Slovenia

Portugali EU Unkari Espanja Kroatia

282,2
222,7

125,9 121,3

4

14
6 7

4

69
3 1 2 2

325 3 1

100,9

Belgia

4

92,3

Ruotsi

8

96,3

Viro

3

77,9

Tšekki

3

75,5

Ranska

5

81,6

74,1 71,5 70,5 69,8
44,3

27,1

23,5 21,8 18,6 9,7 4,2

300
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60 Toisaalta eteläisellä reitillä kohti Ukrainaa EU ei rahoittanut yhtään hanketta 
Kreikassa ja antoi vain vaatimattoman EU-rahoitusosuuden yhdelle Bulgarian konsortion 
osallistujalle (ks. kohta 58). Kreikka toimitti vuoden 2023 ehdotuspyyntöä varten kaksi 
hankehakemusta, jotka saivat vaaditut kynnysarvot ylittävät pisteet mutta joita ei valittu 
rahoituksen puutteen vuoksi. Tämä on toinen esimerkki, joka osoittaa, että sotilaallisia 
kriteerejä ja geopoliittisia näkökohtia ei painotettu hankevalinnassa tarpeeksi (ks. 
kohdat 53 ja 54). Muita jäsenvaltioita, joilla ei ole EU:n rahoittamaa kaksikäyttöistä 
liikenneinfrastruktuuria, ovat Itävalta, Kypros, Irlanti, Luxemburg ja Malta. 

61 Lisäksi eri jäsenvaltiot, jotka sijaitsevat toistensa rajalla, keskittyivät erityyppisiin 
hankkeisiin (rautatiet, lentoliikenne, tieliikenne jne.), joten johdonmukaisuus 
jäsenvaltioiden kesken oli puutteellista. Kaiken kaikkiaan 70 prosenttia EU:n rahoituksesta 
käytettiin rautatie- ja tiehankkeisiin. Kaaviossa 11 esitetään yleiskuva jäsenvaltioista, 
joissa Verkkojen Eurooppa -välineen sotilaallista liikkuvuutta koskevat hankkeet sijaitsivat, 
ja siitä, kuinka paljon ne saivat EU:n rahoitusta. 
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Kaavio 11 – Yleiskuva EU:n Verkkojen Eurooppa -välineestä rahoittamista 
sotilaallisen liikkuvuuden hankkeista 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

62 Kaaviossa 12 esitetään analyysi kolmen ehdotuspyynnön rahoittamattomista 
hankkeista. Vuoden 2023 ehdotuspyynnössä suurin syy hakemusten hylkäämiseen oli 
rahoituksen puute, kun taas vuoden 2022 ehdotuspyynnössä suuriman syyn muodostivat 
alhaiset pistemäärät. Vuoden 2021 ehdotuspyynnössä vain neljä hakemusta hylättiin 
rahoituksen puutteen vuoksi. 
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Kaavio 12 – Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt hankehakemukset syyn 
mukaan (ehdotuspyynnöt 2021–2023) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

63 CINEA on yhdessä liikenteen ja liikkumisen pääosaston ja EUSEn kanssa pitänyt 
vuosittain (2021, 2022 ja 2023) tiedotuspäiviä Verkkojen Eurooppa -välineen sotilaallista 
liikkuvuutta koskevista ehdotuspyynnöistä auttaakseen mahdollisia hakijoita14. 
Tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin viiteen vuoden 2021 ehdotuspyynnön 
kautta rahoitettuun hankkeeseen viidessä jäsenvaltiossa (ks. liite III). Kaikki 
hankekoordinaattorit antoivat myönteistä palautetta avusta, jota ne olivat saaneet 
pääasiassa CINEAlta mutta myös liikenteen ja liikkumisen pääosastolta. Siitä huolimatta 
seitsemästä jäsenvaltiosta kolme totesi myös, että hakuprosessi on monimutkainen, ja ne 
muun muassa eivät pitäneet sähköistä avustusten hallinnointijärjestelmää (eGrants) 
erityisen käyttäjäystävällisenä. 

 
14 Ks. esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneosion sotilaallisen liikkuvuuden 

tiedotuspäivä 2023. 

Hylätty 
(vähäinen 
rahoitus) 
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pistemäärä)

Hylätty 
(ei otettu 

käsiteltäväksi)
Hylätty 

(ei tukikelpoinen) Varaus

49 41 8 5 3

Ehdotuspyyntö 
2023

Ehdotuspyyntö 
2022

Ehdotuspyyntö 
2021

Yhteismäärät 
syyn mukaan 

Yhteismäärät 
vuosittain

6 14

4

5 3

4

28

43 23 3 2 3 74

106
kaikki yhteensä

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/2023-cef-transport-military-mobility-info-day-2023-06-22_en#:%7E:text=CINEA%20will%20organise%20on%2022,MobilityEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/2023-cef-transport-military-mobility-info-day-2023-06-22_en#:%7E:text=CINEA%20will%20organise%20on%2022,MobilityEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2
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64 Hankkeiden valinnan jälkeen CINEA vastasi yksittäisten avustussopimusten 
laatimisesta kunkin hankkeen tuensaajan kanssa. Jäsenvaltioissa toimivat 
hankekoordinaattorit hallinnoivat hankkeita ja raportoivat niiden etenemisestä jatkuvasti. 
Hankkeisiin nimettiin CINEAn hankevastaavat. Tarkastajien käyntien aikaan näistä viidestä 
hankkeesta kolme oli eri syistä viivästynyt kokonaan tai osittain. 

Neljän pilarin alaiset toimet edistyvät vaihtelevasti 
Pilari I – Monimuotoiset käytävät ja logistiikkakeskukset: keskeiset toimet EU:n tasolla 
ovat edistyneet vakaasti ja kaikki jäsenvaltioille osoitetut toimintakehotukset on pantu 
täytäntöön 

65 Ensimmäisen pilarin viidestä EU:n tason keskeisestä toimesta kolme on jo saatettu 
päätökseen (yksi viiveellä) ja kaksi on käynnissä (yksi on viivästynyt). Tämä merkitsee, että 
nämä toimet ovat edistyneet yleisesti ottaen vakaasti (ks. lisätietoja liitteestä IV). 

Tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleet seitsemän jäsenvaltiota antoivat 
palautetta viidestä ensimmäisen pilarin mukaisesta toimintakehotuksesta. 
Tarkastuskäynnin kohteena olleet jäsenvaltiot olivat yleisesti ottaen toteuttaneet nämä 
toimet. Lisätietoja on liitteessä V. 

Pilari II – Sääntelyyn liittyvät tukitoimenpiteet: EU:n tason keskeiset toimet ovat 
edistyneet jonkin verran ja jäsenvaltioille osoitetut toimintakehotukset vaihtelevasti 

66 Tarkastuskäynnin kohteena olleet seitsemän jäsenvaltiota olivat yksimielisiä 
sotilaallisen liikkuvuuden ratkaisevasta merkityksestä erityisesti Euroopan nykyisessä 
turvallisuustilanteessa. Niiden tärkeimmät prioriteetit kuitenkin vaihtelivat kansallisten 
olosuhteiden mukaan: joissakin jäsenvaltioissa ensisijaisena tavoitteena oli hallinnollisten 
menettelyjen yksinkertaistaminen ja toisissa investoinnit kaksikäyttöinfrastruktuuriin. 

67 EDAn komissiolle antamasta palautteesta ilmenee, että neljä pääasiassa EDAlle 
osoitettua toimea on kesken. Komissiolle osoitetuista kahdesta toimesta toinen on saatu 
päätökseen ja toinen on kesken. Tämä merkitsee, että nämä toimet ovat yleisesti ottaen 
edistyneet tyydyttävästi. Lisätietoja on liitteessä IV. 

68 SDMMS-hanke (ks. kohta 11) pannaan täytäntöön pilariin II kuuluvan keskeisen EU:n 
tason toimen 3 perusteella. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhtenäinen 
ohjelmistoalusta, joka varmistaa turvallisen ympäristön sotilasyksiköiden maidenvälistä 
liikkumista koskevalle tiedonvaihdolle sekä rajanylityslupien pyytämiselle ja 
hyväksymiselle. 
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69 SDMMS-hankekonsortioon kuuluu 11 organisaatiota 10 jäsenmaasta. Konsortion 
jäsenten lisäksi hankkeeseen osallistuu tällä hetkellä 11 jäsenmaata, joiden osuuden 
hankkeen kokonaisbudjetista odotetaan olevan lähes 20 prosenttia. 
Tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleista seitsemästä jäsenvaltiosta kuusi 
suhtautui myönteisesti järjestelmän kehittämiseen, ja puolustusministeriöt odottavat 
mielenkiinnolla digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Vähemmän kiinnostunut 
jäsenvaltio perusteli, että tällä hetkellä ei ollut suunnitelmia EU:n tullilomakkeen 302 
digitalisoimiseksi, koska se edellyttäisi muutosta unionin tullikoodeksiin. Käytännössä 
tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleissa jäsenmaissa, jotka ovat kaikki 
Naton jäseniä, käytetään 1950-luvulla käyttöön otettua Naton lomaketta 302, johon EU:n 
lomake 302 perustuu, myös EU:n sisäisten kuljetusten yhteydessä. Järjestelmäprototyyppi 
oli tarkoitus toimittaa vuoden 2025 loppuun mennessä, mutta hanke viivästyi. 

70 Kun tilintarkastustuomioistuin tapasi jäsenvaltioiden edustajia, hanketta koskevan 
yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaminen kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa oli 
suuri huolenaihe. Ennen kuin yhteisymmärryspöytäkirja on allekirjoitettu, EU ei voi 
vapauttaa varoja ennakkomaksun jälkeen tai saada varoja osallistuvilta jäsenvaltioilta, 
jotka eivät ole allekirjoittaneet sopimusta. 

71 Tarkastuskäynnin kohteena olleilta jäsenvaltioilta saatu palaute pilarin II kolmesta 
toimintakehotuksesta oli vaihtelevaa. Erityisesti näin oli toimen 1 osalta, joka on tärkein 
toimenpide, jotta saavutettaisiin tavoite lyhentää rajanylitysmenettelyjä viiteen päivään 
tai nopean toiminnan yksiköiden osalta kolmeen päivään. Toimet 2 ja 3 voidaan katsoa 
toteutetuiksi. Lisätietoja on liitteessä V. 

Pilari III – Häiriönsietokyky ja valmius: EU:n tason keskeiset toimet ovat edistyneet 
vaihtelevasti, ja jäsenvaltioille osoitettuja toimintakehotuksia ei voida arvioida selkeästi 

72 Toimintasuunnitelman 2.0 pilari III koskee tarvetta kyetä ”selviytymään muun 
muassa kyberuhkista, ilmastonmuutoksesta ja muista hybridiuhkista, jotka voivat 
kohdistua asevoimien käyttämän liikennejärjestelmän kriittisiin solmukohtiin”. Tässä 
pilarissa on eniten keskeisiä toimia EU:n tasolla, 14 toimea 29:stä (48 prosenttia) ja vain 
yksi jäsenvaltioille osoitettu toimintakehotus. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 
toimintasuunnitelma 2.0 sisältää aivan liian paljon toimia, erityisesti tämän pilarin alla, ja 
suunnitelman olisi oltava kohdennetumpi. Tilintarkastustuomioistuimen kuulemat 
asiantuntijat olivat samaa mieltä. 

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2021-02/guidance_document_on_customs_formalities_in_the_eu_for_military_goods.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/61cd9e3c8fa8f54c19620f9d/Annex_J-draft-customs-transit-procedure-eu-exit-regulations-2018.pdf
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73 Liitteessä IV annetaan tietoa siitä, miten pilariin III kuuluvat 14 EU:n tason keskeistä 
toimea ovat edistyneet. Kuusi 14:stä EU:n tason toimesta on osoitettu ensisijaisesti 
EDAlle, jota tilintarkastustuomioistuin ei voi tarkastaa. Marraskuussa 2023 annetun 
toimintasuunnitelmaa 2.0 koskevan edistymiskertomuksen mukaan viisi näistä kuudesta 
toimesta on kesken. Edistymiskertomus ei sisältänyt tietoja meneillään olevasta työstä 
toimeen 10 ”digitaalisten tietojen luotettava ja tehokas vaihto ja jakaminen siviili- ja 
sotilasilmailun sidosryhmien välillä” liittyen. EDA tiedottaa toteuttavansa toimen 
yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimusta koskevan Single 
European Sky Air Traffic Management Research Deployment -ohjelman avulla. Käynnissä 
on asiaa koskeva EDF:n hanke, joka koskee muun muassa tiedonvaihtoa ilmaliikenteen 
hallinnan yhteydessä. Tilintarkastustuomioistuin ei löytänyt näyttöä sotilaallisista 
harjoituksista saatujen kokemusten muodollisesta analyysistä, joka vahvistaisi, että EU:n 
tasolla on olemassa vankka ja tehokas saatuja kokemuksia käsittelevä voimavara. 
Tällainen voimavara on ratkaisevan tärkeä sen varmistamiseksi, että kansallisista ja 
monikansallisista (mukaan lukien Naton toteuttamista) suunnittelu- ja 
kenttäharjoituksissa esiin nousevat kysymykset kirjataan asianmukaisesti ja niihin 
puututaan virallisen prosessin avulla, jotta voidaan suositella korjaavia toimia. 

74 Saatavilla olevien tietojen sekä myöhemmän tiedonkeruun ja analysoinnin 
perusteella EU:n toimielimet olivat edistyneet pilariin III kuuluvissa EU:n tason keskeisissä 
toimissa seuraavasti: 

o neljän osalta edistymisestä ei ole tarkkaa tietoa 

o neljä on käynnissä. 

75 Eräällä jäsenvaltioille esitetyllä toimintakehotuksella pyritään varmistamaan ”EDAn 
työn pohjalta tulevien digitaalisten prosessien ja menettelyjen kyberuhkien sietokyky ja 
selvittämään mahdollisuutta laatia suojaukseen liittyviä toiminnallisia vaatimuksia”. Kaikki 
tarkastuskäynnin kohteena olleet jäsenvaltiot tunnustivat tällaisten uhkien merkityksen ja 
tekevät parhaillaan työtä kyberuhkiin liittyvien sietokyvyn kehittämiseksi. Toimet on 
kuitenkin määritelty siten, ettei tilintarkastustuomioistuin voi arvioida niiden 
valmiusastetta selkeästi, koska niistä puuttuu selkeät kriteerit, perusura, välitavoitteet ja 
täsmällinen tavoitearvo. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/air/welcome-sesar-project_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/air/welcome-sesar-project_en
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Pilari IV – Kumppanuusulottuvuus: EU:n tason keskeiset toimet ovat edistyneet jonkin 
verran 

76 Toimintasuunnitelman 2.0 pilari IV sisältää neljä EU:n tason keskeistä toimea eikä 
yhtään jäsenvaltioille osoitettua toimintakehotusta. Kaikki seitsemän tarkastuskäynnin 
kohteena ollutta jäsenvaltiota ovat myös Naton jäseniä. Nato on niille Euroopan yhteisen 
puolustuksen tärkein myötävaikuttaja. Kaikki tarkastuskäynnin kohteena olleet 
jäsenvaltiot vahvistivat tämän pilarin toimien olevan merkityksellisiä erityisesti EU:n ja 
Naton välisen yhteistyön lisäämisen kannalta. Niiden mielestä EU:n ei kuitenkaan pitäisi 
toistaa sitä, mitä Nato jo tekee. Ne ovat tietoisia Naton tietojen korkeasta 
turvaluokituksesta, mutta katsovat, että sen ei pitäisi estää EU:ta ja Natoa jatkamasta 
yhteistyötä, ja pitävät sotilaallista liikkuvuutta hyvänä esimerkkinä EU:n ja Naton 
yhteistyöstä. Kaikki tähän pilariin kuuluvat neljä EU:n tason keskeistä toimea ovat 
käynnissä. Yksi toimi on kuitenkin muotoiltu siten, että tilintarkastustuomioistuin ei voi 
arvioida sen edistymistä. Lisätietoja on liitteessä IV. 

77 Tilintarkastustuomioistuimen arvio EU:n tason keskeisten toimien ja jäsenvaltioiden 
toimintakehotusten edistymisestä esitetään tiivistetysti taulukoissa 3 ja 4. Taulukoissa 
käytetään ”liikennevaloja” seuraavin merkityksin: 

o vihreä: toteutettu tai lähes toteutettu 

o oranssi: kesken 

o punainen: edistymisessä on ongelmia (esim. edistyminen on vähäistä, tietoja ei ole 
saatavilla tai valmiusasteen arviointi ei ole mahdollista). 
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Taulukko 3 – EU:n tason keskeiset toimet – Tilintarkastustuomioistuimen 
yhteenveto edistymisen arvioinnista 

    

   

Yhteensä 

 

Pilari I – Multimodaalikäytävät ja 
logistiikkakeskukset: investoinnit 
kaksikäyttöiseen 
liikenneinfrastruktuuriin 

3 2 - 5 

 

Pilari II – Sääntelyyn liittyvät 
tukitoimenpiteet 1 5 - 6 

 

Pilari III – Häiriönsietokyky ja 
valmius - 9 5 14 

 

Pilari IV – Kumppanuusulottuvuus - 4 - 4 

 Yhteensä 4 20 5 29 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Taulukko 4 – Jäsenvaltioille osoitetut toimintakehotukset – 
Tilintarkastustuomioistuimen yhteenveto tarkastuskäynnin kohteena 
olleiden seitsemän jäsenvaltion edistymisen arvioinnista 

    

   

Yhteensä 

 

Pilari I – Multimodaalikäytävät ja 
logistiikkakeskukset: investoinnit 
kaksikäyttöiseen 
liikenneinfrastruktuuriin 

5 - - 5 

 

Pilari II – Sääntelyyn liittyvät 
tukitoimenpiteet 2 - 1 3 

 

Pilari III – Häiriönsietokyky ja 
valmius - 1 - 1 

 

Pilari IV – Kumppanuusulottuvuus - - - - 

 Yhteensä 7 1 1 9 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Johtopäätökset ja suositukset 
78 EU:n sotilaallista liikkuvuutta koskeva politiikka on kehittynyt sen jälkeen, kun 
ensimmäiset toimet toteutettiin vuonna 2017. Tässä tarkastuksessa arvioitiin saavutettua 
edistystä ja erityisesti EU:n toista sotilaallisen liikkuvuuden toimintasuunnitelmaa 
(toimintasuunnitelma 2.0), joka julkaistiin marraskuussa 2022. Suunnitelma laadittiin 
ajallisen paineen alaisena Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan 
muodostamassa haasteellisessa kontekstissa. Siinä otettiin huomioon sidosryhmien 
osallistuminen. Tilintarkastustuomioistuin toteaa yleisesti, että toimintasuunnitelmaa 2.0 
ei laadittu riittävän vankalle pohjalle eräiden suunnittelupuutteiden vuoksi. Sitä varten ei 
esimerkiksi tehty perusteellista ennakkoanalyysia ja tarpeidenarviointia, joiden avulla olisi 
ollut mahdollista arvioida budjetin oikeasuhtaisuus. Sen 
tavoitteiden – sotilashenkilöstön, -varustuksen ja -voimavarojen nopean ja saumattoman 
liikkumisen varmistaminen myös lyhyellä varoitusajalla ja laajassa mittakaavassa EU:ssa ja 
sen ulkopuolella – edistyminen on tähän mennessä ollut vaihtelevaa. 

79 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että EU:ssa ei ole sotilaallista liikkuvuutta 
koskevia toimenpiteitä koordinoivaa keskustoimintoa tai -elintä. Tarkastuskäynnin 
kohteena olleiden viiden jäsenvaltion edustajat totesivat, että sotilaallisen liikkuvuuden 
hallintojärjestelyt EU:ssa olivat monimutkaisia ja että oli vaikeaa tietää, kuka tekee 
mitäkin. Sääntelyyn liittyvien toimenpiteiden osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi, 
että eri sidosryhmien EU:n sotilaalliseen liikkuvuuteen liittyvässä toiminnassa on 
päällekkäisyyksiä (esimerkiksi samanaikaisia raportointilinjoja ja samankaltaisia 
hankkeiden sovellusaloja). Euroopan parlamentti valvoo sotilaallista liikkuvuutta EU:ssa 
osittain (ks. kohdat 22–31). 
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Suositus 1 – Parannetaan EU:n sotilaallisen liikkuvuuden 
hallintojärjestelyjä 

Komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) olisi 

a) virtaviivaistettava EU:n, jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien välistä koordinointia 
esimerkiksi nimeämällä keskitetty yhteyspiste 

b) lujitettava jo olemassa olevia synergioita ja vuorovaikutusta Euroopan 
puolustusviraston, pysyvän rakenteellisen yhteistyön hankkeiden sekä komission ja 
EUH:n välillä päällekkäisyyksien riskin minimoimiseksi. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 2025 

80 Toimintasuunnitelman 2.0 sanamuoto oli tulosta kompromissista, jolla varmistettiin 
yhteisymmärrys mutta joka saattoi heikentää suunnitelman yleistä vaikuttavuutta, kun 
siinä oli otettava huomioon 27 jäsenvaltion erilaiset kannat. Kauden 2022–2026 kattavan 
toimintasuunnitelman 2.0 muotoilu rajoitti suunnitelman seurantaa ja raportointia. 
Suunnitelmassa todetaan, että EU:n tason toimijoiden, myös Euroopan puolustusviraston, 
on määrä toteuttaa niille osoitetut toimet, mutta ainoastaan kehotetaan jäsenvaltioita 
toteuttamaan niille osoitetut toimet. Jäsenvaltioita ei ole velvoitettu, eikä komissio tai 
EUH ole pyytänyt niitä, raportoimaan EU:lle nimenomaan virallista prosessia käyttäen 
toimista, joihin niitä on kehotettu ryhtymään, joten ne eivät tee niin (ks. kohdat 33–37 ja 
40). 

81 Tarkastuskäynnin kohteena olleista seitsemästä jäsenvaltiosta kolme pitää 
toimintasuunnitelmaa 2.0 poliittisena asiakirjana, jolla viestitään, että EU on aktiivinen 
sotilaallisen liikkuvuuden alalla. Toimintasuunnitelma ei kuitenkaan ole riittävän 
operatiivinen. Esimerkiksi 29:stä EU:n tason keskeisestä toimesta vain 13:lla on 
tavoitepäivämäärät (ks. kohdat 38 ja 39). 

82 Toimintasuunnitelman 2.0 ensimmäinen edistymiskertomus julkaistiin 
marraskuussa 2023. Se ei sisällä järjestelmällisesti tietoa siitä, miten kussakin yksittäisessä 
EU:n tason keskeisessä toimessa on edistytty tähän asti. Sen sijaan, että kertomuksessa 
tuotaisiin selkeästi esiin toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimien edistyminen, siinä 
lähinnä luetellaan, mitä EU:ssa on tapahtunut sotilaallisen liikkuvuuden alalla 
raportointikauden viimeisenä vuonna. Siinä ei myöskään analysoida tähän mennessä 
saatuja kokemuksia esimerkiksi monikansallisista sotilaallisista harjoituksista (ks. kohdat 
40 ja 41 sekä 73). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
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Suositus 2 – Seurataan kunkin toimintasuunnitelmaan 2.0 
sisältyvän toimen edistymistä ja raportoidaan siitä 

Komission ja EUH:n olisi seurattava tiiviisti toimintasuunnitelman 2.0 täytäntöönpanoa 
arvioimalla järjestelmällisesti kunkin EU:n tason keskeisen toimen edistymistä, viivästyksiä 
ja niihin liittyviä mahdollisia ongelmia. Komission ja EUH:n olisi kannustettava 
jäsenvaltioita toimittamaan tiedot näille osoitettujen toimien edistymisestä, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden kansallista itsemääräämisoikeutta sotilaallisen 
liikkuvuuden alalla. Tiedot kunkin toimen toteuttamisesta olisi sisällytettävä myöhempiin 
edistymiskertomuksiin. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 2025 

83 Käytettävissä olevan EU:n rahoituksen määrä on keskeisessä asemassa 
määritettäessä, kuinka suuri vipuvaikutus EU:lla voidaan odottaa olevan sotilaallista 
liikkuvuutta koskeviin valintoihin. Kaikki tilintarkastustuomioistuimen haastattelemat 
sidosryhmät pitivät vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 1,69 miljardin 
euron talousarviota Verkkojen Eurooppa -välineestä sotilaallisen liikkuvuuden 
kaksikäyttöinfrastruktuuria varten vaatimattomana, mutta yleisesti ottaen myös 
ensimmäisenä askeleena oikeaan suuntaan. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 
toimintasuunnitelman 2.0 julkaisuajankohtaan mennessä komissio ei ollut laatinut 
luotettavaa arviota kokonaisrahoituksesta, joka tarvitaan suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi (ks. kohdat 35 ja 43). 

84 Ottaakseen huomioon Euroopan turvallisuustilanteen kehityksen Venäjän Ukrainaa 
vastaan käymän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen komissio aikaisti käytettävissä olevien 
määrien käyttöönottoa Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa julkaistuihin 
vuosien 2022 ja 2023 ehdotuspyyntöihin. Kuusi niistä seitsemästä jäsenvaltiosta, joita 
tilintarkastustuomioistuin kuuli, piti tätä oikeana lähestymistapana, koska EU:n 
rahoittamat hankkeet voitaisiin siten mahdollisesti saattaa päätökseen aikaisemmin. 
Vaikka näiden määrärahojen nopea osoittaminen kaksikäyttöinfrastruktuuriin tehtäviin 
investointeihin oli EU:lta tärkeä poliittinen viesti, tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 
se heikensi saatavilla olevan EU:n rahoituksen vakautta ja ennustettavuutta, koska 
seuraavaa monivuotista rahoituskehystä edeltää nyt yli neljän vuoden aukko, mikä on 
merkittävä aikaväli ennen uusia kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevia ehdotuspyyntöjä ja 
rahoitusta. Tämä saattaa osaltaan johtaa mahdollisten merkittävien lisäinvestointien 
viivästymiseen sekä sidosryhmien EU-rahoitusta ja tarjouskilpailuja koskevan kokemuksen 
menettämiseen (ks. kohta 45). 
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85 Huolimatta ylimääräisten hakemusten määrästä toisessa ja kolmannessa 
ehdotuspyynnössä ja EU:n rajoilla esiintyvistä ennennäkemättömistä uhkista, jotka ovat 
konkreettisempia kuin koskaan, nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa ei ole 
saatavilla enempää EU-rahoitusta sotilaallista liikkuvuutta koskeviin ehdotuspyyntöihin 
kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevien hankkeiden rahoittamiseksi 
(ks. kaavio 9 ja kohta 48). 

86 Verkkojen Eurooppa -välineen yleisten liikennettä koskevien ehdotuspyyntöjen 
mahdolliset hakijat ovat usein samat kuin sotilaallista liikkuvuutta koskevien 
ehdotuspyyntöjen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että Verkkojen Eurooppa -välineen 
liikennettä koskevista ehdotuspyynnöistä tuetut hankkeet sijaitsevat sekä Euroopan 
laajuisen liikenneverkon (TEN-T) ydinosassa että sotilaallisen liikkuvuuden verkossa, ja ne 
täyttävät Verkkojen Eurooppa -välineen sotilaallista liikkuvuutta koskevien 
ehdotuspyyntöjen kriteerien mukaiset kaksikäyttövaatimukset. Siksi on mahdollista 
käyttää Verkkojen Eurooppa -välineen liikennettä koskevia ehdotuspyyntöjä sotilaallisen 
liikkuvuuden pullonkaulojen ratkaisemiseen (ks. kohta 48). 

Suositus 3 – Arvioidaan mahdollisuutta käyttää Verkkojen 
Eurooppa -välineen liikennettä koskevia hankkeita 
kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevien hankkeiden rahoittamiseen 
nykyisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä (2021–2027) 

Komission olisi arvioitava mahdollisuutta käyttää nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen jäljellä olevia Verkkojen Eurooppa -välineen liikennettä koskevia 
ehdotuspyyntöjä kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevien hankkeiden rahoittamiseen. 
Arvioinnissa olisi otettava huomioon sotilaalliset vaatimukset ja EU:n sotilasverkostossaan 
havaitsemat puutteet. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 2025 
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Suositus 4 – Parannetaan sotilaalliseen liikkuvuuteen 
mahdollisesti osoitettavan rahoituksen ennakoitavuutta 
vuoden 2027 jälkeen sovellettavassa MRK:ssa 

Kun komissio valmistelee seuraavaa ehdotusta MRK:ksi, sen olisi selvitettävä, miten 
kaksikäyttöiselle infrastruktuurille mahdollisesti osoitettavasta rahoituksesta voidaan 
tehdä ennakoitavampaa. Ehdotukseen olisi sisällyttävä arvio siitä, voidaanko tiettyjen 
EU:n välineiden varoja käyttää kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevien hankkeiden 
rahoittamiseen. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 2027 

87 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että Verkkojen Eurooppa -välineen sotilaallista 
liikkuvuutta koskevien ehdotuspyyntöjen viisi valintaperustetta, joilla oli sama painoarvo, 
olivat vain osittain riittäviä EU:n sotilaallisen liikkuvuuden parantamisen kannalta 
keskeisten hankkeiden määrittämiseksi. Tarkastuskäynnin kohteena olleista seitsemästä 
jäsenvaltiosta neljä vahvisti tämän arvion. Erityisenä huomiona sotilaallinen arviointi 
otettiin huomioon vain yhden kriteerin eli ensisijaisuuden ja kiireellisyyden arvioinnissa. 
On siis olemassa riski, että jotkin näistä kaksikäyttöhankkeista eivät ole sotilaallisesti 
merkityksellisimpiä (ks. kohdat 44 ja 53). 

88 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että EU:n rahoitusta saavien 
kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevien hankkeiden valinnassa ei otettu riittävästi 
huomioon geopoliittisia näkökohtia. Kolme niistä kuudesta jäsenvaltiosta, jotka ilmaisivat 
mielipiteensä aiheesta, olivat tästä samaa mieltä. Hankkeet valittiin hajanaisesti, 
yksitellen, jolloin parannettiin käytävän joitakin yksittäisiä osia, mutta ei välttämättä 
kaikkein strategisimmissa paikoissa, ja ottamatta huomioon laajempaa kuvaa. Kaikki 
tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleet jäsenvaltiot katsoivat, että EU:n 
rahoittamien kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevien hankkeiden valintaprosessiin olisi 
sisällyttävä tietynlaista priorisointia (ks. kohdat 54 ja 56). 

89 EU-rahoituksen saajiksi valitut 95 hanketta olivat jakautuneet 21:een eri 
EU-jäsenvaltioon. EU:n rahoittamat hankkeet keskittyvät selvästi EU:n keski- ja itäosaan, 
ja kolme neljästä eniten varoja saaneesta jäsenvaltiosta sijaitsee Venäjän, kolme 
Valko-Venäjän ja yksi Ukrainan rajalla. Toisaalta esimerkiksi eteläisellä reitillä kohti 
Ukrainaa EU ei rahoittanut yhtään hanketta Kreikassa ja rahoitti osallistunutta 
bulgarialaista konsortiota vain vaatimattomalla osuudella (ks. kohdat 58–60). 
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Suositus 5 – Parannetaan kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevien 
hankkeiden valintaprosessia vuoden 2027 jälkeen sovellettavassa 
MRK:ssa 

Komission ja EUH:n olisi varmistettava, että vuoden 2027 jälkeen sovellettavassa MRK:ssa 
valitaan merkityksellisimmät kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevat hankkeet asettamalla 
etusijalle investoinnit, joilla puututaan EU:n sotilasverkostossaan havaitsemiin puutteisiin 
ja edistetään siten tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tässä yhteydessä olisi pyrittävä 
löytämään synergiaa Naton käytävien kanssa. Tätä varten komissio voisi harkita 
sotilaallisen arvioinnin painotuksen lisäämistä valintaprosessissa sen periaatteen 
mukaisesti, että kaksikäyttöhankkeiden olisi hyödytettävä oikeudenmukaisesti sekä 
siviili- että sotilaskäyttäjiä. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 2027 

90 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että toimintasuunnitelma 2.0 sisälsi aivan liian 
paljon toimia eikä sitä ollut kohdennettu riittävällä tavalla. Tämä koski erityisesti pilaria III 
(Häiriönsietokyky ja valmius), johon kuului eniten keskeisiä toimia EU:n tasolla (14 toimea 
29:stä eli 48 prosenttia). Useat sidosryhmät esittivät saman huolenaiheen (ks. kohta 72). 

91 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kaiken kaikkiaan, että 29:stä EU:n tason 
keskeisestä toimesta neljää voidaan pitää päätökseen saatettuina, kun taas suurin osa 
toimista oli edelleen kesken. Viittä toimea 29:stä koskevat tiedot eivät olleet riittäviä 
täytäntöönpanon nykytilan arvioimiseksi. Kahdeksasta muusta keskeisestä toimesta 
vastasi EDA, jota tilintarkastustuomioistuimella ei ole valtuuksia tarkastaa, mikä 
tarkoittaa, että tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt todentamaan näiden toimien 
täytäntöönpanon tilaa. Kaiken kaikkiaan toimintasuunnitelman 2.0 pilarissa I, joka kattoi 
investoinnit kaksikäyttöiseen liikenneinfrastruktuuriin, oli edistytty eniten, kun taas 
kolmea muuta pilaria koskeva työ oli pitkälti kesken (ks. kohdat 65–77). 

92 Tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleet seitsemän jäsenvaltiota 
vastasivat ensimmäisen pilarin mukaiseen kehotukseen investoida kaksikäyttöiseen 
liikenneinfrastruktuuriin. Vaikka ne ovat aktiivisesti myötävaikuttaneet pilarin II sääntelyä 
koskeviin tukitoimenpiteisiin liittyvään työhön, kaikki niistä eivät ole saavuttaneet 
tavoitetta nopeuttaa rajanylitysmenettelyjä viiteen työpäivään (nopean toiminnan 
joukoille kolmeen päivään). Koska kaikkiin toimiin ei kuulu indikaattoreita ja täsmällisiä 
tavoitteita, tavoitepäivämäärät mukaan luettuina, tilintarkastustuomioistuin ei voi antaa 
tarkkaa kokonaisarviota toimintasuunnitelman 2.0 edistymisestä. 
Tilintarkastustuomioistuin voi vain todeta, että toimien täytäntöönpano on käynnissä ja 
edistyminen on ollut vaihtelevaa (ks. kohdat 65–77). 
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Suositus 6 – Tehdään EU:n sotilaallista liikkuvuutta koskevien 
toimien suunnittelusta kohdennetumpaa 

Laatiessaan tulevia sotilaallista liikkuvuutta koskevia toimintasuunnitelmia komission ja 
EUH:n olisi 

a) hyödynnettävä järjestelmällisesti nykyisestä toimintasuunnitelmasta, kansallisista ja 
monikansallisista (mukaan lukien Naton) harjoituksista sekä Venäjän Ukrainaa 
vastaan käymästä hyökkäyssodasta saatuja kokemuksia; tietoja saaduista 
kokemuksista olisi myös jaettava kaikille asiaankuuluville sidosryhmille 

b) keskitettävä toimet infrastruktuurin parantamiseen ja selkeisiin toimiin, jotka 
mahdollistavat nopeamman rajat ylittävän liikkumisen ja tehostavat 
kyberturvallisuutta, ja asetettava mahdollisuuksien mukaan indikaattoreita, 
tavoitearvoja ja tavoitepäivämääriä, joilla kannustetaan raportoimaan kaikkien 
toimien edistymisestä. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 2026, nykyisen toimintasuunnitelman viimeinen vuosi 

Tilintarkastustuomioistuimen III jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Bettina 
Jakobsenin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 3. joulukuuta 2024 
pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 Tony Murphy 
 presidentti 
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Liitteet 

Liite I – EU:n sotilaallisen liikkuvuuden kehityksen aikajana 2017–
2024 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

  

10. marraskuuta 2017: Euroopan komissio ja 
korkea edustaja / varapuheenjohtaja –
Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle: Sotilaallisen liikkuvuuden 
parantaminen Euroopan unionissa, JOIN(2017) 
41 final

28. maaliskuuta 2018: Euroopan komission ja 
korkea edustaja / varapuheenjohtaja – Yhteinen 

tiedonanto Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle: Toimintasuunnitelma sotilaallisesta 

liikkuvuudesta, JOIN(2018) 5 final

19. kesäkuuta 2019: Sotilaallista liikkuvuutta 
EU:ssa ja sen ulkopuolella koskevat sotilaalliset 
vaatimukset, Euroopan unionin 
neuvosto 11373/19

10. elokuuta 2021: Komission 
täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1328, annettu 

10 päivänä elokuuta 2021, tiettyihin 
kaksikäyttöinfrastruktuuritoimien luokkiin 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2021/1153 nojalla sovellettavien 

infrastruktuurivaatimusten määrittämisestä

21. maaliskuuta 2022: EUH – Turvallisuus- ja 
puolustusalan strateginen kompassi: 
Euroopan unioni, joka suojaa kansalaisiaan, 
arvojaan ja etujaan sekä edistää kansainvälistä 
rauhaa ja turvallisuutta

10. marraskuuta 2022: Euroopan komissio ja 
korkea edustaja / varapuheenjohtaja –
Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle: Sotilaallisen liikkuvuuden 
toimintasuunnitelma 2.0, JOIN(2022) 48

13. marraskuuta 2023: Euroopan komissio ja 
korkea edustaja / varapuheenjohtaja – Yhteinen 
kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
sotilaallisen liikkuvuuden toimintasuunnitelman 

2.0 täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja 
lokakuun 2023 välillä, JOIN(2023) 37 final

27. toukokuuta 2024: Neuvoston päätelmät 
EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 
”Sotilaallista liikkuvuutta koskeva lupaus 2024”

2024

2022

2019

2017

2023

2021

2018
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Liite II – EU:n sotilaallisen liikkuvuuden kaikkien sidosryhmien 
roolit ja vastuut 

EU:N JÄSENVALTIOT 

EU:ssa tehdään yhä enemmän yhteistyötä turvallisuuden ja puolustuksen alalla, ja 
vuosien 2021–2027 monivuotinen rahoituskehys tarjoaa huomattavasti enemmän 
rahoitusta puolustukseen kuin aiemmat monivuotiset rahoituskehykset. Siinä 
esimerkiksi otetaan käyttöön varoja kaksikäyttöistä sotilaallisen liikkuvuuden 
infrastruktuuria ja Euroopan puolustusrahastoa varten. Viimeksi mainitun määrärahat 
ovat kahdeksan miljardia euroa vuosiksi 2021–2027 ja lisäksi 1,5 miljardia euroa 
uudesta Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineestä (STEP) vuosien 2021–
2027 monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksen myötä. Nämä EU:n varat 
vastaavat kuitenkin vain pientä murto-osaa EU:n jäsenvaltioiden puolustusmenoista. 
EU:n jäsenvaltiot katsovat, että puolustus kuuluu kansallisen itsemääräämisoikeuden 
piiriin. EDAn asiakirjassa Defence Data 2022 – Key findings and analysis todetaan, että 
27 jäsenvaltion puolustusmenot olivat vuonna 2022 yhteensä 240 miljardia euroa, mikä 
on jatkoa kahdeksan peräkkäisen vuoden kasvavalle kehityssuuntaukselle. 

Vastaavasti EU:n jäsenvaltioiden kansallisiin talousarvioihin sisältyy varoja sotilaallista 
liikkuvuutta koskeviin hankkeisiin ja kaksikäyttöinfrastruktuuria varten. Kyseisistä 
määristä ei ole saatavilla tietoja. 

EU-maiden ministeriöillä on yleensä sisäisen tarkastuksen yksikkö. Ulkoisia tarkastuksia 
suorittavat näiden maiden ylimmät tarkastuselimet. Ylimmät tarkastuselimet (ja 
tilintarkastustuomioistuin) kuuluvat ylimpien tarkastuselinten kansainväliseen 
järjestöön (INTOSAI), jotka ovat kehittäneet ylimpien tarkastuselinten kansainväliset 
standardit. Ne ovat julkisen sektorin tilintarkastusta koskevat viralliset kansainväliset 
standardit. 

POHJOIS-ATLANTIN PUOLUSTUSLIITTO 

Pohjois-Atlantin puolustusliitto (Nato) on poliittinen ja sotilaallinen liittouma, joka on 
sitoutunut yhteisen alueellisen puolustuksen periaatteeseen. Natossa on 
7. maaliskuuta 2024 alkaen 32 jäsenmaata Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Näistä 
32 jäsenmaasta 23 on EU:n jäsenvaltioita. Neljä EU:n jäsenvaltiota ei ole Naton 
jäsenvaltioita (Itävalta, Kypros, Irlanti ja Malta). Yhdysvallat ja Saksa osoittavat eniten 
varoja Naton talousarvioon. Yhdysvallat on Naton jäsenmaista se, jossa on selvästi 
eniten palveluksessa olevaa sotilashenkilöstöä (noin 1,3 miljoonaa). 

Nato on jäsenmaidensa puolustusministeriöiden keskeinen vertailukohta ja kulmakivi 
sotilaallisen liikkuvuuden kannalta sekä keskeinen sotilaallisen liikkuvuuden edistäjä 
Euroopassa (esimerkiksi toimintasuunnitelmiensa, sotilaallista liikkuvuutta koskevien 
vaatimusten ja normien tai Naton tullilomakkeen 302 kautta). 

Naton yhteinen rahoitusresurssisuunnitelma 2024–2028 sisältää Naton 
turvallisuusinvestointiohjelman (NSIP). NSIP:stä rahoitetaan yhteisiä investointeja, joita 
tarvitaan Naton voimavarojen, myös Naton jäsenmaiden sotilaallisen infrastruktuurin, 
parantamiseksi ja päivittämiseksi. Kolmas yhteinen julistus EU:n ja Naton yhteistyöstä 
10. tammikuuta 2023 viittaa konkreettisten tulosten saavuttamiseen sotilaallisen 
liikkuvuuden alalla. 

https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/defence-security
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/29/multiannual-financial-framework
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/eu-long-term-budget/timeline-mid-term-revision-of-the-long-term-budget-2021-2027/
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/eu-long-term-budget/timeline-mid-term-revision-of-the-long-term-budget-2021-2027/
https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/2022-eda_defencedata_web.pdf
https://www.intosai.org/index.html
https://www.issai.org/about/
https://www.issai.org/about/
https://www.nato.int/nato-welcome/index.html
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67655.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67655.htm
https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/military-and-security-service-personnel-strengths/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_217756.htm#:%7E:text=The%20NSIP%20contributes%20directly%20to,core%20communications%2C%20information%20technology%20networks%2C
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2023/01/10/eu-nato-joint-declaration-10-january-2023/
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2023/01/10/eu-nato-joint-declaration-10-january-2023/
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Natolla on sisäinen tarkastusrakenne. Naton kansainvälinen tilintarkastuslautakunta 
(IBAN) on Naton riippumaton ulkoinen tarkastuselin. IBAN suorittaa kolmentyyppisiä 
tarkastuksia: Naton elinten ja raportoivien yksiköiden tilintarkastukset, Naton 
tuloksellisuustarkastukset ja Naton NSIP:n tilintarkastukset. 

EUROOPAN PUOLUSTUSVIRASTO 

Euroopan puolustusvirasto (EDA) perustettiin vuonna 2004. Puolustusviraston 
tehtävänä on ”tukea neuvostoa ja jäsenvaltioita niiden pyrkiessä parantamaan 
Euroopan puolustusvoimavaroja kriisinhallinnan alalla ja toteuttaa Euroopan nykyistä 
ja tulevaisuudessa kehittyvää turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa”. Vuoden 2024 pitkän 
aikavälin arviointinsa mukaan virasto tuo jäsenvaltioiden puolustusintressit ilmi EU:n 
tasolla ja toimii todellisena hallitustenvälisenä puolustusyhteytenä EU:n tasolla. 

EDA järjestää sotilaallista liikkuvuutta koskevia tapahtumia, kuten korkean tason 
symposiumeja, ja sillä on useita sotilaallista liikkuvuutta koskevia aloitteita, kuten 

o Liikkumisen ja kuljetusten hanketiimi, jonka tavoitteena oli toimia 
asiantuntijatason foorumina, jolla jäsenvaltiot vaihtavat tietoja ja keskustelevat 
käynnissä olevista sotilaalliseen liikkeeseen ja liikenteeseen liittyvistä toimista 
hyötyäkseen niistä ja välttääkseen samalla päällekkäisyyttä. Hanketiimiin 
osallistuvat kaikki 27 EU-maata sekä Norja ja Sveitsi. Sen kumppaneita ovat 
komissio, EUH/EUSE, Nato, Euroopan kuljetusten koordinointikeskus, Athens 
Multinational Sealift Coordination Center -koordinointikeskus ja Euroopan 
ilmakuljetusjohtoporras. 

o Rajat ylittävän liikkumisen lupamenettelyjen optimointi Euroopassa -ohjelma, joka 
perustettiin rajat ylittävää liikkumista koskevien menettelyjen 
yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi ja jossa käsitellään sekä 
sääntely- että menettelykysymyksiä. 

o Tulliasioita koskevien sotilaallisten vaatimusten yhdenmukaistaminen -ohjelma, 
joka kehitettiin sotilaalliseen toimintaan liittyvää tullitoimintaa varten. 

EDAlla on sisäisen tarkastuksen toiminto. Sen ulkoisen tarkastuksen suorittaa 
tilintarkastuslautakunta, johon kuuluu kolme tarkastajaa kolmesta osallistuvasta 
jäsenvaltiosta. EDAn toimintaa koskevissa säännöissä todetaan, että ”virasto toimii 
neuvoston määräysvallan ja poliittisen valvonnan alaisuudessa sekä toimittaa 
neuvostolle säännöllisesti raportteja ja saa siltä säännöllisesti suuntaviivoja”. 

EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

Euroopan investointipankki (EIP) on maailman suurin monenvälinen lainanantaja 
ja -ottaja. EIP:n hallintoneuvosto päätti kesäkuussa 2023 lisätä turvallisuuteen ja 
puolustukseen osoittamaansa rahoitusta 8 miljardiin euroon Euroopan strategisen 
turvallisuusaloitteensa kautta. Sen tavoitteena on saada liikkeelle investointeja, joilla 
tuetaan Euroopan kaksikäyttöisiä turvallisuus- ja puolustusjärjestelmiä. Sotilaallinen 
liikkuvuus on yksi tukikelpoisista toiminnoista. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_55937.htm
https://eda.europa.eu/
https://eda.europa.eu/docs/default-source/documents/2024-long-term-review-of-the-european-defence-agency.pdf
https://eda.europa.eu/docs/default-source/documents/2024-long-term-review-of-the-european-defence-agency.pdf
https://eda.europa.eu/what-we-do/all-activities/activities-search/pt-m-t-project-team-movement-and-transport
https://commission.europa.eu/index_fi
https://www.eeas.europa.eu/_fi
https://www.eeas.europa.eu/eums_en
https://www.nato.int/
https://eda.europa.eu/what-we-do/all-activities/activities-search/cbmp-optimising-cross-border-movement-permission-procedures-in-europe
https://eda.europa.eu/what-we-do/all-activities/activities-search/customs-harmonising-military-requirement-related-to-customs
https://www.eib.org/en/index
https://www.eib.org/en/projects/topics/innovation-digital-and-human-capital/sesi/index
https://www.eib.org/en/projects/topics/innovation-digital-and-human-capital/sesi/index
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EIP päivitti toukokuussa 2024 määritelmänsä EIP-ryhmän rahoitukseen oikeutetuista 
kaksikäyttötarvikkeista ja -infrastruktuurista ja sopi turvallisuus- ja 
puolustusteollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten sekä innovatiivisten 
startup-yritysten rahoituksen helpottamisesta. 

Euroopan komission, tilintarkastustuomioistuimen ja EIP:n välinen kolmikantasopimus 
kattaa sekä Euroopan unionin EIP:lle antamien valtuuksien mukaiset rahoitustoimet 
että EIP:n hallinnoimat ja Euroopan unionin yleisestä talousarviosta taatut toimet. 
EIP:n rahoittama sotilaallinen liikkuvuus ei sovi tähän kehykseen. 

EIP:llä on sisäisen tarkastuksen yksikkö. Sen hallinnon tarkastukseen kuuluu kolme 
riippumatonta valvonta- ja vastuuvelvollisuustoimintoa: arviointi-, tutkinta- ja 
valitusmekanismi. Sen tarkastuskomitea raportoi EIP:n valtuustolle 15. EIP:n 
ulkopuolinen tarkastaja (yksityinen tilintarkastusyritys) raportoi suoraan 
tarkastuskomitealle ja laatii tarkastuslausunnon EIP:n tilinpäätöksistä16. 

KOMISSIO, EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO JA EU:N VIRASTOT 

Sotilaallisen liikkuvuuden toimintasuunnitelmassa 2.0 keskeiset osapuolet ovat: 

o Liikenteen ja liikkumisen pääosasto (MOVE), jonka tehtävänä on parantaa pitkän 
aikavälin infrastruktuurisuunnittelua kapasiteetin kasvattamiseksi. Verkkojen 
Eurooppa -välineen sotilaallista liikkuvuutta koskevat kolme ehdotuspyyntöä 
vuosina 2021, 2022 ja 2023 olivat liikenteen ja liikkumisen pääosaston esittämiä. 

o Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto 
(CINEA), jolle komissio on delegoinut Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneosion 
hallinnoinnin. CINEA vastaa Verkkojen Eurooppa -välineen sotilaallista liikkuvuutta 
koskevien ehdotuspyyntöjen ja Verkkojen Eurooppa -välineen kaikkien muiden 
ehdotuspyyntöjen yleisestä hallinnoinnista. 

o Puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosasto (DEFIS) oli yksi 
marraskuussa 2022 julkaistun sotilaallisen liikkuvuuden toimintasuunnitelman 2.0 
laatijoista ja hallinnoi Euroopan puolustusrahaston ehdotuspyyntöjen perusteella 
valittuja sotilaallista liikkuvuutta koskevia hankkeita, kuten turvallista digitaalista 
sotilaallisen liikkuvuuden järjestelmää (SDMMS). 

o EUH:n strategian, koordinoinnin ja politiikan osasto, joka johti yhdessä MOVE- ja 
DEFIS-pääosastojen kanssa toimintasuunnitelman 2.0 laatimista sekä kyseisen 
toimintasuunnitelman ensimmäisen edistymiskertomuksen laatimista. Euroopan 
ulkosuhdehallintoon kuuluva Euroopan unionin sotilasesikunta (EUSE) tarjoaa 
asiantuntemusta ja strategista neuvontaa sotilaallisista aiheista, myös 
sotilaallisesta liikkuvuudesta. Sotilaallista liikkuvuutta koskevien kolmen 
ehdotuspyynnön yhteydessä EUSE toimi kahden sotilaallisen kriteerin arvioijana17. 

 
15 Ks. EIP:n tarkastuskomitean vuosikertomukset vuodelta 2022. 

16 Ks. EIP:n tilinpäätöskertomus 2022. 

17 Kriteeri 1: missä määrin ehdotettu hanke auttaa tehostamaan sotilaallisten joukkojen 
strategista toimintavalmiuteen saattamista EU:ssa operaatioiden ja rutiininomaisten toimien 
yhteydessä; kriteeri 2: missä määrin hanke ratkaisee jäsenvaltioiden infrastruktuuriverkon 

 

https://documentcenter.eca.eu/officialdocuments/INF/INF%20008%2022/SCC131328EN01-22MD-INF008-22-Tripartite_Agreement_EC-ECA-EIB-ORs.pdf
https://www.eib.org/en/about/governance-and-structure/control-evaluation/internal-audit.htm
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/mobility-and-transport_fi
https://cinea.ec.europa.eu/index_fi
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/transport-infrastructure_fi
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/defence-industry-and-space_fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022JC0048
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/system/files/2023-01/EDF%202021%20-%20Summary%20of%20Projects_UPDATE.pdf
https://www.eeas.europa.eu/_fi
https://www.eeas.europa.eu/eums_en
https://www.eib.org/attachments/lucalli/20230248_ac_annual_reports_2022_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/lucalli/20220270_eib_financial_report_2022_en.pdf
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o Verotuksen ja tulliliiton pääosasto (TAXUD) osallistui sotilastoiminnan yhteydessä 
tapahtuvia sotilastarvikkeiden rajat ylittäviä kuljetuksia koskevan tulliasiakirjan 
(EU:n tullilomake 302) laatimiseen ja siitä seuraavaan unionin tullikoodeksin 
muutokseen. Se työskenteli myös EDAn kanssa laatiakseen ohjeita lomaketta 302 
varten käytännöllisemmästä näkökulmasta. TAXUD-pääosaston osallistuminen 
toimintasuunnitelmaan 2.0 on toistaiseksi rajoittunut neuvontatuen tarjoamiseen 
EU:n lomakkeen 302 mahdollista tulevaa digitalisointia varten. 

o Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (CNECT) on tehnyt kaksi 
riskinarviointia energia- ja televiestintäalalla. Seuraavalle riskinarvioinnille ja 
riskiskenaarioille kyberturvallisuuden näkökulmasta ei ole tällä hetkellä 
aikataulua. Toimintasuunnitelma 2.0 kannustaa tarkastelemaan seuraavaksi 
liikennesektoria. 

o Komission pääsihteeristön tehtävänä on varmistaa korkean tason koordinointi 
komission pääosastojen ja yksiköiden välillä. Se edustaa komissiota eri 
foorumeilla, kuten Euroopan unionin neuvoston poliittis-sotilaallisessa ryhmässä 
ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa sekä EUH:ssa Euroopan unionin 
sotilaskomiteassa (EUSK). Se toimii puheenjohtajana komission pääosastojen ja 
Naton välisissä säännöllisissä kokouksissa. 

o Muut pääosastot: terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto (SANTE) 18, 
energian pääosasto (ENER) 19, EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen 
avun operaatioiden pääosasto (ECHO) 20 ja naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosasto (NEAR) 21. 

o Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (EASA) 22. 

Komissiolla, EUH:lla ja EU:n virastoilla on kullakin sisäisen tarkastuksen yksikkö (esim. 
komission sisäisen tarkastuksen toimiala). Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n 
ulkoinen tarkastaja. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukset ja 
erityiskertomukset toimivat parlamentin myöntämän vuotuisen vastuuvapauden 
perustana. Tilintarkastustuomioistuin suorittaa kaikentyyppisiä tarkastuksia – 
tilintarkastuksia, säännönmukaisuuden tarkastuksia ja tuloksellisuustarkastuksia. 

 

  

 
tunnistettuja puutteita, mukaan lukien pullonkauloja, jotka tällä hetkellä haittaavat 
sotilaskuljetuksia. 

18 Osallistuu kuudenteen keskeiseen toimeen EU:n tasolla pilarissa III (häiriönsietokyky ja 
valmius). 

19 Osallistuu 12. keskeiseen toimeen EU:n tasolla pilarissa III. 

20 Osallistuu 14. keskeiseen toimeen EU:n tasolla pilarissa III. 

21 Osallistuu neljänteen keskeiseen toimeen EU:n tasolla pilarissa IV (kumppanuusulottuvuus). 

22 Osallistuu 13. keskeiseen toimeen EU:n tasolla pilarissa III. 

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2021-02/guidance_document_on_customs_formalities_in_the_eu_for_military_goods.pdf
https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2021-02/guidance_document_on_customs_formalities_in_the_eu_for_military_goods.pdf
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/communications-networks-content-and-technology_fi
https://www.consilium.europa.eu/fi/council-eu/preparatory-bodies/politico-military-group/
https://www.consilium.europa.eu/fi/council-eu/preparatory-bodies/political-security-committee/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eumc_en
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/health-and-food-safety_fi
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/energy_fi
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/index_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/index_en
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/european-neighbourhood-and-enlargement-negotiations_en#:%7E:text=The%20mission%20of%20the%20Directorate,EU's%20Neighbourhood%20and%20Enlargement%20policies.
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/european-neighbourhood-and-enlargement-negotiations_en#:%7E:text=The%20mission%20of%20the%20Directorate,EU's%20Neighbourhood%20and%20Enlargement%20policies.
https://www.easa.europa.eu/en
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/internal-audit-service_fi
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Liite III – Hankkeet, joihin tehtiin tarkastuskäynti 

Jäsenvaltio Hankkeen tavoite 
EU:n yhteisrahoitus 
(miljoonaa euroa) 

Viro 

Monipuolinen hanke, jonka 
tavoitteena on edistää 
multimodaalista sotilaallista 
liikkuvuutta Virossa ja parantaa 
kaksikäyttöisiä liikenneyhteyksiä 
armeijan tukikohtaan rakentamalla 
uusi satamalaituri, 
jälleenrakentamalla moottoritien 
maasilta ja jälleenrakentamalla osa 
rautatielinjasta 

31,2 

Saksa 

Ratahanke 740 metriä pitkiä junia 
varten soveltuvan infrastruktuurin 
parantamiseksi Pohjanmeren ja 
Itämeren välisellä käytävällä 
rakentamalla joukko rautatiesiltoja 
ja -raiteita 

49,6 

Liettua Tieosuuden kehittäminen Liettuan ja 
Puolan rajalla 48,7 

Puola 

Hanke lentoaseman 
lentokenttäalueen operatiivisten 
valmiuksien lisäämiseksi 
sotilasoperaatioita varten 

37,9 

Portugali 

Hanke sataman kaksikäyttöistä 
yhdistettyjen kuljetusten 
terminaalia ja rautatien laajennuksia 
varten 

7,6 

YHTEENSÄ  175,0 
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Liite IV – Toimintasuunnitelman 2.0 EU:n tason keskeisten toimien edistyminen – Lisätietoja 
Liikennevalovärikoodi – vihreä: toteutettu tai lähes toteutettu, oranssi: kesken, punainen: edistymisessä ongelmia.23 

Keskeinen toimi EU:n tasolla Edistyminen Tilintarkastustuomioistuimen 
arvio Liikennevalo 

PILARI I – Multimodaalikäytävät ja logistiikkakeskukset 

TOIMI 1: ”EUH (mukaan lukien EUSE) päivittää vuoden 2022 
loppuun mennessä sotilaalliset vaatimukset sotilaallista 
liikkuvuutta varten EU:ssa ja sen ulkopuolella koordinoidusti 
jäsenvaltioiden, komission yksiköiden ja EDAn kanssa.” 

Neuvosto hyväksyi 23. lokakuuta 2023 
tarkistetut sotilaalliset vaatimukset, 
mukaan lukien multimodaalisia 
liikennekäytäviä koskevan liitteen II ja 
polttoaineen toimitusketjun 
infrastruktuuria koskevan liitteen24. 

Sotilaallisten vaatimusten päivittäminen 
on EU:lle toistuva toimi, koska Nato 
tarkistaa sotilaalliset vaatimuksensa 
säännöllisesti. 

Toteutettu (viivästynyt) 

 

TOIMI 2: ”EDA ja komission yksiköt jatkavat yhteistyötään 
ilmatilan ja lennonvarmistuspalvelujen saatavuuden 
varmistamiseksi siviili- ja sotilasilmailulle – –.” 

Tilintarkastustuomioistuin huomauttaa, 
että ”yhteistyön jatkamista” ei voida 
pitää SMART-tavoitteena, koska se ei ole 
täsmällinen, mitattava tai 
aikasidonnainen. 

Kesken25 

 

 
23 Lisätietoja kohdassa 77. 

24 Ks. yhteinen kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle sotilaallisen liikkuvuuden toimintasuunnitelman 2.0 täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja 
lokakuun 2023 välillä, JOIN(2023) 37 final, jäljempänä ’yhteinen kertomus täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä’, kohta 15. 

25 Yhteinen kertomus täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä, kohta 20. 

https://humanmedicine.msu.edu/education/cme/file/SMART_Objectives.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
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Keskeinen toimi EU:n tasolla Edistyminen Tilintarkastustuomioistuimen 
arvio Liikennevalo 

TOIMI 3: ”Komission yksiköt toteuttavat vuoden 2023 
puoliväliin mennessä yhdessä EUH:n kanssa tutkimuksen, 
jossa kartoitetaan, millaiset lyhyellä varoitusajalla 
toteutettavat laajamittaiset kuljetukset ovat mahdollisia. 
Tavoitteena on parantaa polttoainetoimitusten 
häiriönkestävyyttä, pitkän aikavälin 
infrastruktuurisuunnittelua sekä tämän infrastruktuurin 
optimaalista käyttöä. – – Komission yksiköt ja EUH analysoivat 
kansallisten viranomaisten toimittamien tietojen perusteella 
mahdollisia puutteita ja ehdottavat toimia niiden 
korjaamiseksi.” 

Toimi liittyy kohdassa 36 mainittuun 
kolmivaiheiseen analyysiin. 
Puuteanalyysiä täydennettiin edelleen 
jäsenvaltioiden antamilla tiedoilla 
heinäkuussa 2024. 

Kesken (viivästynyt)26 

 

TOIMI 4: ”Euroopan ulkosuhdehallinto kuulee komission 
yksiköitä ja EDAa ja etsii vuoden 2023 kesään mennessä 
jäsenvaltion, joka on halukas järjestämään ensimmäisen 
vuosittaisen sotilaallista liikkuvuutta koskevan tapahtuman – 
–.” 

Asiantuntijakokous aiheesta ”Military 
Mobility – increasing commitments 
towards a connected Europe” 
(”Sotilaallinen liikkuvuus – sitoumusten 
vahvistaminen edetessä kohti 
verkottunutta Eurooppaa”) pidettiin 
Ruotsissa 19. ja 20. kesäkuuta 2023. 

Toteutettu27 

 

 
26 Yhteinen kertomus täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä, kohta 17. 

27 Yhteinen kertomus täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä, kohta 3. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
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Keskeinen toimi EU:n tasolla Edistyminen Tilintarkastustuomioistuimen 
arvio Liikennevalo 

TOIMI 5: ”– – komissio harkitsee monivuotisen 
rahoituskehyksen väliarvioinnissa tehtävän painopisteiden 
uudelleenarvioinnin yhteydessä sotilaallisen liikkuvuuden 
budjettimäärärahojen kasvattamista – –.” 

Tätä harkittiin. Monivuotisen 
rahoituskehyksen väliarvioinnin tuloksena 
ei kuitenkaan lisätty 
kaksikäyttöinfrastruktuuria koskeviin 
hankkeisiin kohdennettuja 
budjettimäärärahoja. Joukko 
jäsenvaltioita, mukaan lukien jotkin 
tilintarkastustuomioistuimen käynnin 
kohteena olleista jäsenvaltioista, yritti 
menestyksettä lobata sotilaallisen 
liikkuvuuden rahoituksen lisäämisen 
puolesta. 

Toteutettu 

 

https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/eu-long-term-budget/mid-term-revision-of-the-eu-long-term-budget-2021-2027/
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/eu-long-term-budget/mid-term-revision-of-the-eu-long-term-budget-2021-2027/
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/eu-long-term-budget/mid-term-revision-of-the-eu-long-term-budget-2021-2027/
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/eu-long-term-budget/mid-term-revision-of-the-eu-long-term-budget-2021-2027/
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/eu-long-term-budget/mid-term-revision-of-the-eu-long-term-budget-2021-2027/
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/eu-long-term-budget/mid-term-revision-of-the-eu-long-term-budget-2021-2027/
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Keskeinen toimi EU:n tasolla Edistyminen Tilintarkastustuomioistuimen 
arvio Liikennevalo 

PILARI II – Sääntelyyn liittyvät tukitoimenpiteet 

TOIMI 1: ”EDA tukee osallistuvia jäsenvaltioita, jotta ne 
pystyvät vuoteen 2024 mennessä toteuttamaan kaikilta osin 
rajat ylittävän liikkumisen lupamenettelyjä koskevat maa- ja 
ilmaliikenteen tekniset järjestelyt, seuraamalla näiden 
järjestelyjen käyttöä sekä tunnistamalla ja ratkaisemalla 
esteitä ja pullonkauloja. EDA kartoittaa allekirjoitettuihin 
teknisiin järjestelyihin kuulumattomat alat ja parantaa 
järjestelyjen sisältöä sekä laatii meriliikennettä koskevan 
teknisen järjestelyn.” 

Marraskuussa 2023 annetun 
edistymiskertomuksen, josta EDA antoi 
palautetta komissiolle, mukaan nämä 
toimet ovat kesken28. 

EDA ilmoitti marraskuussa 2024 
tilintarkastustuomioistuimelle seuraavaa: 
EDA on toteuttanut toimen 2; toimen 5 
(konsepti EU:n laajuista 
logistiikkatietoverkostoa varten) 
loppuraportti on saatavilla, ja se on jaettu 
osallistuville jäsenvaltioille; toimeen 6 
(materiaalia lisäävä valmistus 
logistiikkatuen yhteydessä) sisältyvän 
hankkeen hallintosuunnitelma on 
luonnosteltu, ja ensimmäiset tulokset 
ovat saatavilla. 

Huom. Kaikki 
tilintarkastustuomioistuimen käynnin 
kohteena olleet jäsenvaltiot antoivat 
tilintarkastustuomioistuimelle myönteistä 
palautetta näistä kahdesta 
PRY-hankkeesta ja erityisesti sotilaallisen 

Nämä neljä toimea on suunnattu 
ensisijaisesti EDAlle, joten 
tilintarkastustuomioistuin ei voi 
tarkastaa niitä (ks. kohta 20 ja 
liite II). 

 

TOIMI 2: ”EDA arvioi vuoden 2024 loppuun mennessä, miten 
voidaan lisätä synergiaa sotilaallisen liikkuvuuden 
PRY-hankkeessa ja Euroopan logistiikkakeskusten verkostoa ja 
operaatioiden tukemista koskevassa PRY-hankkeessa tehdyssä 
työssä.” 

 

 

TOIMI 5: ”EDA laatii vuoteen 2024 mennessä mallin EU:n 
laajuisesta logistiikkatietoverkosta, joka mahdollistaa 
logistiikkatietojen vaihdon eri osallistujien välillä. EDA 
julkaisee vuoteen 2023 mennessä kansallisia ja kaupallisia 
logistiikkatietojärjestelmiä, seuranta- ja jäljitys- sekä 
toiminnanohjausohjelmistot mukaan luettuna, koskevan 
kartoitustutkimuksen tulokset, joiden pohjalta käynnistetään 
lisätoimia.” 

 

 

 
28 Yhteinen kertomus täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä, kohdat 21 ja 22 (toimen 1 osalta), kohta 23 (toimen 2 osalta), kohta 27 

(toimen 5 osalta) ja kohta 28 (toimen 6 osalta). 

https://www.pesco.europa.eu/project/military-mobility/
https://www.pesco.europa.eu/project/military-mobility/
https://www.pesco.europa.eu/project/network-of-logistic-hubs-in-europe-and-support-to-operations/
https://www.pesco.europa.eu/project/network-of-logistic-hubs-in-europe-and-support-to-operations/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
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Keskeinen toimi EU:n tasolla Edistyminen Tilintarkastustuomioistuimen 
arvio Liikennevalo 

TOIMI 6: ”EDA määrittelee vuoteen 2024 mennessä 
ensimmäisen yhteisten standardien paketin, jolla edistetään 
materiaalia lisäävään valmistukseen perustuvien ratkaisujen 
yhteentoimivaa sotilaskäyttöä.” 

liikkuvuuden hankkeesta, johon osallistuu 
25 EU:n jäsenvaltiota sekä Yhdysvallat, 
Kanada ja Norja. Osallistuvat EU:n 
jäsenvaltiot toimittavat vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen sotilaallisen 
liikkuvuuden PRY:n hankkeesta. 

 

 

TOIMI 3: ”Komissio määrittelee Euroopan puolustusrahaston 
tulevissa vuotuisissa työohjelmissa aiheita, jotka parantavat 
sotilaallista liikkuvuutta – –.” 

Vuoden 2021 Euroopan 
puolustusrahaston ehdotuspyynnössä 
valitun SDMMS-hankkeen lisäksi 
vuoden 2022 puolustusrahaston 
ehdotuspyynnössä valittiin FASETT-hanke 
ja vuoden 2023 puolustusrahaston 
ehdotuspyynnössä valittiin ESOCA. 

Toteutettu tähän asti 

 

TOIMI 4: ”Komissio seuraa sotilaalliseen liikkuvuuteen liittyvän 
tiedon turvallista ja nopeaa vaihtoa tukevan digitaalisen 
järjestelmän kehittämistä ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia 
lainsäädäntöön sen varmistamiseksi, että käytössä on 
oikeudellinen kehys, joka kattaa järjestelmän käytön 
jäsenvaltioissa, ja että järjestelmä on EU:n 
tullilainsäädännössä vahvistettujen tullimenettelyjen 
mukainen.” 

Lisätietoja kohdassa 69. Kesken 

 

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/7722ef0c-2bab-4159-aac6-4bafa895e683_en?filename=EDF%202021%20-%20Summary%20of%20Projects_UPDATE.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/7722ef0c-2bab-4159-aac6-4bafa895e683_en?filename=EDF%202021%20-%20Summary%20of%20Projects_UPDATE.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/7722ef0c-2bab-4159-aac6-4bafa895e683_en?filename=EDF%202021%20-%20Summary%20of%20Projects_UPDATE.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/8b127340-eacf-4855-874f-d1e56bb0497d_en?filename=FASETT%20-%20Factsheet_EDF22.pdf
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/cc98a1de-a7d4-481c-b6e8-0e565d491d1c_en?filename=EDF-2023-RA-PROTMOB-SATOC%20ESOCA.pdf
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Keskeinen toimi EU:n tasolla Edistyminen Tilintarkastustuomioistuimen 
arvio Liikennevalo 

PILARI III – Häiriönsietokyky ja valmius  

TOIMI 1: ”EDA seuraa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden, 
EUH:n ja komission yksiköiden kanssa puolustuksen 
koordinoidun vuosittaisen tarkastelun (CARD) parempaa 
sotilaallista liikkuvuutta koskevaa painopistealaa, jotta 
voidaan korjata puutteita ja vajavaisuuksia, jotka liittyvät 
häiriönsietokykyyn sekä suurten joukkojen liikuttelun 
edellyttämiin logistisiin ja kuljetusvalmiuksiin – –” Marraskuussa 2023 annetun 

edistymiskertomuksen, josta EDA antoi 
palautetta komissiolle, mukaan nämä 
toimet ovat kesken29. 

EDA ilmoitti marraskuussa 2024 
tilintarkastustuomioistuimelle 
käynnistävänsä kaksi tutkimusta, joista 
yksi koskee raitioliikennettä ja toinen 
sisävesien kuljetuskapasiteettia (myös 
infrastruktuurien ja sääntelyn osalta). 

Nämä neljä toimea on suunnattu 
ensisijaisesti EDAlle, joten 
tilintarkastustuomioistuin ei voi 
tarkastaa niitä 
(ks. kohta 20 ja liite II). 

 

TOIMI 3: ”EDA tutkii vuoteen 2023 mennessä mahdollisuutta 
mukauttaa ylimittaisen rahdin siviilikuljetuskalusto 
sotilaallisiin tarkoituksiin ottaen huomioon PRY-hankkeessa 
”Ylimittaisen rahdin strategiset ilmakuljetukset (SATOC)” 
toteutettavat toimet.” 

 

TOIMI 4: ”EDA määrittelee vuoteen 2024 mennessä 
mahdolliset vaatimukset erikoisrahdin rautatiekuljetusten 
kalustolle ja strategisia merikuljetuksia koskeville 
valmiuksille.” 

 

TOIMI 7: ”EDA arvioi yhdessä komission yksiköiden ja EUH:n 
(myös EUSEn) kanssa vuoteen 2024 mennessä, miten 
strategisia kuljetuksia koskevat valmiudet hyödyttävät 
kaksoiskäyttöä, kuten katastrofiapua.” 

 

 
29 Yhteinen kertomus täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä: kohta 30 (toimien 1 ja 3 osalta), kohta 31 (toimen 4 osalta) ja kohta 29 

(toimen 7 osalta). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
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Keskeinen toimi EU:n tasolla Edistyminen Tilintarkastustuomioistuimen 
arvio Liikennevalo 

TOIMI 10: ”EDA ja komission yksiköt jatkavat toimiaan 
varmistaakseen digitaalisten tietojen luotettavan ja 
tehokkaan vaihdon ja jakamisen siviili- ja sotilasilmailun 
sidosryhmien välillä.” 

Digitaalisten tietojen jakamisen tarvetta 
korostettiin marraskuussa 2023 
annetussa edistymiskertomuksessa, 
mutta varsinaisesta meneillään olevasta 
työstä ei ole tietoja30. 

 

 

TOIMI 12: ”EDA jatkaa yhdessä EUH:n ja komission yksiköiden 
kanssa käynnissä olevien aloitteiden pohjalta sotilaallisen 
liikkuvuuden kannalta välttämättömien sotilaslaitosten ja 
kuljetusvalmiuksien ilmastokestävyyden ja 
energiaturvallisuuden parantamista ja esittää jäsenvaltioille 
suosituksia osana ilmastoa ja puolustusta koskevaa työtä. – –” 

Marraskuussa 2023 annetun 
edistymiskertomuksen, josta EDA antoi 
palautetta komissiolle, mukaan tämä 
toimi on kesken31. 

 

 

TOIMI 2: ”EUH arvioi vuoteen 2023 mennessä 
YTPP-operaatioiden logistista jalanjälkeä erityisesti 
sertifiointien ja tarkastusten osalta sekä määrittelee 
kuljetuskapasiteetin mahdolliset puutteet ja antaa suosituksia 
yhteistyömahdollisuuksista.” 

Marraskuussa 2023 julkaistussa 
edistymiskertomuksessa ei annettu 
tietoja toimen edistymisestä. 

Toimesta ei saatu tietoja 
sidosryhmien kuulemisen 
yhteydessä. 

 

TOIMI 5: ”EUH, EDA ja komission yksiköt tutkivat, miten 
kuljetuskapasiteetin koordinointia voidaan vahvistaa muun 
muassa pyrkimällä luomaan synergioita monikansallisten 
kuljetusten koordinointikeskusten kanssa.” 

Marraskuussa 2023 annetun 
edistymiskertomuksen mukaan tämä 
toimi on kesken32. 

Ei lisätietoja. 

 

 
30 Yhteinen kertomus täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä: kohdat 32 ja 35 (toimen 10 osalta). 

31 Yhteinen kertomus täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä: kohta 34 (toimen 12 osalta). 

32 Yhteinen kertomus täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä: kuten toimi 7, ks. kohta 29 toimen 5 osalta. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
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Keskeinen toimi EU:n tasolla Edistyminen Tilintarkastustuomioistuimen 
arvio Liikennevalo 

TOIMI 6: ”Komission yksiköt antavat vuoden 2024 loppuun 
mennessä liikennemuodoittain yleiskatsauksen kaikista 
keskeisistä siviilialan toimijoista valmius- ja kriisisuunnittelua 
ja koordinointia varten.” 

Marraskuussa 2023 julkaistussa 
edistymiskertomuksessa ei annettu 
tietoja toimen edistymisestä. 

Toimesta ei saatu tietoja 
sidosryhmien kuulemisen 
yhteydessä. Eri sidosryhmät 
korostivat kuitenkin ”koko 
yhteiskunnan kattavan” 
lähestymistavan merkitystä 
sotilaallisessa liikkuvuudessa. 
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Keskeinen toimi EU:n tasolla Edistyminen Tilintarkastustuomioistuimen 
arvio Liikennevalo 

TOIMI 8: ”EUH, komission yksiköt ja EDA hyödyntävät 
monikansallisia harjoituksia sotilaallisen liikkuvuuden 
toimintojen (joukkojen lähettäminen, ylläpito ja uudelleen 
sijoittaminen) valtavirtaistamiseksi, mukaan lukien EU:n 
LIVEX-harjoitukset sekä rinnakkaiset ja koordinoidut 
harjoitukset Naton kanssa sekä tarvittaessa Naton 
harjoitukset, joihin EU osallistuu.” 

Marraskuussa 2023 julkaistussa 
edistymiskertomuksessa ei annettu 
tietoja toimen edistymisestä. 

Kaikki sidosryhmät korostivat 
sotilaallisten harjoitusten 
merkitystä. Sotilaallisen 
liikkuvuuden PRY-hankkeessa on 
toteutettu 
suunnitteluharjoituksia rajat 
ylittävän liikkumisen 
lupamenettelyjen testaamiseksi. 
Tilintarkastustuomioistuimen 
kuulemat jäsenvaltiot 
osallistuivat vuonna 2024 
erilaisiin sotilasharjoituksiin, 
kuten Steadfast Defender 24 
Naton kanssa tai Quadriga 24. 
Tilintarkastustuomioistuimen 
tapaamista viidestä 
kaksikäyttöhankkeiden 
koordinaattorista neljä ilmoitti, 
että EU:n rahoittamaa 
infrastruktuuria testataan 
käytännössä sotilaallista 
liikkuvuutta varten. Sotilaallisista 
harjoituksista saatujen 
kokemusten virallisesta 
analysoinnista ei ole näyttöä. 

 

TOIMI 9: ”EUH järjestää yhdessä komission yksiköiden ja EDAn 
kanssa skenaarioihin perustuvia harjoituksia, joihin osallistuu 
jäsenvaltioiden asiantuntijoita.” 

Marraskuussa 2023 julkaistussa 
edistymiskertomuksessa ei annettu 
tietoja toimen edistymisestä. 

EUSE johtaa vuotuisia 
MILEX-kriisinhallintaharjoituksia. 
Niistä viimeisimmät olivat 
MILEX 22, MILEX 23 ja MILEX 24.  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/222847.htm#:%7E:text=Steadfast%20Defender%2024%20is%20NATO's,people%20safe%20for%2075%20years.
https://www.bundeswehr.de/resource/blob/5710116/b2786fa4ea026fe238c45c3f195c168b/quadriga-2024-flyer-eng-data.pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/military-exercise-2022-milex-22_en
https://www.eeas.europa.eu/node/433398_fr?s=93
https://www.eeas.europa.eu/eeas/milex-24_en
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Keskeinen toimi EU:n tasolla Edistyminen Tilintarkastustuomioistuimen 
arvio Liikennevalo 

TOIMI 11: ”Komission yksiköt, EUH ja verkko- ja 
tietoturva-alan yhteistyöryhmä tekevät yhteistyössä 
asiaankuuluvien siviili- ja sotilaselinten ja -virastojen sekä 
vakiintuneiden verkostojen kanssa säännöllisesti 
riskinarviointeja ja laativat riskiskenaarioita 
kyberturvallisuuden näkökulmasta. Työssä keskitytään 
ensisijaisiin kriittisiin aloihin. – –” 

Marraskuun 2023 edistymiskertomuksen 
mukaan televiestintä- ja 
sähkösektoreiden riskien arviointi on 
tehty ja riskiskenaariot laadittu33. 

Tapaamisessa 
tilintarkastustuomioistuimen 
kanssa komissio ilmoitti, ettei 
liikennesektorin vastaavan 
riskinarvioinnin tai vastaavien 
riskiskenaarioiden ajankohtaa tai 
laajuutta ole vielä suunniteltu, 
vaikka liikennesektori on 
sotilaallisen liikkuvuuden 
kannalta olennaisen tärkeää. 
Liikennesektorilla on paljon 
enemmän sidosryhmiä kuin 
televiestintä- ja sähkösektorilla. 

 

TOIMI 13: ”Komission yksiköt käynnistävät vuoden 2023 
loppuun mennessä yhdessä EASAn kanssa ja yhteistyössä 
sotilasilmailuviranomaisten ja -teollisuuden kanssa 
pilottihankkeen, jolla perustetaan siviili- ja sotilaskäyttöön 
tarkoitetuissa ilma-alusmalleissa käytettävien osien 
vastavuoroisen tunnustamisen mekanismi. – –” 

Marraskuussa 2023 julkaistussa 
edistymiskertomuksessa ei anneta tästä 
tietoja, mukaan lukien kohdassa 20 
”Pääsy ilmatilaan ja ilmatilan 
navigointipalveluihin (yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila ja SESAR)”. 

Ei lisätietoja. 

 

 
33 Yhteinen kertomus täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä: ks. kohta 32 toimen 11 osalta. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
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Keskeinen toimi EU:n tasolla Edistyminen Tilintarkastustuomioistuimen 
arvio Liikennevalo 

TOIMI 14: ”Komission yksiköt, EDA ja EUH tutkivat kiireellisiä 
toimenpiteitä, joilla asevoimille annettaisiin tarvittaessa 
etuoikeus käyttää liikenneinfrastruktuuria, kuljetusvalmiuksia 
ja kuljetusreittejä, kun käynnissä on EU:n tasolla tunnustettu 
kriisitilanne. – –” 

Marraskuussa 2023 annetussa 
edistymiskertomuksessa ei viitata 
liikenneinfrastruktuurin etuoikeutettua 
käyttöä koskevien hätätoimenpiteiden 
toteuttamiseksi tehtävään työhön. Siinä 
viitataan kuitenkin joulukuussa 2022 
annettuun direktiiviin kriittisten 
toimijoiden häiriönsietokyvystä34. 
Liikenne on yksi tämän direktiivin 
kattamista keskeisistä palveluista. 
Puolustus ei kuitenkaan kuulu direktiivin 
soveltamisalaan. 

Ei lisätietoja 
liikenneinfrastruktuurin 
ensisijaista saatavuutta koskeviin 
kiireellisiin toimenpiteisiin 
liittyvästä työstä. 

 

PILARI IV – Kumppanuusulottuvuus 

TOIMI 1: ”EUH jatkaa yhdessä komission yksiköiden ja EDAn 
kanssa EU:n ja Naton välistä sotilaallista liikkuvuutta 
koskevaa jäsenneltyä vuoropuhelua, jonka tarkoituksena on 
jakaa tietoja ja varmistaa kunkin toimintalohkon 
yhdenmukaisuus.” 

Marraskuussa 2023 annetussa 
edistymiskertomuksessa35 viitataan 
tammikuussa 2023 allekirjoitettuun 
kolmanteen EU:n ja Naton yhteiseen 
julistukseen. Julistuksen 11 artiklassa 
todetaan seuraavaa: ”Olemme 
saavuttaneet konkreettisia tuloksia – – 
operatiivisessa yhteistyössä, mukaan 
lukien – – sotilaallinen liikkuvuus – –”. 

Nato on Euroopan sotilaallisen 
liikkuvuuden liikkeellepaneva 
voima. Esimerkiksi EU:n 
sotilaalliset vaatimukset ja EU:n 
tullilomake 302 perustuvat 
pitkälti vastaaviin Naton 
asiakirjoihin.  

 
34 Yhteinen kertomus täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä, kohta 33. 

35 Yhteinen kertomus täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä, kohdat 37–39 (toimen 1 osalta). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_3992
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_3992
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2023/01/10/eu-nato-joint-declaration-10-january-2023/
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2023/01/10/eu-nato-joint-declaration-10-january-2023/
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2023/01/10/eu-nato-joint-declaration-10-january-2023/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
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Keskeinen toimi EU:n tasolla Edistyminen Tilintarkastustuomioistuimen 
arvio Liikennevalo 

TOIMI 2: ”EUH sisällyttää yhdessä komission yksiköiden ja 
EDAn kanssa sotilaallisen liikkuvuuden tarvittaessa 
asiaankuuluvien kumppaneiden, erityisesti Kanadan, Norjan ja 
Yhdysvaltojen, kanssa käytäviin turvallisuus- ja puolustusalan 
vuoropuheluihin.” 

Marraskuussa 2023 annetussa 
edistymiskertomuksessa36 mainitaan 
Yhdysvaltojen, Kanadan ja Norjan 
osallistuminen sotilaallisen liikkuvuuden 
PRY-hankkeeseen. Heinäkuussa 2022 
Yhdistynyt kuningaskunta haki mukaan 
hankkeeseen. Sen jäsenyys hyväksyttiin 
virallisesti EU:n puolustusministerien 
kokouksessa 15. marraskuuta 2022. 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
osallistumista koskevat järjestelyt on vielä 
saatettava valmiiksi. 

Kesken 

 

 
36 Yhteinen kertomus täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä, kohta 38 toimen 2 osalta. 

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9058/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9058/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9058/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/fac/2022/11/15/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/fac/2022/11/15/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/fac/2022/11/15/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
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Keskeinen toimi EU:n tasolla Edistyminen Tilintarkastustuomioistuimen 
arvio Liikennevalo 

TOIMI 3: ”Komission yksiköt ja EUH tutkivat 
kaksikäyttömahdollisuuksia meneillään olevassa työssä, jonka 
tavoitteena on liittää jäsenvaltioiden pääasialliset 
kuljetusreitit entistä kiinteämmin erityisesti Ukrainaan ja 
Moldovaan.” 

Marraskuussa 2023 annetussa 
edistymiskertomuksessa37 viitataan 
TEN-T-asetuksen tarkistusprosessiin. Tällä 
tarkistuksella laajennetaan 
TEN-T-käytäviä komission 
toukokuussa 2022 käynnistämän 
solidaarisuuskaistoja koskevan aloitteen 
pohjalta. Aloitteella autetaan Ukrainaa 
pitämään kauppareittinsä auki sen 
jälkeen, kun Venäjä on estänyt Ukrainan 
satamien käyttöä. 

Lisätietoja: 
tilintarkastustuomioistuimen 
käynnin kohteena olleet 
ministeriöt katsoivat, että 
TEN-T-asetuksen tarkistaminen 
olisi voinut olla EU:lle 
mahdollisuus sisällyttää 
sotilaalliset vaatimukset 
asetukseen ja näin ollen 
mahdollisuus käyttää kaikkea 
EU:n rahoittamaa 
infrastruktuuria EU:n sotilaalliset 
vaatimukset täyttävänä 
kaksikäyttöinfrastruktuurina. Ne 
kuitenkin ymmärsivät, että 
joissakin maissa tällainen 
lähestymistapa olisi ollut hyvin 
kallis ja että tämä oli syy sille, 
että tarkistus ei sisältänyt 
sotilaallisia vaatimuksia. 

 

 
37 Yhteinen kertomus täytäntöönpanosta marraskuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä, kohta 40 (toimen 3 osalta). 

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/eu-ukraine-solidarity-lanes_fi
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15417-2023-INIT/fi/pdf
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Keskeinen toimi EU:n tasolla Edistyminen Tilintarkastustuomioistuimen 
arvio Liikennevalo 

TOIMI 4: ”EUH:n ja komission yksiköt tutkivat mahdollisuuksia 
edistää parhaita käytäntöjä koskevaa vuoropuhelua 
alueellisten kumppaneiden ja erityisesti laajentumismaiden 
kanssa.” 

”Vuoropuhelun 
edistämismahdollisuuksien tutkiminen” 
on jälleen yksi esimerkki tavoitteesta, jota 
ei voida pitää SMART-tavoitteena, koska 
se ei ole täsmällinen, mitattava tai 
aikasidonnainen. Marraskuussa 2023 
julkaistussa edistymiskertomuksessa 
viitataan ”yhteyden muodostamiseen 
muihin kumppaneihin”. 

 

 

https://humanmedicine.msu.edu/education/cme/file/SMART_Objectives.pdf
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Liite V – Tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleiden jäsenvaltioiden palaute 
toimintasuunnitelmassa 2.0 annetuista toimintakehotuksista – Lisätietoja 
Liikennevalovärikoodi – vihreä: toteutettu tai lähes toteutettu, oranssi: kesken, punainen: edistymisessä ongelmia38. 

EU:n jäsenvaltioille osoitettu toimintakehotus Tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleiden 
jäsenvaltioiden palaute Liikennevalo 

PILARI I –Multimodaalikäytävät ja logistiikkakeskukset 

TOIMI 1: ”ylläpitämään ja kehittämään kansallisten sotilaallisen 
liikkuvuuden yhteyspisteiden verkostoa” 

Viidellä tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleista 
seitsemästä jäsenvaltiosta on virallinen kansallisten sotilaallisen 
liikkuvuuden yhteyspisteiden verkosto. Yhdessä jäsenvaltiossa 
yhteyspisteet nimetään sen sijaan tapauskohtaisesti. Toinen 
jäsenvaltio katsoi, että yhteyspisteelle ei ollut tarvetta, koska 
kaikki keskeiset sidosryhmät tunsivat toisensa ja tekivät tiivistä 
yhteistyötä. 

 

TOIMI 2: ”laatimaan ja toimittamaan ehdotuksia – – 
kaksikäyttöisistä infrastruktuurihankkeista – –” 

Kaikki jäsenvaltiot olivat kehittäneet ja toimittaneet 
kaksikäyttöisiä infrastruktuurihankkeita koskevia ehdotuksia. 
Huom. kuten kohdasta 58 ja kaaviosta 10 käy ilmi, EU:n 
rahoitusta saavia hankkeita valittiin 21 jäsenvaltiosta.  

TOIMI 3: ”antamaan panoksensa sotilaallista liikkuvuutta – – 
koskevien sotilaallisten vaatimusten päivittämiseen – –” 

Kaikki jäsenvaltiot olivat osallistuneet sotilaallisen liikkuvuuden 
sotilaallisten vaatimusten päivittämiseen. 

 

 
38 Lisätietoja kohdassa 77. 
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EU:n jäsenvaltioille osoitettu toimintakehotus Tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleiden 
jäsenvaltioiden palaute Liikennevalo 

TOIMI 4: ”esittämään vuoden 2023 puoliväliin mennessä 
komission yksiköille ja EUH:lle kansalliset arvionsa fyysisten 
verkkojen kyvystä täyttää sotilaallisissa vaatimuksissa määritetyt 
infrastruktuuria koskevat vaatimukset, jotta niitä voidaan 
hyödyntää edellä mainitussa tutkimuksessa” 

Tämän toimintakehotuksen sanamuoto ei ollut kaikille 
jäsenvaltioille selkeä. Kaikki paitsi yksi vahvistivat kuitenkin 
osallistuneensa kohdassa 35 mainittuun kolmivaiheiseen 
analyysiin. 

 

TOIMI 5: ”pyrkimään vuoden 2023 loppuun mennessä saamaan 
aikaan energiatehokkuuteen liittyviä synergioita kansallisissa 
strategioissaan, joilla parannetaan asevoimien valmistautumista 
ilmastonmuutokseen – –” 

Kaikki jäsenvaltiot käsittelivät vuoden 2023 loppuun mennessä 
energiatehokkuutta kansallisissa strategioissaan, joilla 
parannetaan asevoimien valmistautumista ilmastonmuutokseen, 
kuten strategisessa kompassissa edellytetään.  
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EU:n jäsenvaltioille osoitettu toimintakehotus Tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleiden 
jäsenvaltioiden palaute Liikennevalo 

PILARI II – Sääntelyyn liittyvät tukitoimenpiteet 

TOIMI 1: ”huolehtimaan, että ne saavuttavat vuoden 2023 
loppuun mennessä neuvoston kesäkuussa 2018 hyväksymään 
sotilaallista liikkuvuutta koskevaan lupaukseen sisältyvän 
tavoitteen, jonka mukaan rajanylitysmenettelyt saavat kestää 
enintään viisi työpäivää, ja tutkimaan mahdollisuuksia lyhentää 
tätä määräaikaa nopean toiminnan yksiköiden osalta kolmeen 
työpäivään lupauksen mahdollista päivittämistä varten” 

Tilintarkastustuomioistuimen vastaanottamat vastaukset näiden 
tavoitteiden saavuttamisesta vaihtelivat. Suurin osa 
tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleista 
jäsenvaltioista ilmoitti saavuttaneensa viiden ja kolmen päivän 
tavoitteet ja että määräajat voivat olla kriisitilanteessa jopa 
huomattavasti lyhyempiä kuin viisi/kolme työpäivää. Toisaalta 
eräät tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleista 
jäsenvaltioista ilmoittivat, että tavoitteiden saavuttamisen 
vahvistamiseksi tarvitaan lisätoimia. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin ei saanut selkeitä vastauksia 
muutamilta muilta jäsenvaltioilta. Tilintarkastustuomioistuin 
pani myös merkille, että tavoitteen laajuudesta oli erilaisia 
tulkintoja, koska jotkin jäsenvaltiot katsoivat sen olevan 
voimassa vain Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan 
ajan. Lisäksi toiset jäsenvaltiot korostivat, että EU:n käyttämä 
viiteajanjakso (viisi työpäivää) poikkeaa Naton käyttämästä 
viiteajanjaksosta (72 tuntia). Edellä esitetyn perusteella 
tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tämän toimen 
edistymisessä on ongelmia. 

 

 

TOIMI 2: ”osallistumaan EU:n tasolla toteutettaviin tutkimuksiin 
ja toimittamaan tarvittavat tiedot niitä varten” 

Jäsenvaltiot ymmärtävät ”EU:n tason” eri tavoin. Jotkin pitävät 
EDAa ja PRY:tä EU:n tason eliminä, toiset taas eivät. Siksi jotkin 
jäsenvaltiot vastasivat toimittaneensa tällaisia tietoja, kun taas 
toiset ilmoittivat, että ne eivät ole saaneet tällaisia pyyntöjä.  
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EU:n jäsenvaltioille osoitettu toimintakehotus Tilintarkastustuomioistuimen käynnin kohteena olleiden 
jäsenvaltioiden palaute Liikennevalo 

TOIMI 3: ”tukemaan aktiivisesti meriliikenteen rajat ylittävän 
liikkumisen lupamenettelyjä koskevan teknisen järjestelyn 
laatimista.” 

Kaikki jäsenvaltiot tukivat aktiivisesti meriliikenteen rajat 
ylittävän liikkumisen lupamenettelyjä koskevan teknisen 
järjestelyn laatimista. 

 

PILARI III – Häiriönsietokyky ja valmius 

TOIMI 1: ”varmistamaan EDAn työn pohjalta tulevien 
digitaalisten prosessien ja menettelyjen kyberuhkien sietokyky ja 
selvittämään mahdollisuutta laatia suojaukseen liittyviä 
toiminnallisia vaatimuksia.” 

Kaikki käynnin kohteena olleet jäsenvaltiot tiedostivat tällaisten 
uhkien merkityksen, tekevät työtä kyberuhkien sietokyvyn 
rakentamiseksi ja ilmoittivat tilintarkastustuomioistuimelle 
erilaisista toimista, joita ne ovat toteuttaneet kyberuhkien 
sietokyvyn osalta. Toimi on kuitenkin määritelty siten, ettei sen 
valmiusastetta voida arvioida selkeästi, koska siitä puuttuvat 
selkeät kriteerit, perusura, välitavoitteet ja täsmällinen 
tavoitearvo. Näin ollen ei ole mahdollista tehdä päätelmiä siitä, 
miten jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tätä toimea. 
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Lyhenteet 
CINEA: Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto 

DEFIS-pääosasto: Puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosasto 

EDA: Euroopan puolustusvirasto 

EDF: Euroopan puolustusrahasto 

EIP: Euroopan investointipankki 

EUH: Euroopan ulkosuhdehallinto 

EUSE: Euroopan unionin sotilasesikunta 

Korkea edustaja / varapuheenjohtaja: Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja / Euroopan komission varapuheenjohtaja ja ulkoasiainneuvoston 
puheenjohtaja 

MOVE-pääosasto: Liikenteen ja liikkumisen pääosasto 

Nato: Pohjois-Atlantin puolustusliitto 

PRY: pysyvä rakenteellinen yhteistyö 

SDMMS: Turvallinen digitaalinen sotilaallisen liikkuvuuden järjestelmä (Secure Digital 
Military Mobility System) 

TEN-T: Euroopan laajuinen liikenneverkko 
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Sanasto 
Lomake 302: Naton laatima tulliasiakirja, jonka EU myöhemmin otti käyttöön 
sotilastarvikkeiden rajat ylittäviä siirtoja varten. 

Puuteanalyysi: Nykyisen tuloksellisuuden ja toivotun tai odotetun tuloksellisuuden 
vertailu, jolla pyritään tunnistamaan puutteen korjaamiseksi tarvittavat toimet. 

Strateginen mahdollistaja: Valmiudet, kapasiteetti tai resurssit, jotka auttavat 
saavuttamaan strategisen tavoitteen. 

Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka: EU:n ulkopolitiikan osa, jossa keskitytään 
turvallisuus- ja puolustusvalmiuksiin. 
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Komission ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon vastaukset 
 

 

 

https://www.eca.europa.eu/fi/publications/sr-2025-04 

 

 

 

 

Tarkastuksen eteneminen 
 

 

 

https://www.eca.europa.eu/fi/publications/sr-2025-04 

 

https://www.eca.europa.eu/fi/publications/sr-2025-04
https://www.eca.europa.eu/fi/publications/sr-2025-04
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Tarkastustiimi 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksissaan tulokset 
tarkastuksista, joita se kohdistaa EU:n toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin tai yksittäisten 
talousarvioalojen hallinnointiin liittyviin aihealueisiin. Tilintarkastustuomioistuin 
valitsee ja suunnittelee nämä tarkastustehtävät siten, että niillä saadaan aikaan 
mahdollisimman suuri vaikutus. Se ottaa valinta- ja suunnitteluvaiheessa huomioon 
tuloksellisuuteen tai säännönmukaisuuteen kohdistuvat riskit, asianomaisten tulojen 
tai menojen määrän, tulevat kehityssuunnat sekä poliittiset näkökohdat ja yleisen 
edun. 

Tästä tuloksellisuuden tarkastuksesta vastasi III tarkastusjaosto, jonka erikoisalana ovat 
ulkoiset toimet, turvallisuus ja oikeus. Tarkastusjaoston puheenjohtaja on Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Bettina Jakobsen. Tarkastus toimitettiin 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Marek Opiołan johdolla, ja siihen osallistuivat 
kabinettipäällikkö Kinga Wiśniewska-Danek ja kabinettiavustaja Bernard Witkoś, 
toimialapäällikkö Michael Bain, tehtävävastaava Joël Costantzer sekä tarkastajat 
Flavia Di Marco ja Laurent Olivier. Kieliasiantuntijana toimi Michael Pyper. 
Alexandra-Elena Mazilu-Dina antoi graafista tukea. 
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Tarkastuksessa tutkittiin, miten EU:n toimintapolitiikka on 
edistynyt sotilaallisen liikkuvuuden alalla. Erityisesti paneuduttiin 
EU:n toiseen toimintasuunnitelmaan (2.0) marraskuulta 2022. 
Suunnitelma laadittiin ajallisen paineen alaisena Venäjän 
käydessä hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. 
Tilintarkastustuomioistuin toteaa yleisesti, että 
toimintasuunnitelmaa 2.0 ei laadittu riittävän vankalle pohjalle. 
Sen kokonaistavoitteen – sotilashenkilöstön, -varustuksen 
ja -voimavarojen nopean ja saumattoman liikkumisen 
varmistaminen lyhyellä varoitusajalla ja laajassa mittakaavassa – 
edistyminen on tähän mennessä ollut vaihtelevaa. Edistääkseen 
EU:n vaikutusta sotilaallisen liikkuvuuden alalla 
tilintarkastustuomioistuin esittää parannuksia eri osa-alueilla. 
Näitä ovat muun muassa hallinnointi, rahoituksen ennakoitavuus 
sekä kaksikäyttöinfrastruktuuria koskevien hankkeiden valinta 
vuoden 2027 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 
kohdan toisen alakohdan nojalla. 

 

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 
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 Luxembourg 
LUXEMBURG 
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Tiedustelut: eca.europa.eu/fi/contact 
Verkkosivut: eca.europa.eu 
Twitter: @EUAuditors 
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