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01 
Prečo je táto oblasť dôležitá 

01 Ruská invázia na Ukrajinu a jej geopolitické dôsledky spôsobili rozsiahle narušenie 
fungovania trhov s energiou v EÚ v dôsledku vysokej miery závislosti EÚ od fosílnych palív 
dovážaných z Ruska. Pred rokom 2022 bolo Rusko hlavným dodávateľom energie do EÚ 
a bolo zdrojom 26 % až 27 % všetkého dovozu energie do EÚ1. Dovoz ropy z Ruska 
v roku 2021 predstavoval 27 % dovozu do EÚ. V roku 2021 EÚ doviezla približne 
155 miliárd kubických metrov (m3) ruského plynu, čo predstavuje viac ako 40 % spotreby 
plynu v EÚ a 45 % jej dovozu plynu. Niektoré členské štáty mali ešte vyššiu mieru závislosti 
od ruských fosílnych palív. 

02 Od roku 2021 sa ceny zemného plynu v EÚ výrazne zvýšili. Na svojom vrchole, po ruskej 
invázii na Ukrajinu vo februári 2022, dosiahli 70 USD za milión britských tepelných 
jednotiek a od polovice roka 2023 klesli do rozpätia 9 až 15 USD. V porovnaní 
s predvojnovým rozpätím od 3 do 9 USD. Ceny zemného plynu v EÚ sú výrazne vyššie 
ako v USA (pozri ilustrácia 1). 

 
1 Russian energy imports fell by €6.1 billion, Eurostat, 22. novembra 2022. 

Hlavné body 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221122-3
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Ilustrácia 1 | Mesačné ceny zemného plynu v Spojených štátoch a Európe 
od januára 2017 do júla 2025 

 
Zdroj: EDA, na základe údajov z platformy Statista. 

03 V máji 2022 Komisia na žiadosť Európskej rady predložila plán REPowerEU. Tento plán bol 
určený na „rýchle zníženie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív urýchlením prechodu 
na čistú energiu a spojením síl s cieľom dosiahnuť odolnejší energetický systém a skutočnú 
energetickú úniu“. V rámci plánu bol predložený súbor opatrení s piatimi cieľmi, zvýšili sa 
ambície niektorých kľúčových cieľov EÚ v legislatívnom balíku „Fit for 55“ [podiel 
obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe v EÚ sa zvýšil 
na 42,5 %, dodatočných 103 gigawattov (GW) vyrobených zo slnečných a veterných 
obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a 11,7 % zníženia dopytu po energii]. Príspevok 
každého členského štátu k celkovému cieľu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie sa 
vypočítava na základe pravidiel stanovených v nariadení o riadení. Tieto príspevky sú 
kľúčové pre dosiahnutie ročných cieľov v oblasti emisií skleníkových plynov stanovených 
v nariadení o spoločnom úsilí. Komisia je poverená posudzovať plnenie špecifických cieľov. 
Okrem toho sa v pláne REPowerEU opätovne zdôraznil význam posilnenia cezhraničných 
prepojení elektrických sietí (pozri aj ilustráciu 2). 
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https://www.statista.com/statistics/673333/monthly-prices-for-natural-gas-in-the-united-states-and-europe/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0857
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Ilustrácia 2 | Ciele plánu REPowerEU 

 
Zdroj: EDA. 

04 V rámci politiky EÚ pre energetickú úniu a opatrenia v oblasti klímy boli členské štáty 
povinné zrevidovať svoje národné energetické a klimatické plány (NEKP) a predložiť ich 
Komisii do polovice roka 2023. Po prijatí plánu REPowerEU v máji 2022 boli tieto revízie 
potrebné aj na zohľadnenie ambicióznejších kľúčových cieľov balíka „Fit for 55“. 
Od členských štátov sa vyžadovalo, aby špecifikovali národné zámery a ciele, ktoré mali byť 
ambicióznejšie ako pôvodné NEKP, ako aj prehľad príslušných politík a opatrení. Od Komisie 
sa požadovalo, aby posúdila tieto zámery a ciele a poskytla odporúčania, ktoré sa majú 
zvážiť pri prijímaní konečných revidovaných plánov2. Konečné revidované NEKP boli 
spoločne posúdené v máji 20253. 

05 V máji 2022 Komisia odhadla, že dosiahnutie ambicióznejších cieľov balíka „Fit for 55“ 
navrhnutých v pláne REPowerEU by si do roku 2030 vyžiadalo dodatočné investície 
vo výške približne 300 mld. EUR. Tieto investície boli dodatočné k investíciám, ktoré 
už boli potrebné na dosiahnutie pôvodných cieľov balíka „Fit for 55“4. 

 
2 Článok 14 nariadenia (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy. 

3 Pozri Oznámenie Komisie Európskeho parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Celoúnijné posúdenie konečných aktualizovaných 
národných energetických a klimatických plánov Dosahovanie cieľov Únie v oblasti energetiky 
a klímy do roku 2030, COM/2025/274 final. 

4 SWD(2022) 230 final, s. 5. 
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https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/governance-energy-union-and-climate-action_en?prefLang=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj/slk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0274
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0230
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06 V oznámení Komisie o pláne REPowerEU sa takisto uviedlo, že Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti (RRF) je veľmi vhodný na vykonávanie naliehavých priorít v spoločnom 
rámci EÚ. Komisia v máji 2022 navrhla zmenu nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy 
a odolnosti5, pričom v tomto návrhu dala k dispozícii takmer 300 mld. EUR na financovanie 
plánu REPowerEU, najmä prerozdelením 225 mld. EUR nevyužitých úverov z Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti. Zvyšných 75 mld. EUR financovania vo forme grantov sa 
malo poskytnúť z aukcií obmedzenej časti kvót systému obchodovania s emisiami (ETS) 
z odhadovanej trhovej stabilizačnej rezervy (20 mld. EUR) a ako výsledok voliteľných 
prevodov z iných nástrojov EÚ (50 mld. EUR, najmä z oblasti súdržnosti) (pozri ilustráciu 3). 

Ilustrácia 3 | Celková výška dostupného financovania plánu REPowerEU 
zo strany EÚ prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 

 
Zdroj: EDA na základe prezentácie prednesenej pracovnej skupine pre RRF dňa 16. júna 2022 a návrhu 
na zmenu nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti [COM(2022) 231 final]. 

07 Členské štáty, ktoré chceli získať financovanie z Mechanizmu na podpory obnovy 
a odolnosti pre svoje investičné potreby v rámci plánu REPowerEU, museli po 1. marci 2023 
predložiť zmenu svojich plánov obnovy a odolnosti, v ktorých sa doplnila nová samostatná 
„kapitola REPowerEU“. Kapitoly nebolo potrebné predložiť v určitom časovom rámci. Úvery 
však mohli byť viazané len vtedy, ak boli kapitoly predložené do 31. decembra 2023. 

 
5 COM (2022) 231 final, návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení 

nariadenie (EÚ) 2021/241, pokiaľ ide o kapitoly REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti, 
a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/1060, nariadenie (EÚ) 2021/2115, smernica 2003/87/ES 
a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52022PC0231


 9 

08 Náš audit sa zameriava na opatrenia prijaté v rámci plánu REPowerEU na ukončenie 
závislosti od ruských fosílnych palív prostredníctvom: 

● diverzifikácie zdrojov dodávok ropy a plynu mimo Ruska, 

● urýchlenia prechodu na čistú energiu zvýšením výrobnej kapacity obnoviteľných 
zdrojov energie, 

● posilnenia cezhraničnej energetickej prepojenosti. 

09 Počas nášho auditu sme posúdili vykonávanie plánu REPowerEU z hľadiska požiadaviek 
stanovených v revidovaných národných energetických a klimatických plánoch 
aj v príslušných kapitolách týkajúcich sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti. Skúmali sme takisto, ako investície do obnoviteľných 
zdrojov energie podľa kapitol týkajúcich sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti a ďalšie nové opatrenia v revidovaných národných 
energetických a klimatických plánoch prispeli k dosiahnutiu vyšších cieľov výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov a zvýšeniu kapacity prepojenia. Okrem toho sme skontrolovali 
vzorku 27 opatrení financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (6 
reforiem a 21 investícií) zahrnutých v kapitolách REPowerEU piatich členských štátov: 
Belgicka, Litvy, Poľska, Rumunska a Talianska. 

10 Audit plánu REPowerEU je nevyhnutný na to, aby sme pochopili, či hlavný nástroj EÚ 
na reakciu na krízu funguje účinne a v ktorých oblastiach je možné posilniť jeho koncepciu 
a vykonávanie. V tomto audite sme určili, čo sa osvedčilo a čo sa nepodarilo, a tým 
poskytujeme dôkazy, ktoré môžu pomôcť zlepšiť budúce energetické opatrenia na úrovni 
EÚ. Ponaučenia, ktoré si z tohto plánu môžeme vziať, sú obzvlášť dôležité v súčasnosti, 
keď si nové geopolitické napätia, ako napríklad vznikajúce krízy spojené s konfliktmi 
na Blízkom a Strednom východe, môžu opäť vyžadovať rýchle, koordinované a dobre 
cielené opatrenia na zaistenie energetickej bezpečnosti EÚ. Viac podkladových informácií 
a podrobností o rozsahu auditu a audítorskom prístupe je uvedených v prílohe I. 
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Čo sme zistili a čo odporúčame 
11 Od prijatia plánu REPowerEU EÚ znížila svoju závislosť od dovozu ruských fosílnych palív. 

Investície vyvolané na financovanie plánu REPowerEU, najmä prostredníctvom kapitol 
týkajúcich sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, 
však nemožno považovať za dostatočné na dosiahnutie zvýšených cieľov v oblasti výrobnej 
kapacity obnoviteľných zdrojov energie a cezhraničného prepojenia. Okrem toho plán 
REPowerEU neposkytoval účinné nástroje riadenia na monitorovanie jeho vykonávania 
a spoľahlivé meranie jeho výsledkov. Napokon Komisia nemala dostatočné právomoci 
na zlepšenie vykonávania a Komisia ani členské štáty nemohli poskytnúť dôkazy o tom, 
či a ako sa rozdiel medzi odhadovanými investičnými potrebami a skutočne realizovanými 
investíciami riešil inými prostriedkami. 

Kľúčové nástroje EÚ na riadenie plánu REPowerEU, ktoré 
používa Komisia, nezabezpečujú účinné monitorovanie 
a riadenie jeho vykonávania 

12 Plán REPowerEU mal využiť kľúčové nástroje rámca riadenia EÚ pre energetickú úniu 
a opatrenia v oblasti klímy. V pláne REPowerEU sa uvádza, že NEKP sú kľúčové 
„na dosiahnutie cieľov plánu REPowerEU“ a predpokladá sa, že Komisia bude informovať 
o pokroku v rámci REPowerEU najmä prostredníctvom správ o stave energetickej únie 
a o opatreniach v oblasti klímy, ktoré sú založené na dvojročných správach o pokroku 
národných energetických a klimatických plánov. Podľa tohto rámca má Komisia mandát 
posudzovať súlad národných energetických a klimatických plánov s nariadením o riadení 
a vydávať nezáväzné odporúčania. Okrem toho Komisia musí sledovať pokrok 
pri dosahovaní cieľov na základe údajov predložených členskými štátmi, ktorých 
spoľahlivosť nie je zo zákona povinná overovať. V súčasnej podobe tieto nástroje 
nezabezpečujú, aby Komisia mohla účinne riadiť vykonávanie plánu REPowerEU 
(pozri body 22 – 23). 
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13 Revidované národné energetické a klimatické plány a kapitoly týkajúce sa plánu 
REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti nestačia 
na dosiahnutie všetkých cieľov a úloh plánu REPowerEU. Na vzorke 11 členských štátov 
sme zistili, že revidované NEKP neposkytujú dostatočné informácie o tom, ktoré opatrenia 
sú zamerané na vykonávanie plánu REPowerEU, ako sú financované alebo ako dopĺňajú 
opatrenia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zahrnuté v kapitolách REPowerEU 
členských štátov. Zistili sme takisto, že nie všetky členské štáty zrevidovali svoje NEKP tak, 
aby zahŕňali potreby REPowerEU, napríklad Poľsko tak ešte neurobilo. V revidovaných 
národných energetických a klimatických plánoch sa nestanovili žiadne ciele týkajúce sa 
nezávislosti od ruských fosílnych palív ani sa v nich neprijal žiadny dodatočný záväzok 
vzhľadom na cieľ 15 % prepojenosti sietí v dôsledku plánu REPowerEU. Okrem toho je 
prepojenie medzi národnými energetickými a klimatickými plánmi členských štátov 
a kapitolami týkajúcimi sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti vo všeobecnosti slabé, keďže väčšina národných energetických a klimatických 
plánov poskytuje nejasné odkazy, ak vôbec nejaké, na opatrenia zahrnuté v týchto 
kapitolách. Všetky uvedené skutočnosti znemožňujú posúdiť, či členské štáty dokážu 
dosiahnuť ciele plánu REPowerEU a preklenúť výrazný rozdiel medzi odhadovanými 
investičnými potrebami a doteraz viazanými sumami (pozri body 24 – 26). 

14 Posúdenie Komisie malo obmedzený vplyv na revidované národné energetické 
a klimatické plány. Komisia vydala odporúčania k návrhom revidovaných národných 
energetických a klimatických plánov predložených v roku 2023 pre 20 členských štátov. 
Cieľom týchto odporúčaní bolo zabezpečiť súlad revidovaných národných energetických 
a klimatických plánov s požiadavkami nariadenia o riadení. Keďže tieto odporúčania neboli 
záväzné, členské štáty ich vo svojich aktualizovaných národných energetických 
a klimatických plánoch zohľadnili len čiastočne. Napokon podľa nášho názoru mala Komisia 
vydať odporúčanie pre ďalších päť členských štátov, aby lepšie zosúladila revidované NEKP 
s cieľmi plánu REPowerEU a opatreniami uvedenými v kapitolách týkajúcich sa plánu 
REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (pozri body 27 – 32). 
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15 Správy o pokroku vo svojej súčasnej podobe nie sú spoľahlivým základom 
pre monitorovanie opatrení zameraných na vykonávanie plánu REPowerEU zo strany 
Komisie. Dvojročné správy o pokroku neobsahujú dostatočné informácie na posúdenie 
aktuálneho stavu opatrení na vykonávanie plánu REPowerEU. Väčšina správ neobsahuje 
informácie o súkromne financovaných investíciách, pretože podľa vykonávacieho 
nariadenia 2022/2299, ktoré prijala Komisia kvalifikovanou väčšinou členských štátov, to 
nie je povinné. Do konca roka 2025 štyri členské štáty nepredložili svoju úplnú druhú 
dvojročnú správu o pokroku, ktorá mala byť predložená do marca 2025. Komisia posudzuje 
pokrok na základe týchto dvojročných správ, ale neoveruje spoľahlivosť podkladových 
údajov, pretože to nie je jej právna povinnosť. Komisia vykonáva len obmedzené kontroly 
konzistentnosti údajov. Zistili sme významné nezrovnalosti a nesprávne vykazovanie, ktoré 
ovplyvňujú transparentnosť a porovnateľnosť medzi členskými štátmi, a tým aj spoľahlivosť 
informácií uvedených vo výročnej správe o stave energetickej únie a v správe o pokroku 
opatrení v oblasti klímy. Okrem toho tieto dve správy neposkytujú podrobný opis opatrení 
prijatých na úrovni EÚ s cieľom vykonávať plán REPowerEU ani ich konkrétne výsledky 
(pozri body 33 – 38 a 45). 

 Odporúčanie 1 

Posilniť nástroje na realizáciu opatrení, ktorými sa vykonáva rámec 
pre energetickú úniu a opatrenia v oblasti klímy 

Komisia by mala posilniť rámec pre energetickú úniu a opatrenia v oblasti klímy 
s cieľom zmeniť národné energetické a klimatické plány z politického dokumentu 
na spoľahlivý a komplexný operačný nástroj s jasnými harmonogramami, 
zodpovednosťami a rámcom na monitorovanie výkonnosti, a to stanovením, že: 

a) NEKP obsahujú jasnú identifikáciu potrebných investícií a zdrojov financovania 
podporovaných konkrétnymi opatreniami s jasnými ukazovateľmi výkonnosti. 

b) Komisia posilnila nástroje na zabezpečenie súladu NEKP s požiadavkami 
nariadenia o riadení a na overenie spoľahlivosti informácií poskytnutých 
v monitorovacích správach členských štátov. 

Cieľový dátum vykonania: pri preskúmaní nariadenia o riadení energetickej únie 
a opatrení v oblasti klímy 
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Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 
prostredníctvom svojich kapitol REPowerEU nemožno 
považovať za hlavnú hnaciu silu na dosiahnutie cieľov 
plánu REPowerEU. 

16 Dodatočné investície vyvolané plánom REPowerEU sú zatiaľ výrazne nižšie ako 
odhadovaných 300 mld. EUR potrebných na investície do roku 2030. To znamená, 
že skutočné dodatočné investície vyvolané plánom REPowerEU môžu byť nedostatočné 
na dosiahnutie dohodnutých cieľov alebo že pôvodný odhad Komisie mohol byť 
nadhodnotený, prípadne oboje. V roku 2022 Komisia odhadla dodatočné investičné 
potreby vo výške približne 300 mld. EUR na dosiahnutie pôvodne navrhovaných cieľov 
REPowerEU vrátane ambicióznejších cieľov balíka „Fit for 55“. Komisia takisto uviedla, 
že základom financovania týchto investícií je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 
prostredníctvom svojich kapitol REPowerEU. Neboli navrhnuté žiadne nové zdroje 
financovania. Zo sumy, ktorá bola k dispozícii (takmer 300 mld. EUR), členské štáty v rámci 
svojich kapitol REPowerEU viazali len 65 mld. EUR (22 % celkovej sumy) (25 mld. EUR 
vo forme grantov z aukcií kvót ETS a 40 mld. EUR vo forme úverov). Neuskutočnili sa žiadne 
prevody z oblastí súdržnosti a rozvoja vidieka. Po poslednej vlne zmien plánov 
predstavovala celková suma v apríli 2026 54,3 mld. EUR (18 %). Hoci Komisia predpokladá, 
že vnútroštátne verejné a súkromné investície by mohli preklenúť rozdiel medzi sumou 
viazanou v rámci kapitol REPowerEU Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
a odhadovanými investičnými potrebami celého plánu REPowerEU, z nášho auditu 
vyplynulo, že Komisia ani členské štáty neboli schopné predložiť dôkazy na podloženie 
tohto predpokladu. V tejto fáze zostáva nejasné, ako možno plán REPowerEU v plnej miere 
vykonať (pozri body 39 – 46). 

17 Kapitoly týkajúce sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti sa dostatočne nezaoberali niektorými nevyriešenými strategickými výzvami 
identifikovanými v európskom semestri vrátane tých, ktoré sa týkajú cezhraničných 
prepojení. Členské štáty sa vo veľkej miere zaoberali 50 % čiastkových odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa cieľov plánu REPowerEU v rámci rozsahu nášho auditu 
a 22 % okrajovo. Nezaoberali sa 6 %. Okrem toho len dva z desiatich členských štátov, ktoré 
dostali odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2023 na riešenie cezhraničných prepojení 
(20 %), zahrnuli do svojich kapitol týkajúcich sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti opatrenia zamerané na tento účel (pozri body 47 – 56). 



 14 

 Odporúčanie 2 

Získať komplexné, včasné a spoľahlivé informácie o existujúcej 
finančnej medzere všetkých opatrení, ktorými sa vykonáva plán 
REPowerEU 

Komisia by mala požiadať členské štáty, aby každoročne poskytovali informácie 
o rozpočtoch a zdrojoch financovania všetkých opatrení zameraných na vykonávanie 
plánu REPowerEU. 

Cieľový dátum vykonania: do konca roka 2026. 

 

EÚ výrazne znížila svoju závislosť od ruských fosílnych palív, 
ale opatrenia plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti môžu len v obmedzenej 
miere prispieť k výrobnej kapacite čistej energie 
a cezhraničným prepojeniam 

18 Napriek zníženiu závislosti EÚ od ruských fosílnych palív problémy pretrvávajú. 
Výsledkom plánu REPowerEU bol zákaz prostredníctvom sankcií EÚ uplatňovaných 
na dovoz fosílnych palív z Ruska s výnimkou zemného plynu. V dôsledku toho sa dovoz ropy 
drasticky znížil a dovoz plynu takisto, aj keď v menšej miere ako ropa. Dôležité výzvy 
pretrvávajú, keďže určité množstvo ruskej ropy sa do EÚ naďalej dostáva nepriamo, cez 
tretie krajiny, a niektoré členské štáty stále dovážajú nezanedbateľné množstvo zemného 
plynu. Novým nariadením č. 261/2026 sa zavádza právne záväzné postupné ukončenie 
dovozu ruského plynu, ktoré povedie k jeho úplnému ukončeniu od konca roku 2027. 
Neobsahuje však žiadne ustanovenia, ktoré by ukladali priame sankcie členským štátom, 
ktoré zákaz nedodržiavajú. Napokon súčasný vývoj na trhoch s energiou zdôrazňuje 
potrebu urýchliť diverzifikáciu a zabrániť budúcej nadmernej závislosti od jedného 
dodávateľa (pozri body 58 – 65). 
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19 Opatrenia plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
s jasnými kvantifikovanými cieľmi predstavujú len obmedzené zvýšenie výrobnej 
kapacity čistej energie, najmä slnečnej energie. Podľa odhadov Komisie sa očakáva, 
že opatrenia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zahrnuté v kapitolách 
REPowerEU poskytnú do roku 2026 minimálne 20 GW dodatočnej kapacity energie 
z obnoviteľných zdrojov. To je menej ako 20 % plánovanej dodatočnej výrobnej kapacity 
energie z obnoviteľných zdrojov v objeme 103 GW, ktorá sa odhaduje v pláne REPowerEU. 
Z našej analýzy však vyplýva, že len 12 z celkového počtu 45 opatrení v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie zahrnutých v kapitolách týkajúcich sa plánu REPowerEU 
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti malo jasné a merateľné ciele 
s celkovým výkonom 1,6 GW. V tejto súvislosti sme zistili, že míľniky a ciele Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti často sledujú výdavky alebo počet zmlúv, ale neuvádza 
výstup, ako je napríklad dodatočná vytvorená kapacita vyjadrená buď v MW, alebo GW. To 
sťažuje identifikáciu pokroku pri dosahovaní dodatočnej kapacity energie z obnoviteľných 
zdrojov v rámci týchto opatrení financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti. Napokon sme zistili, že väčšina investícií do kapacity výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
v kapitolách REPowerEU smeruje do slnečných elektrární, zatiaľ čo veterné elektrárne sú 
v porovnaní s odhadmi stanovenými v pláne REPowerEU zastúpené nedostatočne. Je to 
spôsobené najmä dlhými lehotami na udeľovanie povolení a realizáciu a EÚ je naďalej 
závislá od dovozu značných objemov fosílnych palív (pozri body 66 – 76). 

20 Nedostatočné zameranie kapitol týkajúcich sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti na cezhraničné prepojenia predstavuje premárnenú 
príležitosť na zvýšenie efektívnosti jednotného trhu s elektrinou a jeho integrácie. 
Súčasné projekty cezhraničného prepojenia sú zložité a vyžadujú si harmonogram 
realizácie, ktorý je oveľa dlhší ako životnosť Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, 
a preto je ťažké ich dokončiť. Identifikovali sme len tri opatrenia REPowerEU pre prepojenia 
v dvoch členských štátoch, z ktorých jedno bolo neskôr stiahnuté. Osem členských štátov 
neuviedlo žiadne takéto opatrenia napriek tomu, že dostali čiastkové odporúčania 
pre jednotlivé krajiny, v ktorých sa vyzýva na rozvoj cezhraničných prepojení. Široké 
vymedzenie cezhraničného alebo viacnárodného kritéria však umožnilo členským štátom 
klasifikovať 76 % svojich opatrení plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti ako opatrenia spĺňajúce požiadavku cezhraničného rozmeru alebo 
účinku alebo rozmeru alebo účinku pre viaceré krajiny, čím sa výrazne prekročil cieľ 30 % 
stanovený v zmenenom nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Podľa 
nášho posúdenia väčšina týchto opatrení bola bežnými domácimi opatreniami, ktoré 
prispievali k zníženiu závislosti od fosílnych palív alebo zníženiu dopytu po energii bez 
priameho cezhraničného prvku (pozri body 78 – 82). 
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 Odporúčanie 3 

Zabezpečiť efektívne využívanie finančných prostriedkov EÚ 
na dosiahnutie cieľov prechodu na čistú energiu v rámci plánu 
REPowerEU 

Pri využívaní budúcich nástrojov financovania EÚ na podporu opatrení zameraných 
na dosiahnutie cieľov v oblasti energetiky a klímy, ktoré smerujú k výrobe čistej 
energie alebo posilneniu siete, by Komisia mala zabezpečiť, aby tieto opatrenia: 

a) zahŕňali jasné, na výsledky orientované ciele, ktoré sú výslovne spojené 
s týmito cieľmi; 

b) boli podporené realistickými harmonogramami v rámci nástroja financovania, 
ktoré umožňujú vykonávanie ambicióznych a komplexných opatrení a majú 
dostatočné následné financovanie. 

Cieľový dátum vykonania: pri navrhovaní budúcich nástrojov prispievajúcich 
k výrobe čistej energie alebo posilneniu siete. 

 

 Odporúčanie 4 

Zlepšiť vymedzenie a riadenie cezhraničných opatrení zameraných 
na dosiahnutie cieľov prechodu na čistú energiu v budúcich 
nástrojoch financovania 

Pri využívaní budúcich nástrojov financovania EÚ na podporu cezhraničných opatrení 
zameraných na dosiahnutie cieľov prechodu na čistú energiu by Komisia mala: 

a) jasne určiť prvky potrebné na to, aby sa projekt považoval za skutočný 
viacnárodný projekt (napr. projekty spojovacích vedení), a stanoviť individuálne 
ciele pre každý členský štát zúčastňujúci sa na projekte; 

b) zlepšiť riadenie kľúčových cezhraničných investícií s cieľom zabezpečiť včasnú 
a efektívnu realizáciu týchto strategických investícií. 

Cieľový dátum vykonania: pri navrhovaní budúcich nástrojov zameraných 
na podporu cezhraničných opatrení na dosiahnutie cieľov prechodu na čistú energiu. 
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21 Dôkazová základňa Komisie na posúdenie výsledkov plánu REPowerEU je slabá. 
Výkonnostný rámec Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti nebol zmenený tak, 
aby sa osobitne zaoberal monitorovaním a posudzovaním výsledkov pri dosahovaní cieľov 
plánu REPowerEU. V prípade jediného spoločného ukazovateľa, ktorý zaznamenáva 
dodatočnú výrobnú kapacitu obnoviteľných zdrojov energie, sa nepožaduje, aby sa 
osobitne uvádzalo, čo zodpovedá pôvodnému cieľu a čo dodatočnému cieľu súvisiacemu 
so zavedením plánu REPowerEU. Ďalšie kľúčové ciele, najmä zníženie závislosti od ruských 
fosílnych palív a zvýšenie kapacity cezhraničných prepojení, nie sú zahrnuté v žiadnom 
spoločnom ukazovateli Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Okrem toho súčasný 
opis míľnikov a cieľov opatrení financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti v kapitolách týkajúcich sa plánu REPowerEU nie vždy umožňuje posúdiť 
kvantitatívne výsledky alebo vplyvy. Mimo Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
neexistuje žiadna osobitná požiadavka zhromažďovať spoľahlivé údaje na úrovni členských 
štátov s cieľom určiť výsledky a vplyv dosiahnutý opatreniami prijatými v rámci cieľov plánu 
REPowerEU a podávať o nich správy Komisii. Na základe našich kontrolných zistení sa 
domnievame, že naďalej nie je jasné, ako Komisia plánuje posúdiť, ktoré zníženie dovozu 
ruských fosílnych palív a pokrok pri plnení iných špecifických cieľov plánu REPowerEU (napr. 
výrobná kapacita energie z obnoviteľných zdrojov alebo spojovacie vedenia) možno 
pripísať opatreniam prijatým členskými štátmi v rámci plánu REPowerEU alebo iným 
akciám alebo opatreniam, ktoré predchádzali plánu REPowerEU alebo s ním nesúviseli. 
Existujú značné nedostatky, pokiaľ ide o vymedzenie merateľných cieľov a monitorovanie 
výsledkov opatrení, ktoré sa vykonávajú v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti po roku 2026. Napokon nedostatok relevantných ukazovateľov REPowerEU 
a spoľahlivých údajov o výkonnosti veľmi sťaží posúdenie účinnosti opatrení Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti zameraných na plán REPowerEU (pozri body 91 – 93). 
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 Odporúčanie 5 

Vypracovať a používať primerané ukazovatele výkonnosti 
na posúdenie výsledkov pri dosahovaní cieľov plánu REPowerEU 
v príslušných nástrojoch na podávanie správ 

S cieľom posúdiť úspechy pri dosahovaní cieľov plánu REPowerEU v rámci príslušných 
nástrojov na podávanie správ by Komisia mala: 

a) vymedziť ukazovatele výkonnosti výslovne spojené s príslušnými cieľmi plánu 
REPowerEU, ktoré sú dostatočne jasné a kvantifikovateľné; 

b) zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali tieto ukazovatele a vykazovali údaje, 
ktoré spĺňajú vysoké normy kvality a spoľahlivosti. 

Cieľový dátum vykonania: pri zmene nariadenia o riadení energetickej únie 
a opatrení v oblasti klímy alebo pri navrhovaní budúcich nástrojov týkajúcich sa 
cieľov plánu REPowerEU alebo pri úprave príslušných nástrojov na podávanie správ. 
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02 
Kľúčové nástroje EÚ na riadenie plánu 
REPowerEU, ktoré používa Komisia, 
nezabezpečujú účinné monitorovanie 
a riadenie jeho vykonávania 

Plán REPowerEU mal využívať kľúčové nástroje rámcov 
riadenia EÚ pre energetickú úniu a opatrenia v oblasti 
klímy a RRF 

22 Činnosť EÚ zameraná na dosiahnutie energetickej únie a boj proti zmene klímy sa formuje 
prostredníctvom súboru iniciatív, ktoré odrážajú vývoj cieľov v priebehu rokov. V prílohe III 
sú uvedené tieto kľúčové iniciatívy. Kľúčovými zložkami rámca riadenia energetickej únie 
a opatrení v oblasti klímy sú: 

Bližší pohľad  
na naše pripomienky 
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● Ciele: EÚ sa usiluje o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, pričom do roku 
2030 si stanovila priebežné ciele týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov (GHG) 
o 55 % v porovnaní s rokom 1990 prostredníctvom viacerých opatrení v rôznych 
oblastiach alebo odvetviach. Tieto ciele sa stali právne záväznými na základe 
európskeho právneho predpisu v oblasti klímy z roku 2021. Cieľom opatrení REPowerEU 
by malo byť zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej 
energetickej spotrebe v EÚ zo 40 % na 42,5 % do roku 2030; zníženie celkového dopytu 
po energii v EÚ o 11,7 % v porovnaní s predpokladanou spotrebou energie v roku 2030 
(na základe referenčného scenára na rok 2020). Tieto zvýšené ciele by mali viesť 
k dodatočným odhadovaným 103 gigawattov (GW) výrobnej kapacity energie 
z obnoviteľných zdrojov (41 GW veternej energie a 62 GW solárnej energie)6. 

● Kľúčové nástroje riadenia: 1. Národné energetické a klimatické plány (NEKP), 
politické dokumenty, ktoré členské štáty predložili Komisii v rokoch 2019 a 2020 
a revidovali v rokoch 2023 – 2024 a v ktorých sa uvádzajú vnútroštátne politiky 
a opatrenia, ktoré sa majú vykonať v období 2021 – 2030 na dosiahnutie cieľov EÚ; 2. 
dvojročné správy o pokroku, ktoré poskytujú dohľad pri monitorovaní pokroku 
pri vykonávaní národných energetických a klimatických plánov smerom k už opísaným 
cieľom; a 3. správa Komisie o stave energetickej únie a správa o pokroku opatrení 
v oblasti klímy, ktoré poskytujú ročné posúdenie pokroku EÚ pri dosahovaní jej cieľov 
v oblasti klímy a energetiky a načrtávajú ďalšie kroky na nasledujúci rok. 

● Úlohy: Ako je znázornené na ilustrácii 4, Komisia a spoluzákonodarcovia (Európsky 
parlament a Rada) vytvorili právny rámec EÚ pre energetickú úniu a opatrenia v oblasti 
klímy. Členské štáty sú zodpovedné za plnenie cieľov EÚ prostredníctvom opatrení 
zahrnutých do národných energetických a klimatických plánov, podávanie správ 
o pokroku každé dva roky a aktualizáciu národných energetických a klimatických plánov, 
aby odrážali zvýšené ambície vyplývajúce z plánu REPowerEU. Komisia monitoruje 
plnenie cieľov a každoročne o ňom podáva správy prostredníctvom správy Komisie 
o stave energetickej únie a správy o pokroku opatrení v oblasti klímy a iných 
prostriedkov (napr. Komisia má mandát na posúdenie súladu národných energetických 
a klimatických plánov s nariadením o riadení a vydáva nezáväzné odporúčania). 

 
6 SWD(2022) 230 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0230
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Ilustrácia 4 | Úlohy v rámci riadenia energetickej únie a opatrení v oblasti 
klímy zo strany EÚ 

 
Zdroj: EDA. 

23 Plán REPowerEU predpokladá využívanie národných energetických a klimatických plánov, 
dvojročných správ o pokroku a správ o stave energetickej únie a o opatreniach v oblasti 
klímy na plánovanie a monitorovanie opatrení určených na dosiahnutie cieľov REPowerEU, 
čím sa plán REPowerEU účinne začlení do rámca riadenia EÚ pre energetickú úniu 
a opatrenia v oblasti klímy. Na ilustrácii 5 je znázornený harmonogram navrhovania 
a revízie národných energetických a klimatických plánov s cieľom zohľadniť plán 
REPowerEU. Okrem toho sa kapitoly REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti (RRF) riadia rámcom riadenia RRF. Na ilustrácii 6 sú znázornené hlavné kroky 
pre obidva rámce. Ako sa ďalej uvádza v nasledujúcich dvoch pododdieloch, zistili sme, 
že plán REPowerEU nebol dobre začlenený do rámca riadenia EÚ pre energetickú úniu 
a opatrenia v oblasti klímy, pretože kľúčové nástroje EÚ na riadenie plánu REPowerEU 
nezabezpečujú, aby Komisia mohla účinne monitorovať a riadiť jeho vykonávanie. 
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Ilustrácia 5 | Harmonogram pre NEKP a plán REPowerEU 

 
Zdroj: EDA. 
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Ilustrácia 6 | Hlavné kroky integrácie plánu REPowerEU do rámcov riadenia 
energetickej únie a opatrení v oblasti klímy a Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti 

 
Zdroj: EDA. 
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Revidované národné energetické a klimatické plány a kapitoly 
týkajúce sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti nestačia na dosiahnutie 
všetkých cieľov a úloh plánu REPowerEU 

24 Podľa nariadenia o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy7 majú NEKP 
usmerňovať investície potrebné na prechod na nové technológie v oblasti klímy 
a energetiky a pomáhať mobilizovať súkromné a verejné výdavky. V pláne REPowerEU sa 
uvádza, že NEKP sú kľúčové „na dosiahnutie cieľov plánu REPowerEU“8. V dôsledku toho sa 
v usmerneniach Komisie k preskúmaniu národných energetických a klimatických plánov 
v polovici trvania9 stanovilo, že členské štáty by mali opísať úlohu kapitol REPowerEU 
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pri vykonávaní revidovaných 
národných energetických a klimatických plánoch, uviesť odkazy na kapitoly týkajúce sa 
plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti „v prípade 
všetkých príslušných politík a opatrení“ a uviesť úlohu národných energetických 
a klimatických plánov pri dopĺňaní kapitol týkajúcich sa plánu REPowerEU v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 

25 Skúmali sme, do akej miery plán REPowerEU ovplyvnil ciele a opatrenia v revidovaných 
národných energetických a klimatických plánoch, pričom sme sa zamerali najmä 
na zníženie závislosti od ruských fosílnych palív, zvýšenie výrobnej kapacity energie 
z obnoviteľných zdrojov a posilnenie cezhraničných prepojení. Posúdili sme takisto, či sa 
Komisia môže spoľahnúť na revidované NEKP ako na nástroj riadenia pri riadení 
vykonávania plánu REPowerEU. Napokon sme sa pozreli na prepojenie s kapitolami 
týkajúcimi sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
a na to, či Komisia vykonala dôkladné posúdenie týchto prepojení. 

 
7 Nariadenie 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti 

klímy. 

8 COM(2022) 230 final, s. 4. 

9 Oznámenie Komisie o usmerneniach pre členské štáty k aktualizácii národných energetických 
a klimatických plánov na roky 2021 – 2030 (2022/C 495/02). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj/slk
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1229(02)
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26 Zistili sme, že NEKP neboli dostatočne zosúladené s cieľmi plánu REPowerEU a že ich 
prepojenie s kapitolami týkajúcimi sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti bolo slabé. Zistili sme päť hlavných nedostatkov. 

● Nie je jasné, či Komisia mala úplný prehľad o najdôležitejších potrebách v členských 
štátoch a o tom, ako sa budú riešiť, pretože kapitoly týkajúce sa plánu REPowerEU 
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre mnohé členské štáty boli 
schválené bez ohľadu na revidované NEKP. Okrem toho sa NEKP napriek 
štandardnému obsahu10 výrazne líšia v podrobnostiach a štruktúre, čo sťažuje 
porovnávanie medzi jednotlivými krajinami a posúdenie Komisie. 

● Po druhé, chýbajúci konečný revidovaný NEKP pre Poľsko bráni akémukoľvek 
dôkladnému posúdeniu pokroku pri dosahovaní celkových cieľov a zámerov plánu 
REPowerEU. Keďže Poľsko je najväčším prijímateľom finančných prostriedkov 
REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to vo výške 
24,5 mld. EUR (38 % celkovej sumy viazanej v kapitolách týkajúcich sa plánu 
REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti). 

● Po tretie, vo väčšine konečných revidovaných národných energetických a klimatických 
plánov sa nestanovili žiadne konkrétne ciele na zníženie závislosti od ruských fosílnych 
palív, ako napríklad diverzifikáciu zdrojov energie, ako sa vyžaduje v pláne 
RePowerEU, ani sa v nich neprijal žiadny dodatočný záväzok vzhľadom na cieľ 15 % 
prepojenosti sietí v dôsledku plánu REPowerEU (pozri bod 31). Len 16 z 27 členských 
štátov zosúladilo svoje cieľové príspevky v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 
so zvýšenými úrovňami vyplývajúcimi z plánu REPowerEU (pozri bod 30). 

● Po štvrté, len 15 z 27 členských štátov vo svojich národných energetických 
a klimatických plánoch uvádza odkazy na opatrenia financované z Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti zahrnuté v kapitolách týkajúcich sa plánu REPowerEU 
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Na základe nášho posúdenia sa 
domnievame, že len tri členské štáty (Holandsko, Maďarsko a Portugalsko) poskytli 
vo svojich národných energetických a klimatických plánoch jasné prepojenia na všetky 
opatrenia kapitol týkajúcich sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti. Celkovo sa v konečných revidovaných národných energetických 
a klimatických plánoch uvádza len 35 % opatrení Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti z kapitol REPowerEU. 

 
10 Príloha I k nariadeniu (EÚ) 2018/1999. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj/slk
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● Po piate, konečné revidované NEKP z našej vzorky výslovne nespájajú ďalšie nové 
opatrenia – tie, ktoré sú nad rámec toho, čo už je zahrnuté v kapitolách týkajúcich sa 
plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – s plánom 
REPowerEU. Toto prepojenie je potrebné na to, aby sa ukázali opatrenia v hodnote 
235 mld. EUR, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov prechodu na čistú energiu. 
Podrobne sme preskúmali konečné revidované NEKP pre 11 členských štátov, ktorých 
kapitoly týkajúce sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti predstavovali 54 % celkovej viazanej sumy (65 mld. EUR). Zistili sme, 
že revidované národné energetické a klimatické plány prijímateľov viac ako polovice 
viazaných finančných prostriedkov v rámci kapitol REPowerEU Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti s viazanými finančnými prostriedkami neposkytovali úplne kľúčové 
informácie o dodatočných nových opatreniach na vykonávanie plánu REPowerEU 
(napríklad ich odhadované investičné náklady, spôsob ich financovania a spôsob, akým 
dopĺňajú opatrenia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zahrnuté v ich 
kapitolách REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti). 
V dôsledku toho Komisia nemôže získať komplexný obraz o plánovaných alebo 
prebiehajúcich investíciách členských štátov do obnoviteľných zdrojov energie alebo 
iných súvisiacich energetických projektov a o spôsobe ich financovania (iné fondy 
EÚ/národné fondy, súkromné fondy alebo ich kombinácia). Takisto nie je možné 
posúdiť, či a ako členské štáty preklenú značný rozdiel medzi dodatočnými investíciami 
potrebnými na vykonávanie plánu REPowerEU, ktoré Komisia odhaduje 
na 300 mld. EUR, a 65 mld. EUR viazanými v kapitolách týkajúcich sa plánu REPowerEU 
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (pozri body 05 a 44). 

27 Komisia vydala nezáväzné odporúčanie na zlepšenie korelácie národných energetických 
a klimatických plánov s kapitolou týkajúcou sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti pre 20 členských štátov (pozri tabuľku 1). Komisia usúdila, 
že šesť členských štátov sa v plnej miere zaoberalo prijatými odporúčaniami. Z našej 
analýzy však vyplýva, že žiadna zo šiestich spoločností sa nezaoberala odporúčaním zlepšiť 
zverejňovanie prepojenia medzi revidovanými národnými energetickými a klimatickými 
plánmi a opatreniami určenými na vykonávanie plánu alebo kapitoly REPowerEU. 
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Tabuľka 1 | Zhrnutie odporúčaní k revidovaným národným energetickým 
a klimatickým plánom týkajúcich sa prepojenia s plánom REPowerEU alebo 
kapitolami týkajúcimi sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti 

 
Zdroj: EDA na základe posúdenia konečných revidovaných národných energetických a klimatických plánov 
Komisiou a preskúmania tohto posúdenia EDA. 

28 Na základe našej vlastnej analýzy sa domnievame, že päť zo siedmich členských štátov, ktoré 
nedostali žiadne odporúčanie Komisie k návrhu revidovaných národných energetických 
a klimatických plánoch na rok 2023 (Dánsko, Grécko, Francúzsko, Rakúsko a Rumunsko), sa 
vo svojich kapitolách REPowerEU ani v návrhu revidovaného národného energetického 
a klimatického plánu, ani v konečnom revidovanom národnom energetickom a klimatickom 
pláne jasne neodvolávali na opatrenia financované z Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti. Preto podľa nášho názoru mala Komisia vydať odporúčanie pre týchto päť 
členských štátov, aby lepšie zosúladili revidované NEKP s cieľmi plánu REPowerEU 
a opatreniami uvedenými v kapitolách týkajúcich sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti (pozri príklad v rámčeku 1). 
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Rámček 1 

Chýbajúca korelácia konečného revidovaného národného 
energetického a klimatického plánu s kapitolou týkajúcou sa plánu 
REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti – Francúzsko 

Komisia nevydala Francúzsku odporúčanie týkajúce sa zosúladenia jeho návrhu 
revidovaného národného energetického a klimatického plánu na rok 2023 s inými 
plánovacími nástrojmi vrátane plánu obnovy a odolnosti a jeho kapitoly týkajúcej sa 
plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Komisia 
vo svojom posúdení konštatovala, že v návrhu revízie sa neuvádza podiel financovania 
z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a nie je v ňom jasný odkaz na kapitolu 
REPowerEU ani na zmenený plán obnovy a odolnosti. 

V roku 2025 Komisia posúdila konečný revidovaný NEKP a dospela k záveru, že 
„nedostatočne pokrýva hlavné reformy a investície plánu obnovy a odolnosti, ktoré 
prispievajú k realizácii cieľa, zámerov a príspevkov energetickej únie“. V posúdení sa 
takisto konštatovalo, že z konečného revidovaného národného energetického 
a klimatického plánu bolo vynechaných niekoľko opatrení plánu obnovy a odolnosti. 
Medzi tieto opomenutia patrilo aj opatrenie na energetickú obnovu verejných budov, 
ktoré bolo podporené 6,4 mld. EUR v rámci grantov Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti. 

29 Podľa nášho názoru Komisia nevykonala špecifické posúdenie s cieľom overiť, či sú 
revidované NEKP dostatočne zosúladené s cieľmi plánu REPowerEU a opatreniami 
financovanými z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uvedenými v kapitolách 
REPowerEU. Zistili sme, že v prípade viac ako polovice NEKP sa Komisia vo svojom posúdení 
zamerala len na celkovú koreláciu s plánom obnovy a odolnosti. Komisia neposkytla žiadne 
dôkazy, ktoré by preukazovali, že sa osobitne zaoberala koreláciou s kapitolami REPowerEU 
a súvisiacimi opatreniami financovanými z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 
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30 V dôsledku plánu REPowerEU bola smernica o energii z obnoviteľných zdrojov zmenená 
tak, aby sa záväzný cieľ EÚ pre rok 2030 v oblasti obnoviteľných zdrojov energie zvýšil 
na 42,5 %. Hoci členské štáty vo svojich revidovaných národných energetických 
a klimatických plánoch uvádzajú zvýšenie cieľových príspevkov súvisiacich s obnoviteľnými 
zdrojmi energie v porovnaní s pôvodnými národnými energetickými a klimatickými plánmi 
vydanými v roku 2019, táto vyššia úroveň ambícií nie je podložená jasnými, 
kvantifikovateľnými opatreniami s vymedzenými cieľmi, pokiaľ ide o dodatočnú výrobnú 
kapacitu, ktorá sa má realizovať. Bez týchto informácií nie je možné posúdiť, či je možné 
dosiahnuť prírastkové ciele v oblasti slnečnej alebo veternej energie stanovené v pláne 
REPowerEU (pozri odkaz 1 na porovnanie EDA týkajúce sa vykonávacích opatrení 
národného energetického a klimatického plánu v prílohe IV). Okrem toho v prípade 11 z 27 
členských štátov sú príspevky do roku 2030 k celkovému cieľu zverejnené v revidovaných 
národných energetických a klimatických plánoch stále pod úrovňou vypočítanou na základe 
pravidiel stanovených v nariadení o riadení11 (pozri ilustráciu 7). 

 
11 Tamže, príloha II. 
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Ilustrácia 7 | Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie v jednotlivých 
členských štátoch: skutočné údaje na rok 2023 v porovnaní s ambíciami 
zverejnenými v konečných revidovaných národných energetických 
a klimatických plánoch a regulačných cieľových príspevkoch 

 
Poznámka: V čase vypracovania správy o celoúnijnom posúdení Estónsko a Poľsko poskytli aktualizované údaje 
na základe verzií konečných národných energetických a klimatických plánov, ktoré boli k dispozícii na verejnú 
konzultáciu (ešte neboli oficiálne predložené). Pokiaľ ide o Belgicko, údaje pochádzajú z návrhu revidovaného 
národného energetického a klimatického plánu, keďže Komisii nebol predložený ani konečný revidovaný NEKP, 
ani predbežný aktualizovaný údaj. 

Zdroj: EDA na základe Celoúnijného posúdenia konečných revidovaných národných energetických 
a klimatických plánov. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0274&qid=1749138488640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0274&qid=1749138488640
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31 Naša analýza napokon ukázala, že plán REPowerEU nemal žiadny významný vplyv na ciele 
zverejnené v revidovaných národných energetických a klimatických plánoch týkajúce sa 
nezávislosti od ruských fosílnych palív alebo cezhraničnej prepojenosti elektrizačnej sústavy 
(pozri odkaz 2 na porovnanie EDA týkajúce sa cieľov národného energetického 
a klimatického plánu EÚ27 v prílohe IV): 

● Žiadny členský štát sa jasne nezaviazal k žiadnym kvantitatívnym cieľom s cieľom znížiť 
podiel dovozu ruských fosílnych palív. V skutočnosti niektoré revidované NEKP 
poskytujú ešte menej podrobností o tejto otázke ako ich verzie z roku 2019 
(pozri príklad v rámčeku 2). 

● Dvanásť členských štátov12 už prekročilo regulačnú požiadavku 15 % cezhraničnej 
prepojenosti, ktorá sa má dosiahnuť do roku 2030, ale tento úspech bol dosiahnutý 
ešte pred plánom REPowerEU a nie vďaka nemu. Zo zvyšných 15 členských štátov sa 
žiadny nezaviazal k splneniu tejto požiadavky a mnohým z nich hrozí, že ju nesplnia. 
Táto požiadavka je však dôležitá na dosiahnutie cieľov plánu REPowerEU. 

Rámček 2 

Menej informácií o postupnom ukončení dovozu ruského plynu 
v revidovanom národnom energetickom a klimatickom pláne ako v roku 
2019 – Maďarsko 

Po posúdení návrhu revidovaného národného energetického a klimatického plánu 
Komisia odporučila, aby Maďarsko poskytlo podrobnejšie informácie vrátane 
informácií o svojich plánoch na diverzifikáciu mimo ruského plynu. Maďarsko sa týmto 
odporúčaním nezaoberalo a dokonca poskytlo menej informácií ako v národnom 
energetickom a klimatickom pláne v roku 2019. V jeho konečnom revidovanom 
národnom energetickom a klimatickom pláne sa uvádza cieľ diverzifikovať dodávky 
energie, znížiť dovoz ruských fosílnych palív a podporiť zníženie dopytu, ale už sa 
neuvádzajú možné alternatívne scenáre diverzifikácie dovozu plynu. Z tabuľky, ktorá 
bola zahrnutá do pôvodného národného energetického a klimatického plánu v roku 
2019, vyplýva, že Maďarsko vo všetkých scenároch predpokladalo, že dovoz z Ruska 
zostane na rovnakej úrovni 3 miliárd m³/rok, a to napriek zmenám v alternatívnych 
zdrojoch. 

 
12 Dánsko, Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, 

Rakúsko, Slovinsko, Švédsko. 

https://commission.europa.eu/publications/commission-assessment-final-updated-national-energy-and-climate-plan-hungary_en?prefLang=sk
https://commission.europa.eu/document/download/0c02a77c-c0c2-406c-bf80-f7f314ae2ae4_en?filename=Recommendation_draft_updated_NECP_Hungary_2023.pdf
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32 Ďalšia revízia národných energetických a klimatických plánov sa uskutoční na obdobie 
po roku 2030 ako súčasť nadchádzajúcej revízie nariadenia o riadení. Komisia preto 
v súčasnej situácii nebude môcť sledovať, či členské štáty riešia uvedené nedostatky. 

Správy o pokroku nie sú schopné riadiť a monitorovať 
vykonávanie plánu REPowerEU 

33 Komisia monitoruje pokrok pri dosahovaní cieľov balíka „Fit for 55“ prostredníctvom správy 
o stave energetickej únie a správy o pokroku opatrení v oblasti klímy, ktoré sa priamo 
opierajú o údaje predložené členskými štátmi v ich dvojročných správach o pokroku v rámci 
národných energetických a klimatických plánov. Tie sú podporené dodatočnou správou 
REPowerEU – 3 years on. Uskutočnili sa dva dvojročné cykly podávania správ (marec 2023 
a marec 2025), ale včasnosť podávania správ sa zhoršila. Len tri členské štáty predložili 
dvojročnú správu o pokroku v roku 2025 načas (sedem z nich tak urobilo v roku 2023) 
a do decembra 2025 štyri13 stále nepredložili úplnú správu vrátane všetkých 
23 povinných príloh. 

34 Na rozdiel od národných energetických a klimatických plánov sa od Komisie právne 
nevyžaduje, aby overovala spoľahlivosť údajov v dvojročných správach o pokroku, musí ich 
však používať na posudzovanie pokroku pri dosahovaní cieľov EÚ a vnútroštátnych cieľov. 
Väčšina správ neobsahuje informácie o súkromne financovaných investíciách, pretože 
podľa vykonávacieho nariadenia 2022/2299. V našej analýze sa zistili veľké nezrovnalosti 
v ôsmich dvojročných správach o pokroku z deviatich skúmaných členských štátov14 
(čo predstavuje 99,9 % oznámených súkromných investícií – pozri prílohu V), a to najmä 
pokiaľ ide o údaje oznámené Nemeckom (pozri príklad v rámčeku 3 a bod 45). Okrem toho 
sme zistili, že štyri členské štáty15 predložili tabuľku finančného výkazníctva16 prázdnu, 
pričom nevykázali ani povinné informácie (pozri prílohu V). V dôsledku toho nemôžu 
dvojročné správy o pokroku slúžiť ako spoľahlivý základ na monitorovanie opatrení, 
ktorými sa vykonáva plán REPowerEU. 

 
13 Belgicko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko. 

14 Nemecko, Francúzsko, Cyprus, Litva, Holandsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Slovensko. 

15 Česko, Írsko, Taliansko a Rakúsko. 

16 Príloha XIII k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/2299. 

http://web.archive.org/web/20250520133038/https:/energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/repowereu-3-years_en
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Rámček 3 

Neúplné informácie a nadhodnotené investičné náklady v dvojročných 
správach o pokroku – Nemecko 

Nemecko vo svojej druhej dvojročnej správe o pokroku v roku 2025 uviedlo skutočné 
a plánované súkromné a verejné investície do opatrení národného energetického 
a klimatického plánu v celkovej výške 557,7 mld. EUR, čo predstavuje viac ako 70 % 
všetkých investícií, ktoré uviedlo 27 členských štátov (pozri prílohu V). 

V údajoch zverejnených v správe Nemecka sme však zistili niekoľko nedostatkov, ktoré 
viedli k nadmernému vykazovaniu plánovaných investícií a skutočných výsledkov: 

● vykázalo len finančné informácie pre 11 % svojich politík a opatrení národného 
energetického a klimatického plánu, t. j. 30 z 266, 

● vykázalo budúce investície (od roku 2024) v celkovej výške 360 mld. EUR, z čoho 
320 mld. EUR (88,9 %) sa týkalo schémy štátnej pomoci, ktorá trvala od roku 
2016 do roku 2022 a zahŕňala skutočné investície vo výške približne 9,5 mld. EUR, 
t. j. len 3 % vykázaných nákladov, 

● v prípade iného opatrenia Nemecko uviedlo odhadované investície vo výške 
288 mld. EUR vrátane 60 mld. EUR, ktoré už boli vynaložené do roku 2023. 
Plánované investície do tohto opatrenia po roku 2023 sú však nulové. 

35 Ani v správe o stave energetickej únie, ani v správe o opatreniach v oblasti klímy v roku 
2025 sa podrobne neuvádza, ako postupujú opatrenia, ktorými sa vykonáva plán 
REPowerEU, z hľadiska dosahovania cieľov alebo konkrétnych výsledkov. V samostatnom 
posúdení správ o pokroku národného energetického a klimatického plánu v roku 2025, 
ktoré vykonala Európska environmentálna agentúra17, sa zdôrazňuje zhoršujúca sa 
včasnosť, menej finančných informácií, obmedzené pokrytie politík a opatrení 
a nezrovnalosti, ktoré sa zistili pri kontrolách presnosti plánovaných, realizovaných 
a zostávajúcich investícií, ktoré vykonala Komisia. 

 
17 Overview of Reported Integrated National Climate and Energy Policies and Measures in 

Europe in 2025. 

http://web.archive.org/web/20260113095933/https:/www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cm/products/etc-cm-report-2025-04/%40%40download/file/ETC%20PaMs%20Report%202025_REVISION%2020251208.pdf
http://web.archive.org/web/20260113095933/https:/www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cm/products/etc-cm-report-2025-04/%40%40download/file/ETC%20PaMs%20Report%202025_REVISION%2020251208.pdf
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36 V správe REPowerEU – 3 years on zverejnenej v júni 2025 sa takisto nadhodnocuje pokrok 
tým, že sa plánu REPowerEU pripisujú úspechy vyplývajúce zo starších alebo z nesúvisiacich 
projektov. To je napríklad prípad desynchronizácie v Pobaltí (pozri príklad v rámčeku 7). 
Podobne aj uvádzané zvýšenie výrobnej kapacity veternej energie v roku 2024 nemožno 
pripísať plánu REPowerEU vzhľadom na typický sedem- až osemročný čas realizácie tohto 
druhu projektu. V apríli 2026, po uzávierke auditu, Komisia uverejnila správu o pokroku 
REPowerEU – 4 years on. Správa sa však stotožňuje s obmedzením, ktoré už bolo zistené 
pri predchádzajúcom hodnotení: hoci sa v nej uvádza pokrok pri dosahovaní cieľov plánu 
REPowerEU, neposudzuje sa v nej, do akej miery možno vykázané výsledky pripísať 
opatreniam plánu REPowerEU, na rozdiel od už existujúcich politík alebo iných faktorov. 

37 Poznamenali sme takisto, že Komisia vo svojom hodnotení nariadenia o riadení18 už 
identifikovala väčšinu týchto nedostatkov v súvislosti s pôvodnými národnými 
energetickými a klimatickými plánmi a prvým kolom dvojročných správ o pokroku (marec 
2023)19. V druhom kole dvojročných správ o pokroku (marec 2025) sme zistili tie isté 
nedostatky, ako aj ďalšie. Komisia ich ešte nedokázala vyriešiť; má v úmysle zaoberať sa 
nimi pri ďalšej revízii nariadenia o riadení a jeho vykonávacieho nariadenia. 

38 Dospeli sme k záveru, že samotný rámec riadenia je len čiastočne účinný pri riešení oblastí 
v rámci rozsahu nášho auditu. Okrem toho bolo prepojenie medzi revidovanými národnými 
energetickými a klimatickými plánmi a kapitolami týkajúcimi sa plánu REPowerEU v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti slabé. Národné energetické a klimatické 
plány a správam o pokroku, ktoré mali byť kľúčovými nástrojmi riadenia na usmerňovanie 
a monitorovanie vykonávania plánu REPowerEU, sa to nepodarilo. 

 
18 Článok 45 nariadenia 2018/1999. 

19 COM (2024) 550 final z 11.9.2024. 

http://web.archive.org/web/20250520133038/https:/energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/repowereu-3-years_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj/slk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52024DC0550
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Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 
prostredníctvom svojich kapitol REPowerEU 
nemožno považovať za hlavnú hnaciu silu 
na dosiahnutie cieľov plánu REPowerEU 

Dodatočné investície vyvolané plánom REPowerEU sú zatiaľ 
výrazne nižšie ako odhadovaných 300 mld. EUR potrebných 
na investície do roku 2030. 

39 Komisia odhadla, že dosiahnutie posilnených cieľov balíka „Fit for 55“ vyplývajúcich z plánu 
REPowerEU by si do roku 2030 vyžiadalo približne 300 mld. EUR20. Komisia uviedla, 
že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je základom financovania plánu 
REPowerEU21 a na základe toho sa v návrhu na zmenu nariadenia o Mechanizme 
na podporu obnovy a odolnosti sprístupnilo takmer 300 mld. EUR na financovanie opatrení 
na vykonávanie plánu REPowerEU. Tieto finančné prostriedky by pochádzali najmä 
z finančných prostriedkov EÚ, ktoré sú už členským štátom k dispozícii, najmä nevyužitých 
úverov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (225 mld. EUR). Zahŕňali aj granty 
vo výške 75 mld. EUR získané najmä z aukcií kvót ETS z trhovej stabilizačnej rezervy 
(20 mld. EUR) a voliteľné prevody z iných nástrojov EÚ, ako sú oblasti súdržnosti alebo 
rozvoja vidieka (až 50 mld. EUR) (pozri ilustráciu 3). 

40 Skúmali sme, či členské štáty využili tieto možnosti a či plán REPowerEU vyvolal ďalšie 
verejné alebo súkromné investície, a to aj prostredníctvom opatrení Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti alebo akcií národného energetického a klimatického plánu. 

 
20 SWD(2022) 230 final, s. 5. 

21 REPowerEU, Európska komisia. 

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/market-stability-reserve_en?prefLang=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0230
https://commission.europa.eu/topics/energy/repowereu_sk#:%7E:text=The%20Commission%20has%20mobilised%20close,reserve%20is%20%E2%82%AC5.4%20billion.
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41 Už v stanovisku EDA 04/2022 sme uviedli, že pôvodné kľúče na prideľovanie v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti nezohľadňovali potreby a ciele súvisiace 
s plánom REPowerEU – ako napríklad rôzny stupeň závislosti od ruskej energie alebo veľmi 
odlišný podiel obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe. Neskoršie pridanie 
kritéria pre fosílne palivá počas zmeny nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy 
a odolnosti22 predstavovalo zlepšenie, ale len čiastočné riešenie našich obáv. Upozornili 
sme takisto, že poskytnuté finančné prostriedky vo veľkej miere závisia od toho, či členské 
štáty využijú nevyužité úvery z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti alebo presunú 
finančné prostriedky z iných politík EÚ. 

42 V kapitolách REPowerEU členské štáty viazali len 65 mld. EUR (22 %) z 300 mld. EUR, ktoré 
boli k dispozícii, z čoho 25 mld. EUR predstavovali granty, najmä z aukcií ETS. Z fondov EÚ, 
ktoré už majú členské štáty k dispozícii, napríklad z oblastí súdržnosti a rozvoja vidieka, sa 
neuskutočnili žiadne prevody. Len osem členských štátov využilo úvery v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti (pozri tabuľku 2 a podrobnosti v prílohe II). Po poslednej 
vlne zmien plánov predstavovala celková suma v apríli 2026 54,3 mld. EUR (18 %). Okrem 
toho existuje riziko, že v súčasnosti viazaná suma sa môže ďalej znížiť (pozri bod 85). 

Tabuľka 2 | REPowerEU: sprístupnené finančné prostriedky v porovnaní 
so skutočným pridelením (v mld. EUR) 

 
Poznámka: údaje v mld. EUR. 

Zdroj: EDA na základe plánu REPowerEU k októbru 2025. 

43 Odhad Komisie vo výške 300 mld. EUR vychádzal skôr z makroekonomického modelu než 
z presného odhadu investičných potrieb v spolupráci s členskými štátmi. Komisia nemala 
k dispozícii podrobný zoznam investícií potrebných na vykonávanie plánu REPowerEU 
v jednotlivých členských štátoch. 

 
22 Nariadenie (EÚ) 2023/435. 

ÚveryGranty

Dostupné 
finančné 
prostriedky

Skutočné 
záväzky

podiel (%) 
skutočných oproti 
dostupným

75

24,7

33 %

225

29,6

13 %

300

54,3

18 %

Spolu

https://www.eca.europa.eu/sk/publications/OP22_04
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/435/oj/slk


 37 

44 Hoci Komisia predpokladá, že vnútroštátne verejné a súkromné investície by mohli 
preklenúť rozdiel medzi sumou viazanou v rámci kapitol REPowerEU Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti (54,3 mld. EUR) a odhadovanými investičnými potrebami 
celého plánu REPowerEU (300 mld. EUR), nebola schopná predložiť dôkazy na podloženie 
tohto predpokladu. Odhadované náklady na investície REPowerEU vyčíslené v národných 
energetických a klimatických plánoch alebo uvádzané v dvojročných správach o pokroku 
výrazne zaostávajú za pôvodne odhadovanými potrebami (pozri odkaz 1 na porovnanie 
EDA týkajúce sa vykonávacích opatrení národných energetických a klimatických plánov 
(2024 oproti 2019) v prílohe IV). Keďže vo väčšine národných energetických a klimatických 
plánov nie je rozpočet vo všeobecnosti dostatočne špecifikovaný, nie je možné spoľahlivo 
posúdiť ani peňažnú hodnotu týchto opatrení, ani ich presné zdroje financovania. 

45 Tieto informácie pravdepodobne nebudú k dispozícii ani spätne, keďže vykazovanie 
súkromného financovania v dvojročných správach o pokroku NEKP nie je povinné23. Desať 
z 21 členských štátov (Bulharsko, Česko, Fínsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Rakúsko, 
Slovinsko, Švédsko, Taliansko) neuviedlo žiadne údaje, zatiaľ čo zvyšných 11 štátov uviedlo 
súkromné financovanie v celkovej výške 132 mld. EUR, pričom samotné Nemecko 
predstavovalo 88,5 % tejto sumy (pozri prílohu V). Podľa našej analýzy nie sú tieto údaje 
spoľahlivé, ako je vysvetlené v bode 34 a rámčeku 3. 

46 Preto zostáva nejasné, či členské štáty riešia investičné potreby, ktoré nie sú financované 
z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a ak tak plánujú urobiť, ako by tieto 
investície financovali. To znamená, že skutočné investície vyvolané plánom REPowerEU 
môžu byť nedostatočné na dosiahnutie všetkých cieľov REPowerEU z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov, čo výrazne zníži vplyv plánu REPowerEU, alebo že pôvodný odhad 
Komisie bol nadhodnotený, prípadne oboje. 

 
23 Článok 1 a príloha XIII k vykonávaciemu nariadeniu 2022/2299. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2299
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Kapitoly týkajúce sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa dostatočne nezaoberali 
niektorými strategickými výzvami európskeho semestra 
vrátane cezhraničných prepojení 

47 V rámci európskeho semestra a na základe podrobnej analýzy Komisie prijíma Rada 
odporúčania pre jednotlivé krajiny a žiada príslušné členské štáty, aby prijali opatrenia 
na riešenie zistených štrukturálnych problémov. V nariadení o Mechanizme na podporu 
obnovy a odolnosti sa vyžaduje, aby reformy a investície zahrnuté do plánov obnovy 
a odolnosti, a teda aj do kapitol REPowerEU, prispeli k riešeniu „významnej podskupiny“, ak 
nie všetkých výziev identifikovaných v príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny24. 
Posúdili sme, do akej miery sa opatreniami zahrnutými v kapitolách týkajúcich sa plánu 
REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti riešili výzvy 
identifikované v čiastkových odporúčaniach týkajúcich sa cieľov plánu REPowerEU 
v rozsahu nášho auditu (ďalej len „čiastkové odporúčania týkajúce sa plánu REPowerEU“). 

48 Už skôr sme uviedli, že v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti nie je 
nijako vymedzené, čo predstavuje „významnú podskupinu“ odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny, a nevymedzila to ani Komisia. Nie je vymedzené ani to, či sa táto požiadavka musí 
dodržiavať pre každú oblasť politiky alebo pre plán obnovy a odolnosti ako celok25. Preto 
akékoľvek posúdenie toho, či investície a reformy zahrnuté v pláne obnovy a odolnosti 
riešia významnú podskupinu odporúčaní pre jednotlivé krajiny, zostáva do určitej miery 
otázkou úsudku. 

49 V rokoch 2022 a 2023 dostali všetky členské štáty čiastkové odporúčania pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa REPowerEU. V rámci rozsahu nášho auditu sme identifikovali 105 
čiastkových odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré sa zaoberali cieľmi plánu REPowerEU 
(pozri prílohu IV). Na účely našej analýzy sme tieto čiastkové odporúčania pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa plánu REPowerEU z rokov 2022 a 2023 zoskupili podľa tematických 
oblastí (pozri tabuľku 3). 

 
24 Článok 18 ods. 4 písm. b) a článok 19 ods. 3 písm. b) nariadenia 2021/241. 

25 Osobitná správa 21/2025, bod 34. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj/slk
https://www.eca.europa.eu/sk/publications?ref=SR-2025-21
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Tabuľka 3 | Čiastkové odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa plánu 
REPowerEU v rámci rozsahu nášho auditu, roky 2022 a 2023 

 
Zdroj: EDA na základe hlavného zamerania odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa plánu REPowerEU. 

Poznámka: niektoré čiastkové odporúčania pre jednotlivé krajiny pokrývajú viac ako jednu tematickú oblasť. 

50 Z našej analýzy vyplýva, že rozloženie týchto čiastkových odporúčaniach pre jednotlivé 
krajiny v jednotlivých tematických oblastiach sa v rokoch 2022 a 2023 líšilo. Konkrétne: 

● v čiastkových odporúčaniach pre jednotlivé krajiny na rok 2022 sa odporúča, 
aby všetky členské štáty urýchlili zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie vrátane 
špecifických aspektov v závislosti od členského štátu, 

● väčšina čiastkových odporúčaní pre jednotlivé krajiny na rok 2023 bola konkrétnejšia 
a zameraná na požiadavku, aby členské štáty posilnili svoju sieťovú infraštruktúru 
a aby uprednostnili urýchlenie vydávania povolení pre obnoviteľné zdroje energie, 
keďže pomalé a zložité povoľovacie procesy bránia ich rozvoju, 

● v roku 2023 viac ako tretina členských štátov (10) dostala čiastkové odporúčania 
pre jednotlivé krajiny, v ktorých sa im odporúča zvýšiť investície do cezhraničných 
elektrických prepojení. 

51 Od novembra 2025 členské štáty do svojich kapitol REPowerEU zahrnuli 267 opatrení (173 
investícií a 94 reforiem). 96 z týchto opatrení financovaných z Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti (48 reforiem a 48 investícií) sa týkalo troch cieľov plánu REPowerEU, 
ktoré sú predmetom tohto auditu (pozri bod 08). 

Tematické oblasti pre 
odporúčania pre jednotlivé 
krajiny súvisiace s plánom 
REPowerEU

Počet čiastkových odporúčaní pre jednotlivé krajiny v roku: 
2022 2023

Rozvoj výrobnej kapacity 
obnoviteľných zdrojov 
energie (OZE)

19

27

Posilnenie sieťovej 
infraštruktúry

Cezhraničné elektrické 
prepojenia

25

19

Spolu: 46 44

20

19

39

10
8

18

Zjednodušenie postupov 
udeľovania povolení
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52 Posúdili sme, do akej miery 96 opatrení financovaných v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti rieši príslušné identifikované výzvy týkajúce sa plánu REPowerEU. 
Pri našom posúdení sme vychádzali z opisu jednotlivých opatrení a príslušných míľnikov 
a cieľov uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady. Každú čiastkové 
odporúčanie pre danú krajinu sme zaradili do jednej z piatich kategórií opísaných 
v osobitnej správe Dvora audítorov o podpore z Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti na zlepšenie podnikateľského prostredia26. 

53 Na základe našej analýzy sme zistili, že opatrenia Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti sa zaoberali 72 % čiastkových odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa 
REPowerEU s rôznou intenzitou: 50 % prevažne a 22 % okrajovo. Poznamenávame takisto, 
že opatrenia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa v plnej miere nezaoberali 
žiadnym z čiastkových odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Z 28 % čiastkových odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny, ktoré neboli riešené žiadnym opatrením Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti v kapitolách REPowerEU, väčšina z nich (22 %) už dosiahla významný 
pokrok alebo úplné vykonanie v roku 2025 bez potreby akéhokoľvek opatrenia 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (pozri ilustráciu 8). 

Ilustrácia 8 | Rozsah, v akom sa čiastkové odporúčania pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa REPowerEU v rámci rozsahu nášho auditu riešia 
v kapitolách REPowerEU 

 
Zdroj: EDA. 

 
26 Osobitná správa 21/2025, bod 38. 

Riešené v plnej 
miere

Riešené vo veľkej 
miere

Riešené okrajovo Riešené mimo 
REPowerEU

Neriešené

22 %

6 %

22 %

50 %

0 %

https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-21/SR-2025-21_SK.pdf
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54 Zistili sme takisto, že kapitoly týkajúce sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa v niektorých tematických oblastiach venovali čiastkovým 
odporúčaniam pre jednotlivé krajiny do väčšej hĺbky ako v iných. Napríklad: 

● 18 z 20 členských štátov, ktoré dostali čiastkové odporúčania pre jednotlivé krajiny 
na zjednodušenie postupov udeľovania povolení, zahrnuli reformy na riešenie tohto 
odporúčania, čo preukazuje strategický význam kapitol v tejto oblasti, ale 

● len dva (20 %) z desiatich členských štátov, ktoré dostali čiastkové odporúčania 
pre jednotlivé krajiny na zvýšenie investícií do cezhraničného prepojenia 
elektrizačných sústav, zahrnuli do svojich kapitol týkajúcich sa plánu REPowerEU 
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti opatrenia na riešenie tejto 
výzvy (pozri bod 81). 

55 Pri konsolidácii týchto výsledkov na úrovni členských štátov z našej analýzy vyplynul 
zmiešaný obraz. 11 z 27 členských štátov v rámci rozsahu nášho auditu vo veľkej miere 
riešilo čiastkové odporúčania pre jednotlivé krajiny na roky 2022 a 2023 prostredníctvom 
opatrení Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, zatiaľ čo ďalších 15 ich riešilo len 
okrajovo. Bulharsko sa vo svojej kapitole REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti nezaoberalo žiadnym z čiastkových odporúčaní pre jednotlivé krajiny 
týkajúcich sa REPowerEU na roky 2022 a 2023. 

56 Zistili sme, že skutočné dodatočné investície vyvolané plánom REPowerEU, ktoré boli 
zverejnené v revidovaných národných energetických a klimatických plánoch členských 
štátov alebo uvedené v dvojročných správach o pokroku, boli výrazne nižšie ako odhad 
Komisie týkajúci sa investícií vo výške 300 mld. EUR potrebných na dosiahnutie cieľov 
REPowerEU. Takmer jedna tretina príslušných čiastkových odporúčaní pre jednotlivé krajiny 
týkajúcich sa REPowerEU na roky 2022 a 2023 bola buď okrajovo riešená opatreniami 
financovanými z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v kapitolách REPowerEU, 
alebo nebola riešená vôbec. 
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EÚ výrazne znížila svoju závislosť od ruských 
fosílnych palív, ale opatrenia plánu REPowerEU 
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti môžu len v obmedzenej miere 
prispieť k výrobnej kapacite čistej energie 
a cezhraničným prepojeniam 

57 Posudzovali sme, ako opatrenia prijaté v rámci plánu REPowerEU na diverzifikáciu zdrojov 
dodávok ropy a plynu mimo Ruska, zvýšenie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu 
elektrickej energie a posilnenie cezhraničných prepojení prispeli k dosiahnutiu cieľa plánu, 
ktorým je ukončenie závislosti od ruských fosílnych palív. Overili sme takisto, či sa opatrenia 
REPowerEU financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vykonávali včas, 
či existoval účinný systém monitorovania výkonnosti a či existovali dôkazy o dosiahnutých 
výsledkoch alebo vplyvoch. 

Napriek zníženiu závislosti EÚ od ruských fosílnych palív 
pretrvávajú výzvy 

58 Plán REPowerEU viedol k zákazu prostredníctvom sankcií EÚ uplatňovaných na dovoz 
fosílnych palív z Ruska s výnimkou plynu vo všetkých jeho formách. Jeho cieľom však bolo 
postupne ukončiť dovoz ruského plynu do roku 2027. V pláne sa očakávalo, že tento cieľ sa 
dosiahne prostredníctvom „dodatočnej diverzifikácie plynu a obnoviteľných plynov, úspor 
energie a elektrifikácie“, ktoré „majú potenciál spoločne zabezpečiť aspoň ekvivalent 
155 miliárd m3 dovozu ruského plynu do roku 2027“27. To zodpovedá množstvu ruského 
plynu dovezeného do EÚ v roku 202128. Okrem toho sa v pláne uvádza, že zníženie dopytu 
po uhlí umožní do roku 2027 plne nahradiť dovoz ruského uhlia. V porovnaní s prognózami 
balíka „Fit for 55“ sa v ňom nepredpokladá žiadne ďalšie zníženie dopytu po rope29. 

 
27 SWD(2022) 230 final, s. 2, 4 a 10. 

28 Quarterly report on European gas markets, s. 14 a 16, Európska komisia, 2021. 

29 SWD(2022) 230 final, s. 10. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0230
https://circabc.europa.eu/ui/group/3ef9355f-1ffe-4c82-ba19-f60a3ed2f652/library/3dd5eddf-77a3-4740-82c3-6d20c3487cdc/details
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0230
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59 V roku 2024 bola konečná spotreba energie v EÚ približne 878 miliónov ton ropného 
ekvivalentu (Mtoe). Predstavuje to zníženie o 63 Mtoe (7 %) v porovnaní s rokom 2021. 
Dve tretiny tohto zníženia boli spôsobené 20 % znížením spotreby zemného plynu z 215 
na 172 Mtoe. V dôsledku toho sa podiel zemného plynu na spotrebe energie v EÚ znížil 
o 3,2 percentuálneho bodu na 20 %. Spotreba ropy a ropných výrobkov však zostala 
v rokoch 2021 až 2024 stabilná na úrovni približne 328 Mtoe. Ich podiel na spotrebe 
energie v EÚ sa zvýšil na 37,4 % (o 2,8 p. b. oproti roku 2021) (pozri ilustráciu 9). 

Ilustrácia 9 | Konečná spotreba energie v EÚ27 podľa energetických 
nosičov (Mtoe) 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu. 

Poznámka: „Iné“ zahŕňa vyrobené plyny, teplo, rašelinu a výrobky z rašeliny a neobnoviteľný odpad. 

60 Podľa údajov Komisie sa dovoz ruských fosílnych palív od roku 2021 drasticky znížil, čím sa 
znížila jej závislosť od ruských dodávok (pozri prílohu VI). V roku 2024 by EÚ ako celok 
doviezla 12 miliónov ton ruskej ropy v porovnaní so 112,5 milióna ton v roku 2021. Ruské 
fosílne palivá sa do EÚ stále dovážajú nepriamo cez tretie krajiny (napríklad Turecko, Čínu 
alebo Indiu). Neexistujú však spoľahlivé údaje o tom, koľko ruskej ropy sa dováža cez tieto 
tretie krajiny alebo cez ruské tankery „tieňovej flotily“. Menej výrazný je dovoz ruského 
plynu do EÚ. Hoci EÚ zaviedla čiastočné sankcie na dovoz ropy a zamerala sa na „tieňové 
flotily“, ktoré sa ich pokúšajú obísť, nezaviedla žiadne sankcie na dovoz plynu z Ruska, či už 
vo forme plynovodov, alebo skvapalneného zemného plynu (LNG). Jedinou výnimkou je 
zákaz prekládky LNG v prístavoch EÚ, ktorý platí od marca 2025 a de facto sa vzťahuje len 
na spätný vývoz do tretích krajín. 
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61 Celkovo dovoz zemného plynu z Ruska výrazne klesol zo 153 miliárd m3 v roku 2021 
na 38 miliárd m3 v roku 2024. Zatiaľ čo niektoré členské štáty (napríklad Nemecko) výrazne 
znížili priamy dovoz ruského plynu, iné členské štáty stále dovážajú nezanedbateľný objem 
plynu prostredníctvom plynovodov. Zároveň sa dovoz LNG z Ruska zvýšil o 67 %, z 12 
miliárd m3 v roku 2021 na 20 miliárd m3 v roku 2024. Podľa údajov Komisie niektoré 
členské štáty v roku 2024 dokonca doviezli viac ruského plynu ako v roku 2021. 

62 Dôležité je, že rýchle opatrenia prijaté po zavedení plánu REPowerEU, najmä doplnenie 
zásobníkov plynu takmer na plnú kapacitu, pomohli zabezpečiť bezpečnosť dodávok plynu 
v zime už tri roky po sebe. Výpadok v dovoze ruského plynu bol do značnej miery 
kompenzovaný zvýšeným dovozom z Nórska (+ 5 percentuálnych bodov) a zo Spojených 
štátov (+ 20 percentuálnych bodov). Spojené štáty boli v júli 2025 druhým najväčším 
dodávateľom plynu v EÚ (pozri ilustráciu 10). Súčasný vývoj na trhoch s energiou 
zdôrazňuje potrebu urýchliť diverzifikáciu a zabrániť budúcej nadmernej závislosti 
od jedného dodávateľa. 

Ilustrácia 10 | Štvrťročný podiel dovozu plynu na celkovom objeme, 
kombinácia dovozu plynovodom a LNG 

 
Zdroj: EC Quarterly report on European gas markets, júl 2025. 
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63 Vo svojej štvrtej výročnej správe o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti30 Komisia 
pripísala zníženie dovozu plynu z Ruska „všetkým opatreniam, ktoré boli doteraz prijaté 
v súvislosti s plánom REPowerEU“. Podľa nášho názoru sa pri tomto závere prehliadajú iné 
faktory, ktoré takisto prispeli k nižšej spotrebe plynu – a následne k dovozu – a ktoré nie sú 
v príčinnej súvislosti s plánom REPowerEU. Patria k nim mierne zimy v rokoch 2022/23 
a 2023/24, ako aj znížená spotreba domácností a podnikov v reakcii na vysoké ceny 
energie. Čo je však dôležitejšie, z našej analýzy vyplýva, že opatrenia plánu REPowerEU 
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ešte nezohrávali kľúčovú úlohu 
v dosahovaní celkového pokroku (pozri bod 31). 

64 Dňa 15. októbra 2024 na zasadnutí Rady EÚ pre energetiku skupina členských štátov 
požiadala Komisiu o väčšiu transparentnosť v súvislosti s dovozom ruského LNG do EÚ 
a vyzvalo ju, aby uložila prísnejšie povinnosti podávania správ31. Komisia prijala ďalšie 
opatrenia a v máji 2025 predstavila „Plán na ukončenie dovozu energie z Ruska“, na ktorý 
nadviazal v júni 2025 legislatívny návrh32, ktorého cieľom bolo ukončiť dovoz ruských 
fosílnych palív do roku 2027. Spoluzákonodarcovia schválili návrh 26. januára 2026 
a nadobudol účinnosť 3. februára 2026. 

65 Podľa nového nariadenia musia členské štáty od 1. marca 2026 predložiť Komisii národné 
plány diverzifikácie s podrobnými opatreniami a míľnikmi na postupné odstránenie 
priameho a nepriameho dovozu ruského plynu a ropy. Nariadenie však neobsahuje žiadne 
osobitné ustanovenie, ktoré by priamo ukladalo sankcie členským štátom, ktoré zákaz 
nedodržiavajú. V dôsledku toho sa presadzovanie opiera o štandardný postup EÚ v prípade 
nesplnenia povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, ktorý môže napokon viesť k postúpeniu veci 
Súdnemu dvoru EÚ, čo môže trvať niekoľko rokov. Napokon nariadenie sa nezaoberá 
požiadavkou Rady pre energetiku týkajúcou sa povinnosti podávať správy o tokoch 
ruského LNG v rámci EÚ. 

 
30 COM(2025) 637 final, s. 61. 

31 „France calls for greater transparency on EU imports of Russian LNG“, S&P Global, 
15. októbra 2024. 

 „More transparency on Russian gas imports sought by EU countries, document shows“, 
Reuters 14. októbra 2024 

32 COM (2025) 828 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0637
https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/lng/101524-france-calls-for-greater-transparency-on-eu-imports-of-russian-lng
https://www.reuters.com/business/energy/more-transparency-russian-gas-imports-sought-by-eu-countries-document-shows-2024-10-14/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:52025PC0828
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Opatrenia plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti s jasnými kvantifikovanými 
cieľmi predstavujú len obmedzené zvýšenie výrobnej 
kapacity čistej energie, najmä slnečnej energie 
Malý príspevok z kapitol REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti k dodatočnému cieľu 103 GW 

66 Opatrenia obnoviteľných zdrojov energie financované z Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti zahrnuté do kapitol týkajúcich sa plánu REPowerEU majú prispieť najmä 
k dosiahnutiu ambicióznejších cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie stanovených 
v pláne REPowerEU. Posúdili sme, do akej miery tieto opatrenia financované 
z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti prispievajú k dosiahnutiu cieľa vytvoriť 
do roku 2030 dodatočnú výrobnú kapacitu energie z obnoviteľných zdrojov vo výške 
103 GW vyplývajúcu zo zavedenia plánu REPowerEU, pričom sme rešpektovali 
rozdelenie tohto cieľa medzi slnečné a veterné projekty. 

67 Komisia odhaduje, že cieľ REPowerEU zvýšiť výrobnú kapacitu energie z obnoviteľných 
zdrojov o 103 GW sa prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
nedosiahne. Podľa vlastných odhadov Komisie opatrenia Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti zahrnuté v kapitolách týkajúcich sa plánu REPowerEU zabezpečia najmenej 
20 GW dodatočnej energie z obnoviteľných zdrojov. To je menej ako 20 % z cieľa 
plánu REPowerEU, ktorý predstavuje 103 GW. Spoľahlivosť tohto odhadu sme však 
nemohli potvrdiť. 

68 Okrem toho, hoci sa neočakávalo, že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti bude 
predstavovať celkovú dodatočnú kapacitu 103 GW, Komisia neposkytla prehľad 
prebiehajúcich alebo plánovaných dodatočných opatrení mimo Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti na splnenie cieľa. Na základe našej analýzy len 12 z celkového počtu 
45 opatrení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie zahrnutých v kapitolách REPowerEU 
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti všetkých členských štátov malo jasné 
a merateľné ciele v MW pre výrobu slnečnej a veternej energie (pozri ilustráciu 11). 
Očakáva sa, že týchto 12 opatrení prinesie 1,6 GW kapacity energie z obnoviteľných 
zdrojov. Ide približne o 1,6 % vyššie uvedeného cieľa REPowerEU, ktorý predstavuje 
dodatočných 103 GW. 
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69 V tejto súvislosti uznávame, že ďalších 33 opatrení Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti zahrnutých v kapitolách týkajúcich sa plánu REPowerEU môže v konečnom 
dôsledku viesť k zvýšeniu kapacity výroby energie. Vzhľadom na spôsob, akým členské štáty 
vymedzili kvantitatívne ciele, však nie je možné poskytnúť spoľahlivý celkový odhad. 
Míľniky a ciele týchto 33 opatrení financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti sledujú výdavky alebo počet zmlúv, ale neuvádzajú výstupy alebo výsledky 
merané v podobe dodatočnej kapacity obnoviteľných zdrojov energie alebo dodatočnej 
kapacity sústavy v MW alebo GW. 
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Ilustrácia 11 | Zoznam opatrení obnoviteľných zdrojov energie 
financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
s kvantifikovateľnými cieľmi pre druh obnoviteľných zdrojov energie 
(slnečná a veterná energia) v kapitolách REPowerEU 

 
Zdroj: EDA na základe súborov systému Fenix (január 2025). 

RO

LT

CZ

LU

PT

SI

Číslo opatrenia Opis Cieľ (MW) Druh OZE

RO-C[C16]-I[I2.0]
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zdrojov na Madeire a v Porto Santo

energetická efektívnosť verejných 
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224,7

53,6

25,0

10,0

7,0

5,3

1,3

23,0

1 574,9
(≈ 1,6 GW)

Spolu:
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70 Finančné nástroje predstavujú približne 45 % celkových finančných prostriedkov 
pridelených kapitolám REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
(pozri prílohu VII). Všeobecne platí, že pri tomto type opatrení financovaných 
z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti si konečný cieľ (ktorý v prípade dosiahnutia 
vedie k vyplateniu celej viazanej sumy) vyžaduje podpísanie dohôd o financovaní, ale nie 
dokončenie príslušných projektov. V prípade týchto opatrení nie je na základe 
monitorovania Komisie jasné nielen to, koľko dodatočnej výrobnej kapacity sa vytvorí, 
ale ani to, kedy bude táto kapacita k dispozícii. 

71 Okrem toho sme v našej vzorke identifikovali štyri prípady (jeden v Belgicku a tri 
v Taliansku), keď opatrenie REPowerEU financované z Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti predstavovalo len neoddeliteľnú súčasť väčšieho projektu. Pred 
uvedením projektu do prevádzky treba dokončiť zostávajúce moduly alebo zložky mimo 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Dokončenie je však naplánované na dlhšie 
obdobie po skončení životnosti Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 
Monitorovanie len opatrenia REPowerEU financovaného z Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti poskytuje neúplný obraz o rozsahu projektu a skutočných 
výsledkoch (pozri príklad v rámčeku 4). 

Rámček 4 

Projekt, ktorý sa má úplne ukončiť po období vykonávania Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti – Belgicko 

Toto opatrenie s rozpočtom 100 mil. EUR (13,8 % belgickej kapitoly REPowerEU) 
spolufinancuje výstavbu základov umelého ostrova, ktorý sa nachádza 45 km 
od belgického pobrežia neďaleko Ostende, s celkovými odhadovanými nákladmi 
1,1 mld. EUR. Cieľom je: 

— zhromažďovať a premieňať elektrickú energiu z troch plánovaných veterných 
parkov na mori (spolu 3,5 GW) v zóne Princess Elizabeth na prenos do sústavy 
na pevnine a 

— slúžiť ako budúci uzol pre spojovacie vedenia s krajinami, ako sú Spojené 
kráľovstvo a Dánsko. 

Plná prevádzka závisí od dokončenia troch veterných parkov a ich pripojenia 
k energetickému ostrovu, ako aj od pripojenia ostrova k sústave na pevnine. Zatiaľ čo 
základy ostrova by mali byť dokončené do konca obdobia Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti, neskoršie fázy sú mimo rozsahu opatrenia financovaného 
z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a dokončenie troch veterných parkov 
má značné meškanie. Inštalovaný výkon, ktorý sa dosiahne dokončením opatrenia 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, bude nulový. 
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72 Vzhľadom na uvedené skutočnosti môžu opatrenia financované z Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti zahrnuté v kapitolách REPowerEU len v malej miere prispieť 
k dosiahnutiu cieľa vytvoriť dodatočnú výrobnú kapacitu 103 GW energie 
z obnoviteľných zdrojov. 

Opatrenia financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
v kapitolách REPowerEU uprednostňujú výrobu slnečnej energie pred 
výrobou veternej energie 

73 V pláne REPowerEU sa takisto odhadla špecifická rovnováha dodatočnej výrobnej kapacity 
energie z obnoviteľných zdrojov medzi veternou (41 GW) a slnečnou (62 GW) energiou33. 
Z našej analýzy však vyplynulo, že väčšina opatrení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 
financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v kapitolách týkajúcich sa 
plánu REPowerEU uprednostňuje slnečnú energiu. Je to najmä preto, že slnečnú energiu 
možno ľahko nasadiť, aby vyhovovala harmonogramu Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti. Na porovnanie, projekty v oblasti veternej energie potrebujú dlhšie dodacie 
lehoty a sú zložitejšie, takže sú jasne nedostatočne zastúpené v kapitolách týkajúcich sa 
plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, čo vedie 
k nerovnováhe medzi dodatočnou kapacitou na výrobu solárnej a veternej energie 
inštalovanou prostredníctvom plánu REPowerEU (pozri príklad v rámčeku 5). 

 
33 SWD(2022) 230 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0230
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Rámček 5 

Vykonávanie opatrenia financovaného z Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti podporuje predovšetkým inštaláciu slnečnej energie 
namiesto veternej kapacity – Rumunsko 

Cieľom opatrenia financovaného z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
v rumunskej kapitole REPowerEU bolo vytvoriť nové kapacity na výrobu elektriny 
z obnoviteľných zdrojov. Hoci opatrenie umožňovalo slnečné aj veterné zariadenia, 
prevažná väčšina úspešne dokončených alebo prebiehajúcich projektov sa týkala 
slnečnej energie, čo predstavuje 90 % inštalovaného výkonu (v MW). 

Do júna 2025 nebol dokončený žiadny projekt veternej energie, štyri projekty ešte 
stále prebiehali, čo predstavuje len 10 % teoretickej inštalovanej kapacity opatrenia. 
Tieto projekty v oblasti veternej energie čelili výrazným oneskoreniam v dôsledku 
obmedzení dodávateľského reťazca a komplexných požiadaviek na inštaláciu 
a povoľovacích procesov. Tri z nich sú v súčasnosti klasifikované ako projekty 
s vysokým rizikom neukončenia. 

Najambicióznejší projekt v oblasti veternej energie v rámci tohto 
opatrenia – s plánovaným inštalovaným výkonom 140 MW – nebol zahrnutý medzi 
štyri prebiehajúce projekty, pretože v čase nášho auditu už bol zrušený. 

74 Hoci sa inštalovaný výkon energie z obnoviteľných zdrojov za posledné desaťročie takmer 
zdvojnásobil, skutočná energia vyrobená z týchto zdrojov nerástla rovnakým tempom. 
Celkovo sa kapacita obnoviteľných zdrojov energie v rokoch 2015 až 2023 zvýšila o 71 %, 
zatiaľ čo výroba z obnoviteľných zdrojov energie v rovnakom období vzrástla len o 42 % 
(pozri ilustráciu 12). 
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Ilustrácia 12 | Porovnanie teoretickej kapacity obnoviteľných zdrojov 
energie v EÚ27 s výrobou (TWh) 

 
Zdroj: EDA na základe IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2025 a IRENA RENEWABLE ENERGY 
STATISTICS 2025. 

75 Rozdiel medzi kapacitou a rastom výroby je zjavný a možno ho vysvetliť viacerými faktormi, 
ako napr.: 

● prerušovaná prevádzka v dôsledku prirodzenej závislosti výroby slnečnej a veternej 
energie od počasia, pričom výroba slnečnej energie je obmedzená aj na určité denné 
obdobie, 

● obmedzenia siete a infraštruktúry v dôsledku obmedzení prenosu vyplývajúcich 
z premenlivej a decentralizovanej povahy obnoviteľných zdrojov energie, 

● faktor prepočtu kapacity slnečnej energie na výrobu (kapacitný faktor) je 
vo všeobecnosti nižší ako v prípade veternej energie. 

76 Z tohto nedostatku vyplýva, že samotné zvýšenie výrobnej kapacity nestačí na dosiahnutie 
cieľa REPowerEU, ktorým je nahradiť energiu vyrobenú z fosílnych palív (najmä z elektrární 
spaľujúcich zemný plyn). Aby EÚ nemusela dovážať značné množstvo fosílnych palív, je 
nevyhnutné preklenúť túto medzeru. 
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https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2025/Mar/IRENA_DAT_RE_Capacity_Statistics_2025.pdf
https://www.irena.org/Publications/2025/Jul/Renewable-energy-statistics-2025
https://www.irena.org/Publications/2025/Jul/Renewable-energy-statistics-2025


 53 

Opatrenia financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
v kapitolách REPowerEU viedli k urýchleniu realizácie niektorých projektov 

77 Kapitoly REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zahŕňali skôr 
mnohé investície, ktoré členské štáty plánovali už skôr, ale museli ich odložiť 
pre nedostatok zdrojov, než nové iniciatívy. Z našej analýzy 27 opatrení vyplynulo, 
že v prípade šiestich z nich viedlo financovanie z Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti k urýchlenej realizácii (pozri príklady v rámčeku 6 a rámčeku 7). 

Rámček 6 

Urýchlenie dlhodobých investícií do energetiky prostredníctvom 
opatrení Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v kapitolách 
REPowerEU – Belgicko 

V smernici (EÚ) 2019/944 sa stanovuje cieľ 80 % penetrácie inteligentných meracích 
zariadení, ktorý sa má dosiahnuť do roku 2024. Stanovuje sa v nej takisto, že inštalácia 
musí byť pre koncových používateľov bezplatná a náklady znášajú prevádzkovatelia 
distribučných sústav. 

Do konca roka 2022 dosiahlo Belgicko iba 24 % penetráciu v porovnaní s priemerom 
EÚ na úrovni 54 %. 

Belgická kapitola týkajúca sa plánu REPowerEU zahŕňala opatrenie I-717 
„Optimalizácia distribúcie energie – Valónsky región“ na urýchlenie zavádzania 
inteligentných meracích zariadení vo Valónsku. 
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Nedostatočné zameranie kapitol týkajúcich sa plánu 
REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti na cezhraničné prepojenia oslabuje efektívnosť 
jednotného trhu s elektrinou a jeho integráciu. 

78 V predchádzajúcej správe sme zistili, že jedným z prvkov potrebných na zabezpečenie 
efektívneho jednotného trhu s elektrinou a úplnej integrácie trhu je primerané cezhraničné 
prepojenie na podporu cezhraničného obchodu34. Na tento účel sa v právnom rámci 
energetickej únie od členských štátov vyžaduje, aby: 

● dosiahli do roku 2030 minimálny cieľ 15 % prepojenia elektrizačných sústav35, 

● do roku 2025 sprístupnili pre obchod minimálnu rezervu prenosovej kapacity 
vo výške 70 %36. 

V našej osobitnej správe 03/2023 o energetickej únii sme uviedli, že pokrok pri dosahovaní 
týchto cieľov je v niektorých členských štátoch nedostatočný. 

79 Cieľom plánu Komisie REPowerEU bola realizácia „mnohých dlhodobo odkladaných 
projektov s osobitným zameraním na cezhraničné prepojenia s cieľom budovať integrovaný 
trh s energiou“37. V nariadení o elektrine sa spojovacie vedenie vymedzuje ako „prenosové 
vedenie, ktoré prechádza alebo sa tiahne cez hranicu medzi členskými štátmi a ktoré spája 
národné prenosové sústavy členských štátov“38. V zmenenom nariadení o Mechanizme 
na podporu obnovy a odolnosti, do ktorého je začlenený plán REPowerEU, ako ho prijali 
spoluzákonodarcovia, sa však uplatňuje širšie vymedzenie pojmu: od členských štátov sa 
vyžaduje, aby pridelili aspoň 30 % odhadovaných nákladov pre kapitoly týkajúce sa plánu 
REPowerEU na opatrenia s cezhraničným alebo viacnárodným rozmerom alebo účinkom. 
V praxi to nemusí nevyhnutne viesť k väčšiemu zameraniu na spojovacie vedenia. 

 
34 Osobitná správa EDA 03/2023, bod 43. 

35 Článok 4 písm. d) bod 1 nariadenia 2018/1999. 

36 Článok 16 nariadenia 2019/943, prepracovaného znenia nariadenia o elektrine, a článok 4 
písm. d) bod 3 nariadenia 2018/1999. 

37 COM(2022) 230, s. 12. 

38 Článok 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/943. 

https://www.eca.europa.eu/sk/publications?did=63214
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_03/SR_Energy_Union_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj/slk
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj/slk
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj/slk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN
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80 Ako sme uviedli v našom preskúmaní 01/2025, skutočné projekty cezhraničného 
prepojenia sú zložité a vyžadujú si harmonogram realizácie, ktorý je oveľa dlhší ako 
životnosť Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Tieto projekty zvyčajne patria 
pod politiku transeurópskych energetických sietí (TEN-E) a sú financované z Nástroja 
na prepájanie Európy v oblasti energetiky (NPE – Energetika). Keďže kapitoly týkajúce sa 
plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti boli schválené až 
od konca roka 2023, zaradenie tohto typu projektu sa javí ako takmer nemožné. 

81 Vo štvrtej výročnej správe Komisie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa 
uvádza, že kapitoly týkajúce sa plánu REPowerEU sa zaoberajú kritickými prekážkami 
energetických systémov, ako je nedostatok cezhraničných prepojení, a to investovaním 
do nových cezhraničných elektrických spojovacích vedení39. Z našej analýzy však vyplynulo, 
že osem z desiatich členských štátov, ktoré v roku 2023 dostali čiastkové odporúčania 
pre jednotlivé krajiny, v ktorých sa požaduje rozvoj spojovacích vedení, nezahrnulo tento 
typ opatrenia do svojich kapitol týkajúcich sa plánu REPowerEU. Celkovo sme identifikovali 
len tri opatrenia financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre spojovacie 
vedenia. Dve z týchto opatrení boli v Taliansku, pričom jedno z nich bolo neskôr zrušené 
(pozri príloha IX). Zostávajúci taliansky projekt predstavuje 2,3 % odhadovaných nákladov 
na kapitolu týkajúcu sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti tejto krajiny. Druhé opatrenie bolo v Lotyšsku a predstavuje 45 % kapitoly 
týkajúcej sa plánu REPowerEU krajiny (pozri rámček 7). 

Rámček 7 

Cezhraničné investície do spojovacích vedení – Lotyšsko 

Lotyšská kapitola REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
obsahuje opatrenie 7.2.i „Bezpečnosť a stabilita dodávok energie a synchronizácia 
so sústavou Únie“. Prispela k financovaniu 60 MW batériového systému 
na uskladňovanie energie v meste Rēzekne, ktorý má podporiť desynchronizáciu 
pobaltských krajín s ruskou sústavou. 

Tento cezhraničný projekt začali v roku 2009 realizovať Lotyšsko, Litva, Estónsko 
a Poľsko. Tento viacročný infraštruktúrny projekt predstavoval celkovú investíciu 
vo výške 1,6 mld. EUR vrátane 1,23 mld. EUR v grantoch z nástroja NPE. Z veľkej časti 
však bol dokončený ešte pred prijatím plánu REPowerEU v roku 2022. Z Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa financuje len jedna podzložka zahrnutá do lotyšskej 
kapitoly REPowerEU v hodnote 60 mil. EUR. 

 
39 COM(2025) 637 final, s. 64. 

https://www.eca.europa.eu/sk/publications/rv-2025-01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0637
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82 Zistili sme takisto, že široké vymedzenie cezhraničného kritéria alebo kritéria pre viaceré 
krajiny stanovené v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorý 
uskutočnila Komisia, umožnilo členským štátom klasifikovať 76 % svojich opatrení 
REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako opatrenia spĺňajúce 
požiadavku cezhraničnej alebo viacnárodnej povahy, čo výrazne prekračuje cieľ 30 % 
stanovený v zmenenom nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. 
Pri preskúmaní opatrení zahrnutých do kapitol plánu REPowerEU sme však zistili, 
že opatrenia, ako napríklad inštalácia solárneho panela v strede krajiny alebo zlepšenie 
energetickej účinnosti budov, sa považujú za opatrenia s cezhraničným vplyvom, pretože 
znižujú celkovú spotrebu energie v EÚ. Podľa nášho názoru takéto opatrenia síce 
prispievajú k zníženiu závislosti od fosílnych palív, ale chýba im priamy cezhraničný prvok 
a neprispievajú k vytvoreniu prepojenosti potrebnej na podporu cezhraničného obchodu. 

Časté oneskorenia opatrení financovaných z Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti v kapitolách týkajúcich sa 
plánu REPowerEU a dôkazová základňa na posúdenie 
výsledkov plánu REPowerEU je nedostatočná 

83 Posúdili sme, či bolo vykonávanie vzorky 27 opatrení financovaných z Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti v kapitolách REPowerEU v piatich členských štátoch 
včasné. Táto vzorka predstavuje 10 % celkového počtu opatrení REPowerEU a 44 % ich 
celkových odhadovaných nákladov (65 mld. EUR). Skúmali sme takisto, či výsledky 
dokončených opatrení financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
v našej vzorke prispievali k dosiahnutiu cieľov plánu REPowerEU a či výkonnostný rámec 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti môže spoľahlivo sledovať príspevok opatrení 
financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v kapitolách REPowerEU 
k týmto cieľom. 
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Takmer dve tretiny opatrení, ktoré sme preskúmali, čelili oneskoreniam 
a mnohé z ich konečných míľnikov a cieľov nezachytili dokončenie 
príslušných projektov 

84 Zistili sme, že 18 z 27 opatrení v našej vzorke (66 %) bolo oneskorených. V šiestich 
prípadoch (22 %) si tieto oneskorenia vyžiadali úpravy rozsahu a ďalšie štyri opatrenia 
(15 %) boli v konečných revíziách plánov obnovy a odolnosti stiahnuté. To so sebou prináša 
riziko ohrozenia čerpania finančných prostriedkov alebo zníženia úrovne ambícií plánu, ak 
sa odhadované náklady, a teda aj pridelené sumy, zodpovedajúcim spôsobom neupravia 
(pozri tabuľku 4, v ktorej je uvedené rozdelenie podľa členských štátov, a prílohu IX, 
v ktorej sú uvedené ďalšie podrobnosti o každom opatrení financovanom z Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti). 

Tabuľka 4 | Stav vykonávania opatrení financovaných z Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti v našej vzorke 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 
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85 Okrem toho sa v prípade 12 z 23 opatrení financovaných z Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti v našej vzorke, ktoré zostávajú v revidovaných plánoch obnovy 
a odolnosti (52 %), očakáva, že príslušné projekty budú dokončené až po skončení 
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Napríklad sa očakáva, že väčšina opatrení, 
na ktorých sú založené tri finančné nástroje v Poľsku a Litve (predstavujúce celkové 
odhadované náklady 21,6 mld. EUR), bude dokončená dlho po skončení obdobia 
vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (31. augusta 2026) 
a v niektorých prípadoch dokonca po časovom rámci roku 2030 plánu REPowerEU (pozri 
prílohu IX). Monitorovanie len opatrenia REPowerEU financovaného z Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytuje neúplný obraz o rozsahu projektu 
a skutočných výsledkoch. 

86 Zistili sme takisto, že v polročných správach o pokroku v oblasti opatrení Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti z októbra 2024 a apríla 202540 sa jasne neuvádzali 
oneskorenia a nie vždy sa v nich riadne uvádzal reťazový vplyv oneskorených priebežných 
míľnikov a cieľov. V iných prípadoch sme zistili, že orgány členských štátov si boli vedomé 
vysokej pravdepodobnosti omeškania, ale neuviedli ju vo svojich polročných správach 
o pokroku predložených Komisii. 

Obmedzený pokrok vo vykonávaní tretiny čiastkových odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny relevantných pre plán REPowerEU 

87 Ako je stanovené v rámci európskeho semestra41, Komisia pri posudzovaní vykonávania 
odporúčania pre jednotlivé krajiny zohľadňuje všetky hospodárske, rozpočtové a sociálne 
politiky, a teda ide nad rámec opatrení Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 

88 Preto sme okrem analýzy návrhu opatrení uvedenej v bodoch 47 – 55 analyzovali v prípade 
čiastkových odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa plánu REPowerEU aj pokrok 
v stave vykonávania medzi rokmi 2023 a 2025 na základe posúdenia Komisie. 

 
40 Článok 27 nariadenia 2021/241. 

41 Odôvodnenia 10 a 12 a článok 16 nariadenia (EÚ) 2024/1263. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401263
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj/slk
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj/slk
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89 Naša analýza celkovo poukazuje na obmedzený pokrok vo vykonávaní čiastkových 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa plánu REPowerEU za posledné dva roky. 
Podľa posúdenia Komisie sa pri 14 % čiastkových odporúčaní pre jednotlivé krajiny dosiahol 
do roku 2025 podstatný pokrok alebo úplné vykonanie. Pri približne 55 % čiastkových 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny sa dosiahol určitý pokrok vo vykonávaní, zatiaľ čo 
pri zvyšných 31 % sa dosiahol len obmedzený pokrok (pozri odkaz 3 na posúdenie EDA, 
do akej miery sa riešili jednotlivé čiastkové odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa 
plánu REPowerEU na rok 2023 v prílohe IV). 

90 Zistili sme aj dva body uvedené nižšie. 

● Nedostatočný pokrok v zjednodušovaní postupov udeľovania povolení je spôsobený 
najmä oneskorením a čiastočným vykonávaním. Štyri členské štáty42 čelia dlhým 
oneskoreniam pri vykonávaní a päť43 poskytuje len čiastočné pokrytie, čím len 
okrajovo prispieva k pokroku pri vykonávaní príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny. Z dvoch členských štátov, ktoré nevyužili kapitolu REPowerEU na zahrnutie 
reforiem zjednodušujúcich postupy udeľovania povolení, jeden zjednodušuje 
administratívne postupy v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, 
ale mimo kapitoly REPowerEU, zatiaľ čo druhý zahrnul túto reformu do svojho 
národného energetického a klimatického plánu, ale nie do plánu obnovy a odolnosti. 
V obidvoch prípadoch je pokrok zatiaľ obmedzený. 

● Iba dva členské štáty (Lotyšsko a Taliansko) zahrnuli do svojej kapitoly REPowerEU 
opatrenia financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti týkajúce sa 
cezhraničných prepojení (pozri aj bod 81). Iba Lotyšsko bolo vyhodnotené ako krajina, 
ktorá dosiahla významný pokrok vo vykonávaní tohto odporúčania pre danú krajinu. 
Štyri zo zvyšných ôsmich členských štátov, ktoré dostali odporúčania pre jednotlivé 
krajiny o cezhraničnom prepojení elektrizačných sústav (Cyprus, Grécko, Portugalsko 
a Španielsko), neposkytli dostatočné dôkazy o tom, že požadované projekty sa 
realizujú nezávisle od kapitol REPowerEU. Ich pokrok vo vykonávaní čiastkových 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny zostáva obmedzený. 

 
42 Česko, Poľsko, Portugalsko a Slovensko. 

43 Holandsko, Maďarsko, Malta, Nemecko a Rakúsko. 



 60 

Dôkazová základňa Komisie na posúdenie výsledkov plánu REPowerEU je 
nedostatočná 

91 V pozmeňujúcom nariadení REPowerEU sa nezmenili spoločné ukazovatele Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti. Len jeden zo 14 existujúcich spoločných ukazovateľov sa 
vzťahuje na oblasti v rozsahu nášho auditu, t. j. zaznamenávanie dodatočnej kapacity 
obnoviteľných zdrojov energie (CI 2, „Dodatočná prevádzková kapacita inštalovaná 
pre energiu z obnoviteľných zdrojov“). Neexistuje však požiadavka, aby sa osobitne 
uvádzalo, čo zodpovedá pôvodnému cieľu a čo dodatočnému cieľu súvisiacemu 
so zavedením plánu REPowerEU. Ďalšie kľúčové aspekty, najmä ciele zníženia závislosti 
od ruských fosílnych palív, rovnováha medzi slnečnou a veternou energiou a zvýšenie 
kapacity cezhraničných prepojení, nie sú riešené v žiadnom spoločnom ukazovateli 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Míľniky a ciele opatrení financovaných 
z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v kapitolách plánu REPowerEU zároveň nie 
vždy umožňujú posudzovať kvantitatívne výsledky alebo vplyvy (pozri body 68 a 69), ako 
sme už uviedli v našej osobitnej správe EDA 26/2023. Mimo Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti sa od členských štátov nevyžaduje, aby zhromažďovali údaje 
o výsledkoch a vplyve dosiahnutých prostredníctvom opatrení prijatých v rámci plánu 
REPowerEU a podávali o nich správy Komisii. 

92 Táto neoptimálna situácia bude pretrvávať aj v období po roku 2027, ako vyplýva z našej 
analýzy 25 ukazovateľov výkonnosti relevantných pre plán REPowerEU, ktoré predložila 
Komisia vo svojom legislatívnom návrhu výkonnostného rámca pre nasledujúci VFR 
(pozri prílohu VIII). 

93 Celkovo sa preto domnievame, že dôkazová základňa Komisie na posúdenie dosiahnutých 
výsledkov plánu REPowerEU je nedostatočná a že zostáva nejasné, ako Komisia zamýšľa 
posúdiť, ktoré zníženie dovozu ruských fosílnych palív a pokrok pri plnení iných špecifických 
cieľov plánu REPowerEU (napr. kapacita obnoviteľných zdrojov energie alebo spojovacie 
vedenia) možno pripísať opatreniam prijatým členskými štátmi v rámci plánu REPowerEU 
alebo iným činnostiam alebo opatreniam, ktoré predchádzali plánu REPowerEU alebo 
s ním nesúviseli. 

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Petri Sarvamaa, člen Dvora audítorov, 
v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 24. júna 2026. 

 Za Dvor audítorov 

  

 Tony Murphy 
 predseda 

https://www.eca.europa.eu/sk/publications?ref=sr-2023-26
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Príloha I – O tomto audite 
01 Plán REPowerEU zahŕňa širokú škálu investícií a reforiem s celkovým cieľom: 

● diverzifikovať zdroje energie (najmä s cieľom znížiť dovoz fosílnych palív z Ruska), 

● urýchliť prechod na čistú energiu (zvýšením výroby elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov energie), 

● šetriť energiou, 

● riešiť potreby európskeho prepojenia a infraštruktúry, 

● zvýšiť pripravenosť (preventívne posilniť schopnosť EÚ čeliť vážnemu narušeniu 
dodávok zemného plynu). 

Rozsah auditu a audítorský prístup 

02 V našej audítorskej práci sme sa zamerali na tie zložky a opatrenia plánu REPowerEU, ktoré 
sa týkajú troch špecifických cieľov: 

● diverzifikovať dodávky ropy a plynu mimo Ruska, 

● urýchliť prechod na čistú energiu zvýšením výrobnej kapacity obnoviteľných zdrojov 
energie, 

● posilniť cezhraničnú energetickú prepojenosť. 

Prílohy 
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03 Naša hlavná audítorská otázka znela: „Vykonáva sa plán REPowerEU účinne s cieľom 
diverzifikovať dodávky fosílnych palív mimo Ruska a urýchliť prechod na čistú energiu?“ 

Konkrétne sme preskúmali: 

● či je vykonávanie plánu dobre prepojené s rámcom riadenia EÚ pre energetickú úniu 
a opatrenia v oblasti klímy, 

● ako boli financované opatrenia na vykonávanie plánu a či sa opatrenia REPowerEU 
v kapitolách Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti týkajú príslušných 
čiastkových odporúčaní pre jednotlivé krajiny z rokov 2022 a 2023, 

● do akej miery prispeli opatrenia na vykonávanie plánu k dosiahnutiu cieľov plánu 
REPowerEU. 

Ilustrácia 1 | Ako sme pristupovali k auditu? 

 
Zdroj: EDA. 
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04 Naša audítorská práca pozostávala z týchto hlavných prvkov: 

1) V prípade všetkých 27 členských štátov sme skontrolovali, do akej miery ich konečné 
NEKP korelovali s plánom REPowerEU a kapitolami REPowerEU v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti; ako sa ich cieľové príspevky v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie vyvíjali od pôvodnej verzie národného energetického a klimatického 
plánu po revidovanú verziu; a do akej miery opatrenia v kapitolách týkajúcich sa plánu 
REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zodpovedali 
odporúčaniam pre jednotlivé krajiny z rokov 2022 a 2023 na dosiahnutie cieľov plánu 
REPowerEU. 

2) Preskúmali sme aj revidované NEKP na rok 2024 11 členských štátov (Belgicko, 
Francúzsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Slovensko, 
Španielsko a Taliansko) s cieľom identifikovať všetky opatrenia, ktoré boli nové alebo 
boli aktualizované v oblastiach, na ktoré sa vzťahoval náš audit. Celkové odhadované 
náklady na opatrenia zahrnuté v kapitolách REPowerEU týchto 11 členských štátov 
predstavujú 34,9 mld. EUR, čo je suma, ktorá zodpovedá 54 % celkových finančných 
prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pridelených na kapitoly 
REPowerEU 27 členských štátov. 

3) Napokon sme uskutočnili návštevy v piatich členských štátoch: Belgicko, Litva, Poľsko, 
Rumunsko a Taliansko, ktoré spolu predstavujú približne 60 % celkových 
odhadovaných nákladov na investície a reformy v kapitolách REPowerEU v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. V týchto krajinách sme na základe 
míľnikov a cieľov uvedených v kapitolách plánu REPowerEU a v ďalších dokumentoch 
vybrali vzorku 27 investícií a reforiem, aby sme skontrolovali, či sú na dobrej ceste 
a či sa plnia podľa očakávaní. V prípade potreby sme uskutočnili aj rozhovory 
so zástupcami verejných orgánov alebo subjektov súkromného sektora zodpovedných 
za vykonávanie týchto opatrení. 

05 Audit sme začali v októbri 2024 a ukončili v decembri 2025. Posúdili sme vykonávanie 
plánu REPowerEU od mája 2022 do decembra 2025. 

06 Tento audit sa nevzťahuje na opatrenia prijaté na zlepšenie energetickej efektívnosti 
a úspory energie, ktoré sú predmetom iného prebiehajúceho auditu EDA. 

07 Naša metodika auditu je v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi vydanými 
Medzinárodnou organizáciou najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI). 

  

https://www.eca.europa.eu/sk/our-methodology
https://www.issai.org/professional-pronouncements/
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Príloha II – Odhadované náklady na schválené 
kapitoly REPowerEU v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti (EÚ27, v eurách, 
október 2025) 

Členský štát Granty Úvery 
Celkové 

pridelené 
prostriedky 

Podiel 
na celkovej 

sume 

Rakúsko 210 304 520  210 304 520 0,3 % 

Belgicko 515 623 658 195 000 000 710 623 658 1,1 % 

Bulharsko 498 208 098  498 208 098 0,8 % 

Chorvátsko 276 228 416 2 649 421 679 2 925 650 095 4,5 % 

Cyprus 104 580 000  104 580 000 0,2 % 

Česko 735 462 052  735 462 052 1,1 % 

Dánsko 302 533 137  302 533 137 0,5 % 

Estónsko 90 040 000  90 040 000 0,1 % 

Fínsko 127 090 000  127 090 000 0,2 % 

Francúzsko 2 826 330 141  2 826 330 141 4,3 % 

Nemecko 2 444 838 528  2 444 838 528 3,7 % 

Grécko 901 942 312  901 942 312 1,4 % 

Maďarsko 705 417 490 3 897 455 211 4 602 872 701 7,1 % 

Írsko 240 000 000  240 000 000 0,4 % 

Taliansko 2 756 950 000 8 421 000 000 11 177 950 000 17,1 % 

Lotyšsko 134 743 378  134 743 378 0,2 % 

Litva 214 415 242 549 130 737 763 545 979 1,2 % 

Luxembursko 177 328 000  177 328 000 0,3 % 

Malta 69 900 000  69 900 000 0,1 % 

Holandsko 792 861 550  792 861 550 1,2 % 
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Poľsko 2 755 862 361 21 949 648 026 24 705 510 387 37,8 % 

Portugalsko 950 643 356  950 643 356 1,5 % 

Rumunsko 1 440 391 220 577 082 830 2 017 474 050 3,1 % 

Slovensko 441 323 351  441 323 351 0,7 % 

Slovinsko 122 170 000  122 170 000 0,2 % 

Španielsko 5 216 693 413 1 700 000 000 6 916 693 413 10,6 % 

Švédsko 282 469 136  282 469 136 0,4 % 

SPOLU 25 334 349 359 39 938 738 483 65 273 087 842 100,0 % 
Poznámka: Opatrenia REPowerEU v členských štátoch v našej kontrolovanej vzorke (zvýraznené zelenou 
farbou) majú celkové odhadované náklady vo výške 39 mld. EUR, čo predstavuje približne 60 % prostriedkov 
pridelených z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na kapitoly REPowerEU. 

Zdroj: EDA na základe súborov systému Fenix (október 2025). 

  



 66 

Príloha III – Kľúčové legislatívne akty a iniciatívy 
na dosiahnutie energetickej únie a riešenie zmeny 
klímy 

Rok Právny predpis/iniciatíva Kľúčové vlastnosti/ciele 
2009 klimaticko-energetický balík ciele do roku 2020; revízia smernice o ETS; 

rozhodnutie o spoločnom úsilí 
2013 stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu 

klímy 
prvá celoúnijná stratégia pre adaptáciu 
na zmenu klímy 

2018 nariadenie o riadení (EÚ 2018/1999) rámec pre NEKP; povinnosti monitorovania 
a podávania správ 

2019 oznámenie o Európskej zelenej dohode vízia klimaticky neutrálnej EÚ do roku 2050 

 balík opatrení v oblasti čistej energie 
pre všetkých Európanov 

osem právnych predpisov; požiadavka 
národných energetických a klimatických 
plánov; dekarbonizačné opatrenia 

2021 európsky právny predpis v oblasti klímy 
(EÚ 2021/1119) 

právne záväzná neutralita do roku 2050; 
55 % zníženie emisií skleníkových plynov 
do roku 2030 

 balík „Fit for 55“ 

legislatívne návrhy na dosiahnutie cieľov 
do roku 2030; revízie smerníc 
o obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej efektívnosti 

 aktualizovaná stratégia EÚ pre adaptáciu 
na zmenu klímy posilnené adaptačné opatrenia 

2022 plán REPowerEU 
zníženie závislosti od ruských fosílnych 
palív; vyššie ciele v oblasti obnoviteľných 
zdrojov a efektívnosti 

2023 smernica (EÚ) 2023/2413 

zmenená smernica (EÚ) 2018/2001 
zvýšením cieľa v oblasti energie 
z obnoviteľných zdrojov na 42,5 % do roku 
2030 (+2,5 p. b. indikatívne zvýšenie) 

 
odporúčania Komisie týkajúce sa 
národných energetických 
a klimatických plánov 

usmernenia pre aktualizované národné 
plány podľa európskeho právneho predpisu 
v oblasti klímy 

2024 proces pre cieľ v oblasti klímy do roku 
2040 

posúdenie vplyvu a konzultácie pre cieľ 
90 % zníženia emisií skleníkových plynov 

2025 návrh na zmenu európskeho právneho 
predpisu v oblasti klímy 

formálny návrh cieľa do roku 2040 
(90 % zníženie emisií skleníkových plynov) 
predložený Parlamentu a Rade 
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Príloha IV – Odkazy na ďalšie technické 
informácie 
Na platforme otvorených údajov Dvora audítorov sú k dispozícii tieto ďalšie dokumenty. 

1) Porovnanie EDA týkajúce sa vykonávacích opatrení národného energetického 
a klimatického plánu (2024 oproti 2019). 

2) Porovnanie EDA týkajúce sa cieľov národného energetického a klimatického 
plánu (2024 oproti 2019). 

3) Posúdenie EDA, do akej miery sa riešili jednotlivé čiastkové odporúčania 
pre jednotlivé krajiny týkajúce sa REPowerEU na rok 2023. 

https://www.eca.europa.eu/OpenData/SR-2026-21/en/List%201%20ECAcomparison%20of%20NECPs%27%20implementation%20measures.xlsx
https://www.eca.europa.eu/OpenData/SR-2026-21/en/List%201%20ECAcomparison%20of%20NECPs%27%20implementation%20measures.xlsx
https://www.eca.europa.eu/OpenData/SR-2026-21/en/List%202%20ECA%20comparison%20of%20NECP%20objectives%20and%20targets.xlsx
https://www.eca.europa.eu/OpenData/SR-2026-21/en/List%202%20ECA%20comparison%20of%20NECP%20objectives%20and%20targets.xlsx
https://www.eca.europa.eu/OpenData/SR-2026-21/en/List%203%20ECA%20assessment%20of%20the%20extent%20to%20which%20each%20REPowerEU-related-CSRs%20for%202023%20have%20been%20addressed.xlsx
https://www.eca.europa.eu/OpenData/SR-2026-21/en/List%203%20ECA%20assessment%20of%20the%20extent%20to%20which%20each%20REPowerEU-related-CSRs%20for%202023%20have%20been%20addressed.xlsx
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Príloha V – Investície v rámci NEKP uvedené v dvojročných správach členských 
štátov o pokroku za rok 2025 a v kapitolách plánu REPowerEU týkajúcich sa 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 

Členský štát Stav Údaje 
v prílohe XIII 

Súkromné investície 
do roku 2023 (EUR) 

Verejné investície 
do roku 2023 (EUR) 

Očakávané investície od roku 
2024 – súkromné, verejné a EÚ (EUR) 

Kapitola 
REPowerEU (EUR) 

Nemecko zverejnené ÁNO 116 891 539 341 80 798 584 034 360 034 091 441 2 444 838 075 

Holandsko zverejnené ÁNO 9 050 166 674 10 295 469 355 18 241 327 542 735 000 000 

Slovensko zverejnené ÁNO 2 329 062 915 1 048 321 360 57 717 188 851 401 050 000 

Francúzsko zverejnené ÁNO 1 192 082 000 17 802 600 000 1 230 000 000 2 826 330 141 

Litva zverejnené ÁNO 840 881 176 1 607 578 509 8 931 625 487 747 560 379 

Slovinsko zverejnené ÁNO 779 612 903 566 554 700 – 122 170 000 
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Členský štát Stav Údaje 
v prílohe XIII 

Súkromné investície 
do roku 2023 (EUR) 

Verejné investície 
do roku 2023 (EUR) 

Očakávané investície od roku 
2024 – súkromné, verejné a EÚ (EUR) 

Kapitola 
REPowerEU (EUR) 

Poľsko zverejnené ÁNO 514 990 754 4 452 892 380 32 433 823 836 24 477 415 877 

Cyprus zverejnené ÁNO 175 265 199 126 335 164 5 866 745 663 140 580 000 

Maďarsko zverejnené ÁNO 132 599 414 3 392 309 731 9 260 872 010 4 602 872 701 

Medzisúčet   131 906 200 376 120 090 645 233 493 715 674 830 36 497 817 173 

Estónsko zverejnené ÁNO 71 991 044 463 454 802 3 887 466 415 90 040 000 

Portugalsko zverejnené ÁNO 46 686 506 3 653 256 467 4 499 915 427 855 400 000 

Malta zverejnené ÁNO 1 665 562 377 924 690 1 291 887 214 69 900 000 

Fínsko zverejnené ÁNO – 8 952 000 000 – 127 090 000 
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Členský štát Stav Údaje 
v prílohe XIII 

Súkromné investície 
do roku 2023 (EUR) 

Verejné investície 
do roku 2023 (EUR) 

Očakávané investície od roku 
2024 – súkromné, verejné a EÚ (EUR) 

Kapitola 
REPowerEU (EUR) 

Bulharsko zverejnené ÁNO – 5 072 367 012 2 782 551 994 498 208 098 

Švédsko zverejnené ÁNO – 2 182 770 078 7 653 870 422 282 469 136 

Lotyšsko zverejnené ÁNO – 39 162 284 28 609 943 134 743 378 

Luxembursko zverejnené ÁNO – – – 177 328 000 

Rakúsko zverejnené NIE nie je k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii 210 304 520 

Česko zverejnené NIE nie je k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii 735 462 052 

Írsko zverejnené NIE nie je k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii 240 000 000 

Taliansko zverejnené NIE nie je k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii 11 177 950 000 
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Členský štát Stav Údaje 
v prílohe XIII 

Súkromné investície 
do roku 2023 (EUR) 

Verejné investície 
do roku 2023 (EUR) 

Očakávané investície od roku 
2024 – súkromné, verejné a EÚ (EUR) 

Kapitola 
REPowerEU (EUR) 

Chorvátsko nezverejnené     2 925 650 095 

Dánsko nezverejnené     163 585 906 

Grécko nezverejnené     794 821 929 

Rumunsko nezverejnené     2 017 474 050 

Španielsko nezverejnené     6 916 693 413 

Belgicko očakáva sa     705 603 658 

Medzisúčet   120 343 111 20 740 935 333 20 144 301 415 28 122 724 235 

SPOLU   132 026 543 487 140 831 580 565 513 859 976 246 64 620 541 408 

 



 72 

 

Príloha VI – Dovoz ropy a plynu z Ruska 
(EÚ27, 2021 – 2024) 
Zemný plyn – plynovod + LNG 

 

(v miliónoch metrov kubických) 
 2021 2022 2023 2024 
EÚ27 153 225,5 83 823,9 33 402,8 37 843,3 
Belgicko 2 404,9 2 820,8 4 018,8 3 444,7 
Bulharsko 2 626,5 1 205,3 0,0 0,0 
Česko 8 718,9 6 837,9 551,5 1 791,0 
Dánsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nemecko 55 443,3 25 941,1 0,0 0,0 
Estónsko 58,1 0,0 0,0 0,0 
Írsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grécko 2 604,0 1 000,7 2 111,1 3 339,8 
Španielsko 3 219,5 4 982,8 6 465,5 6 436,2 
Francúzsko 10 755,6 8 149,5 6 009,9 7 406,4 
Chorvátsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Taliansko 29 170,7 13 987,6 2 931,0 5 696,2 
Cyprus 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lotyšsko 1 187,0 189,8 0,0 0,0 
Litva 887,2 279,0 0,0 0,0 
Luxembursko 141,6 0,0 1,9 0,0 
Maďarsko 7 105,0 7 671,0 6 413,0 4 064,0 
Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 
Holandsko 9 176,7 3 910,0 1 357,9 2 127,1 
Rakúsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Poľsko 10 468,2 2 986,3 0,0 0,0 
Portugalsko 780,1 298,7 366,6 246,1 
Rumunsko 2 765,9 365,5 0,0 0,0 
Slovinsko 128,8 71,8 0,0 0,0 
Slovensko 3 536,0 2 388,0 2 877,0 3 089,0 
Fínsko 1 927,0 673,0 181,0 141,0 
Švédsko 120,2 64,9 117,6 62,0 
Zdroj: Eurostat. 
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Zemný plyn – LNG 

 

(v miliónoch metrov kubických) 
 2021 2022 2023 2024 
EÚ27 12 019,8 17 094,8 19 178,0 20 048,9 
Belgicko 1 340,3 2 733,0 4 006,1 3 444,7 
Bulharsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Česko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dánsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nemecko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Estónsko 28,8 0,0 0,0 0,0 
Írsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grécko 0,0 184,2 777,4 264,7 
Španielsko 3 219,5 4 982,8 6 465,5 6 436,2 
Francúzsko 3 462,3 5 588,3 6 005,4 7 398,8 
Chorvátsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Taliansko 0,0 193,0 89,0 89,5 
Cyprus 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lotyšsko 5,9 0,0 0,0 0,0 
Litva 0,0 0,0 0,0 0,0 
Luxembursko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Maďarsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 
Holandsko 2 824,4 2 764,1 1 169,4 1 965,9 
Rakúsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Poľsko 75,4 51,7 0,0 0,0 
Portugalsko 780,1 298,7 366,6 246,1 
Rumunsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Slovinsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Slovensko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fínsko 163,0 234,0 181,0 141,0 
Švédsko 120,2 64,9 117,6 62,0 
Zdroj: Eurostat. 
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Ropa 

 

(v tisícoch ton) 
 2021 2022 2023 2024 
EÚ27 112 447,9 88 429,8 14 367,9 11 705,0 
Belgicko 8 382,4 6 123,7 0,0 0,0 
Bulharsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Česko 3 418,0 4 161,0 4 307,0 2 715,0 
Dánsko 847,8 72,8 0,0 0,0 
Nemecko 27 741,0 22 392,0 205,0 : 
Estónsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Írsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grécko 3 063,1 606,5 0,0 0,0 
Španielsko 2 569,2 698,5 0,0 0,0 
Francúzsko 2 995,0 2 130,0 0,0 0,0 
Chorvátsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Taliansko 5 757,9 12 075,5 0,0 0,0 
Cyprus 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lotyšsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Litva 6 398,8 1 416,0 0,0 0,0 
Luxembursko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Maďarsko 3 497,0 5 136,0 4 807,0 4 988,0 
Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 
Holandsko 16 930,4 12 599,3 0,0 0,0 
Rakúsko 530,3 69,6 0,0 0,0 
Poľsko 14 982,8 11 316,6 499,9 0,0 
Portugalsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rumunsko 1 811,3 2 299,8 0,0 0,0 
Slovinsko 0,0 0,0 0,0 0,0 
Slovensko 5 467,0 5 249,0 4 549,0 4 002,0 
Fínsko 6 491,0 1 603,0 0,0 0,0 
Švédsko 1 564,9 480,6 0,0 0,0 
Zdroj: Eurostat. 
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Príloha VII – Finančné nástroje ako opatrenia 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
v kapitolách REPowerEU 

 
Zdroj: EDA na základe súborov systému Fenix (január 2025). 

  

Číslo opatrenia Názov opatrenia Suma
(v miliónoch EUR)

ES-C[C31]-I[I2]

ES-C[C31]-I[I3]

ES-C[C31]-I[I6]

ES-C[C31]-I[I8]

HU-C[C10]-I[I12]

HU-C[C10]-I[I13]

HU-C[C10]-I[I14]

HU-C[C10]-I[I15]

HU-C[C10]-I[I16]

IT-C[M7]-I[I12]

IT-C[M7]-I[I16]

IT-C[M7]-I[I17]

LT-C[C8]-I[H-3-1-.H-3-1-]

PL-C[G]-I[3.1.4]

PL-C[G]-I[3.1.5]

Schéma na podporu výroby a využívania obnoviteľného vodíka

Systém dotácií na podporu hodnotového reťazca obnoviteľných 
zdrojov energie a uskladňovania energie

Systém dotácií pre projekty dekarbonizácie (granty)

Systém podpory pre projekty dekarbonizácie (úvery)

Vytvorenie finančného nástroja na zlepšenie energetickej 
efektívnosti podnikov

Vytvorenie finančného nástroja na zlepšenie energetickej 
efektívnosti obytných budov a riešenie energetickej chudoby

Vytvorenie finančného nástroja na zvýšenie počtu nabíjacích 
staníc pre elektrické vozidlá (EV)

Vytvorenie finančného nástroja na podporu nákupu batériových 
elektrických vozidiel (BEV) poskytovateľmi vozových parkov

Vytvorenie finančného nástroja na podporu prieskumu 
a využívania geotermálnej energie

Finančný nástroj na rozvoj medzinárodného, priemyselného 
a výskumno-vývojového prvenstva v oblasti autobusov 
s nulovými emisiami

Podpora MSP na vlastnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov

Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného a sociálneho 
bývania a nízkopríjmových a zraniteľných domácností

Podpora elektrární na OZE (slnečné a veterné elektrárne 
na pevnine) 

Podpora národného energetického systému (Fond na podporu 
energetiky)

Výstavba veterných parkov na mori (Fond pre veternú energiu 
na mori)

1 600,0

1 000,0

430,0

1 050,0

461,0

589,3

79,2

52,6

351,3

100,0

320,0

1 381,0

549,1

16 270,3

4 785,0

Spolu: 29 018,8 mil. EUR

ES

HU

IT

LT

PL
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Príloha VIII – Ukazovatele výkonnosti REPowerEU 
zahrnuté v návrhu nariadenia o výkonnostnom 
rámci po roku 2027 a relevantné pre rozsah 
nášho auditu 

Oblasť 
politiky 
(úroveň 1) 

Oblasť politiky 
(úroveň 2) 

# Oblasť intervencie Ukazovateľ výstupov Ukazovateľ 
výsledkov 

Energetika Výroba 
elektriny 

172 Výroba elektriny pomocou 
technológie koncentrovanej 
slnečnej energie 

Nová alebo dodatočná 
energetická kapacita inštalovaná 
na výrobu elektriny (MW) 

Zamedzenie ročných 
emisií skleníkových 
plynov v tCO2; 
zníženie emisií 
znečisťujúcich látok 
v tonách (PM2,5 
a NOx); 
počet ľudí 
v krajinách mimo EÚ 
s prístupom 
k elektrine – podľa 
nového prístupu 
a zlepšeného 
prístupu 

Energetika Výroba 
elektriny 

173 Výroba elektriny pomocou 
slnečnej fotovoltickej 
technológie 

Nová alebo dodatočná 
energetická kapacita inštalovaná 
na výrobu elektriny (MW) 

Energetika Výroba 
elektriny 

174 Výroba elektriny z veternej 
energie na pevnine 

Nová alebo dodatočná 
energetická kapacita inštalovaná 
na výrobu elektriny (MW) 

Energetika Výroba 
elektriny 

175 Výroba elektriny z veternej 
energie na mori 

Nová alebo dodatočná 
energetická kapacita inštalovaná 
na výrobu elektriny (MW) 

Energetika Výroba 
elektriny 

176 Výroba elektriny 
z geotermálnej energie 

Nová alebo dodatočná 
energetická kapacita inštalovaná 
na výrobu elektriny 
z geotermálnej energie (MW) 

Energetika Výroba 
elektriny 

177 Výroba elektriny z vodnej 
energie 

Nová alebo dodatočná 
energetická kapacita inštalovaná 
na výrobu elektriny (MW) 
z vodnej energie 

Energetika Výroba 
elektriny 

178 Výroba elektriny z energie 
z oceánov 

Nová alebo dodatočná 
energetická kapacita inštalovaná 
na výrobu elektriny (MW) podľa 
typu (energia vĺn, energia prílivu 
a odlivu) 

Energetika Výroba 
elektriny 

182 Výroba elektriny 
z obnoviteľného vodíka 

Nová alebo dodatočná 
energetická kapacita inštalovaná 
na výrobu elektriny (MW) 
z obnoviteľného vodíka 

 

Energetika Výroba 
elektriny 

184 Energia z obnoviteľných 
zdrojov pre izolované siete 
a samostatné systémy 

Nová alebo dodatočná 
energetická kapacita inštalovaná 
na výrobu elektriny (MW) 

Energetika Výroba 
elektriny 

185 Výroba elektriny pomocou 
inovatívnych iných 
obnoviteľných zdrojov 
energie, ako sú vymedzené 
v smernici 2018/2001 

Nová alebo dodatočná 
energetická kapacita inštalovaná 
na výrobu elektriny (MW) 

Energetika Výroba 
elektriny 

186 Cezhraničné projekty 
v oblasti energie 
z obnoviteľných zdrojov 
v súlade s nariadením 
o NPE 

— Nová alebo dodatočná 
inštalovaná kapacita 
energie z obnoviteľných 
zdrojov na výrobu 
elektriny, vykurovanie 

Zamedzenie ročných 
emisií skleníkových 
plynov v tCO2; 
zníženie emisií 
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Oblasť 
politiky 
(úroveň 1) 

Oblasť politiky 
(úroveň 2) 

# Oblasť intervencie Ukazovateľ výstupov Ukazovateľ 
výsledkov 

a chladenie, výrobu 
obnoviteľného vodíka 
alebo dopravu (MW) 

— Nová alebo dodatočná 
inštalovaná uskladňovacia 
kapacita (MWh) 

znečisťujúcich látok 
(v tonách) 

Energetika Odolnosť 
výroby energie 

187 Opatrenia zamerané 
na zvýšenie odolnosti 
zdrojov energie a výroby 
energie proti zmene klímy 

Kapacita výroby energie 
so zvýšenou odolnosťou 

Hodnota majetku 
a/alebo 
obyvateľstvo, ktoré 
má prospech 
z opatrení 
na zvýšenie 
odolnosti proti 
zmene klímy 

Energetika Sieť 
a uskladňovanie 

238 Distribúcia elektriny — Nové alebo dodatočné 
inštalované vedenia (km) 

— Počet nainštalovaných 
zariadení 

— Nová alebo inštalovaná 
kapacita (GW) 

Diverzifikácia 
dodávok; 
zvýšenie integrácie 
obnoviteľných 
zdrojov energie 

Energetika Sieť 
a uskladňovanie 

239 Energetická infraštruktúra 
cezhraničného významu 
v súlade s nariadením 
TEN-E 

— Nové alebo dodatočné 
inštalované vedenia (km) 

— Počet nainštalovaných 
položiek zariadení 

— Nová alebo inštalovaná 
kapacita (GW) 

Energetika Sieť 
a uskladňovanie 

240 Inštalácia inteligentných 
energetických systémov 
na úrovni siete 

— Počet nainštalovaných 
inteligentných meracích 
zariadení 

— Počet digitálnych systémov 
riadenia pre inteligentné 
meracie zariadenia 

Počet dodatočných 
používateľov 
pripojených 
do inteligentných 
energetických 
systémov 

Energetika Sieť 
a uskladňovanie 

241 Uskladňovanie elektriny — Uskladňovacia kapacita 
(MWh) 

— Pridaná kapacita flexibility 
(GW) 

— Inštalovaný výkon (GW) 

 

Energetika Sieť 
a uskladňovanie 

242 Uskladňovanie tepelnej 
energie 

— Uskladňovacia kapacita 
(MWh) 

— Pridaná kapacita flexibility 
(GW) 

— Inštalovaný výkon (GW) 

Diverzifikácia 
dodávok; 
zvýšenie integrácie 
obnoviteľných 
zdrojov energie 

Energetika Sieť 
a uskladňovanie 

243 Prenos elektriny — Nové alebo dodatočné 
inštalované vedenia (km) 

— Počet nainštalovaných 
položiek zariadení 

— Nová alebo inštalovaná 
kapacita (GW) 

Energetika Sieť 
a uskladňovanie 

244 Prenos elektrickej energie 
určenej predovšetkým 
pre energiu z obnoviteľných 
zdrojov   
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Oblasť 
politiky 
(úroveň 1) 

Oblasť politiky 
(úroveň 2) 

# Oblasť intervencie Ukazovateľ výstupov Ukazovateľ 
výsledkov 

Energetika Sieť 
a uskladňovanie 

245 Opatrenia zamerané 
na zvýšenie odolnosti 
energetických sietí 
a uskladňovania energie 
proti zmene klímy 

 

Hodnota majetku 
a/alebo 
obyvateľstvo, ktoré 
má prospech 
z opatrení 
na zvýšenie 
odolnosti proti 
zmene klímy; 

Energetika Financovanie 
energie 

251 Ďalšie investície v sektore 
energetiky súvisiace 
so zelenou transformáciou 

Počet projektov – podľa typu 
činnosti  

Energetika Reformy 253 Politika a regulačný rámec: 
Energetika 

— Počet právnych predpisov, 
ktoré boli prijaté alebo 
nadobudli účinnosť 

— Počet dokončených príprav 
alebo hodnotení politík 

— Počet dokončených 
konzultácií 
so zainteresovanými 
stranami 

— Počet platných 
vykonávacích nariadení 
alebo usmernení 

— Počet prijatých stratégií 
alebo rámcov 

— Počet vyvinutých 
verejných služieb alebo 
procesov 

— Počet podujatí TAIEX 
organizovaných 
na podporu verejnej 
správy krajín mimo EÚ 

— Počet twinningových 
projektov organizovaných 
na podporu verejnej 
správy krajín mimo EÚ 

— Počet príslušných 
verejných politík, ktoré boli 
vypracované/revidované 
a/alebo sa vykonávajú 
v krajinách mimo EÚ 

 

Energetika Reformy 254 Energia z obnoviteľných 
zdrojov 

Energetika Reformy 255 Energetická infraštruktúra 
a siete 

Energetika Reformy 256 Reformy zamerané 
na flexibilitu/uskladňovanie 
nefosílnej energie 
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Príloha IX – Opatrenia financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
v kapitolách plánu REPowerEU, ktoré boli preskúmané počas auditu – v piatich 
členských štátoch 

Členský štát Referenčné číslo 
opatrenia 

Reforma 
alebo 

investícia 
Opatrenie Pôvodná suma  

(EUR) 

Revidovaná suma 
[4. štvrťrok 2025 

(EUR)] 
Oneskorené 

Plánované 
investície budú 

dokončené 
po roku 2026 

Jasné a kvantifikovateľné ciele 
z hľadiska úspory energie, 
výrobnej kapacity alebo 

rozšírení sústav 

Pripomienky 

Belgicko BE-C[C73]-R[R-704] Reforma 
Urýchlenie 
energetickej 
transformácie 

0 0 ÁNO Nie je k dispozícii NIE Oneskorené 

Belgicko BE-C[C73]-R[R-703] Reforma 
Fotovoltická 
povinnosť pre 
veľkoodberateľov 

0 0 NIE ÁNO NIE 

Reforma, ktorá si vyžaduje 
inštaláciu fotovoltických 
panelov na súkromných 
budovách – NIE je k dispozícii 
zoznam vlastníkov budov, 
na ktorých sa vzťahuje 
povinnosť inštalovať 
fotovoltické panely 

Belgicko BE-C[C73]-I[I-720] Investícia 
Energetický ostrov 
na mori – 
federálny 

100 000 000 100 000 000 ÁNO ÁNO NIE 

Zníženie rozsahu – ostrov už 
nebude prepojený s Anglickom 
a Dánskom. Prepojenie 
s druhým veterným parkom 
(1,4 GW) je pozastavené 
a HVDC prepojenie s tretím 
veterným parkom (tiež 1,4 
GW) je zmrazené z dôvodu 
prekročenia rozpočtu. Vplyv sa 
prejaví mimo harmonogramu 
Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti 
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Členský štát Referenčné číslo 
opatrenia 

Reforma 
alebo 

investícia 
Opatrenie Pôvodná suma  

(EUR) 

Revidovaná suma 
[4. štvrťrok 2025 

(EUR)] 
Oneskorené 

Plánované 
investície budú 

dokončené 
po roku 2026 

Jasné a kvantifikovateľné ciele 
z hľadiska úspory energie, 
výrobnej kapacity alebo 

rozšírení sústav 

Pripomienky 

Belgicko BE-C[C72]-I[I-712] Investícia Infraštruktúra 
dovozu energie 14 000 000 0 ÁNO ÁNO NIE 

Projekt zrušený a odstránený 
z kapitoly REPowerEU v rámci 
Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti 

Belgicko BE-C[C72]-I[I-715] Investícia Základ pre H2 95 000 000 0 ÁNO ÁNO NIE 

Projekt zrušený a odstránený 
z kapitoly REPowerEU v rámci 
Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti 

Belgicko BE-C[C73]-I[I-717] Investícia 

Optimalizácia 
distribúcie 
energie – Valónsky 
región 

76 000 000 76 000 000 NIE NIE NIE Prebieha 

Taliansko IT-C[M7]-R[R1] Reforma 

Zjednodušenie 
postupov 
udeľovania 
povolení 
pre energiu 
z obnoviteľných 
zdrojov 
na centrálnej 
a miestnej úrovni 

0 0 NIE Nie je k dispozícii NIE Vykonané 

Taliansko IT-C[M7]-I[I6] Investícia 

Projekty 
cezhraničného 
prepojenia 
elektrických sietí 
medzi Talianskom 
a susednými 
krajinami 

60 000 000 0 NIE ÁNO ÁNO 

Projekt zrušený a odstránený 
z kapitoly REPowerEU v rámci 
Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti 

Taliansko IT-C[M7]-I[I14] Investícia 
Cezhraničná 
infraštruktúra 
na vývoz plynu 

45 000 000 45 000 000 NIE ÁNO NIE Prebieha 

Taliansko IT-C[M7]-I[I4] Investícia Tyrrhénske 
prepojenie 500 000 000 500 000 000 NIE ÁNO ÁNO Prebieha 

Taliansko IT-C[M7]-I[I5] Investícia SA.CO.I 3 200 000 000 200 000 000 NIE ÁNO NIE Prebieha 
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Členský štát Referenčné číslo 
opatrenia 

Reforma 
alebo 

investícia 
Opatrenie Pôvodná suma  

(EUR) 

Revidovaná suma 
[4. štvrťrok 2025 

(EUR)] 
Oneskorené 

Plánované 
investície budú 

dokončené 
po roku 2026 

Jasné a kvantifikovateľné ciele 
z hľadiska úspory energie, 
výrobnej kapacity alebo 

rozšírení sústav 

Pripomienky 

Taliansko IT-C[M7]-I[I13] Investícia 

Jadranské 
vedenie, fáza 
1 (kompresorová 
stanica Sulmona 
a plynovod 
Sestino – 
Minerbio) 

375 000 000 375 000 000 NIE ÁNO NIE 

Vplyv sa prejaví mimo 
harmonogramu Mechanizmu 
na podporu obnovy 
a odolnosti 

Litva LT-C[C8]-R[H-1-3-.H-1-3-] Reforma 

Zvyšovanie 
výrobnej kapacity 
z obnoviteľných 
zdrojov energie 

98 603 040 121 260 640 ÁNO ÁNO ÁNO Prebieha 

Litva LT-C[C8]-I[H-3-1-.H-3-1-] Investícia 

Podpora elektrární 
na obnoviteľné 
zdroje energie 
(slnečné a veterné 
elektrárne 
na pevnine) 

549 130 737 549 130 737 ÁNO ÁNO NIE Prebieha – oneskorenia 
pri realizácii 

Litva LT-C[C8]-I[H-1-2-.H-1-2-] Investícia 

„Podpora nákupu 
ekologického 
vnútrozemského 
vodného vozidla“ 

9 091 000 9 091 000 ÁNO NIE NIE Prebieha – oneskorenia 
pri realizácii – zníženie rozsahu 

Poľsko PL-C[G]-R[1.2.2] Reforma 

Odstránenie 
prekážok 
integrácie 
obnoviteľných 
zdrojov energie 
do elektrických 
sietí 

0 0 ÁNO Nie je k dispozícii NIE Prebieha 

Poľsko PL-C[G]-I[3.2.1] Investícia 

Výstavba 
infraštruktúry 
zemného plynu 
na zabezpečenie 
energetickej 
bezpečnosti 

630 940 000 515 162 159 NIE ÁNO NIE 

Obmedzenie rozsahu 

Vplyv sa prejaví mimo 
harmonogramu Mechanizmu 
na podporu obnovy 
a odolnosti 
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Členský štát Referenčné číslo 
opatrenia 

Reforma 
alebo 

investícia 
Opatrenie Pôvodná suma  

(EUR) 

Revidovaná suma 
[4. štvrťrok 2025 

(EUR)] 
Oneskorené 

Plánované 
investície budú 

dokončené 
po roku 2026 

Jasné a kvantifikovateľné ciele 
z hľadiska úspory energie, 
výrobnej kapacity alebo 

rozšírení sústav 

Pripomienky 

Poľsko PL-C[G]-I[3.1.4] Investícia 

Podpora 
národného 
energetického 
systému (Fond 
na podporu 
energetiky) 

17 068 511 630 15 045 143 508 NIE ÁNO NIE 

Obmedzenie rozsahu 

Vplyv sa prejaví mimo 
harmonogramu Mechanizmu 
na podporu obnovy 
a odolnosti 

Poľsko PL-C[G]-I[3.1.5] Investícia 

Výstavba 
veterných parkov 
na mori (Fond 
pre veternú 
energiu na mori) 

4 785 000 000 2 226 154 567 ÁNO ÁNO NIE 

Obmedzenie rozsahu 

Vplyv sa prejaví mimo 
harmonogramu Mechanizmu 
na podporu obnovy 
a odolnosti 

Poľsko PL-C[G]-I[1.2.4] Investícia 

Výstavba alebo 
modernizácia 
elektrických 
distribučných 
sústav 
vo vidieckych 
oblastiach 
s cieľom umožniť 
pripojenie nových 
obnoviteľných 
zdrojov energie 

971 578 098 790 493 575 NIE NIE ÁNO 
Obmedzenie rozsahu 

Prebieha 

Poľsko PL-C[G]-I[1.2.3] Investícia 

Rozvoj 
prenosových 
sústav, 
inteligentnej 
elektrickej 
infraštruktúry 

599 933 126 756 833 126 ÁNO NIE ÁNO Prebieha 
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Členský štát Referenčné číslo 
opatrenia 

Reforma 
alebo 

investícia 
Opatrenie Pôvodná suma  

(EUR) 

Revidovaná suma 
[4. štvrťrok 2025 

(EUR)] 
Oneskorené 

Plánované 
investície budú 

dokončené 
po roku 2026 

Jasné a kvantifikovateľné ciele 
z hľadiska úspory energie, 
výrobnej kapacity alebo 

rozšírení sústav 

Pripomienky 

Poľsko PL-C[G]-I[1.1.2] Investícia 

Zariadenia 
na výrobu energie 
z obnoviteľných 
zdrojov 
realizované 
energetickými 
spoločenstvami 

188 520 000 332 035 143 ÁNO NIE NIE Prebieha 

Rumunsko RO-C[C16]-R[R1.0] Reforma 

Vytvorenie 
právneho rámca 
pre využívanie 
štátnej pôdy ako 
akceleračných 
plôch 
pre investície 
do obnoviteľných 
zdrojov energie 

3 011 752 3 011 752 ÁNO Nie je k dispozícii NIE 

Opatrenie zahŕňa aj niektoré 
investície do zariadení 
Oneskorenia dodávok 
vybavenia 

Rumunsko RO-C[C16]-I[I5.0] Investícia 

Digitalizácia, 
efektívnosť 
a modernizácia 
vnútroštátnej 
elektrizačnej 
prenosovej 
sústavy 

56 237 200 51 788 527 ÁNO NIE ÁNO 
Tri čiastkové opatrenia 
Rôzne oneskorenia 
pri vykonávaní 

Rumunsko RO-C[C16]-I[I4.0] Investícia 

Systém grantových 
poukážok 
na urýchlenie 
zavádzania 
energie 
z obnoviteľných 
zdrojov 
do domácností 

610 762 268 305 381 134 ÁNO NIE NIE Oneskorenia pri vykonávaní 
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Členský štát Referenčné číslo 
opatrenia 

Reforma 
alebo 

investícia 
Opatrenie Pôvodná suma  

(EUR) 

Revidovaná suma 
[4. štvrťrok 2025 

(EUR)] 
Oneskorené 

Plánované 
investície budú 

dokončené 
po roku 2026 

Jasné a kvantifikovateľné ciele 
z hľadiska úspory energie, 
výrobnej kapacity alebo 

rozšírení sústav 

Pripomienky 

Rumunsko RO-C[C16]-I[I6.0] Investícia 

Pilotný projekt 
inštalácie 20 MW 
plávajúcich 
solárnych panelov 
na zavlažovacích 
kanáloch 

17 000 000 0 ÁNO ÁNO ÁNO Projekt zrušený a vyradený 
z kapitoly REPowerEU 

Rumunsko RO-C[C16]-I[I2.0] Investícia 

Nové kapacity 
na výrobu 
elektriny 
z obnoviteľných 
zdrojov 

460 000 000 460 000 000 ÁNO ÁNO ÁNO Prebieha 

SPOLU 27 513 318 851 22 461 485 868  

Poznámka: Tieto opatrenia spolu predstavujú 44 % celkových pridelených prostriedkov pre kapitoly REPowerEU. 

Zdroj: EDA. 
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Skratka Vymedzenie pojmu/vysvetlenie 

ETS systém obchodovania s emisiami 

GHG skleníkový plyn 

HVDC jednosmerný prúd vysokého napätia 

LNG skvapalnený zemný plyn 

NEKP národný energetický a klimatický plán 

NPE Nástroj na prepájanie Európy 

RRF Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 

RRP plán obnovy a odolnosti 

TEN-E transeurópska energetická sieť 

ZFEÚ Zmluva o fungovaní EÚ 

Skratky 



 86 

 

Glosár 
Termín Vymedzenie pojmu/vysvetlenie 

Cieľ Kvantitatívne meranie pokroku členského štátu na ceste k dokončeniu 
konkrétnej reformy alebo investície v jeho pláne obnovy a odolnosti. 

Európsky semester Ročný cyklus, ktorý predstavuje rámec pre koordináciu hospodárskych 
politík členských štátov EÚ a monitorovanie pokroku. 

Fenix Databáza Komisie používaná na riadenie Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti. 

Fit for 55 Legislatívny balík EÚ na splnenie jej cieľov v oblasti klímy, a najmä 
na zníženie jej emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 %. 

Kapitola REPowerEU 
Dodatok k počiatočnému plánu obnovy a odolnosti členského štátu, 
v ktorom sú uvedené jeho reformy a investície v rámci plánu 
REPowerEU. 

Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti 

Mechanizmus finančnej podpory EÚ na zmiernenie hospodárskeho 
a sociálneho vplyvu pandémie ochorenia COVID-19, na stimuláciu 
obnovy a riešenie výziev v snahe dosiahnuť zelenšiu a digitálnejšiu 
transformáciu. 

Míľnik Kvalitatívne meranie pokroku členského štátu pri vykonávaní reformy 
alebo investície uvedenej v jeho pláne obnovy a odolnosti. 

Národný energetický 
a klimatický plán 

Desaťročný dokument, v ktorom sa uvádzajú politiky a opatrenia 
členských štátov na splnenie cieľov EÚ v oblasti klímy. 

Odporúčania pre jednotlivé 
krajiny 

Každoročné usmernenia, ktoré Komisia vydáva v rámci európskeho 
semestra jednotlivým členským štátom v súvislosti s ich 
makroekonomickými, rozpočtovými a štrukturálnymi politikami. 

Plán obnovy a odolnosti Dokument, v ktorom sa stanovujú plánované reformy a investície 
členského štátu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 

REPowerEU Iniciatíva EÚ zameraná na ukončenie závislosti od fosílnych palív, 
diverzifikáciu dodávok energie a urýchlenie prechodu na čistú energiu. 

Spojovacie vedenie 
Prenosové vedenie spájajúce vnútroštátne siete dvoch členských 
štátov EÚ alebo časť siete spájajúca členský štát a krajinu mimo EÚ, 
ktorá sa nachádza mimo územia EÚ. 

Spoločný ukazovateľ 
Meranie pokroku dosiahnutého pri vykonávaní plánov obnovy 
a odolnosti členských štátov, a teda pri dosahovaní cieľov 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 
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Odpovede Komisie 
https://www.eca.europa.eu/sk/publications/SR-2026-21 

Harmonogram 
https://www.eca.europa.eu/sk/publications/SR-2026-21 

https://www.eca.europa.eu/sk/publications?ref=sr-2026-21
https://www.eca.europa.eu/sk/publications?ref=sr-2026-21
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Audítorský tím 
V osobitných správach EDA sa predkladajú výsledky jeho auditov, ktoré sa týkajú politík 
a programov EÚ alebo tém súvisiacich s riadením z konkrétnych rozpočtových oblastí. EDA 
vyberá a navrhuje tieto audítorské úlohy tak, aby mali maximálny vplyv, pričom sa 
zohľadňujú riziká z hľadiska výkonnosti či zhody, výška súvisiacich príjmov alebo výdavkov, 
budúci vývoj a politický a verejný záujem. 

Tento audit výkonnosti vykonala audítorská komora IV – Regulácia trhov 
a konkurencieschopné hospodárstvo, ktorej predsedá člen EDA Petri Sarvamaa. 
Audit viedol člen EDA Mihails Kozlovs, ktorému pomáhala vedúca kabinetu Edite Dzalbe 
a atašé kabinetu Laura Graudina, hlavný manažér Juan Ignacio Gonzalez Bastero, vedúci 
úlohy Stefano Sturaro a audítori Stefan Razvan Hagianu, Ezio Guglielmi a Aikaterini Kiousi. 
Alexandra-Elena Mazilu poskytla grafickú podporu a Irene Lopez Arranz administratívnu 
podporu. 

 
 
Zľava doprava: Stefan-Razvan Hagianu, Ezio Guglielmi, Aikaterini Kiousi, 
Juan Ignacio Gonzalez Bastero, Mihails Kozlovs, Stefano Sturaro, Irene Lopez Arranz.
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Plán REPowerEU je reakciou EÚ na energetickú krízu 
spôsobenú ruskou inváziou na Ukrajinu. V rámci tohto 
plánu sa odhadujú dodatočné investície vo výške približne 
300 mld. EUR do roku 2030 s cieľom postupne ukončiť 
dovoz ruských fosílnych palív. 

Pri našom audite sme posúdili, ako účinne sa tento plán 
riadi a realizuje prostredníctvom diverzifikácie dodávok, 
zvýšenia výrobnej kapacity z obnoviteľných zdrojov 
a posilnenia cezhraničnej prepojenosti. 

Zistili sme, že EÚ výrazne znížila svoju závislosť od ruských 
fosílnych palív. Dodatočné investície, ktoré sa doteraz 
podarilo zmobilizovať, však stále nepostačujú na splnenie 
vyšších cieľov v oblasti kapacity výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov. Plán neobsahuje účinné systémy 
na sledovanie pokroku a spoľahlivé vykazovanie 
dosiahnutých výsledkov. 

Odporúčame posilniť mechanizmy na zabezpečenie 
plnenia, riešiť nedostatky vo financovaní, zlepšiť riadenie 
kľúčových cezhraničných investícií a vypracovať spoľahlivé 
ukazovatele výkonnosti. 

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého 
pododseku ZFEÚ. 

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
 
Tel. +352 4398-1 
 
Otázky: eca.europa.eu/sk/contact 
Webová stránka: eca.europa.eu 
Sociálne siete: @EUauditors 
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	Napriek zníženiu závislosti EÚ od ruských fosílnych palív pretrvávajú výzvy
	Opatrenia plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s jasnými kvantifikovanými cieľmi predstavujú len obmedzené zvýšenie výrobnej kapacity čistej energie, najmä slnečnej energie
	Malý príspevok z kapitol REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti k dodatočnému cieľu 103 GW
	Opatrenia financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v kapitolách REPowerEU uprednostňujú výrobu slnečnej energie pred výrobou veternej energie
	Opatrenia financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v kapitolách REPowerEU viedli k urýchleniu realizácie niektorých projektov

	Nedostatočné zameranie kapitol týkajúcich sa plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na cezhraničné prepojenia oslabuje efektívnosť jednotného trhu s elektrinou a jeho integráciu.
	Časté oneskorenia opatrení financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v kapitolách týkajúcich sa plánu REPowerEU a dôkazová základňa na posúdenie výsledkov plánu REPowerEU je nedostatočná
	Takmer dve tretiny opatrení, ktoré sme preskúmali, čelili oneskoreniam a mnohé z ich konečných míľnikov a cieľov nezachytili dokončenie príslušných projektov
	Obmedzený pokrok vo vykonávaní tretiny čiastkových odporúčaní pre jednotlivé krajiny relevantných pre plán REPowerEU
	Dôkazová základňa Komisie na posúdenie výsledkov plánu REPowerEU je nedostatočná
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