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Kopsavilkums 
I Eiropas Savienībā dalībvalstis ir pilnībā atbildīgas par izglītības politikas izstrādi un 
savu skolu organizāciju. ES papildina un atbalsta dalībvalstu darbības un sniedz 
ievērojamu finansiālu atbalstu skolu digitalizācijai. Šajā nolūkā tā izmanto dažādus 
instrumentus, piemēram, kohēzijas politikas fondus, Atveseļošanas un noturības 
mehānismu un programmu “Erasmus+”. No 2014. līdz 2026. gadam ir izmaksātas vai tiks 
izmaksātas ievērojamas summas, īstenojot kādu no šīm programmām, lai stiprinātu 
digitālo izglītību. 

II Šajā revīzijā mēs izvērtējām no ES budžeta finansētās darbības digitālās izglītības 
atbalstam skolās. Mēs pārbaudījām, vai Komisijas darbības sekmīgi atbalstīja skolu 
digitalizāciju. Mēs vērtējām arī to, vai valsts, reģionālās un vietējās iestādes dalībvalstīs 
izmantoja pieejamo ES finansējumu, kā paredzēts, lai atbalstītu skolu digitalizāciju, un 
vai skolu pieslēgums gigabitu internetam bija pietiekams ES mērķrādītāju sasniegšanai. 
Mūsu ziņojuma mērķis ir palīdzēt Komisijai un dalībvalstu valsts un reģionālajām 
iestādēm efektīvāk risināt problēmas, kas saistītas ar skolu digitalizāciju 2021.–
2027. gada periodā. Mēs secinām, ka kopumā šie pasākumi palīdzēja skolām to 
digitalizācijas centienos, bet dalībvalstīm trūka stratēģiskas mērķorientācijas ES 
finansējuma izmantošanā. 

III Komisija 2018. gadā pieņēma Digitālās izglītības rīcības plānu, lai atbalstītu 
dalībvalstis problēmu risināšanā digitālās izglītības jomā. Šis plāns ietvēra skolas. Tomēr 
dalībvalstis, kuras apmeklējām, vai nu nebija integrējušas rīcības plāna mērķus savās 
valsts (vai reģionālajās) stratēģijās, vai atjauninājušas savas stratēģijas 2021.–2027. gada 
periodam, vai arī nebija izstrādājušas īpašas stratēģijas savu skolu digitalizācijai. Mēs 
konstatējām arī to, ka ES finansētās darbības ne vienmēr bija labi integrētas valsts vai 
reģionālajās skolu digitalizācijas stratēģijās, lai gan tas būtu mazinājis no ES budžeta 
finansēto intervences pasākumu sadrumstalotības risku un palīdzējis sasniegt lielāku 
ietekmi. 

IV Vairumā gadījumu ES finansēto projektu īstenošanā tika sasniegti paredzētie tiešie 
rezultāti, taču joprojām pastāvēja faktori, kas liedza skolām pēc iespējas labāk izlietot ES 
finansējumu. Pasākumiem, kas finansējami no Atveseļošanas un noturības mehānisma, 
bija nepilnības attiecībā uz to, kā bija noteikti atskaites punkti un mērķrādītāji, kas 
dalībvalstīm jāsasniedz, un jo īpaši rezultāti, kas jāpanāk, lai uzlabotu digitālo izglītību. 
Mēs konstatējām, ka izmaksu aplēses, kuras Komisija apstiprināja sarunās par valstu 
plāniem, attiecībā uz diviem šajā revīzijā pārbaudītajiem pasākumiem ievērojami atšķīrās 
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no faktiskajām izmaksām, kuras radās īstenošanas laikā. Turklāt skolas netika pietiekami 
iesaistītas vajadzību noteikšanā. 

V Gandrīz visi izglītojamie patlaban izmanto digitālās ierīces, bet daudzas skolas 
joprojām ziņo par nepietiekamu aprīkojumu vai nepieciešamību turpināt izglītot 
pedagogus. Mēs konstatējām arī, ka bieži vien trūkst oficiāli noteiktas pieejas IKT 
izmantošanai klasē, un tas liedz skolām pilnībā realizēt digitalizācijas potenciālu. 

VI Komisijai nav visaptverošu datu par kopējām ES finansējuma summām, kas 
izlietotas skolu digitalizācijai. Tikai dažas dalībvalstis izvērtē rezultātus, ko tās 
sasniegušas ar ES finansiālo atbalstu, lai uzlabotu digitālo izglītību skolās. Konkrētu 
programmu rādītāji nebija informatīvi, un tikai divās no sešām apmeklētajām 
dalībvalstīm bija noteiktas pieejas, kā sistemātiski uzraudzīt progresu, ko skolas bija 
panākušas digitalizācijas jomā, izmantojot ES finansiālo atbalstu. 

VII Komisija 2016. gadā noteica mērķrādītājus dalībvalstīm līdz 2025. gadam 
nodrošināt skolu pieslēgumu gigabitu internetam un dot tām iespēju izmantot 
modernāko IT aprīkojumu un pieņemt inovatīvas mācīšanas un mācīšanās metodes. 
Tomēr 2022. gadā tikai neliels skaits skolu faktiski varēja izmantot pieslēgumu gigabitu 
internetam. Dalībvalstis izmantoja dažādas pieejas skolu savienošanas veicināšanai, bet 
stingras stratēģiskās plānošanas trūkums, kā arī kavēšanās īpašu programmu īstenošanā 
palielina risku, ka ES nesasniegs 2025. gadam noteikto mērķrādītāju attiecībā uz gigabitu 
internetu. 

VIII Pamatojoties uz šiem secinājumiem, mēs iesakām Komisijai: 

o aktīvāk veicināt Digitālās izglītības rīcības plānā paredzētās ES darbības, lai 
palielinātu to ietekmi; 

o veikt pasākumus, lai stiprinātu saikni starp Digitālās izglītības rīcības plāna mērķiem, 
valstu vai reģionālajām stratēģijām un ES finansējumu skolām; un 

o uzraudzīt un veicināt to, ka tiek sasniegts mērķrādītājs līdz 2025. gadam visas skolas 
pieslēgt gigabitu internetam. 
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Ievads 

Digitālā izglītība un skolu digitalizācija 

01 Digitālās izglītības mērķis ir dot izglītojamajiem iespēju gūt panākumus dzīvē, kļūt 
par iesaistītiem pilsoņiem un labāk integrēties darba tirgū aizvien vairāk digitalizētā 
pasaulē1. Komisija savos skolu apsekojumos, kurus tā veica 2013. un 2018. gadā, jau bija 
novērojusi, ka īpaša politika un atbalsta pasākumi skolu līmenī, piemēram, labāks 
aprīkojums vai pedagogu profesionālā izaugsme, varētu veicināt labākus mācību 
rezultātus, kā arī to, ka informācijas tehnoloģijas izmantošana un piekļuve ātram 
internetam starp skolām ievērojami atšķīrās2. Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) 2018. gadā veiktajā pētījumā tika uzsvērts, ka izglītojamie skolās, 
kas ir labi aprīkotas ar datoriem un pieslēgtas internetam, varētu sasniegt labākus 
mācību rezultātus3. 

02 Kopš Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma digitālās prasmes un iemaņas, kā arī 
digitālās infrastruktūras un aprīkojuma pieejamība ir kļuvušas par vēl būtiskākiem 
aspektiem visos izglītības līmeņos. Pandēmija atklāja, ka gandrīz visās dalībvalstīs skolu 
sistēmas nebija labi sagatavotas attālinātām mācībām, jo skolu pieslēgums internetam 
nebija pietiekams, kā arī trūka piemērota digitālā aprīkojuma gan izglītojamajiem, gan 
arī pedagogiem4. Pedagogiem bija arī pārliecinoši un prasmīgi jāizmanto digitālās 
tehnoloģijas un inovatīvas mācību metodes, lai uzlabotu mācīšanas procesu, un 
jānodrošina, ka digitālās izglītības apgūšanā var piedalīties visi izglītojamie. 

03 Eiropas Savienībā dalībvalstis ir atbildīgas par izglītības politikas izstrādi, skolu 
aprīkošanu, mācību satura pārraudzību un pedagogu un izglītojamo apmācību. Turklāt 
dalībvalstīs atbildību var sadalīt dažādos līmeņos (piemēram, valsts, reģionālā vai vietējā 
līmenī). Jebkura pārrobežu sadarbība starp dalībvalstīm izglītības jomā ir brīvprātīga un 

                                                      
1 Eiropas Komisija, 2022. 

2 Survey of Schools: ICT in education: benchmarking access, use and attitudes to technology in 
Europe’s schools, 2013, un Otrais skolu apsekojums: ICT in Education, 2019. 

3 PISA 2018. gada rezultāti (V sējums): Effective Policies, Successful Schools, PISA, OECD 
Publishing, Parīze, 2020. 

4 Strengthening online learning when schools are closed: The role of families and teachers in 
supporting students during the COVID-19 crisis; OECD Publishing, Parīze, 2020. 

 

https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/about
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceb8a8b5-f342-4890-8323-4000e99deb3d/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceb8a8b5-f342-4890-8323-4000e99deb3d/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceb8a8b5-f342-4890-8323-4000e99deb3d/language-en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2nd-survey-schools-ict-education-0
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2nd-survey-schools-ict-education-0
https://www.oecd.org/publications/pisa-2018-results-volume-v-ca768d40-en.htm
https://www.oecd.org/publications/pisa-2018-results-volume-v-ca768d40-en.htm
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136615-o13x4bkowa&title=Strengthening-online-learning-when-schools-are-closed
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136615-o13x4bkowa&title=Strengthening-online-learning-when-schools-are-closed
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136615-o13x4bkowa&title=Strengthening-online-learning-when-schools-are-closed
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nav obligāti saistīta ar ES līdzekļu izmantošanu. Tikmēr ES var atbalstīt un papildināt 
dalībvalstu darbības5. 

04 Komisijas uzdevums skolu digitalizācijas jomā ir papildināt un atbalstīt dalībvalstu 
darbības, vienlaikus pilnībā respektējot to atbildību par mācību saturu un izglītības 
sistēmas organizāciju. 

05 Lai digitālo izglītību sekmīgi īstenotu, ir jāveic arī skolu digitalizācija – skolās ir 
jānodrošina ātrgaitas internets un klasēs pedagogu un izglītojamo rīcībā jānodod 
aprīkojums, piemēram, klēpjdatori vai planšetdatori; ir jānodrošina, ka pedagogiem un 
citiem skolas darbiniekiem ir vajadzīgās digitālās prasmes, jāsagādā atbilstoši digitālās 
izglītības mācību materiāli un drošas platformas, kā arī jāizmanto mūsdienīgas mācību 
programmas un mācību pieejas. 

06 2020. gadā vairāk nekā 200 000 pamatskolu un vidusskolu 27 dalībvalstīs bija 
vairāk nekā 65 miljoni reģistrētu izglītojamo un pedagogu6. 

Komisijas Digitālās izglītības rīcības plāns 

07 2017. gada novembrī Gēteborgas samitā Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra ietvaros paziņoja, ka ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un 
iekļaujošu izglītību, apmācību un mūžizglītību, lai varētu saglabāt un iegūt prasmes, kas 
ļauj pilnvērtīgi piedalīties sabiedrībā un veiksmīgi mainīt darbu darba tirgū7. Komisija 
piedalījās šajās diskusijās, piedāvājot savu redzējumu par Eiropas izglītības telpu, lai 
pilnībā izmantotu izglītības un kultūras potenciālu kā nodarbinātības, sociālā taisnīguma 
un aktīva pilsoniskuma virzītājspēku, kā arī nodrošinātu iespēju izjust Eiropas identitāti 
visā tās daudzveidībā8. Komisija un dalībvalstis norādīja, ka inovācijas un digitālās 
tehnoloģijas ir galvenais faktors labākai izglītībai, un tā ir joma, kurā Eiropa atpaliek no 
citiem reģioniem. 

                                                      
5 LESD, 165. panta 1. punkts. 

6 Eiropas Komisija, Eurydice National Education Systems. 

7 Eiropas sociālo tiesību pīlārs, Gēteborga, 2017. 

8 Komisijas paziņojums par tās ieguldījumu vadītāju sanāksmē Gēteborgā, COM(2017) 673, 
14.11.2017. 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:lv:PDF
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/european-pillar-social-rights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN
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08 Komisija 2018. gada janvārī pieņēma savu pirmo Digitālās izglītības rīcības plānu 
(turpmāk “Rīcības plāns”) saskaņā ar paziņojumu par tās ieguldījumu Gēteborgas 
samitā9. Plānā ir ietvertas vairākas darbības trīs prioritārajās jomās, kuras īstenojot, 
Komisija plānoja atbalstīt dalībvalstu vispārējās izglītības un apmācības sistēmas visās 
izglītības nozarēs, apmainoties ar paraugpraksi, un veicināt un paplašināt digitālās un 
inovatīvās izglītības prakses mērķtiecīgu izmantošanu (sk. 1. attēlu). 

1. attēls. Komisijas 2018. gada Digitālās izglītības rīcības plāna prioritātes 

 
Avots: ERP. 

09 Komisija savu Rīcības plānu atjaunināja 2020. gada septembrī. Atjauninātais plāns 
piedāvā ilgtermiņa stratēģisko redzējumu, kas aptver 2021.–2027. gada periodu. Tajā 
iekļauti sākotnējā Rīcības plāna galvenie elementi, bet ir ņemtas vērā arī jaunākās 
norises digitālās izglītības jomā. Plānā galvenā uzmanība pievērsta divām prioritārajām 
jomām un turpmākajos gados veicamajām svarīgākajām darbībām, kas attiecas ne tikai 
uz skolām, bet arī uz pēcvidusskolas izglītību (piemēram, universitātēs) vai profesionālo 
apmācību (sk. 2. attēlu). 

                                                      
9 Komisijas paziņojums par Digitālās izglītības rīcības plānu, COM(2018) 22, 17.1.2018. 

 Ieviest rīku SELFIE, lai 
palīdzētu skolām, 
profesionālās izglītības un 
apmācības iestādēm 
efektīvāk izmantot jaunās 
tehnoloģijas

 Veicināt ātrdarbīga 
platjoslas tīkla ieviešanu, 
izmantojot ES Platjoslas 
kompetences biroju tīklu 

 Atbalstīt gan vispārizglītojošo 
skolu, gan arodskolu digitālo 
sagatavotību

 Nodrošināt digitāli 
sertificētu kvalifikāciju 
ietvarstruktūru, kas ir pilnībā 
saskaņota ar Eiropas 
kvalifikāciju ietvarstruktūru

1. PRIORITĀTE – labāk izmantot 
digitālās tehnoloģijas mācīšanas un 

mācīšanās mērķiem

 Izveidot Eiropas mēroga 
digitālās augstākās 
izglītības platformu

 Izstrādāt izmēģinājuma 
projektu, kas vērsts uz 
apmācību atvērtās zinātnes 
un amatierzinātnes jomā

 Palielināt skolu skaitu, kas 
piedalās 
ES programmēšanas nedēļā

 Sākt ES mēroga izpratnes 
veidošanas kampaņu, lai 
veicinātu drošību tiešsaistē, 
kiberhigiēnu un medijpratību

 Veicināt sieviešu un 
meiteņu digitālās un 
uzņēmējdarbības prasmes

2. PRIORITĀTE – attīstīt attiecīgās 
digitālās prasmes un kompetences 

digitālās pārveides īstenošanai

 Publicēt atsauces pētījumu, 
kurā izvērtēts panāktais 
progress, integrējot IKT 
izmantošanu izglītībā

 Sākt mākslīgā intelekta un 
mācīšanās analītikas 
izmēģinājuma projektus 
izglītībā, lai labāk izmantotu 
pieejamos datus 

 Sākt stratēģisko 
prognozēšanu attiecībā uz 
galvenajām tendencēm 
izglītības sistēmu digitālās 
pārveides jomā

3. PRIORITĀTE – uzlabot izglītības 
sistēmas ar labāku datu analīzi un 

prognozēšanu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2018%3A22%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2018%3A22%3AFIN
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2. attēls. Atjauninātā Digitālās izglītības rīcības plāna prioritātes (2021.–
2027. gads) 

 
Avots: ERP. 

10 Komisija uzskata, ka Rīcības plāns ir galvenais instruments, ar ko uzlabot digitālo 
pratību, prasmes un spējas visos izglītības un apmācības līmeņos un visos digitālo 
prasmju līmeņos. Tā izmanto plānu arī kā atsauces dokumentu Eiropas pusgada procesā, 
kas ir ES ekonomikas, fiskālās, nodarbinātības un sociālās politikas koordinēšanas cikls 
attiecībā uz dalībvalstu budžeta un ekonomikas politiku. Minētā procesa ietvaros 
Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem, sagatavoja ikgadējus konkrētām 
valstīm adresētus ieteikumus (KVAI) izglītības un apmācības jomā. 3. attēlā ir nosauktas 
dalībvalstis, kurām Padomes ieteikums attiecas uz ieguldījumiem skolu digitalizācijā 
2019. vai 2020. gadā. 

Izveidot Eiropas digitālo prasmju sertifikātu, ko 
atzīst valdības, darba devēji un citas ieinteresētās 
personas visā Eiropā

Iekļaut mākslīgā intelekta izmantošanas un digitālās 
prasmes Eiropas satvarā pilsoņu digitālai 
kompetencei; atbalstīt mākslīgā intelekta mācību 
resursu izstrādi izglītības un apmācības sniedzējiem

Sākt stratēģisku dialogu ar dalībvalstīm, lai 
sekmētu veiksmīgu digitālo izglītību

Sniegt ieteikumus par digitālo prasmju
nodrošināšanas uzlabošanu un ieviest
ES mērķrādītāju attiecībā uz izglītojamo
digitālo kompetenci

Izstrādāt ētikas pamatnostādnes par 
mākslīgo intelektu (MI) un datu 
izmantošanu mācīšanas un mācīšanās 
procesā

Veicināt progresīvu digitālo prasmju attīstību; 
paplašināt iniciatīvu “Digitālo iespēju prakse” un 
veicināt sieviešu līdzdalību zinātnē, tehnoloģiju 
jomā, inženierzinātnēs un matemātikā

Izstrādāt kopīgas vadlīnijas digitālo prasmju 
veicināšanai un cīņai pret dezinformāciju

Sākt iniciatīvu “Connectivity4Schools” un 
mudināt dalībvalstis izmantot ES atbalstu 
platjoslas pakalpojumiem, piekļuves 
internetam nodrošināšanai un digitālajiem 
rīkiem, piemēram, SELFIE pedagogiem

Sniegt ieteikumus par tiešsaistes/attālinātām 
mācībām pamatizglītības un vidējās izglītības 
līmenī

Izveidot jaunu Eiropas digitālās izglītības 
centru, lai sasaistītu valstu un reģionālās 
digitālās izglītības iniciatīvas un ieinteresētās 
personas

Izstrādāt Eiropas digitālās izglītības satura
ietvarstruktūru un izvērtēt, vai ir iespējams 
izveidot Eiropas apmaiņas platformu, lai 
kopīgotu sertificētus tiešsaistes resursus un 
sasaistītu esošās platformas

1. PRIORITĀTE – veicināt augstas veiktspējas digitālās 
izglītības ekosistēmas attīstību

2. PRIORITĀTE – uzlabot digitālās prasmes un 
kompetences digitālās pārveides īstenošanai 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0624&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0624&from=EN
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3. attēls. Dalībvalstis, kurām sniegti KVAI saistībā ar skolu digitalizāciju 

 
Avots: ERP analīze; Eiropas pusgads, konkrētām valstīm adresēti ieteikumi. 

KVAI 2020. g.

KVAI
2019. un 2020. g.
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ES mērķrādītājs līdz 2025. gadam nodrošināt skolu pieslēgumu 
internetam ar ātrumu viens gigabits sekundē 

11 Tā kā jaunajiem datu pakalpojumiem un lietojumprogrammām ir nepieciešami tīkli 
ar arvien lielāku jaudu, Komisija 2016. gadā noteica stratēģiskus savienojamības 
mērķrādītājus visiem galvenajiem sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, piemēram, 
skolām. Saskaņā ar šiem mērķrādītājiem visās skolās līdz 2025. gadam jābūt ātrdarbīgam 
platjoslas pieslēgumam, kas nozīmē piekļuvi interneta pieslēgumam, kurš nodrošina 
lejuplīnijas un augšuplīnijas datu pārraides ātrumu vismaz viens gigabits sekundē10. 
Skolu pieslēgums ātrdarbīgam platjoslas internetam atvieglotu inovatīvu mācīšanas un 
mācīšanās metožu izmantošanu, ļautu pedagogiem un izglītojamajiem gūt labumu no 
mūsdienīgiem mācību materiāliem un tādējādi uzlabotu digitālās prasmes. Šie 
mērķrādītāji bija atbilstīgi 2010. gadā pieņemtajai Digitālajai programmai Eiropai, kurā 
Komisija noteica, ka līdz 2020. gadam visiem ES iedzīvotājiem jābūt piekļuvei platjoslai ar 
ātrumu 30 Mb/s11. 

ES finansiālais atbalsts 

12 Dalībvalstis var izmantot ES finansiālo atbalstu skolu digitalizācijai, īstenojot 
dažādus instrumentus, – katram no tiem ir konkrēti mērķi un iezīmes. 

o Kohēzijas politikas fondi 

— 2014.–2020. gada periodā ieguldījumi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT), kā arī izglītības un apmācības pieejamības, izmantošanas un kvalitātes 
uzlabošanā bija Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda 
(ESF), kas ir divi no kohēzijas politikas fondiem (zināmi arī kā Eiropas strukturālie un 
investīciju fondi jeb ESI fondi), tematiskie mērķi. ES izmanto šos fondus, lai 
līdzfinansētu ieguldījumus tādās jomās kā reģionu līdzsvarota attīstība un darba 
ņēmēju, jauniešu un visu darba meklētāju attīstība12. 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā ERAF un ESF kopējais budžets bija 329 miljardi EUR, un tiek lēsts, ka no šīs 
summas 44,6 miljardi EUR tika piešķirti šiem diviem tematiskajiem mērķiem. Tomēr 

                                                      
10 Komisijas paziņojums “Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus savienojamība. Virzība uz 

Eiropas Gigabitu sabiedrību”, COM(2016) 587, 14.9.2016. 

11 Komisijas paziņojums "Digitālā programma Eiropai”, COM(2010) 245, 19.5.2010. 

12 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 9. panta 2. un 10. punkts. 

 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)587&lang=lv
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:LV:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1303-20220414
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skolu digitalizācija nebija konkrēts fondu mērķis. Tāpēc dalībvalstīm nav jāsniedz 
detalizēta informācija par šim nolūkam izlietotajām summām (sk. 71. punktu). 

— Laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam iniciatīvas NextGenerationEU (NGEU) 
ietvaros ir izveidota iniciatīva “Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas 
teritorijām” (REACT-EU), ko finansē no 2014.–2020. gada kohēzijas politikas 
fondiem13. No kopējā budžeta 44,5 miljardu EUR apmērā dalībvalstis varēja 
izmantot finansējumu skolu digitalizācijas atbalstam. Dalībvalstis varēja prasīt, lai 
REACT-EU pasākumi tiktu pilnībā finansēti no ES budžeta. 

— 2021.–2027. gada periodā dalībvalstis savu skolu digitalizācijai var izmantot arī 
kohēzijas politikas finansējumu – galvenokārt ieguldījumiem piekļuves 
infrastruktūrā14 un digitālo prasmju apguves atbalstam15. 

o Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM)16 

ANM ir NGEU pagaidu instruments, kura mērķis ir mazināt Covid-19 pandēmijas 
ekonomisko un sociālo ietekmi. To tieši pārvalda Komisija. Dalībvalstis līdz 
2026. gada beigām saņems ES atbalstu ar nosacījumu, ka tās sasniegs konkrētus 
snieguma mērķrādītājus un atskaites punktus attiecībā uz ieguldījumiem un 
reformām, kas noteikti nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos (ANP). 
Dalībvalstis var izmantot ES atbalstu, lai finansētu ieguldījumus digitālo prasmju 
attīstībā un skolu digitālajā pārkārtošanā. Mēs konstatējām, ka no ANM pieejamā 
kopējā budžeta 723,8 miljardu EUR apmērā (pašreizējās cenās) 21 dalībvalsts 
saskaņā ar to ANP vairāk nekā 11 miljardus EUR izvēlējās ieguldīt pasākumos to 
skolu digitalizācijas atbalstam17. 

o Programma “Erasmus+”18 

Cita starpā šī programma atbalsta IKT balstītu mācīšanu, atvērtu izglītību un 
inovatīvu praksi digitālajā laikmetā, kā arī tajā ir pievērsta vērība digitālajai 
pārveidei, attīstot digitālo gatavību, noturību un spējas. 

                                                      
13 Regula (ES) 2020/2221. 

14 Regula (ES) 2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu. 

15 Regula (ES) 2021/1057, ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+). 

16 Regula (ES) 2021/ 241. 

17 Sarakstu ar pasākumiem, kurus identificējām ANM, sk. I pielikumā. 

18 Regula (ES) Nr. 1288/2013. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2221
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1288-20181005
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— Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam programmas kopējais budžets bija 
14,9 miljardi EUR, no kuriem aptuveni 1,6 miljardi EUR tika piešķirti starptautiskiem 
stratēģiskās partnerības projektiem skolu izglītības jomā, un 100 miljoni EUR bija 
īpaši paredzēti projektiem ar mērķi veicināt IKT izmantošanu mācīšanas un 
mācīšanās procesā. Komisija izmantoja programmu, arī lai finansētu darbības 
saskaņā ar 2018. gada Rīcības plānu. 

— 2021.–2027. gada periodā programmas darbības joma ir paplašināta, lai atbalstītu 
darbības un projektus ar mērķi īstenot atjaunināto Rīcības plānu un skolu digitālo 
pārveidi19. Programmas kopējais budžets ir 26,2 miljardi EUR. Nav īpaša piešķīruma 
digitalizācijai, taču finansējumu var izmantot, lai atbalstītu 2021.–2027. gada 
darbības saskaņā ar Rīcības plānu un stratēģiskās inovācijas partnerības, tostarp 
digitālās izglītības projektus skolās. Digitālā pārkārtošanās ir viena no četrām 
programmas transversālajām prioritātēm. 

o Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments 

Laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta20 – ES instrumenta, ko tieši pārvalda Komisija un kas sniedz finansiālu 
atbalstu ilgtspējīgas savstarpēji savienotas infrastruktūras izveidei, – digitālā daļa 
nodrošina budžetu vairāk nekā 2 miljardu EUR apmērā, lai cita starpā atbalstītu 
5G sistēmu izvēršanu tā dēvētajās 5G kopienās, un to var izmantot skolu 
savienošanai. 

ES līdzekļu pārvaldība un izmantošana 

13 Kohēzijas politikas programmu īstenošanā dalībvalstu valsts vai reģionālās 
iestādes ir atbildīgas par projektu atlasi un uzraudzību darbības programmu ietvaros un 
par atbalsta izmaksu. Komisija līdzfinansē ar projektu saistītās izmaksas saskaņā ar 
nosacījumiem, kas paredzēti piemērojamajos vispārīgajos noteikumos un attiecīgo 
programmu noteikumos. 

14 Saskaņā ar ANM dalībvalstis ieviesa pasākumus, kas noteikti nacionālajos ANP. 
Katram ANP tiek piešķirts atbalsts saskaņā ar tajā ietverto pasākumu aplēstajām 
izmaksām, nepārsniedzot maksimālo summu, kas noteikta ANM regulā. Atšķirībā no 
kohēzijas politikas programmām ES finansējums nav saistīts ar faktiskajām izmaksām, 
kas radušās, bet Komisija izmaksā ANP piešķirtās summas, tiklīdz dalībvalsts ir sasniegusi 

                                                      
19 Regula (ES) 2021/817. 

20 Regula (ES) 2021/1153. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/817/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:32021R1153
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attiecīgos iepriekš noteiktos atskaites punktus un mērķrādītājus. Atskaites punkti ir 
kvalitatīvi sasniegumi, piemēram, finansēšanas pamatnostādņu stāšanās spēkā. 
Mērķrādītāji ir kvantitatīvi sasniegumi, piemēram, noteikta skaita digitālo ierīču iegāde 
skolām. IV pielikumā sniegts pārskats par mūsu apmeklēto dalībvalstu skolu 
digitalizācijas atbalsta pasākumu mērķrādītājiem un atskaites punktiem. 

15 Parasti dalībvalstis izmanto kohēzijas politikas fondus un ANM, lai atbalstītu IKT 
infrastruktūru un aprīkojumu skolās, nodrošinātu pedagogu apmācību vai izstrādātu 
mācību materiālus (sk. 1. izcēlumu). 

1. izcēlums 

Piemēri par kohēzijas politikas fondu izmantošanu skolu 
digitalizācijai 

Grieķija finansē digitālās mācību platformas un pedagogu apmācību, izmantojot 
ERAF un ESF finansējumu. 

Horvātijā tiek īstenota vienota darbība visu valsts skolu digitalizācijai līdz 
2023. gadam, tostarp IKP aprīkojuma iegādei un pedagogu apmācībai. 

Itālija atbalsta galvenokārt IT aprīkojuma iegādi skolu datorlaboratorijām 
(sk. 1. attēlu) un pedagogu apmācību digitālo kompetenču jomā. 

1. attēls. No ERAF finansēta datorlaboratorija Itālijas skolā 

 
Avots: ERP. 

Arī Polija izmantoja ERAF un ESF atbalstu, lai finansētu skolu pieslēgumu gigabitu 
internetam, aprīkotu to datorlaboratorijas, nodrošinātu pedagogu apmācību un 
izstrādātu digitālus mācību materiālus. 



 15 

 

Piemēri par ANM izmantošanu, lai veiktu ieguldījumus skolu 
digitalizācijā 

ANM ietvaros Vācijas valsts ANP bija iekļauts finansējums valsts un privāto skolu 
pedagogiem paredzētām ierīcēm, kas nodotas lietošanā uz noteiktu laiku, valsts 
digitālās izglītības platformas izveidei, kā arī izglītības izcilības centriem pedagogu 
digitālo prasmju tālākai attīstībai. 

Grieķija atbalstīs galvenokārt digitālo aprīkojumu skolām, pedagogiem un 
izglītojamajiem, kā arī izglītības satura digitalizāciju un interaktīvas mācību 
sistēmas. 

Itālija veiks ieguldījumus galvenokārt skolu pieslēguma ātrgaitas internetam 
nodrošināšanā, pedagogu un citu skolas darbinieku apmācībā, inovatīvās klašu 
telpās un skolēnu digitālo prasmju attīstīšanā. 

16 Komisijas darbības skolu digitalizācijas atbalstam, tostarp Rīcības plāna atbalstam, 
finansē galvenokārt no programmas “Erasmus+”, kuru Komisija pārvalda tieši 
(sk. 2. izcēlumu). 

2. izcēlums 

Komisijas darbības skolu digitalizācijas atbalstam dalībvalstīs 

Lai atbalstītu skolu un citu mācību iestāžu gatavību digitalizācijai, Komisija 
izstrādāja SELFIE – bezmaksas tiešsaistes rīku, kas palīdz skolām, pedagogiem un 
izglītojamajiem izvērtēt savas spējas digitālajā laikmetā. 

Lai veicinātu digitālo prasmju attīstību skolās, Komisija paplašināja darbību 
EU CodeWeek (ES programmēšanas nedēļa), kas tiek finansēta no programmas 
“Digitālā Eiropa” līdzekļiem. To vada brīvprātīgie, kuri veicina programmēšanas un 
digitālās prasmes, lai palīdzētu lielākam skaitam jauniešu apgūt programmēšanas 
pamatus un analītiski algoritmisko domāšanu. 

Tiešsaistes platforma eTwinning sniedz atbalstu skolām, pedagogiem un 
izglītojamajiem IKT izmantošanā, lai sadarbotos pāri robežām, kā arī palīdz tiem 
kopīgi īstenot projektus. ES līdzfinansētie valstu atbalsta pakalpojumi dalībvalstīs 
un partnervalstīs palīdz popularizēt platformu valsts līmenī. 

Visbeidzot, skolas un citas izglītības iestādes var saņemt individuālas dotācijas 
starptautiskiem stratēģiskās partnerības projektiem digitalizācijas jomā.  

  

https://education.ec.europa.eu/selfie
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-code-week
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning


 16 

 

Revīzijas tvērums un pieeja 
17 Šajā revīzijā mēs izvērtējām darbības skolās piedāvātās digitālās izglītības 
atbalstam. Mēs jo īpaši pārbaudījām: 

o vai Komisijas darbības, jo īpaši saskaņā ar programmu “Erasmus+”, sekmīgi 
atbalstīja skolu digitalizāciju; 

o vai dalībvalstu valsts, reģionālās un vietējās iestādes izmantoja kohēzijas politikas 
ietvaros pieejamo ES finansējumu, kā tas bija paredzēts; 

o vai, ņemot vērā ANM īstenošanu līdz 2026. gadam, dalībvalstis savos ANP 
pietiekami pievērsās skolu digitalizācijai; kā arī 

o vai dalībvalstis valsts stratēģijās vai pieejās attiecībā uz skolu pieslēgumu gigabitu 
internetam bija integrējušas Komisijas stratēģisko mērķrādītāju 2025. gadam21 un 
vai skolu faktiskā savienojamība tiek veiksmīgi nodrošināta minētā mērķrādītāja 
sasniegšanai. 

18 Šim nolūkam mēs izvēlējāmies sešas dalībvalstis – Vāciju, Grieķiju, Horvātiju, Itāliju, 
Austriju un Poliju. Lai izvērtētu Vāciju, kur reģioniem (federālajām zemēm) ir ekskluzīva 
atbildība par izglītības politiku, mēs izvēlējāmies Ziemeļreinu-Vestfāleni, kas ir reģions ar 
lielāko skolu un izglītojamo skaitu. Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam šīs dalībvalstis 
vai nu bija izlietojušas ievērojamas kohēzijas politikas finansējuma (ESI fondu) summas 
savu skolu digitalizācijai, patlaban šim nolūkam izmanto REACT-EU atbalstu, vai arī bija 
iekļāvušas īpašus pasākumus atveseļošanas un noturības plānos, kas finansējami no 
ANM līdz 2026. gada beigām. Līdz 2021. gada beigām skolu digitalizācijai bija izmaksāti 
vai piešķirti aptuveni 2,6 miljardi EUR kohēzijas politikas finansējuma. Vēl 
1,1 miljards EUR patlaban ir pieejams no REACT-EU. Turklāt vairāk nekā 7 miljardi EUR 
līdz 2026. gadam tiks izmaksāti četrām no šīm dalībvalstīm, kuras izvēlējās izmantot 
ANM šim nolūkam, ar nosacījumu, ka tās apmierinoši sasniedz atskaites punktus un 
mērķrādītājus, kas noteikti atveseļošanas un noturības plānos (sk. 4. attēlu). 

                                                      
21 Komisijas paziņojums “Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus savienojamība. Virzība uz 

Eiropas Gigabitu sabiedrību”, COM(2016) 587. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)587&lang=lv
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4. attēls. ES finansējums, kas piešķirts skolu digitalizācijai mūsu 
apmeklētajās dalībvalstīs 

 
Piezīme. ESI fondi – izmaksātās summas vai summas, par kurām uzņemtas saistības, līdz 2021. gada 
31. decembrim vai kas paredzētas budžetā REACT-EU. ANM finansējuma gadījumā summas ir balstītas uz 
aplēstajiem izdevumiem, kas iekļauti ANP un kas refinansējami, ja līdz 2026. gadam apmierinoši tiek 
sasniegti atskaites punkti un mērķrādītāji (sk. I pielikumu). 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas un dalībvalstu datiem. 

19 Visās sešās dalībvalstīs mēs iepazināmies ar skolu digitalizācijas stratēģijām un 
pieejām. Mēs pārbaudījām arī izlasi, kurā iekļauta 61 darbība vai projekts, kas ir vai tiks 
finansēts no ERAF, ESF, ANM un programmas “Erasmus+” ar mērķi atbalstīt skolu 

Vācija
REACT-EU*: 112
ANM: 1121 

Grieķija
ESI fondi 2014.–2020. g. 244
ANM: 365

Polija
ESI fondi 2014.–2020. g. 1805
REACT-EU:          284
ANM: 1355

Austrija
ANM: 172

Horvātija
ESI fondi 2014.–2020. g. 185

(Summas miljonos EUR)

Itālija
ESI fondi 2014.–2020. g. 263
REACT-EU: 785
ANM: 4261

* Tikai Ziemeļreina-Vestfālene.
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digitalizāciju. Mēs atlasījām šos projektus vai nu to finansiālās nozīmes dēļ, vai arī tāpēc, 
ka tie bija būtiski digitālajai izglītībai skolās. Savā darbā galveno vērību pievērsām tam, 
cik labi šie projekti bija integrēti valstu skolu digitalizācijas stratēģijās. Mēs vērtējām arī 
to, cik efektīvi tie bija, uzlabojot digitālo izglītību skolās. Mēs arī apmeklējām 35 skolas, 
kuras tādā vai citādā veidā bija izmantojušas revidētajiem projektiem piešķirto ES 
atbalstu (sk. II pielikumu). 

20 Sadarbībā ar attiecīgajām valsts un reģionālajām iestādēm mēs veicām arī 
tiešsaistes aptauju, kurā piedalījās vairāk nekā 49 000 pamatskolu un vidusskolu 
Ziemeļreinā-Vestfālenē (Vācijā), Grieķijā, Horvātijā, Itālijā un Polijā. Šī aptauja aptvēra 
aptuveni ceturto daļu ES skolu. Tās mērķis bija iegūt aktuālo informāciju, kas citādi 
nebūtu pieejama, par skolu faktisko gigabitu savienojamību, digitālās izglītības nozīmi un 
ES rīku un darbību izmantošanu šajā jomā (sk. skaidrojumu III pielikumā). Mēs 
neiekļāvām aptaujā Austrijas skolas, jo valsts iestādes nolēma mūs neatbalstīt un 
neizsūtīt aptaujas anketu skolām. 

21 Visbeidzot, mēs izmantojām mūsu iepriekšējo īpašo ziņojumu secinājumus, 
piemēram, par ātrdarbīgu platjoslas infrastruktūru pilsētu un lauku apvidos22 un par 
Komisijas novērtējumu par nacionālajiem atveseļošanas un noturības plāniem23. 

22 Mēs veicām revīziju 2021. un 2022. gadā, un tā aptvēra laikposmu no 2015. līdz 
2021. gadam. Mēs neiekļāvām revīzijā 2021.–2027. gada kohēzijas politikas fondu 
izmantošanu, jo Komisija 2022. gada jūnijā – līdz mūsu revīzijas darba uz vietas beigām – 
vēl nebija pabeigusi savu novērtējumu par lielākās daļas dalībvalstu programmu 
projektiem. 

23 Mēs nolēmām veikt šo revīziju, ņemot vērā Komisijas pastiprinātos centienus 
atbalstīt dalībvalstis skolu digitalizācijā, kā arī, ņemot vērā ievērojamās ES atbalsta 
summas, kas šim nolūkam bija pieejamas dalībvalstīm, jo īpaši reaģējot uz Covid-19 
pandēmiju. 

24 Šīs revīzijas mērķis ir palīdzēt Komisijai un dalībvalstu valsts un reģionālajām 
iestādēm efektīvāk risināt problēmas, kas saistītas ar skolu digitalizāciju 2021.–
2027. gada periodā. 

                                                      
22 Īpašais ziņojums 12/2018 “Platjosla ES dalībvalstīs: neraugoties uz gūtajiem panākumiem, ne 

visi stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi tiks sasniegti”. 

23 Īpašais ziņojums 21/2022 “Komisijas novērtējums par nacionālajiem atveseļošanas un 
noturības plāniem: kopumā atbilstīgs, bet īstenošanas riski saglabājas”. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_LV.pdf
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Apsvērumi 

Dalībvalstis tikai ierobežotā mērā izmantoja Komisijas atbalstu 
savu skolu digitalizācijai 

Lielākā daļa dalībvalstu bija pieņēmušas īpašas stratēģijas skolu 
digitalizācijai 

25 Rīcības plāna mērķis ir atbalstīt dalībvalstis digitālās izglītības problēmu risināšanā, 
nodrošinot instrumentus, lai palīdzētu pedagogiem un pasniedzējiem labāk izmantot 
tehnoloģijas. Tas ietver attiecīgu digitālo prasmju attīstīšanu, kā arī labāku pierādījumu 
iegūšanu un analīzi. 2020. gadā atjauninātais plāns stiprināja šos mērķus (sk. 2. attēlu). 
Mēs pārbaudījām, vai dalībvalstis, kuras apmeklējām, ir pieņēmušas vai atjauninājušas 
savas stratēģijas, lai atbalstītu savu skolu digitalizāciju, un vai kopš Rīcības plāna 
pieņemšanas 2018. gadā tās savās stratēģijās ir iekļāvušas plāna elementus, kuri attiecas 
uz skolām. 

26 Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam Grieķijai un Horvātijai nebija īpašas skolu 
digitalizācijas stratēģijas. Grieķijā 2016. gada valsts digitalizācijas stratēģijā skolu 
digitalizācija bija minēta kā viena no vairākām prioritātēm, kā arī bija pieminēta ES 
atbalsta nozīme šajā procesā. Tomēr tajā nebija noteikts skaidrs īstenošanas termiņš. 
Horvātija bija pieņēmusi vairākas valsts stratēģijas savienojamības un izglītības jomā, 
kurās bija iekļautas arī skolas, kā arī īpašu projektu skolu digitalizācijai, kura pamatā bija 
2014. gada Izglītības, zinātnes un tehnoloģiju stratēģija (sk. 59. punktu). 

27 Attiecībā uz 2014.–2020. gada periodu Itālija jau bija izklāstījusi savu skolu 
digitalizācijas stratēģiju Valsts plānā skolu digitalizācijas jomā. 2020. gadā tā pieņēma 
valsts digitālo kompetenču stratēģiju, kas attiecās arī uz skolām. 

28 Polija bija izstrādājusi vairākas vispārējas stratēģijas un visaptverošus projektus, kas 
attiecās uz skolu digitalizāciju. Tomēr līdz 2022. gadam vēl nebija izstrādāta ne 
mērķtiecīga stratēģija izglītības (tostarp skolu) digitalizācijai, ne arī plāns ANP 
īstenošanai. 

29 Vācija 2019. gadā bija izstrādājusi īpašu valsts atbalsta programmu skolu 
digitalizācijai (DigitalPakt Schule 2019–2024). Turklāt reģionālā līmenī Ziemeļreina-
Vestfālene 2020. gadā pieņēma īpašu stratēģiju skolām (Digitalstrategie Schule NRW 
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– Lehren und Lernen in der digitalen Welt), un arī Austrija bija pieņēmusi savu stratēģiju 
(8 Punkte Plan). 

Tikai dažas dalībvalstis savās stratēģijās bija iekļāvušas Rīcības plāna 
elementus 

30 Tikai Itālija attiecīgajā stratēģijā atsaucās uz Rīcības plānu. Attiecīgā ministrija ar 
savām darbībām jau bija atbalstījusi katru no 2018. gada plānā paredzētajām darbībām 
un plānoja to darīt, īstenojot valsts digitālo kompetenču stratēģiju. 

31 Vācijā reģioni bija vienojušies par vadlīniju sistēmu digitālajai izglītībai, kas bija 
balstīta uz DigComp – Eiropas satvaru pilsoņu digitālai kompetencei. Tajā ir aprakstītas 
būtiskākās prasmes, kas iedzīvotājiem nepieciešamas, lai piedalītos digitālajos procesos, 
un tas attiecas arī uz skolām. Tomēr apmeklētā reģiona stratēģijā nebija skaidri iekļauti 
citi Rīcības plāna elementi. 

32 Grieķijā līdz 2022. gada beigām neviena no stratēģijām nebija saistīta ar Rīcības 
plānu, savukārt Horvātijā iestādes atjaunināto plānu noteica par pamatu, lai sagatavotu 
Valsts izglītības sistēmas attīstības plānu 2022.–2027. gadam, taču līdz 2022. gada 
beigām nebija noteikušas konkrētas darbības. 

33 Austrijā Rīcības plāns netika uzskatāmi ņemts vērā, sagatavojot valsts stratēģiju, 
galvenokārt tāpēc, ka tās galvenie elementi tika izstrādāti pirms plāna publicēšanas 
2018. gadā. Polijā nevienā no stratēģijām nebija minēti vai skaidri iekļauti Rīcības plāna 
elementi, lai gan mūsu revīzijas apmeklējumā pārliecinājāmies, ka daži projekti bija 
atbilstīgi dažām no tā prioritārajām darbībām. 

Daudzas skolas nebija informētas par Komisijas darbībām skolu 
digitalizācijas jomā 

34 Ar Rīcības plānu Komisija tieši atbalsta skolu digitalizāciju, nodrošinot bezmaksas 
tiešsaistes rīkus un darbības, kas pieejamas visām skolām. Būtiskākie no tiem bija SELFIE, 
ES programmēšanas nedēļa un eTwinning (sk. 2. izcēlumu). Tāpēc mēs pārbaudījām, cik 
efektīvi Komisija ar šīm darbībām uzrunāja dalībvalstu skolas. 

35 Komisija mūs informēja, ka kopumā vairāki miljoni izglītojamo un citu personu 
daudzās dalībvalstīs, kā arī ārpus ES, ir izmantojuši SELFIE, ES programmēšanas nedēļu 
un eTwinning. Piemēram, līdz 2022. gada beigām SELFIE vietnē bija reģistrējušies vairāk 
nekā 3 miljoni izglītojamo un pedagogu no vairāk nekā 20 000 Eiropas Savienības skolu. 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_lv
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Tomēr, kad mēs aptaujā uzdevām jautājumus skolām par šiem rīkiem, lielākā daļa 
norādīja, ka šie rīki tām nav zināmi vai ka tās tos nav izmantojušas. Mūsu aptaujas 
rezultāti arī apstiprināja, ka jaunākā iniciatīva SELFIE bija skolām vismazāk zināmais rīks, 
un tam sekoja ES programmēšanas nedēļa. Turpretī tikai dažas skolas Grieķijā, Horvātijā 
un Itālijā nebija informētas par eTwinning (sk. 5. attēlu). 

5. attēls. Aptaujāto skolu īpatsvars, kuras nebija informētas par 
atlasītajām Komisijas darbībām skolu digitalizācijas atbalstam 

 
Avots: ERP aptauja. 

36 Mūsu veiktā analīze, izskatot Komisijas datus un Eurostat 2020. gada skolu 
statistiku, kas aptver visas dalībvalstis, arī liecina par to, ka dalībvalstīs ievērojami 
atšķīrās to izglītojamo un pedagogu īpatsvars, kuri izmantoja SELFIE. Spānijā un 
Portugālē bija labākie rādītāji, savukārt citās dalībvalstīs skolas gandrīz nemaz 
neizmantoja šo rīku (sk. 6. attēlu). 
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6. attēls. To izglītojamo un pedagogu īpatsvars dalībvalstīs, kuri izmantoja 
SELFIE 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas un Eurostat datiem. 

37 Dalībvalstīs, kuras apmeklējām, mēs konstatējām, ka galvenais iemesls, kāpēc rīks 
SELFIE netika izmantots, bija tas, ka atsevišķas skolas nebija par to informētas, kā arī tas, 
ka šis rīks nebija integrēts valsts vai reģionālajās digitālās izglītības stratēģijās. Horvātijā 
un Austrijā skolas izmantoja valsts rīkus ar līdzīgām funkcijām, kuri bija izstrādāti pirms 
SELFIE. Mēs atzīmējam, ka SELFIE vispārējais mērķis var tikt apdraudēts, ja tam 
jākonkurē ar rīkiem un procesiem, kurus skolas jau izmanto. Komisija lielo reģistrēto 
lietotāju skaitu Spānijā un Portugālē (šīs dalībvalstis nebija iekļautas mūsu valstu izlasē) 
skaidroja ar to, ka valstu izglītības ministrijas aktīvi veicināja SELFIE izmantošanu skolās. 

38 Tāpat ievērojami atšķīrās arī eTwinning darbību izmantošana apmeklētajās 
dalībvalstīs. Piemēram, Itālijā attiecīgā ministrija organizēja īpašas mācības, lai atbalstītu 
pedagogus rīka izmantošanā un popularizētu iniciatīvu skolās. Citās dalībvalstīs valsts vai 
reģionālās izglītības ministrijas nebija īpaši mudinājušas skolas piedalīties ES pasākumos 
vai nebija tos integrējušas mācību programmā. 

Digitalizācijai nebija prioritātes skolu stratēģiskās partnerības projektos 

39 Atbalstot stratēģiskās partnerības, kurās iesaistās skolas un citas organizācijas, kas 
aktīvi darbojas izglītības jomā, Komisijas mērķis ir atbalstīt inovatīvas prakses izstrādi, 
nodošanu un/vai īstenošanu organizatoriskā, vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī. 
Lai gan digitalizācija nebija skaidri noteikts programmas “Erasmus+” mērķis 2014.–
2020. gada periodā, Komisijas pamatnostādnes mudināja skolas pieteikties projektos, 

(%) 36,6 29,1 6,8 4,1 3,6 2,8 2,3 2,1 1,1 1 0,8 0,5 0,4 0,3 < 0,1
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kas veicināja IKT balstītu mācīšanu, atvērtu izglītību un inovatīvu praksi digitālajā 
laikmetā. Kopš 2020. gada pamatnostādnēs ir vēl vairāk uzsvērta augstas veiktspējas 
digitālās izglītības ekosistēmu attīstība un digitālo tehnoloģiju labāka izmantošana 
mācīšanas un mācīšanās procesā. Tāpēc mēs pārbaudījām, kādā mērā programma 
“Erasmus+” ir palīdzējusi skolām digitalizācijas centienos. 

40 Saistībā ar programmu “Erasmus+” mēs konstatējām, ka Komisija nav precizējusi 
jēdziena “digitalizācija” definīciju, kā arī nav skaidri noteikusi ietekmi, kas jāpanāk, 
izmantojot finansējumu. Projektu atlases kritērijos nebija īpaši uzsvērti ar IKT saistīti 
projekti vai skolu digitalizācija. Pirms Covid-19 pandēmijas tika īstenoti vairāk nekā 
8700 skolu partnerību un skolu un citu organizāciju stratēģisko partnerību projekti, ko 
Komisija bija apstiprinājusi kopš 2015. gada. Saskaņā ar mūsu aplēsēm tikai neliela daļa 
mūsu apmeklētajās dalībvalstīs īstenoto projektu bija vērsti uz digitālo kompetenču 
uzlabošanu vai jaunu, IKT balstītu mācību metožu ieviešanu skolās. 2020. gada augustā, 
reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, Komisija izsludināja papildu uzaicinājumu, kuram tā 
piešķīra vēl 100 miljonus EUR gatavības digitālajai izglītībai veicināšanai; tie tika novirzīti 
skolām un citām izglītības iestādēm24. Tomēr līdz 2022. gadam uzaicinājuma ietvaros 
finansiāli atbalstītie projekti vēl nebija pabeigti un rezultāti vēl nebija pieejami. 

41 Attiecībā uz mūsu izveidoto izlasi ar 10 stratēģisko partnerību projektiem, kuros 
bija iekļauti digitalizācijas elementi un kuri bija uzsākti pirms 2020. gada, mēs 
konstatējām: ja attiecīgo projektu īstenošanu neaizkavēja Covid-19 pandēmija, tika 
sasniegti paredzētie projektu tiešie rezultāti un sniegts atbalsts dalībniekiem, nodrošinot 
inovatīvus mācīšanās un mācīšanas risinājumus. Tomēr to ietekme galvenokārt 
aprobežojās ar ietekmi uz dalībniekiem. Tie nebija iestrādāti valsts vai reģionālajās 
digitalizācijas stratēģijās vai saistīti ar tām, un koordinācija ar citām ES vai valstu 
finansētām darbībām nebija obligāta. Tikai divos no mūsu revidētajiem projektiem 
jaunās mācību pieejas bija kļuvušas par skolas mācību programmas neatņemamu daļu. 
Tomēr arī attiecībā uz šiem projektiem nebija pieejama informācija par to, vai pieejas ir 
izplatītas skolām, kuras projektā nepiedalījās. 

                                                      
24 Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness 

and creative skills. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/coronavirus-response-extraordinary-erasmus-calls-to-support-digital-education-readiness-and-creative-skills-0
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/coronavirus-response-extraordinary-erasmus-calls-to-support-digital-education-readiness-and-creative-skills-0
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/coronavirus-response-extraordinary-erasmus-calls-to-support-digital-education-readiness-and-creative-skills-0
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ES finansiālais atbalsts veicināja skolu digitalizāciju, taču bija 
vērojamas nepilnības finansējuma piešķiršanā 

ES finansētās darbības ne vienmēr bija labi iestrādātas valstu skolu 
digitalizācijas stratēģijās 

42 Dalībvalstu vai reģionu stratēģiska un koordinēta pieeja ieguldījumiem skolu 
infrastruktūrā, pedagogu profesionālajā pilnveidē, kā arī e-satura un digitālās mācīšanas 
metožu pieejamības veicināšanā var nodrošināt lielāku ietekmi uz digitālās izglītības 
integrēšanu skolās. Ņemot to vērā, mēs pārbaudījām, vai ES finansētās darbības 
dalībvalstīs, kuras apmeklējām, bija vismaz veiksmīgi iestrādātas aktuālajās valsts vai 
reģionālajās skolu digitalizācijas stratēģijās. 

43 Mēs konstatējām, ka ES finansētās darbības ne vienmēr bija veiksmīgi iestrādātas 
valsts skolu digitalizācijas stratēģijās. Tas skaidrojams arī ar to, ka ne ES, ne arī valstu 
tiesību aktos nav šādas juridiskas prasības. Ņemot vērā šo kontekstu, mēs atzīmējam, ka 
pārdomātas specializācijas stratēģijās, kas bija priekšnoteikums, lai dalībvalstis vai 
reģioni saņemtu kohēzijas politikas finansējumu investīcijām pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības un inovācijas jomā, nebija skaidri paredzētas darbības ar mērķi īstenot skolu 
digitalizāciju25. 

44 Vācijā (Ziemeļreinā-Vestfālenē) stratēģija Digitalstrategie Schule NRW ietvēra 
ierīču aizdošanu pedagogiem (ANM finansējums) un izglītojamajiem (REACT-EU 
finansējums). Tomēr ne plānotā valsts izglītības platforma, ne arī atbalsts izglītības 
izcilības centriem (sk. 1. izcēlumu) nebija iekļauti nevienā digitalizācijas stratēģijā. Līdz 
2022. gada vidum tie bija atsevišķi pasākumi skolu digitalizācijas atbalstam, jo nebija 
pārvaldības satvara, kas nodrošinātu, ka federālās zemes, kuras ir galvenās izglītības 
sistēmas dalībnieces Vācijā un kurām ir ekskluzīva atbildība par izglītību skolās, izmanto 
plānotos pakalpojumus savās skolās. Mēs uzskatām, ka tas var ievērojami mazināt 
minēto pasākumu radīto pievienoto vērtību skolām. 

45 Grieķijā un Polijā ES finansētie projekti, piemēram, ierīču iegāde, 2014.–2020. gada 
periodā nebija iekļauti īpašā skolu digitalizācijas stratēģijā. Īstenojot vispārēju stratēģiju 
ar mērķi izstrādāt mūsdienīgas IKT balstītas mācīšanas metodes un veicināt to plašāku 
izmantošanu visos izglītības līmeņos un veidos, Horvātija skolu digitalizāciju bija iekļāvusi 
vienā projektā, kuru sāka īstenot 2015. gadā, un tas deva iespēju Horvātijai izmantot 
lielā mērā holistisku pieeju tās skolu digitalizācijai. Austrijas skolu digitalizācijas atbalsta 

                                                      
25 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 19. pants kopā ar XI pielikumu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32013R1303
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stratēģijā ES finansētajām darbībām bija galvenā nozīme, jo ierīču nodrošināšana 
izglītojamajiem bija tās finansiāli svarīgākais elements. 

46 Lai gan Itālijā dažas darbības, ko finansēja no 2014.–2020. gada kohēzijas politikas 
programmām, bija veiksmīgi iestrādātas Valsts skolu digitalizācijas plānā 
(sk. 27. punktu), jaunajā rīcības plānā, ar ko tika atbalstīta jauna vispārēja stratēģija 
digitālo kompetenču jomā, skolu digitalizācijas darbības bija pieminētas tikai tāpēc, ka 
tos bija paredzēts finansēt no ANM. Tomēr, lai gan Itālija 2022. gada jūnijā bija 
pieņēmusi plānu “Skola 4.0” ar mērķi iekārtot skolās inovatīvas klašu telpas, tā nebija 
atjauninājusi savu konkrēto stratēģiju skolu digitalizācijas jomā. Tādējādi trūkst 
precizējuma, kā citas no 2021.–2027. gada kohēzijas politikas programmām finansētās 
ES darbības vai valsts finansētas darbības, kas bija vajadzīgas, lai nodrošinātu pilnīgu 
ANM finansēto darbību efektivitāti, papildinās ANM finansētās darbības. 

47 Grieķija plāno skolu digitalizācijā veikt būtiskus ieguldījumus, kas līdz 2025. gadam 
tiks finansēti no ANM (sk. I pielikumu), un tā 2021. gadā nāca klajā ar visaptverošu 
sabiedrības un ekonomikas digitālās pārveides stratēģiju (“Digitālās pārveides Bībele 
2020.–2025. gadam”), kas aptver arī izglītības jomu un skolas. Tomēr līdz2022. gadam 
bija veikti tikai aptuveni aprēķini par finansējumu, kas vajadzīgs darbībām, lai 
papildinātu ANM finansētos pasākumus, un attiecīgā ministrija izglītības nozares 
prioritātes nebija iestrādājusi konkrētos rīcības plānos. 

48 Tā kā mūsu apmeklētajās dalībvalstīs ES finansētās darbības parasti (izņemot 
Horvātiju) bija atsevišķi intervences pasākumi, piemēram, ierīču iegāde pedagogu vai 
izglītojamo vajadzībām vai pedagogu apmācība, un tā kā tās nebija integrētas 
attiecīgajās valsts vai reģionālajās stratēģijās, rodas ES finansējuma fragmentāras 
izmantošanas risks, tādējādi negatīvi ietekmējot tā potenciālo ietekmi. 

ES finansējums deva iespēju dalībvalstīm atbalstīt skolu digitalizāciju, bet 
dažkārt tas tikai aizstāja jau piešķirtu valsts finansējumu 

49 Gan uz kohēzijas politikas fondiem 2014.–2020. gadam, gan arī uz ANM atbalstu 
attiecas nosacījums, ka tie neaizstāj valsts vai līdzvērtīgus dalībvalsts strukturālus 
izdevumus, neaizstāj kārtējos valsts budžeta izdevumus un papildina atbalstu, kas 
sniegts, izmantojot citas ES programmas un instrumentus (papildināmības princips)26. 

                                                      
26 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 95. panta 2. punkts, un Regula (ES) 2021/241, 5. panta 1. punkts 

un 9. pants. Sk. arī mūsu Apskatu 01/2023 “ES finansējums ar kohēzijas politikas un 
Atveseļošanas un noturības mehānisma starpniecību: salīdzinoša analīze”, 44. punkts. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW23_01/RW_RFF_and_Cohesion_funds_LV.pdf
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Tāpēc mēs pārbaudījām, vai ES finansētās darbības skolu digitalizācijai atbilda šim 
principam. 

50 Savā izlasē mēs konstatējām skolu digitalizācijas darbības Vācijā (Ziemeļreinā-
Vestfālenē), kas ar atpakaļejošu spēku bija iekļautas Vācijas ANP, – 2020. gada sākumā 
reģionālās iestādes jau bija pieņēmušas lēmumu finansēt attiecīgās pedagogiem 
paredzētās ierīces no reģionālā budžeta. Šis pasākums tagad tiks refinansēts no ANM. Šī 
pieeja bija saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, un tāpēc Komisija to pieņēma 
sarunās par Vācijas ANP. Tomēr, lai gan tas formāli atbilst papildināmības principam un 
atpakaļejoša spēka iespējai, kā noteikts attiecīgajos tiesību aktos27, mēs uzskatām, ka 
šādā gadījumā ES finansējumam no ANM nav būtiskas pievienotās vērtības. 

ES finansētās darbības veicināja skolu digitalizāciju, bet nav skaidri 
noteikti ANM finansēto pasākumu sagaidāmie rezultāti 

51 Dalībvalstīs, kuras izmantoja kohēzijas politikas fondus skolu digitalizācijai, mēs 
pārbaudījām, vai projekti atbilda skolu faktiskajām vajadzībām un vai to īstenošanā bija 
sasniegti paredzētie tiešie rezultāti. Tā kā 2022. gadā lielāko daļu no ANM atbalstītajiem 
pasākumiem mūsu apmeklētajās dalībvalstīs tikai gatavojās sākt īstenot, mēs vērtējām, 
vai bija skaidri noteikti atskaites punkti un mērķrādītāji progresa novērtēšanai. Mēs 
vērtējām arī to, kādi rezultāti tika gaidīti no investīcijām. Papildus mēs izvērtējām 
atsevišķus pasākumus Vācijā (ierīces pedagogiem) un Austrijā (ierīces skolēniem) skolās, 
kuras šos pasākumus jau bija izmantojušas. 

52 Mūsu pārbaudītie ES finansētie projekti, kas tika īstenoti, izmantojot kohēzijas 
politikas fondus, parasti ietvēra atsevišķus digitalizācijas aspektus, piemēram, IKT 
aprīkojuma iegādi, pedagogu apmācību un digitālu mācību materiālu nodrošināšanu 
skolām īpašās platformās. Veicot analīzi, konstatējām, ka projektu īstenošanā vairumā 
gadījumu tika sasniegti paredzētie tiešie rezultāti, taču mēs noteicām vairākus faktorus, 
kas liedza apmeklētajām skolām vislabāk izmantot ES atbalstu (sk. 3. izcēlumu). 

                                                      
27 Regula (ES) 2021/241, 9. un 17. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
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3. izcēlums 

Tādu faktoru piemēri, kas liedza sasniegt labāko iznākumu 
ES finansētajos projektos 

Grieķijā un Itālijā zemais pieslēguma ātrums un nepiemērotie tīkli skolu ēkās liedza 
daudzām skolām pēc iespējas efektīvāk izmantot ES finansēto aprīkojumu, jo īpaši 
mākoņlietojumiem vai izglītības platformām. Abas dalībvalstis ar ES atbalstu 
organizēja īpašas mācības pedagogiem IKT jomā, taču tajās piedalījās tikai 
salīdzinoši neliela daļa no visiem pedagogiem. Rezultātā lielākā daļa skolu, kas 
piedalījās mūsu aptaujā, joprojām uzskatīja, ka pedagogiem jākļūst daudz 
zinošākiem un pārliecinātākiem digitālajā jomā. 

Polijā, tāpat kā Grieķijā, lielākā daļa skolu regulāri izmantoja ES finansētus digitālos 
mācību materiālus. Tomēr budžeta ierobežojumu dēļ izglītojamajiem trūka 
piemērotu ierīču materiālu efektīvai izmantošanai klasē, jo īpaši ar IKT nesaistītās 
stundās. Abās dalībvalstīs lielākajā daļā skolu izglītojamajiem arī nebija atļauts 
izmantot savas ierīces, lai gan ir zināms, ka savu ierīču pieejamība skolā veicina to, 
ka izglītojamie tās biežāk izmanto mācību nolūkos. Turpretī Itālijas digitalizācijas 
stratēģijas ietvaros attiecīgā ministrija mudināja izglītojamos izmantot skolā savas 
ierīces. 

53 Ja dalībvalstis skolu digitalizācijai izmanto ANM, atskaites punkti un mērķrādītāji, 
kas tām apmierinoši jāsasniedz, lai varētu saņemt ANM atbalstu, parasti ietver atsauces 
uz ieguldījumu vai tiešajiem rezultātiem, piemēram, ieguldītajām summām, iegādātajām 
ierīcēm vai apmācīto pedagogu skaitu. Citā no mūsu revīzijām jau tika konstatēts, ka 
dažiem atskaites punktiem un mērķrādītājiem trūkst skaidrības, ka ir aptverti ne visi 
galvenie posmi un ka tie drīzāk mēra tiešos rezultātus, nevis ietekmi28. Ietekmes 
rādītājiem parasti ir ilgāks laikposms, kas var nebūt labi piemērots ierobežotajam ANM 
īstenošanas termiņam. Tomēr izvairīšanās no ietekmes rādītājiem ievērojami ierobežo 
iespēju novērtēt pasākumu sniegumu. Arī šajā revīzijā mēs konstatējām nepilnības 
atskaites punktu un mērķrādītāju noteikšanā, kas neattiecās uz skolu digitalizācijas 
gaidāmajiem rezultātiem. Tādējādi dalībvalstīm var tikt izmaksāts finansējums pilnā 
apmērā, pat ja attiecīgajā posmā skolās sasniegtie rezultāti ir slikti vai rezultāti vispār 
nav sasniegti (sk. 4. izcēlumu). 

                                                      
28 Īpašais ziņojums 21/2022 “Komisijas novērtējums par nacionālajiem atveseļošanas un 

noturības plāniem: kopumā atbilstīgs, bet īstenošanas riski saglabājas”. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_LV.pdf
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4. izcēlums 

Neskaidri no ANM finansēto pasākumu sagaidāmie rezultāti skolās 

Itālijā un Austrijā valsts ANP paredzētie pasākumi ietvēra arī izglītības nozares 
reformu ar mērķi “stiprināt mācību pakalpojumu piedāvājumu no bērnudārza līdz 
universitātei” (Itālija) vai “nodrošināt taisnīgu un vienlīdzīgu piekļuvi digitālajām 
pamatprasmēm visiem pamatskolas skolēniem” (Austrija). Tomēr faktiskais 
progress digitālās izglītības jomā, kas skolām būtu jāsasniedz, joprojām nav skaidrs 
attiecībā uz šiem pasākumiem noteikto atskaites punktu un mērķrādītāju līmeni. 

Vācijā atbalsta pasākumam “ierīces pedagogiem” izmaksa pilnā apmērā ir atkarīga 
no tā, vai pedagogi ir novērojuši uzlabojumus pieejamajā digitālajā infrastruktūrā 
un digitālo mediju lietošanā skolās (sk. IV pielikumu). Tomēr joprojām nav skaidrs, 
kādi ir ieguldījumu sagaidāmie rezultāti digitālās izglītības jomā. 

Grieķijā ieguldījumu pasākums skolu digitalizācijai ietver 11 apakšprojektus 
(darbības) valsts līmenī – no interaktīvu iekārtu iegādes skolām, pedagogu 
apmācības un izglītojamajiem un pedagogiem paredzētu ierīču iegādes līdz 
inovāciju centru un digitālo pakalpojumu attīstībai skolām un universitātēm. 
Pasākums būtu jāpapildina ar visaptverošu reformu stratēģiju, lai atjauninātu 
mācību programmas, racionalizētu pakalpojumus un uzraudzītu izglītības 
rezultātus. Tomēr, lai atbalsts tiktu izmaksāts pilnā apmērā (pabeigšanas 
mērķrādītājs), Grieķijai līdz 2024. gada beigām ir jāuzstāda vismaz 
36 000 interaktīvu mācību sistēmu, piemēram, tāfeles, klēpjdatori vai interaktīvi 
projektori klašu telpās pamatskolās un vidusskolās, lai gan tas ir tikai viens no 
daudzajiem apakšprojektiem digitālās izglītības uzlabošanai, kas tiek finansēts no 
ANM. 

54 Saskaņā ar ANM ES atbalstu izmaksā, ja dalībvalsts apmierinoši sasniedz 
mērķrādītājus un atskaites punktus, kas noteikti Padomes pieņemtajā īstenošanas 
lēmumā par valsts ANP. Attiecībā uz ANM finansētajiem ieguldījumiem skolu 
digitalizācijā dalībvalstis parasti bija aplēsušas ANP iekļautās summas, izmantojot datus 
par iepriekš īstenotām līdzīgām darbībām, ja šādi dati bija pieejami, lai gan instrumenta 
steidzamības dēļ pirms to iekļaušanas ANP netika veikta izmaksu un ieguvumu analīze. 
Sarunu par valstu ANP laikā Komisija pārbaudīja un apstiprināja šīs aplēses29. 

                                                      
29 Īpašais ziņojums 21/2022, 66.–72. punkts. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_LV.pdf
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55 Atšķirībā no citiem ES atbalsta veidiem saskaņā ar ANM dalībvalstu īstenoto 
pasākumu faktiskās izmaksas var būt augstākas vai zemākas par summām, kas iekļautas 
valsts ANP30. Divās dalībvalstīs mēs konstatējām, ka jau īstenoto divu pasākumu izmaksu 
aplēses bija ievērojami lielākas par faktiskajām izmaksām, kas radās īstenošanas laikā 
(sk. 5. izcēlumu). Komisija izmanto šīs izmaksu aplēses, lai noteiktu finansiālo 
ieguldījumu dalībvalstij31. 

5. izcēlums 

Piemēri par ievērojami zemākām ieguldījumu izmaksām no ANM 
finansētiem pasākumiem skolu digitalizācijas atbalstam 

Vācijā ANM atbalsta valsts digitālās izglītības platformas izveidi. Kad Komisija 
izvērtēja valsts ANP, platformas mērķis bija izveidot “izglītības jomas ekosistēmu”. 
Tā kā plānotajam ieguldījumam nebija precedenta, ar 630 miljonus EUR vērto 
projektu saistītās izmaksas tika aplēstas ļoti vispārīgi un atbildīgā ministrija 
nevarēja noteikt skaitļos šādas platformas sniegtos ieguvumus. Līdz mūsu 
apmeklējumam 2022. gada aprīlī ministrija aplēsa, ka izmaksas ir mazākas par 
500 miljoniem EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Tas ir ievērojami 
mazāk nekā 529 miljoni EUR, kurus Vācija sarunu laikā ar Komisiju aplēsa kā šā 
pasākuma izmaksas bez PVN. 

Itālijā, veicot ieguldījumus 261 miljona EUR apmērā, atbildīgā ministrija organizēja 
publiskā iepirkuma procedūru ar mērķi vairāk nekā 9900 skolām nodrošināt 
pieslēgumu gigabitu internetam un piešķīra tiesības slēgt pamatlīgumus 
166 miljonu EUR apmērā četriem darbuzņēmējiem. Minētā summa ir par 
18 miljoniem EUR mazāka par izmaksu summu, ko atbildīgā ministrija bija aplēsusi 
šim procedūras posmam. Turklāt kopējie plānotie ieguldījumi ietver arī PVN 
41 miljona EUR apmērā, kas ir valsts ieņēmumi, nevis dalībvalsts izmaksas. Risinot 
sarunas par valsts ANP un veicot šā pasākuma izmaksu aplēšu ex ante pārbaudes, 
Komisija nekonstatēja, ka PVN būtu iekļauts. 

ANM ir izveidots tā, ka atlikusī summa, kas netiek izlietota pasākumam, ir de facto 
budžeta atbalsts attiecīgajai dalībvalstij. 

                                                      
30 Apskats 01/2023, 43. punkts. 

31 Regula (ES) 2021/241, 20. panta 4. punkts. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW23_01/RW_RFF_and_Cohesion_funds_LV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
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Skolas netika pietiekami iesaistītas vajadzību noteikšanā, un tāpēc 
samazinājās ES finansējuma ietekme 

56 Valstu vai reģionālās skolu digitalizācijas stratēģijas var būt tikai izejas punkts, lai 
noteiktu, kas skolām būtu jāsasniedz un kas tieši skolām ir vajadzīgs. Tāpēc ir svarīgi 
skolu vajadzības noteikt atbilstīgā līmenī, lai uzlabotu izglītojamo mācību rezultātus. Šajā 
nolūkā mēs pārbaudījām, cik labi mūsu apmeklētās dalībvalstis, nosakot ES finansētos 
projektus, bija ņēmušas vērā skolu vajadzības. 

57 Veids, kādā skolas var darīt zināmas savas vajadzības attiecībā uz digitalizāciju, 
mūsu apmeklētajās dalībvalstīs ievērojami atšķiras. Piemēram, Vācijā par skolu 
savienošanu un to nodrošināšanu ar ierīcēm ir atbildīgas vietējās skolu pārvaldes 
iestādes, savukārt attiecīgā federālā zeme nosaka izglītības politiku, izmaksā 
pedagogiem algu un nodrošina to apmācību. Horvātijā viena valsts iestāde ir atbildīga 
par infrastruktūru, kā arī par pedagogu apmācību IKT jomā un par programmatūras 
nodrošināšanu digitālajiem mācību materiāliem valsts skolās. Itālijā skolām ir zināma 
autonomija aprīkojuma un pakalpojumu iegādē, taču par pedagogu apmācības un cita 
atbalsta organizēšanu ir atbildīga Izglītības ministrija. 

58 Mēs konstatējām, ka skolas ne vienmēr tika pietiekami iesaistītas iegādes procesā, 
lai paustu savas vajadzības, vai nevarēja izmantot stratēģisku pieeju digitālajai izglītībai. 
Tādējādi var tikt sasniegti ES finansēto projektu mērķrādītāji, un tie var veicināt skolu 
digitālo attīstību, taču šādu projektu īstenošana joprojām ir sadrumstalota, un tiem nav 
būtiskas ietekmes uz skolu digitalizāciju kopumā (sk. 6. izcēlumu). 

6. izcēlums 

Trūkumi skolu vajadzību noteikšanā 

Vācijā (Ziemeļreinā-Vestfālenē) finansējuma piešķiršana federālajām zemēm jaunu 
ierīču, ko uz laiku izsniedz pedagogiem, iegādē tika veikta atbilstīgi valsts sadales 
principam, pamatojoties uz federālo zemju nodokļu ieņēmumiem un iedzīvotāju 
skaitu, nevis uz to pedagogu skaitu, kuriem faktiski bija nepieciešama jaunā ierīce. 
Arī skolu pārvaldes iestādes, iegādājoties ierīces, ne vienmēr bija pietiekami 
ņēmušas vērā pedagogu vajadzības – divās no četrām mūsu apmeklētajām skolām 
jaunās ierīces nebija saderīgas ar esošo aprīkojumu, pedagogiem nebija atļauts 
instalēt mācīšanai vajadzīgo programmatūru vai ierīces nebija piemērotas 
administratīvu uzdevumu veikšanai. Tāpēc pedagogi turpināja izmantot privātās 
ierīces. 

Grieķijā IKT aprīkojuma iegādi centralizēti pārvaldīja attiecīgā ministrija. 2016. un 
2017. gadā skolām bija jāziņo par nepieciešamo IT aprīkojumu, bet ministrija 
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nebija izdevusi norādījumus vai izveidojusi formālu satvaru digitālo tehnoloģiju 
izmantošanai klasē. Tāpēc skolām bija grūti noteikt, kāda veida aprīkojums ir 
piemērotākais to vajadzībām. Tā kā ievērojami aizkavējās iepirkuma process, 
skolas saņēma aprīkojumu tikai 2021. gada beigās vai pat vēl gaidīja to 2022. gadā, 
kad to vajadzības un aprīkojuma tehnoloģijas jau bija mainījušās. 

Itālijā attiecīgā ministrija, laikam ejot, organizēja atsevišķas iepirkuma konkursa 
procedūras, kas deva iespēju skolām pieteikties kohēzijas politikas atbalstam 
konkrētu projektu īstenošanai, piemēram, jaunas datorlaboratorijas izveidei. 
Galvenais mērķis bija novirzīt ierobežoto finansējumu skolām, kas atbilst 
noteiktiem kritērijiem, piemēram, attiecībā uz to atrašanās vietu vai izglītojamo 
sociālo izcelsmi. Lai gan šī pieeja bija vērsta uz darbības programmas mērķiem, 
skolām bija jāprecizē vajadzības un jānosaka “projekts” katram uzaicinājumam, un 
tās nevarēja noteikt projektus, pamatojoties uz savu stratēģisko digitalizācijas 
pieeju. 

Polijā nebija visaptverošas skolu digitalizācijas stratēģijas, tāpēc skolām bija 
jāpiesakās atbalstam no dažādiem avotiem, kas tika finansēti gan ES, gan arī valsts 
līmenī. 

59 Kohēzijas politikas fondu īstenošanā no dalībvalstīm, kuras apmeklējām, tikai 
Horvātija bija izvēlējusies pieeju, kas paredzēja izmantot ES atbalstu vienai darbībai, 
koordinējot ieguldījumus IKT aprīkojumā, pedagogu profesionālajā attīstībā un e-saturā, 
lai visas skolas varētu sistemātiski izmantot mūsdienīgas mācīšanas metodes un 
paņēmienus, kā arī inovatīvu mācīšanas un mācīšanās praksi. Pārējās dalībvalstis parasti 
pamatoja vispārējo atbalsta nepieciešamību ar skolu savienojamības un digitālo prasmju 
rādītājiem, kas bija zemāki par vidējo līmeni un ko apliecināja valsts vai starptautiski 
pētījumi vai novērtējumi. Dažkārt darbības programmās bija minēti arī augstāka līmeņa 
mērķi, piemēram, izglītību priekšlaicīgi pametušo skaita samazināšana vai pedagogu un 
izglītojamo prasmju uzlabošana kopumā. Šādos gadījumos darbības digitalizācijas 
atbalstam bieži tika papildinātas ar darbībām, kuras nebija saistītas ar digitalizāciju, un 
nebija skaidrs, kādus konkrētus rezultātus skolas plānoja sasniegt, īstenojot 
digitalizācijas centienus. 

Daudzas skolas vēl neizmanto digitalizācijas potenciālu 

60 Viens no galvenajiem virzītājspēkiem digitālo tehnoloģiju ieviešanā skolās ir 
atbilstošas mācību programmas un mācību plāni, kas mudina pedagogus un izglītojamos 
ieviest jaunās tehnoloģijas visos skolas mācību priekšmetos. Mācību materiālu 
pieejamība un kvalitāte pati par sevi ir nosacījums skolu digitalizācijai, taču negarantē 
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labāku mācīšanos. Tādējādi skolām un pedagogiem jāspēj izmantot šos resursus, lai 
uzlabotu mācīšanos un mācīšanu, jo īpaši attiecībā uz IKT izglītības jomā32. 

61 Lai IKT pēc iespējas plašāk integrētu skolas ikdienas dzīvē, skolām ir vajadzīga arī 
pieeja, kas atbalsta digitālās izglītības izmantošanu klasē. Šāds atbalsts var būt 
neformāls, piemēram, sniedzot padomus pedagogiem par digitālās izglītības un 
apmācības priekšrocībām kopumā vai izmantojot formālas stratēģijas vai rakstiskus 
paziņojumus, piemēram, skolu līmenī pieņemtu e-politiku. Tas varētu arī palīdzēt skolām 
labāk noteikt savas vajadzības. 

62 Veicot aptauju, mēs jautājām skolām par pieejamo aprīkojumu un aicinājām paust 
viedokli par pedagogu prasmi izmantot digitālās tehnoloģijas mācīšanās un mācīšanas 
procesā, kā arī par jomām, kurās joprojām visvairāk nepieciešama rīcība. Saskaņā ar 
saņemtajām atbildēm gandrīz visas respondentes skolas tādā vai citādā veidā izmanto 
digitālās ierīces. Tomēr atbildes liecina, ka joprojām pastāv būtiskas atšķirības skolām 
pieejamā aprīkojuma daudzumā un kvalitātē, kā arī būtiski atšķiras tas, cik pedagogi ir 
gatavi digitālam mācīšanas procesam un cik bieži un kādam nolūkam digitāla mācīšana 
faktiski tiek izmantota (sk. III pielikumu). 

63 Lai gan mūsu apmeklētās dalībvalstis bija ieviesušas obligātas IKT stundas 
atsevišķām klasēm vai vismaz plānoja to darīt, daudzas skolas, kuras atbildēja uz mūsu 
aptaujas jautājumiem, norādīja, ka ārpus speciālajām IKT stundām mazāk nekā viena 
trešdaļa izglītojamo vismaz reizi nedēļā izmanto skolā digitālo ierīci, lai mācītos. Tas 
nozīmē, ka daudzās skolās IKT izmantošana vēl nav izplatīta visos mācību priekšmetos 
(sk. 7. attēlu). 

                                                      
32 PISA 2018. gada rezultāti (V sējums):Effective Policies, Successful Schools, PISA, OECD 

Publishing, Parīze, 2020, 112. lpp. 

https://www.oecd.org/publications/pisa-2018-results-volume-v-ca768d40-en.htm
https://www.oecd.org/publications/pisa-2018-results-volume-v-ca768d40-en.htm
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7. attēls. Tādu skolēnu īpatsvars, kuri izmanto digitālo ierīci ārpus 
speciālajām IKT stundām 

 
Avots: ERP aptauja. 

64 Ne 2014.–2020. gada darbības programmās, ne arī valstu ANP, ko pārbaudījām, 
nebija noteikts, ka skolām, kuras saņem ES atbalstu, jābūt izstrādātām stratēģijām vai 
koncepcijām, lai nodrošinātu digitālo tehnoloģiju plašu izmantošanu mācīšanas nolūkos. 

65 No dalībvalstīm, kuras apmeklējām, tikai Austrija tiesību aktā ir noteikusi prasību 
skolām, kuras ir piedalījušās ANM finansētā pasākumā, nodrošināt savus izglītojamos ar 
digitālajām ierīcēm, izstrādāt attīstības un īstenošanas plānu izglītības atbalstam, 
izmantojot IKT un digitālos medijus, un noteikt īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa 
mērķus un darbības33. Tomēr attiecīgajai ministrijai nebija aktuālās informācijas par to, 
cik skolu faktiski ir izpildījušas šo tiesību aktā noteikto prasību. 

66 Vācijā Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes Reģionālā izglītības ministrija 
skolām bija nodrošinājusi skolu kvalitātes atsauces satvaru un 2018. gadā bija noteikusi 
prasību skolās obligāti ieviest digitālo mediju koncepciju, lai integrētu digitālo mācīšanas 
metožu pieņemšanu. Itālijā, galvenokārt sakarā ar Covid-19 pandēmijas ietekmi uz 

                                                      
33 Federālais likums par Austrijas skolu sistēmas digitalizācijas finansēšanu 

(Schuldigitalisierungsgesetz), 2. panta 1. punkts. 
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skolām, Izglītības ministrija 2020. gadā aicināja skolas pieņemt plānu integrētai digitālai 
mācīšanai. Grieķijā skolas pēc brīvprātības principa varēja iekļaut digitālās prasmes savos 
attīstības plānos. 

67 Tāpēc mēs jautājām skolām, vai tām bija formāla stratēģija (vai koncepcija) digitālo 
tehnoloģiju izmantošanai mācību nolūkos. Šādas koncepcijas var ietvert esošo un 
vēlamo IT infrastruktūru skolās, pastāvīgu IKT apmācību, kas paredzēta pedagogiem, 
digitālo ierīču pārdomātu izmantošanu, platformu un digitālo mācību materiālu 
izmantošanu mācību nolūkos vai kiberdrošību. Vismaz puse skolu, kas atbildēja uz mūsu 
aptaujas jautājumiem, izmantoja šādas koncepcijas (sk. 8. attēlu). 

8. attēls. Tādu skolu īpatsvars, kurām bija oficiāla stratēģija vai koncepcija 
digitālo tehnoloģiju izmantošanai mācību nolūkos 

 
Avots: ERP aptauja. 

68 Mūsu veiktā aptaujas atbilžu analīze arī liecina, ka skolās, kurās nav ieviesta e-
politika, IKT mācībās tiek izmantotas mazāk. Mūsuprāt, tas akcentē to, cik būtiska 
nozīme ir oficiālai skolas pieejai, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu digitalizācijas 
potenciālu. 
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Tikai dažas dalībvalstis izvērtē rezultātus, kas sasniegti ar ES atbalstu skolu 
digitalizācijai 

69 Skolu digitalizācija nav pašmērķis, bet gan atvērts process, lai atbalstītu izglītojamo 
prasmju attīstību un uzlabotu mācību rezultātus. Tādējādi ierīču iegāde vai pedagogu 
apmācība ir priekšnoteikums skolu efektīvai digitalizācijai, taču šie pasākumi paši par 
sevi neliecina par digitālās izglītības kvalitāti skolās. Digitalizācijas procesa uzraudzība 
ļauj vieglāk noteikt, vai izmantotie resursi ir efektīvi nodrošinājuši rezultātus 
izglītojamajiem. Uzraudzība un novērtējums ir arī būtiski, lai izvērtētu ES atbalsta 
efektivitāti, lietderību un ietekmi34. Šā iemesla dēļ mēs pārbaudījām, vai Komisija un 
dalībvalstis, kuras apmeklējām, bija ieviesušas procedūras, lai uzraudzītu un novērtētu 
progresu, ko skolas panākušas digitālajā izglītībā, izmantojot ES finansējumu. 

70 Komisija kopš 2013. gada atbalsta Starptautisko datorprasmes un informācijas 
lietotprasmes pētījumu, kura ietvaros ik pēc pieciem gadiem tiek vērtētas izglītojamo un 
pedagogu IKT zināšanas atlasītās valstīs visā pasaulē. ES dalībvalstis, kas piedalījās 
jaunākajā pieejamajā pētījumā (2018. g.), bija Dānija, Čehijas Republika, Vācija, Francija, 
Luksemburga, Portugāle un Somija. Nākamais pētījums tiks veikts 2023. gadā. 

71 Tomēr Komisijai nav visaptverošu datu par kopējām summām, kas izlietotas skolu 
digitalizācijai. Tā kā 2014.–2020. gada periodā digitālā izglītība vai skolu digitalizācija 
nebija kohēzijas politikas fondu tiešs tematiskais mērķis, dalībvalstīm nebija pienākuma 
vākt šādus datus un ziņot par tiem Komisijai. Turklāt Komisija īpaši neuzrauga ES 
finansējuma devumu digitālās izglītības jomā. 

72 Dalībvalstīm, kuras izmantoja ES finansējumu skolu digitalizācijai, arī netika prasīts 
veikt īpašus novērtējumus par skolu panākto progresu digitālās izglītības jomā, 
izmantojot ES finansējumu. Rādītāji, kuri dalībvalstīm bija jānosaka, lai uzraudzītu 
kohēzijas politikas fondu darbības programmu tiešos rezultātus un koprezultātus35, bija 
vērsti uz ieguldījumu prioritāti kopumā. Minētie rādītāji bija vai nu pārāk augsta līmeņa 
rādītāji, lai sniegtu informāciju par skolu progresu digitalizācijas jomā, vai arī attiecās 
tikai uz atsevišķām darbībām, piemēram, tādu pedagogu procentuālo daļu, kuri bija 
pabeiguši mācību kursus savu digitālo prasmju uzlabošanai. 

73 Līdzīgi arī, ņemot vērā ANM pagaidu raksturu, Komisija neprasīja dalībvalstīm, 
kuras to izmantoja, iekļaut savos ANP uzraudzības un vērtēšanas atskaites punktus vai 
izvērtēt pasākumus skolu digitalizācijas atbalstam. Tādējādi dalībvalstīm parasti netiek 
                                                      
34 Regula (ES, Euratom) 2018/1046, 34. pants, un Regula (ES) Nr. 1303/2013, 54. pants. 

35 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 27. panta 4. punkts. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32013R1303
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prasīts novērtēt, vai no ANM finansētie pasākumi ir nodrošinājuši reālus uzlabojumus 
digitālās izglītības jomā. 

74 Mēs konstatējām, ka no dalībvalstīm, kuras apmeklējām, tikai Horvātija un Itālija 
bija ieviesušas pieejas, lai sistemātiski uzraudzītu ES atbalstu saņēmušo skolu progresu 
digitalizācijas jomā (sk. 7. izcēlumu). 

7. izcēlums 

Piemēri par progresa uzraudzību skolu digitalizācijas jomā 

Itālijā Izglītības ministrija ieviesa uzraudzības sistēmu (Digitālās skolas novērošanas 
centrs) un izmanto to, lai katru gadu digitālā ziņošanas platformā vāktu 
kvantitatīvus datus par skolu ēku savienojamību, ierīču un tehnoloģiju 
izmantošanu un izglītojamo digitālajām prasmēm. 

Horvātijā viens no kohēzijas politikas fondu finansētā Horvātijas skolu 
digitalizācijas projekta galvenajiem tiešajiem rezultātiem ir valsts iestāžu veikta 
uzraudzība attiecībā uz skolu digitālo attīstību, ko izsaka piecos līmeņos. Digitāli 
attīstītas skolas ir skolas ar augstu IKT integrācijas līmeni, kurās IKT izmantošana 
vairs nav atkarīga no indivīdu entuziasma, bet to paredz sistemātiska pieeja. Veicot 
šo uzraudzību, tiek izmantoti dati no skolu pašnovērtējumiem un ārējiem 
novērtējumiem par 151 skolu, kas piedalījās projekta pirmajā posmā. 

75 Citās dalībvalstīs parasti tika uzraudzīti tikai atsevišķu projektu rezultāti un nebija 
noteikta kārtība, lai regulāri izvērtētu ES finansēto pasākumu ietekmi uz digitālo izglītību. 
Tāpēc ir grūti novērtēt, cik lielā mērā ES atbalsts ir uzlabojis skolu digitalizāciju. 

Tikai dažas skolas var izmantot gigabitu savienojamību 

Daudzu skolu faktiskā savienojamība joprojām ir zemā līmenī 

76 Ātra interneta pieslēguma un tīklu pieejamība skolās ir priekšnoteikums, lai varētu 
izmantot mūsdienīgu IT aprīkojumu. Tāpēc mēs pārbaudījām, vai dalībvalstis, kuras 
apmeklējām, Komisijas 2025. gadam noteikto stratēģisko mērķrādītāju attiecībā uz 
gigabitu savienojamību ir pārveidojušas valsts stratēģijās vai pieejās, lai līdz 2025. gadam 
nodrošinātu visu savu skolu savienojamību, un vai skolu faktiskā savienojamība ļauj tām 
efektīvi izmantot IKT. 
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77 Lai gan Komisija, izmantojot Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu, ES līmenī 
uzrauga vispārējo progresu virzībā uz mājsaimniecību savienojamības mērķrādītājiem, 
tās rīcībā ir tikai ierobežota informācija par skolu faktisko savienojamību un tā īpaši 
neuzrauga to. Visas dalībvalstis, kuras apmeklējām, uzraudzīja vispārējo progresu savu 
skolu savienojamības jomā, bet Vācijā, Austrijā un Polijā mēs konstatējām dažas grūtības 
faktiskās savienojamības izvērtēšanā. Vācijā (Ziemeļreinā-Vestfālenē) informācija par 
faktisko savienojamību bija pretrunīga. Reģionālā ministrija regulāri apsekoja skolas, bet 
tās dati būtiski atšķīrās no datiem, kas federālā līmenī tika iegūti no telekomunikāciju 
pakalpojumu sniedzējiem. Austrijā iestāžu rīcībā bija tikai novecojusi informācija, jo tās 
nebija apsekojušas skolas kopš Covid-19 pandēmijas sākuma. Bija arī tehniskas grūtības 
saskaņot skolu adreses ar datiem valsts platjoslas atlantā, kas ir galvenais informācijas 
avots par gigabitu interneta pieejamību. Polijā uzraudzība jau aptvēra vairāk nekā 85 % 
skolu, un tā paplašinājās līdz ar panākto progresu skolu savienojamības jomā. 

78 Komisijas 2025. gada mērķrādītāji ir vērsti tikai uz gigabitu savienojumu 
pieejamību, nevis uz faktisko pakalpojumu izmantošanu skolās. Mūsu revīzijā iekļautajās 
dalībvalstīs līgumi ar telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem liecināja, ka tikai neliela 
daļa aptaujāto skolu faktiski izmanto gigabitu platjoslas pieslēgumu un tādējādi spēj 
vislabāk izmantot IKT potenciālu digitālajā izglītībā (sk. 9. attēlu). 

9. attēls. Lejupielādes ātrums skolās saskaņā ar līgumiem ar 
telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem 

 
Avots: ERP aptauja. 

79 Visās apmeklētajās dalībvalstīs mēs novērojām arī to, ka nepietiekama 
infrastruktūra liedz daudzām skolām pēc iespējas labāk izmantot pieejamos 
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savienojumus mācīšanai. Daudzas skolu ēkas ir vecas, un tās ir jāmodernizē ar 
atbilstošiem tīkla kabeļiem un Wi-Fi pieslēgumu klasēs. 

Dažas dalībvalstis varētu nesasniegt 2025. gada gigabitu savienojamības 
mērķrādītāju 

80 Mēs konstatējām, ka dalībvalstis izmantoja atšķirīgas pieejas, lai veicinātu savu 
skolu gigabitu savienojamību. Vācijā (Ziemeļreinā-Vestfālenē) reģionālās valdības mērķis 
bija līdz 2022. gada beigām savienot visas skolas. Austrija plānoja līdz 2023. gada beigām 
savienot tikai savas federālās skolas, t. i., tikai 10 % no visām skolām. Atbildība par citu 
skolu savienojamību gulstas uz vietējām skolu pārvaldes iestādēm, kas pēc izvēles var 
tiekties vai netiekties nodrošināt ātru pieslēgumu skolām, kuras ir to kompetences jomā. 
Horvātijas un Itālijas mērķis ir panākt skolu ēku savienojamību līdz 2025. gadam, taču to 
iepirkuma procesos ir noteikts mērķrādītājs pabeigt darbus tikai 2026. gada vidū. 
Grieķija plāno savienot visas pārvaldes iestādes, tostarp visas skolas, līdz 2027. gadam 
(sk. 10. attēlu). 

10. attēls. Dalībvalstu mērķrādītāji attiecībā uz skolu gigabitu 
savienojamību 

 
Avots: ERP. 

81 Saskaņā ar Komisijas pētījuma par valstu platjoslas plāniem ES 27 dalībvalstīs 
jaunāko atjauninājumu tikai dažas dalībvalstis ir tuvu tam, lai sasniegtu – vai jau ir 
sasniegušas – pat stratēģijas “Eiropa 2020” Digitālās programmas mērķrādītājus, kas bija 
pieticīgāki par Gigabitu sabiedrības mērķrādītāju36. Pētījumā īpašs uzsvars netika likts uz 
skolām, taču secināts, ka dalībvalstīm jāpastiprina savi centieni, lai līdz 2025. gadam 
sasniegtu Gigabitu sabiedrības mērķrādītājus vai vismaz tuvinātos tiem. Mēs uzskatām, 
ka stingras stratēģiskās plānošanas trūkums dalībvalstīs un īpašu skolu savienošanas 

                                                      
36 Updated Study on National Broadband Plans in the EU27, 2021. 
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programmu trūkums, kā arī kavēšanās šādu programmu īstenošanā padara maz ticamu 
to, ka visām ES skolām līdz 2025. gadam būs pieslēgums gigabitu internetam. 

82 Tikai četras no sešām dalībvalstīm, kuras apmeklējām (Vācija, Itālija, Austrija un 
Polija), bija pieņēmušas īpašas atbalsta programmas, lai paātrinātu skolu savienošanu, 
un Polija šādai programmai jau pirms 2021. gada bija izmantojusi ES finansējumu. Tomēr 
Itālijā, neraugoties uz to, ka kopš programmas uzsākšanas 2020. gadā bija ievērojami 
palielinājies savienoto skolu ēku skaits, programmas īstenošana dažos reģionos jau bija 
ievērojami aizkavējusies, tādējādi apdraudot 2025. gada mērķrādītāja vispārēju 
sasniegšanu. 
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Secinājumi un ieteikumi 
83 Mēs secinām, ka ES atbalstītie pasākumi palīdzēja skolām to digitalizācijas 
centienos, bet dalībvalstīm trūka stratēģiskas mērķorientācijas ES finansējuma 
izmantošanā. 

84 Komisijas Digitālās izglītības rīcības plāna mērķis ir atbalstīt dalībvalstis digitālās 
izglītības problēmu risināšanā, nodrošinot rīkus, lai palīdzētu pedagogiem un 
pasniedzējiem labāk izmantot tehnoloģijas, piemēram, attīstot attiecīgās digitālās 
prasmes un nodrošinot labākus pierādījumus un analīzi. Tomēr līdz 2022. gadam ne visas 
mūsu apmeklētās dalībvalstis bija pieņēmušas īpašas stratēģijas savu skolu digitalizācijai, 
un lielākā daļa no tām rīcības plāna mērķus nebija pārveidojušas valsts stratēģijās 
(sk. 25.–29. punktu). 

85 Lai gan dažu dalībvalstu skolām ir izdevies pieņemt vairākus būtiskus rīcības plāna 
elementus, daudzās citu dalībvalstu skolās šādi elementi joprojām lielākoties nebija 
zināmi. Līdz Covid-19 uzliesmojumam digitalizācija nebija noteikta par prioritāti skolu 
stratēģiskās partnerības projektos, kas tika finansēti, īstenojot programmu 
“Erasmus+”, – tikai daži projekti atbalstīja digitalizāciju, un to rezultātus lielākoties 
varēja izmantot tikai projektu tiešie dalībnieki (sk. 30.–41. punktu). 

1. ieteikums. Aktīvāk veicināt ES darbības saskaņā ar Digitālās 
izglītības rīcības plānu un palielināt stratēģisko partnerību 
ietekmi 

Komisijai saskaņā ar Digitālās izglītības rīcības plānu būtu aktīvāk jāveicina savas 
darbības, tādas kā SELFIE un ES programmēšanas nedēļa, piemēram, ciešāk 
sadarbojoties ar skolām, un jāpalielina stratēģiskās partnerības darbību ietekme uz skolu 
digitalizāciju. 

Ieviešanas mērķtermiņš: līdz 2024. gada beigām. 

86 Dalībvalstīm ne vienmēr bija sekmīgi izdevies ES finansētās darbības iekļaut valsts 
vai reģionālajās skolu digitalizācijas stratēģijās, lai gan tas būtu mazinājis no ES budžeta 
finansēto intervences pasākumu sadrumstalotības risku un palīdzējis sasniegt lielāku 
ietekmi. Turklāt dažas dalībvalstis nebija atjauninājušas savas stratēģijas 2021.–
2027. gada periodam, un attiecībā uz šīm dalībvalstīm nebija skaidrs, kā tiks finansētas 
ES finansētos pasākumus papildinošās darbības (sk. 42.–48. punktu). 
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87 ES finansētās darbības, kuras pārbaudījām šajā revīzijā, formāli atbilda 
papildināmības principam. Tomēr mēs konstatējām arī gadījumus, kad dalībvalsts ar 
atpakaļejošu spēku iekļāva pasākumu nacionālajā atveseļošanas un noturības plānā, kas 
aizstāja valsts finansējumu, kurš jau bija piešķirts pirms Atveseļošanas un noturības 
mehānisma izveides. Lai gan tas atbilst tiesību aktiem, šāda gadījuma finansēšanai nav 
būtiskas pievienotās vērtības (sk. 49. un 50. punktu). 

88 Vairumā gadījumu šīs revīzijas laikā pārbaudīto ES finansēto projektu īstenošanā 
tika sasniegti paredzētie tiešie rezultāti, taču joprojām pastāvēja faktori, kas liedza 
skolām, kuras apmeklējām, pēc iespējas labāk izlietot ES finansējumu. Attiecībā uz 
Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalstītajiem pasākumiem mēs konstatējām 
trūkumus atskaites punktu un mērķrādītāju noteikšanā. Proti, nevienā no 
mērķrādītājiem un atskaites punktiem nebija minēti gaidāmie rezultāti, kas ar 
pasākumiem būtu jāsasniedz digitālās izglītības uzlabošanā. Turklāt izmaksu aplēses, 
kuras Komisija apstiprināja sarunās par valstu plāniem, attiecībā uz diviem šajā revīzijā 
pārbaudītajiem pasākumiem ievērojami atšķīrās no faktiskajām izmaksām, kuras radās 
īstenošanas laikā, kā rezultātā tika pārsniegtas summas, kas de facto veido budžeta 
atbalstu dalībvalstīm. Skolas bieži nebija pietiekami iesaistītas savu vajadzību 
noteikšanā, un tas var mazināt ES atbalsta ietekmi (sk. 51.–59. punktu). 

89 Gandrīz visas skolas patlaban izmanto digitālās ierīces, bet IKT aprīkojuma 
pieejamība skolām vai īpaša pedagogiem paredzēta apmācība kopumā negarantē labāku 
mācību procesu, ja skolām nav pieejas digitālās izglītības izmantošanas atbalstam klasē. 
Daudzas skolas joprojām ziņo par nepietiekamu aprīkojumu vai papildu vajadzību 
apmācīt pedagogus, un daudzas skolas arī joprojām nav pieņēmušas oficiālu pieeju IKT 
izmantošanai klasē. Šāda situācija var tām traucēt pilnībā realizēt digitalizācijas 
potenciālu (sk. 60.–68. punktu). 

90 Komisijai joprojām trūkst visaptverošu datu par kopējām summām, kas izlietotas 
skolu digitalizācijai. Tikai dažas dalībvalstis izvērtē rezultātus, ko tās sasniegušas ar ES 
finansiālo atbalstu, lai uzlabotu digitālo izglītību skolās, jo nav šādas prasības. Konkrētu 
programmu rādītāji nebija informatīvi, un tikai divās no sešām apmeklētajām 
dalībvalstīm tika izmantotas pieejas, lai sistemātiski uzraudzītu progresu, ko skolas bija 
panākušas digitalizācijas jomā, izmantojot ES finansiālo atbalstu (sk. 69.–75. punktu). 
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2. ieteikums. ES finansējumu ciešāk sasaistīt ar skolu mērķiem, 
vajadzībām un gaidāmajiem rezultātiem 

Komisijai jārīkojas, vajadzības gadījumā cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, lai stiprinātu 
saikni: 

a) starp Digitālās izglītības rīcības plāna mērķiem, ES atbalstu un valstu vai 
reģionālajām skolu digitalizācijas stratēģijām; 

b) starp ES atbalstu skolu digitalizācijai un skaidri noteiktiem skolu mērķiem, 
vajadzībām un izmērāmiem rezultātiem. 

Ieviešanas mērķtermiņš: līdz 2027. gada beigām. 

91 Komisija 2016. gadā noteica mērķrādītājus dalībvalstīm līdz 2025. gadam 
nodrošināt skolu pieslēgumu gigabitu internetam un dot tām iespēju izmantot 
modernāko IT aprīkojumu un pieņemt inovatīvas mācīšanas un mācīšanās metodes. 
Komisijas rīcībā ir tikai ierobežota informācija par skolu faktisko savienojamību, un tā 
īpaši neuzrauga šo aspektu. Tikai neliels skaits skolu faktiski var izmantot gigabitu 
savienojumus un tādējādi vislabāk realizēt IKT potenciālu digitālajā izglītībā (sk. 76–
79. punktu). 

92 Dalībvalstis izmantoja atšķirīgas pieejas skolu savienošanas veicināšanai – dažas 
bija pieņēmušas īpašas valsts atbalsta programmas, savukārt citām nebija konkrētas 
stratēģijas. Stingras stratēģiskās plānošanas trūkums un kavēšanās īpašu programmu 
īstenošanā padara maz ticamu to, ka visām ES skolām līdz 2025. gadam būs sasniegts 
mērķrādītājs – pieslēgums gigabitu internetam (sk. 80.–82. punktu). 

3. ieteikums. Uzraudzīt un veicināt savienojamības mērķrādītāju 
sasniegšanu visās skolās 

Ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un reģioniem Komisijai būtu jāveic šādas darbības: 

a) izveidot mehānismu, ar ko periodiski vākt atjauninātus datus skolu faktiskās 
savienojamības uzraudzībai, un ziņot par rezultātiem; kā arī 

b) mudināt dalībvalstis līdz 2025. gadam visas skolas pieslēgt gigabitu internetam. 

Ieviešanas mērķtermiņš: līdz 2025. gada beigām. 
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Šo ziņojumu 2023. gada 15. marta sēdē Luksemburgā pieņēma II apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas locekle Annemie Turtelboom. 

 Revīzijas palātas vārdā — 

 

 Tony Murphy 
 priekšsēdētājs 
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Pielikumi 

I pielikums. ANM finansētie pasākumi skolu digitalizācijai 

Dalībvalsts Komponents Nosaukums Budžets 
(miljoni EUR) 

Beļģija 

F.2.3. Optiskās šķiedras, 5G un jaunās 
tehnoloģijas 

Skolu iekšējās savienojamības un 35 uzņēmējdarbības parku Valonijā un 
Valonijas reģionā savienojamības uzlabošana 70 

J.4.1. Izglītība 2.0 

Flāmu kopienas “Digisprong” 318 

“Digitālais pavērsiens Briseles skolām” Briseles galvaspilsētas reģionā 5 

Vāciski runājošās kopienas “Izglītības digitālā pārveide” 5 

Bulgārija C.1. Izglītība un prasmes STEM centri un inovācija izglītībā – digitalizācija 122 

Čehijas 
Republika 

3.1. Inovācija izglītībā digitalizācijas 
kontekstā 

Pārskatītās mācību programmas īstenošana un pedagogu digitālās prasmes 22 

Digitālais aprīkojums skolām 169 

Vācija 3.1. Izglītības digitalizācija 

Ierīču nodošana pedagogiem lietošanā uz laiku 420 

Valsts izglītības platforma 529 

Izglītības izcilības centri 172 

Igaunija 3. Digitāla valsts Ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīklu izbūve, tostarp skolās 24 

Īrija 2. Digitālo reformu un pārveides 
paātrināšana un izvēršana Programma digitālās infrastruktūras un finansējuma nodrošināšanai skolām 64 

Grieķija 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība, apmācība 
un prasmes Izglītības digitālā pārveide 365 
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Dalībvalsts Komponents Nosaukums Budžets 
(miljoni EUR) 

Spānija 3.1. Inovācija izglītībā digitalizācijas 
kontekstā Izglītības digitālā pārveide 1 412 

Francija C.7. Valsts, teritoriju, uzņēmumu un kultūras 
digitalizācija  

Izglītības sistēmas pārvaldības digitālā modernizācija 35 

Izglītības nepārtrauktība – skolu digitālā pārveide 131 

Itālija 

1.2. Ātrs interneta pieslēgums (platjoslas un 
5G pieslēgums) Savienotās skolas 261 

4.1. Izglītības pakalpojumu sniegšanas 
stiprināšana: no bērnudārza līdz augstskolai 

Integrēta digitālā mācīšana un apmācība digitālās pārveides jomā skolu 
darbiniekiem 800 

Jaunas prasmes un jaunas valodas 1 100 

Skola 4.0: inovatīvas skolas, infrastruktūra, jaunas klašu telpas un 
darbsemināri 2 100 

Kipra L.5.1. Izglītības sistēmas modernizācija, 
prasmju pilnveide un pārkvalifikācija 

2. reforma – jauna digitāla pedagogu un skolu novērtēšanas sistēma 0,3 

4. reforma – skolu digitālā pārveide ar mērķi uzlabot digitālās prasmes un 
iemaņas saistībā ar STEM izglītību 13,8 

Latvija 
2. Digitālā pārveide Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātiem izglītojamiem un izglītības 

iestādēs 15 

3. Nevienlīdzības mazināšana Izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 31 

Lietuva 
3. Digitālā pārveide izaugsmei Digitālās izglītības satura un resursu sagatavošana 20 

4. Kvalitatīva un pieejama izglītība visā 
dzīves laikā 6. apakšpasākums – digitālās izglītības pārveide 10 

Ungārija C.1. Demogrāfija un valsts izglītības sistēma Konkurētspējīgas valsts izglītības sistēmas attīstība, izmantojot 21. gadsimta 
tehnoloģijas 391 
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Dalībvalsts Komponents Nosaukums Budžets 
(miljoni EUR) 

Nīderlande P.4. Darba tirgus, pensiju un uz nākotni 
vērstas izglītības stiprināšana 

National Education Lab AI 36 

Klēpjdatori un planšetdatori e-izglītībai un hibrīdmācībām, lai novērstu un 
mazinātu trūkumus mācību procesā 24 

Austrija 2. Digitālā atveseļošana Digitālo tiešo lietotāju ierīču nodrošināšana izglītojamajiem un federālo skolu 
pieslēgums 172 

Polija C. Digitālā pārveide 

Vienlīdzīgi konkurences apstākļi skolām ar mobilajām multimediju ierīcēm – 
ieguldījumi minimālo standartu izpildei attiecībā uz aprīkojumu 550 

E-kompetences 184 

Skolu/iestāžu aprīkošana ar atbilstīgām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai 
uzlabotu izglītības sistēmas kopējo sniegumu 621 

Portugāle C.20. Digitālā skola 

Digitālā pāreja izglītībā 500 

Digitālā izglītība (Azoru salas) 38 

Programma izglītības digitalizācijas paātrināšanai (Madeira) 21 

Rumānija C.15. Izglītība 

Apmācību darbvietā programma pedagogiem 80 

Digitālo tehnoloģiju aprīkojuma un resursu nodrošināšana skolām 479 

Tiešsaistes skola – novērtēšanas platforma un satura izstrāde 79 

Slovēnija 

7. Publiskā sektora un publiskās pārvaldes 
digitālā pārveide 

Izglītības, zinātnes un sporta digitalizācija 67 

12. Kompetenču, jo īpaši digitālo prasmju un 
kompetenču, kas nepieciešamas jaunām 
profesijām un zaļajai pārejai, stiprināšana 

Izglītības sistēmas atjaunošana zaļās un digitālās pārkārtošanās īstenošanai: 
digitālās prasmes 1 

Zaļās un digitālās izglītības visaptveroša pārveide (ilgtspēja un noturība): 
digitālās prasmes 28 
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Dalībvalsts Komponents Nosaukums Budžets 
(miljoni EUR) 

Slovākija C.7. Izglītība 21. gadsimtā 

Izglītības satura un izglītības apguves formu reforma – Mācību programmu un 
mācību materiālu reforma – Digitālā testēšana un digitālie rīki 20 

Pedagogu sagatavošana un prasmju pilnveide jaunajam saturam un izglītības 
apguves veidiem: pedagogu izglītošana digitālajā jomā  17 

Digitālā infrastruktūra skolās 187 

Digitālā infrastruktūra skolās: administratīvās spējas 5 
  Kopā 11 714 
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II pielikums. Šīs revīzijas nolūkā apmeklētās skolas un projekti 
 

 
 

 
 

Diseldorfa
Ierīces pedagogiem

Stratēģiskā partnerība IKT izmantošanai klasē

Kamplintforta
Ierīces pedagogiem

Stratēģiskā partnerība IKT izmantošanai klasē

Vupertāle
Ierīces pedagogiem un izglītojamajiem

Radeformvalda
Ierīces pedagogiem  

VĀCIJA REACT-EU
Erasmus+
ANM

GRIEĶIJA
ESI fondi 2014.–2020. gadam

Iraklija
IKT aprīkojums

Pedagogu apmācība
E-mācību materiāli

Agia Deka
IKT aprīkojums

E-mācību materiāli

Timpaki
IKT aprīkojums

Pedagogu apmācība
E-mācību materiāli

Atēnas
IKT aprīkojums
Pedagogu apmācība
E-mācību materiāli

Markopoulo
IKT aprīkojums
Pedagogu apmācība
E-mācību materiāli

Artemīda
IKT aprīkojums
Pedagogu apmācība
E-mācību materiāli

Hersonisa
IKT aprīkojums
E-mācību materiāli
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HORVĀTIJA

Sveti Križ Začretje
IKT aprīkojums
Pedagogu apmācība
E-mācību materiāli

Zagreba
IKT aprīkojums
Pedagogu apmācība
E-mācību materiāli

Krapina
IKT aprīkojums
Pedagogu apmācība
E-mācību materiāli

Supetara
IKT aprīkojums
Pedagogu apmācība
E-mācību materiāli

Splita
Stratēģiskā partnerība skolu izglītībai

ESI fondi 2014.–2020. gadam
Erasmus+

Palestrīna
IKT aprīkojums
Stratēģiskā partnerība 
IKT izmantošanai skolās

Saronno
IKT aprīkojums

Angera
IKT aprīkojums

Milāna
IKT aprīkojums

Palermo
IKT aprīkojums

Kaltaniseta
IKT aprīkojums 
Pedagogu apmācība

Rakalmuto
IKT aprīkojums

Izglītojamo 
digitālās prasmes

ITĀLIJA
ESI fondi 2014.–2020. gadam
Erasmus+
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Avots: Eurostat kartes. 

  

Vācu Vagrama
Stratēģiskā partnerība 

IKT izmantošanai skolās

Vīne
Digitālās ierīces 
izglītojamajiem 

Obervarta
Digitālās ierīces 
izglītojamajiem 

Rehnica
Digitālās ierīces 
izglītojamajiem 

AUSTRIJA
ANM
Erasmus+

Luboņa
IKT iekārtas, 

pedagogu apmācība

Vroclava (4 skolas)
IKT aprīkojums

Pedagogu apmācība
Stratēģiskā partnerība 

IKT izmantošanai skolās

Poznaņa (2 skolas)
IKT aprīkojums
Pedagogu apmācība
Stratēģiskā partnerība 
IKT izmantošanai skolāsESI fondi 2014.–2020. gadam

Erasmus+

POLIJA
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III pielikums. ERP skolu aptauja 

Mērķis 
Mūsu aptaujas mērķis bija iegūt reprezentatīvu aktuālo informāciju, kas citādi nebija 
pieejama, par skolu faktisko savienojamību, digitālās izglītības nozīmi un ES rīku un 
darbību izmantošanu šajā jomā. 

Aptaujas veikšana 
Mēs veicām tiešsaistes aptauju no 2022. gada februāra līdz maijam, izmantojot 
EUSurvey – Komisijas nodrošinātu rīku tiešsaistes aptauju veikšanai. Anketa tika 
nosūtīta 49 512 skolu direktoriem piecās dalībvalstīs – šīs skolas nodrošina izglītību 
Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED) 1.–3. līmenī, proti, 
sākumskolas, pamatizglītības otrā posma un vidējās izglītības līmenī. ISCED ir ANO 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas izstrādāta starptautiska standartizēta 
klasifikācija izglītības programmu un saistīto kvalifikāciju organizēšanai līmeņos un 
jomās. 

Dalība aptaujā bija brīvprātīga, un netika vākti vai vērtēti personas dati. 

Mēs aicinājām to dalībvalstu ministrijas, uz kurām attiecas šī revīzija, informēt skolas 
par gaidāmo aptaujas publicēšanu. Vācijas (Ziemeļreinas-Vestfālenes), Grieķijas, 
Horvātijas, Itālijas un Polijas iestādes jau iepriekš bija informējušas skolas par aptauju 
un aicināja tajā piedalīties. 

Austrijas skolas šajā aptaujā nepiedalījās, jo valsts iestādes nolēma neatbalstīt mūs un 
savām skolām mūsu aptaujas anketas nesūtīt. 

Atsaucības līmenis 
Kopumā mēs saņēmām derīgas atbildes no 16 142 skolām, t. i., kopējais atsaucības 
līmenis bija aptuveni 33 %. Augstākais atsaucības līmenis bija Horvātijā (aptuveni 
49 %), bet zemākais – Itālijā (aptuveni 26 %). 
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Galvenie aptaujas jautājumi 
1. Kāds ir lejupielādes ātrums jūsu skolā saskaņā ar līgumu ar telekomunikāciju 

pakalpojumu sniedzēju? 
 

 
 
2. Vai jūsu skolai ir oficiāla stratēģija (koncepcija) digitālo tehnoloģiju izmantošanai 

mācību nolūkos? 
 

 
 

5 %

10 %

5 %

15 %

45 %

31 %

24 %

8 %

39 %

45 %

44 %

59 %

45 %

35 %

5 %

15 %

12 %

45 %

11 %

0 % 50 % 100 %

Polija

Itālija

Horvātija

Grieķija

Vācija (ZRV)

1 Gb/s vai lielāks No 100 Mb/s līdz mazāk par 1 Gb/s
No 30 Mb/s līdz mazāk par 100 Mb/s Mazāk par 30 Mb/s
Nav interneta savienojuma

51 %

79 %

72 %

53 %

93 %

49 %

21 %

28 %

47 %
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3. Kuras no šīm digitālajām ierīcēm jūsu skolēni izmanto mācību nolūkos skolā? 
 

 
 
4. Vai skolēni stundās skolā var izmantot pilnībā no personīgajiem līdzekļiem 

finansētus klēpjdatorus vai planšetdatorus? 
 

 
 

0 %

10 %

20 %
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50 %
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70 %

80 %

90 %

100 %
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Viedtālruņi

Interaktīvās tāfeles / viedās
tāfeles

Digitālās ierīces netiek
izmantotas

25 %

53 %

64 %

13 %

35 %

2 %

5 %
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8 %

74 %
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33 %
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0 % 50 % 100 %
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Jā, ja izglītojamais to vēlas Jā, skolai piederošu ierīču trūkuma dēļ Nē
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5. Cik daudzi no jūsu skolēniem stundās skolā vismaz vienu reizi nedēļā izmanto 
pilnībā no personīgajiem līdzekļiem finansētus klēpjdatorus vai planšetdatorus? 

 

 
 
6. Cik lielā mērā jūs piekrītat tam, ka digitālo ierīču skaits, kas ir pieejams 

skolēniem jūsu skolā mācību vajadzībām, ir pietiekams? 
 

 
 

6 %

11 %

10 %

12 %

9 %

5 %

17 %

14 %

12 %

19 %

88 %

72 %

76 %

76 %

72 %

0 % 50 % 100 %

Polija

Itālija

Horvātija

Grieķija

Vācija (ZRV)

Vairāk nekā 67 % No 33 % līdz 67 % Mazāk par 33 %
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9 %

17 %

46 %
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46 %

29 %

27 %

14 %
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22 %

13 %
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40 %

43 %

0 % 50 % 100 %
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Grieķija

Vācija (ZRV)

Piekrītu Daļēji piekrītu Daļēji nepiekrītu Nepiekrītu
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7. Cik lielā mērā jūs piekrītat tam, ka digitālo ierīču, kas jūsu skolā pieejamas 
skolēniem mācību nolūkiem, kvalitāte ir pietiekama? 

 

 
 
8. Cik daudzi no jūsu skolēniem vismaz vienu reizi nedēļā izmanto digitālo ierīci 

(galddatoru, klēpjdatoru, planšetdatoru u. c.), lai mācītos skolā, izņemot īpašās 
IKT stundās? 

 

 

22 %

32 %

22 %

8 %

48 %

50 %

50 %

55 %

31 %

35 %

18 %

11 %

13 %

27 %
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62 %

21 %

0 % 50 % 100 %
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Vairāk nekā 67 % No 33 % līdz 67 % Mazāk par 33 %
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9. Cik bieži stundu laikā tiek veiktas šādas digitālās mācīšanās darbības: 

a) meklēšana internetā, lai iegūtu informāciju; 
 

 
 

b) teksta apstrādes, izklājlapu vai prezentāciju programmas (piemēram, Word, 
Excel, PowerPoint) izmantošana; 

 

 
 

44 %

53 %

42 %

14 %

30 %

33 %

30 %

36 %

24 %

33 %

14 %

10 %

15 %

22 %

30 %

9 %

6 %

7 %

5 %

5 %

32 %

0 % 50 % 100 %
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Grieķija

Vācija (ZRV)

Katru dienu vai gandrīz katru dienu Vismaz vienu reizi nedēļā

Vairākas reizes mēnesī Nekad vai gandrīz nekad

Tikai īpašo IKT stundu laikā

18 %

32 %

28 %

4 %

14 %

35 %

39 %

40 %

17 %

22 %

26 %

17 %

20 %
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29 %

4 %

3 %

16 %

32 %

18 %
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9 %

41 %

3 %

0 % 50 % 100 %

Polija
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Vācija (ZRV)

Katru dienu vai gandrīz katru dienu Vismaz vienu reizi nedēļā

Vairākas reizes mēnesī Nekad vai gandrīz nekad

Tikai īpašo IKT stundu laikā
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c) kodēšanas/programmēšanas lietotņu, programmu un/vai robotu izmantošana; 
 

 
 

d) digitālo tehnoloģiju un ierīču izmantošana, veicot darbu saistībā ar projektiem; 
 

 
 

4 %

16 %

10 %

13 %

7 %

6 %

22 %

9 %

22 %
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42 %

22 %

36 %
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7 %

20 %

11 %
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12 %
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24 %
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51 %

31 %
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24 %

43 %

9 %

8 %
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Vairākas reizes mēnesī Nekad vai gandrīz nekad

Tikai īpašo IKT stundu laikā
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e) mācīšanās, izmantojot tiešsaistes mācību programmas, spēles, lietotnes un 
viktorīnas; 

 

 
 

f) komunikācija starp pedagogiem un skolēniem, kā arī skolēnu starpā; 
 

 

 

33 %

12 %

31 %

6 %

27 %

33 %

29 %

37 %

14 %

39 %

27 %
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25 %
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g) tiešsaistes izglītības programmatūras un platformu izmantošana. 
 

 
 
10. Kāda procentuālā daļa pedagogu jūsu skolā mācību nolūkos izmanto pilnībā no 

personīgajiem līdzekļiem finansētas ierīces? 
 

 
 

51 %

49 %

33 %

8 %

30 %

30 %

24 %

34 %

16 %

28 %

16 %

18 %

23 %

34 %

27 %

5 %
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18 %
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Grieķija
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Pedagogi neizmanto nevienu no personīgajiem līdzekļiem finansētu ierīci
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11. Cik lielā mērā jūs piekrītat tam, ka pedagogiem mācīšanas nolūkiem pieejamo 
digitālo ierīču skaits jūsu skolā ir pietiekams? 

 

 
 
12. Cik lielā mērā jūs piekrītat tam, ka pedagogiem mācīšanas nolūkiem pieejamo 

digitālo ierīču kvalitāte jūsu skolā ir pietiekama? 
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37 %
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13. Cik lielā mērā jūs piekrītat tam, ka lielākajai daļai pedagogu jūsu skolā ir 
nepieciešamās prasmes un pārliecība par digitālo tehnoloģiju efektīvu 
izmantošanu mācīšanās un mācīšanas procesā? 

 

 
 
14. Cik daudzi no jūsu pedagogiem ir piedalījušies mācībās par digitālo tehnoloģiju 

izmantošanu mācību stundās pēdējo divu mācību gadu laikā (2019./2020. un 
2020./2021. mācību gads)? 
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14 %
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19 %
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15. Cik apmācību stundas caurmērā pedagogi ir saņēmuši par digitālo tehnoloģiju 
izmantošanu mācību stundās pēdējo divu mācību gadu laikā (2019./2020. un 
2020./2021. mācību gads)? 

 

 
 
16. Kādās jomās, jūsuprāt, visvairāk nepieciešams rīkoties? 

a) Skolas interneta ātruma palielināšana 
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b) Skolas bezvadu LAN/Wi-Fi (lokālā/bezvadu tīkla) uzlabošana 
 

 
 

c) Digitālo ierīču iegāde izglītojamajiem (galddatori, klēpjdatori, planšetdatori) 
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d) Digitālo ierīču iegāde pedagogiem (galddatori, klēpjdatori, planšetdatori) 
 

 

 
e) Interaktīvo tāfeļu un/vai cita klašu telpu aprīkojuma iegāde 
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f) Digitālā mācību satura, lietotājdraudzīgu rīku un drošu platformu izstrāde 
 

 
 

g) Pedagogu apmācība, lai viņi būtu kompetenti un pārliecināti digitālajā jomā 
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h) Papildu mācību priekšmeti izglītojamajiem digitālo tehnoloģiju izmantošanas 
jomā (piemēram, kodēšana) 

 

 
 

i) Atbalsts izglītības sistēmai, uzlabojot attālinātās izglītības apstākļus, jo īpaši 
saistībā ar Covid-19 pandēmiju 
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17. Kurus no ES atbalstītajiem rīkiem/platformām/darbībām jūs zināt un izmantojat 
vai kurās esat piedalījies? 

 
a) SELFIE (pašizvērtēšanas rīks digitāli spējīgām skolām) 

 

 
 

b) eTwinning (izglītības tīkls) 
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Nē, mēs to nezinām un neizmantojam
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c) DigComp (Eiropas satvars pilsoņu digitālai kompetencei) 
 

 
 

d) School Education Gateway (vienots kontaktpunkts pedagogiem, skolu 
vadītājiem, politikas veidotājiem, ekspertiem un citiem profesionāļiem skolu 
izglītības jomā) 
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e) Future Classroom Lab (nodrošina European Schoolnet; ietver mācību kursus, 
darba grupas u. c.) 

 

 
 

f) Living Schools Lab 
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g) Digitālās izglītības hakatons 
 

 
 

h) ES programmēšanas nedēļa 
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i) Projekti, kas veicina starptautiskas skolu partnerības (piemēram, apmaiņu, 
zināšanu apmaiņu) 

 

 

Avots: ERP aptauja. 
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IV pielikums. Mūsu apmeklētajās dalībvalstīs īstenoto ANM 
pasākumu skolu digitalizācijas atbalstam atskaites punkti un 
mērķrādītāji 

 

Dalībvalsts Pasākums Atskaites punkti un mērķrādītāji Indikatīvs termiņš
Atskaites punkts:
administratīvā nolīguma, kas noslēgts starp Vācijas federālo valdību un federālo zemju pārvaldes 
iestādēm par šā ieguldījuma īstenošanu, publicēšana.

3.2021.

Mērķrādītājs:
vismaz 475 miljonu EUR izmaksa digitālā aprīkojuma nodrošināšanai pedagogiem.

3.2022.

Atskaites punkts:
digitālās infrastruktūras un digitālo mediju izmantošanas skolās izmaiņu novērtējums. Programmas 
novērtējuma ziņojumā apstiprināts, ka pedagogi ir novērojuši uzlabojumus pieejamajā digitālajā 
infrastruktūrā un digitālo mediju izmantošanā skolā. 

4.2025.

Atskaites punkts:
izglītības platformas prototipu finansēšanas vadlīniju stāšanās spēkā attiecībā uz izglītības 
metaplatformu un savstarpēji  saderīgiem pētniecības projektiem, kas pieejami izglītojamajiem un 
pedagogiem. Atkarībā no šo projektu rezultātiem tiek precizēti projektu specifikāciju galvenie 
elementi un uzsākta iepirkuma procedūra. 

3.2022.

Atskaites punkts:
izglītības platformas beta versijas palaišana ar visiem pakalpojumiem un funkcijām, kurām Federālā 
izglītības un pētniecības ministrija funkcionālajā aprakstā ir noteikusi augstu prioritāti. Minētās 
funkcijas ietver piekļuvi informācijai, l ietotāja profila, sadarbības, identificēšanas un piekļuves 
pārvaldību, sarunbotu, darbplūsmas, iesūtni. Līdz ar palaišanu tiek veiktas papildu drošības un datu 
aizsardzības revīzijas un sekmīgi slodzes testi.

9.2023.

Atskaites punkts:
galīgā novērtējuma ziņojuma publicēšana un lēmuma pieņemšana par izglītības platformas nākotni, 
sniedzot novērtējumu, kas apliecina projekta veiksmīgu īstenošanu atbilstīgi projekta uzraudzības 
kritērijiem. Projekts ir veiksmīgs, ja tiek ieteikts turpināt izglītības platformas darbību vai ja tiek 
konstatēts, ka prototipu pakalpojumus un funkcijas pārņem un turpina izmantot citas ieinteresētās 
personas, pamatojoties uz projekta rezultātiem.

9.2024.

Atskaites punkts:
pirmo finansēšanas vadlīniju stāšanās spēkā un uzaicinājums iesniegt piedāvājumus projekta 
izpildaģentūrai attiecībā uz programmu kopumā.

12.2021.

Mērķrādītājs:
vismaz 45 pētniecības projektu apstiprināšana.

9.2022.

Atskaites punkts:
triju papildu finansēšanas vadlīniju stāšanās spēkā. 9.2022.

Grieķija Izglītības digitālā pārveide
Mērķrādītājs:
vismaz 36 000 interaktīvu mācību sistēmu (ieskaitot tāfeles, klēpjdatorus, interaktīvos projektorus un 
iekšējos kabeļus) uzstādīšana pamatskolu un vidusskolu klašu telpās.

12.2024.

Atskaites punkts: 
visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ātrāka savienojuma projektiem (tostarp 
“savienotajām skolām”).

6.2022.

Mērķrādītājs: 
vēl vismaz 9000 skolu nodrošināšana ar vismaz 1 Gb/s pieslēgumu.

6.2026.

Ieguldījumi 2.1.: integrēta digitālā 
mācīšana un apmācība digitālās 
pārveides jomā skolu darbiniekiem.

Mērķrādītājs:
vismaz 650 000 skolu vadītāju, pedagogu un administratīvā personāla apmācība integrētas digitālās 
izglītības un digitālās pārejas jomā.

12.2024.

Mērķrādītājs: 
STEM  ievirzes projektu aktivizēšana vismaz 8000 skolu ar mērķi izstrādāt un digitalizēt valsts digitālo 
platformu STEM , lai  uzraudzītu un izplatītu informāciju un datus visu veidu skolām, tehniskajiem un 
profesionālajiem institūtiem un universitātēm.

6.2025.

Mērķrādītājs: 
visiem pedagogiem tiek nodrošināti vismaz 1000 valodu un metodiskie kursi gadā.

6.2025.

Atskaites punkts:
Izglītības ministrijas pieņemts plāns “Skola 4.0” ar mērķi veicināt Itāli jas skolu sistēmas digitālo 
pāreju, ko pieņēmusi Izglītības ministrija.

6.2022.

Mērķrādītājs:
100 000 klašu telpu pārveidošana par inovatīvu, adaptīvu un elastīgu mācību vidi saskaņā ar plānu 
“Skola 4.0”. Ieguldījumu mērķis ir mācību nolūkos pamatskolās un vidusskolās ieviest visas 
inovatīvākās mācību tehnoloģijas (piemēram, kodēšanas un robotikas ierīces, virtuālās realitātes 
ierīces un progresīvas digitālās ierīces iekļaujošai mācīšanai).

12.2025.

Vācija

3.1.1. Ieguldījumu programma 
pedagogu ierīču iegādei

3.1.2. Valsts izglītības platforma

3.1.3. Izglītības izcilības centri

Itālija

Ieguldījumi 3: ātrs interneta 
pieslēgums (ultra platjosla un 5G)

Ieguldījumi 3.1.: jaunas prasmes un 
jaunas valodas

Ieguldījumi 3.2.: Skola 4.0: 
inovatīvas skolas, infrastruktūra, 
jaunas klašu telpas un darbsemināri
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Avots: ERP, pamatojoties uz Padomes dokumentiem. 

  

Dalībvalsts Pasākums Atskaites punkti un mērķrādītāji Indikatīvs termiņš
Mērķrādītājs:
skolotāju rīcībā nodots 465 000 jaunu portatīvo datoru. 9.2023.

Mērķrādītājs:
izglītojamo rīcībā nodots 735 000 jaunu portatīvo datoru. 9.2025.

Atskaites punkts:
Digitālās kompetences attīstības centra (DCDC ) izveide.

12.2022.

Mērķrādītājs:
T1. 1500 digitālo koordinatoru, vidēji pa vienam katrā pašvaldībā (gminā) Polijā.

6.2023.

Mērķrādītājs:
T2. 2477 jaunu digitālo koordinatoru, vismaz pa vienam katrā pašvaldībā (gminā) Polijā.

9.2025.

Mērķrādītājs:
T1. Vēl 190 000 cilvēku ir apmācīti digitālo kompetenču, tostarp digitālo prasmju, jomā.

9.2024.

Mērķrādītājs:
T2. Vēl 380 000 cilvēku ir apmācīti digitālo kompetenču, tostarp digitālo prasmju, jomā.

6.2026.

Atskaites punkts:
sabiedriskā apspriešana par sistēmu, ar ko nosaka procedūras IKT aprīkojuma izplatīšanai un 
infrastruktūras nodrošināšanai skolās.

9.2022.

Atskaites punkts:
sistēma, ar ko nosaka procedūras IKT ierīču izplatīšanai un infrastruktūras nodrošināšanai skolā.

6.2023.

Mērķrādītājs:
100 000 klases skolās aprīkotas ar lokālā tīkla (LAN ) savienojumu.

9.2025.

Mērķrādītājs:
100 000 klases arodskolās un vispārējās izglītības iestādēs aprīkotas ar IT rīkiem attālinātai mācīšanai. 3.2025.

Mērķrādītājs:
skolās izveidots 16 000 mākslīgā intelekta (MI) un zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un 
matemātikas (STEM ) laboratoriju.

9.2025.

Atskaites punkts:
eksāmenu sistēmas digitalizācija. 12.2025.

Atskaites punkts:
Skolu digitalizācijas likuma stāšanās spēkā.

3.2021.

Atskaites punkts:
īstenošanas noteikumu stāšanās spēkā.

12.2021.

Atskaites punkts:
atbildīgā ministrija ir pabeigusi likuma izvērtēšanu un publicējusi rezultātus.

6.2025.

Atskaites punkts:
ir pieņemts un publicēts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicētās digitālo ierīču 
iepirkuma procedūras ietvaros. 

6.2021.

Mērķrādītājs:
ir pabeigta ierīču piegāde 5. un 6. klasei (pamatizglītības otrā posma pirmais un otrais gads).

12.2021.

Mērķrādītājs:
ir pabeigta ierīču piegāde jaunajai 5. un 6. klasei, lai  nodrošinātu, ka izglītojamajiem ir piešķirta 
ierīce uz pamatizglītības otrā posma pirmajiem četriem gadiem.

12.2023.

Mērķrādītājs:
ir pabeigta ierīču piegāde jaunā četru gadu cikla pirmā gada izglītojamajiem. 12.2024.

Polija

C2.1.2. Vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi skolām ar mobilajām 
multimediju ierīcēm – ieguldījumi 
minimālo standartu izpildei 
attiecībā uz aprīkojumu

C2.1.3. E-kompetences

C2.2.1. Skolu/iestāžu aprīkošana ar 
atbilstīgām IKT ierīcēm un 
infrastruktūru, lai uzlabotu 
izglītības sistēmas kopējo sniegumu

Austrija

Reforma: 2.B.1. Taisnīga un 
vienlīdzīga izglītojamo piekļuve 
digitālajām pamatprasmēm

Ieguldījums: 2.B.2. Digitālo tiešo 
lietotāju ierīču nodrošināšana 
izglītojamajiem 
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Saīsinājumi 
ANM: Atveseļošanas un noturības mehānisms 

ANP: atveseļošanas un noturības plāns 

ERAF: Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ESF: Eiropas Sociālais fonds 

ESI fondi: Eiropas strukturālie un investīciju fondi 

IKT: informācijas un komunikāciju tehnoloģija 

ISCED: Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija 

KVAI: konkrētām valstīm adresēti ieteikumi 

NGEU: NextGenerationEU 

PVN: pievienotās vērtības nodoklis 

REACT-EU: Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām 

ZRV: Ziemeļreina-Vestfālene 
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Glosārijs 
Atveseļošanas un noturības mehānisms: ES finansiālā atbalsta mehānisms, kura 
mērķis ir mazināt Covid-19 pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi un stimulēt 
atveseļošanu vidējā termiņā, vienlaikus veicinot zaļo un digitālo pārkārtošanos. 

Darbības programma: satvars ES finansētu kohēzijas projektu īstenošanai noteiktā 
periodā; darbības programmā ir iekļautas prioritātes un mērķi, kas noteikti partnerības 
nolīgumā starp Komisiju un atsevišķām dalībvalstīm. 

Digitalizācija: digitālo tehnoloģiju un digitalizētās informācijas ieviešana procesos un 
uzdevumos. 

Digitālās izglītības ekosistēma: digitāla mācīšanās un mācīšanas infrastruktūra, kas 
atbalsta visus digitāli pārveidotas izglītības sistēmas aspektus. 

Eiropas pusgads: ikgadējs cikls, kas nodrošina satvaru ES dalībvalstu ekonomikas 
politikas koordinēšanai un progresa uzraudzībai. 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds: kohēzijas politikas fonds, kura mērķis ir stiprināt 
ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā; no tā finansē investīcijas, kas 
mazina reģionu atšķirības. 

Eiropas Sociālais fonds: kohēzijas politikas fonds, kura uzdevums ir radīt izglītības un 
nodarbinātības iespējas un uzlabot nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju stāvokli. 
Aizstāts ar Eiropas Sociālo fondu Plus. 

Gigabits: digitālās informācijas mērvienība, kas atbilst vienam miljardam bitu. 

Gigabitu internets: interneta pakalpojums, kas piedāvā pieslēgumu ar ātrumu 
1 gigabits sekundē. 

Kohēzijas politika: ES politika, kuras mērķis ir samazināt ekonomiskās un sociālās 
atšķirības starp reģioniem un dalībvalstīm, veicinot darbvietu radīšanu, uzņēmumu 
konkurētspēju, ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību, kā arī pārrobežu un 
starpreģionālo sadarbību. 

Kohēzijas politikas fondi: sniedz finansiālu atbalstu saskaņā ar ES kohēzijas politiku, 
izmantojot daudzgadu programmas, kas papildina valsts, reģionālos un vietējos 
intervences pasākumus. Šīs revīzijas nolūkiem būtiski fondi ir Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF) un Eiropas Sociālais fonds (ESF). 



 76 

 

NextGenerationEU: finansējuma pakete ar mērķi palīdzēt ES dalībvalstīm atgūties no 
Covid-19 pandēmijas ekonomiskās un sociālās ietekmes. 

Programma “Erasmus+”: ES programma, ar kuru atbalsta izglītības, apmācības, 
jaunatnes un sporta jomu Eiropā. 

REACT-EU: NextGenerationEU programma, kas nodrošina papildu finansējumu 
esošajām kohēzijas politikas programmām, lai atbalstītu krīzes atveseļošanu, vienlaikus 
veicinot zaļo un digitālo pārveidi. 

Skolu digitalizācija: šajā ziņojumā – IKT sistemātiska ieviešana mācīšanas un mācīšanās 
procesos skolās. 
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Komisijas atbildes 
 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=63783 

 

 

 

 

Laika grafiks 
 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=63783 

  

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=63783
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=63783
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Revīzijas darba grupa 
ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti, revidējot ES politikas 
jomas un programmas vai ar pārvaldību saistītus jautājumus konkrētās budžeta jomās. 
ERP atlasa un izstrādā šos revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka 
ietekme, proti, tiek ņemts vērā risks, kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, attiecīgo 
ienākumu vai izdevumu apjoms, paredzamie notikumi, kā arī politiskās un sabiedrības 
intereses. 

Šo lietderības revīziju veica ERP locekles Annemie Turtelboom vadītā II apakšpalāta, kas 
revidē izdevumu jomas, kuras saistītas ar ieguldījumiem kohēzijā, izaugsmē un 
iekļautībā. Revīziju vadīja ERP loceklis Pietro Russo, un viņam palīdzēja locekļa biroja 
vadītāja Chiara Cipriani, biroja atašejs Benjamin Jakob, atbildīgais vadītājs 
Niels-Erik Brokopp, darbuzdevuma vadītājs Sven Kölling un revidenti Fabio Fattore, 
Marija Grgurić, Marina Karystinou, Rene Reiterer un Angelika Zych. Lingvistisko 
atbalstu sniedza Miłosz Aponowicz, Kyriaki Kofini un Mark Smith. 

 
No kreisās: Fabio Fattore, Niels-Erik Brokopp, Benjamin Jakob, Pietro Russo, 
Sven Kölling, Angelika Zych, Marina Karystinou, Rene Reiterer. 
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ES papildina un atbalsta dalībvalstis skolu digitalizācijā saskaņā ar 
dažādām programmām un pasākumiem, ko finansē no 
ES budžeta. 

Šajā revīzijā mēs pārbaudījām, vai ES finansētā darbība labi 
atbalstīja skolu digitalizāciju. Mēs secinām, ka kopumā tas 
palīdzēja skolām to digitalizācijas centienos, bet dalībvalstīm 
trūka stratēģiskas mērķorientācijas ES finansējuma izmantošanā. 
Turklāt, neraugoties uz vērienīgu ES mērķrādītāju līdz 
2025. gadam savienot visas skolas ar gigabitu internetu, tikai 
nelielam skaitam skolu ir tik ātrs savienojums, lai pēc iespējas 
labāk izmantotu digitālās izglītības potenciālu. 

Mēs iesakām Komisijai aktīvāk veicināt ES darbības un sadarbībā 
ar dalībvalstīm stiprināt saikni starp ES mērķiem, valstu vai 
reģionālajām stratēģijām skolu digitalizācijai un ES finansējumu 
skolām. Komisijai arī cieši jāuzrauga un jāmudina dalībvalstis līdz 
2025. gadam visas skolas savienot ar gigabitu internetu. 

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 
287. panta 4. punkta otro daļu. 
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